Dodatek č.2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 0394/2023/OI
(dále jen „dodatek“)



1. Město Aš 
se sídlem: Aš, Kamenná 52 
IČ: 00253901 
DIČ: CZ00253901 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: Vítězslav Kokoř 
(dále jen „Objednatel“) 

a 


2. Stavební společnost VARO, s.r.o. 
sídlo: Cheb, Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb 
IČ: 263 56 503 
DIČ: CZ26356503 
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:. 
číslo účtu: 
zastoupen: Václav Frolík 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 15072

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)


uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy objektu bývalé ZUŠ v Aši, Šaldova ulice“ 



I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná změny v provádění díla nutné ke zdárnému dokončení díla, které mají vliv na cenu díla a nepředvídatelné okolnosti, které mají vliv na termín díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4, 5, 6 ZZVZ.





II. Obsah dodatku

Tento dodatek č. 2 upravuje článek II. odst. 2. 1. a článek IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 2. 1. nově zní:

2.1. [bookmark: _Ref515819323] Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení Díla, ve výši:

Cena za realizaci VZ  bez DPH					16 460 000,00 Kč

Změny dle dodatku č. 1 bez DPH					+ 1 290 613,01 Kč
Změny dle dodatku č. 2 bez DPH					+ 1 328 132,68 Kč


Cena celé VZ bez  DPH: 						19 078 745,69 Kč
(dále jen „Cena za provedení Díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 15%)

V článku IV odst. 4.1. nově zní:

4.1. strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

Předání a převzetí staveniště				 	   		do 23.06.2023
Zahájení stavebních prací 	 	    				                  23.06.2023  
Dokončení stavebních prací					        		     31.07.2024  
Předání a převzetí stavby 							     31.07.2024


III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 241/24 ze dne 08.04.2024

3.3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a je opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran. 

V Chebu dne …………………                                 V Aši dne …………………







  ____________________________________ 	 	_________________________________
                            Za Zhotovitele				                     Za Objednatele             		           Václav Frolík				  	       Vítězslav Kokoř 	
	         jednatel společnosti				       starosta města Aš

