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DODATEK č. 8 
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.2.2023 

 
I. 

Smluvní strany 
 

1.  Objednatel:  

 Domov pro seniory Dobřichovice 
 se sídlem:   Brunšov 365, 252 31 Všenory 
 zastoupena:  Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem  
 IČO:   70875880 
 DIČ:   CZ70875880 
 Bankovní spojení:  PPF banka a.s. 
 číslo účtu:    2001580018/6000 
 datová schránka: uaywch9 

 (dále jen „Objednatel“)   
 
 
2. Zhotovitel: 
 STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. 
 se sídlem:   Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
 zastoupen:  Ing. arch. Janem Havelkou a Petrem Poláčkem, DiS., prokuristy 
 IČO:  438 74 835  
 DIČ: CZ43874835  
 zapsán v OR: vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5858  
 bankovní spojení:  RAIFFEISENBANK a.s.  
 číslo účtu:  1011051035/5500  
 datová schránka: 4smtfvm 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 (Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako 
„smluvní strana“) 

 
II. 

Předmět dodatku 
1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací dle Smlouvy o dílo ze dne 

27.2.2023 (dále jen „smlouva“) identifikovaly skutečnosti mající vliv na provádění díla, resp. 
vyžadující či odůvodňující úpravy některých dílčích položek do předmětu díla zahrnutých, případně 
vyžadující doplnění nových položek, které jsou pro další provádění díla v souladu s jeho účelem 
nezbytné, nebo naopak odstranění některých položek stávajících, které se s ohledem na 
identifikované skutečnosti již staly nadbytečnými. V návaznosti na tato zjištění smluvní strany 
sjednaly nezbytné změny díla v podobě méněprací a víceprací podrobně identifikovaných ve 
změnových listech č. 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 a 64, které 
tvoří jednotlivé přílohy tohoto dodatku. 

2. Smluvní strany dále konstatují, že změny díla dle změnových listů č. 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 
53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 a 64 jsou tzv. nepodstatnými změnami závazku, neboť tyto 
naplňují podmínky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to konkrétně: 

- změny dle změnových listů č. 41, 50, 54, 59, 60 a 62 splňují podmínky ust. § 222 odst. 4 
ZZVZ, 
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- změny dle změnových listů č. 48, 49, 52, 57, 58, 61 a 64 splňují podmínky ust. § 222 odst. 
5 ZZVZ a 

- změny dle změnových listů č. 44, 45, 47, 53 a 55 splňují podmínky ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. 

3. Hodnota změn (méněprací a víceprací) dle tohoto dodatku činí v konečné bilanci celkem                       
+ 6.280.750,72 Kč bez DPH, tj. + 7.034.440,80 Kč včetně DPH, z toho: 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 41 činí: 
• méněpráce v hodnotě                  0,00 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě   + 392.629,83 Kč bez DPH 

výsledná bilance  + 392.629,83 Kč bez DPH, tj. + 439.745,41 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 44 činí: 
• méněpráce v hodnotě   - 135.653,13 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě   + 525.086,17 Kč bez DPH 

výsledná bilance  + 389.433,04 Kč bez DPH, tj. + 436.165,00 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 45 činí: 
• méněpráce v hodnotě    0,00 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě   +     87.989,69 Kč bez DPH 

výsledná bilance  +   87.989,69 Kč bez DPH, tj. + 98.548,45 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 47 činí: 
• méněpráce v hodnotě  -    88.607,43 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě   + 492.786,70 Kč bez DPH 

výsledná bilance  + 404.179,27 Kč bez DPH, tj. + 452.680,78 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 48 činí: 
• méněpráce v hodnotě    0,00 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě   +   58.350,14 Kč bez DPH 

výsledná bilance  +   58.350,14 Kč bez DPH, tj. + 65.352,16 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 49 činí: 
• méněpráce v hodnotě  -   122.130,18 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě   + 819.203,05 Kč bez DPH 

    výsledná bilance  + 697.072,87 Kč bez DPH, tj. + 780.721,62 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 50 činí: 
• méněpráce v hodnotě                  0,00 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě   + 701.232,15 Kč bez DPH 

    výsledná bilance  + 701.232,15 Kč bez DPH, tj. + 785.380,01 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 52 činí: 
• méněpráce v hodnotě    0,00 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě    +  33.552,01 Kč bez DPH 

výsledná bilance   +  33.552,01 Kč bez DPH, tj. +  37.578,26 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 53 činí: 
• méněpráce v hodnotě    0,00 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě   + 478.887,91 Kč bez DPH 

výsledná bilance          + 478.887,91 Kč bez DPH, tj. + 536.354,46 Kč vč. DPH; 
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− hodnota změn dle Změnového listu č. 54 činí: 
• méněpráce v hodnotě    0,00 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě   + 883.609,07 Kč bez DPH 

výsledná bilance          + 883.609,07 Kč bez DPH, tj. + 989.642,16 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 55 činí: 
• méněpráce v hodnotě    0,00 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě    +  29.266,26 Kč bez DPH 

výsledná bilance   +  29.266,26 Kč bez DPH, tj. +  32.778,21 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 57 činí: 
• méněpráce v hodnotě   - 238.135,84 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě   + 466.602,43 Kč bez DPH 

výsledná bilance  + 228.466,58 Kč bez DPH, tj. + 255.882,57 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 58 činí: 
• méněpráce v hodnotě    0,00 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě   + 257.742,04 Kč bez DPH 

výsledná bilance          + 257.742,04 Kč bez DPH, tj. + 288.671,08 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 59 činí: 
• méněpráce v hodnotě    0,00 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě   + 751.550,61 Kč bez DPH 

výsledná bilance          + 751.550,61 Kč bez DPH, tj. + 841.736,68 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 60 činí: 
• méněpráce v hodnotě    0,00 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě   + 208.996,50 Kč bez DPH 

výsledná bilance          + 208.996,50 Kč bez DPH, tj. + 234.076,08 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 61 činí: 
• méněpráce v hodnotě    -      8.282,00 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě   + 452.948,44 Kč bez DPH 

výsledná bilance  + 444.666,44 Kč bez DPH, tj. + 498.026,42 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 62 činí: 
• méněpráce v hodnotě    0,00 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě    +  89.254,05 Kč bez DPH 

výsledná bilance   +  89.254,05 Kč bez DPH, tj. +  99.964,54 Kč vč. DPH; 

− hodnota změn dle Změnového listu č. 64 činí: 
• méněpráce v hodnotě    0,00 Kč bez DPH 
• vícepráce v hodnotě   + 143.872,25 Kč bez DPH 

výsledná bilance          + 143.872,25 Kč bez DPH, tj. + 161.136,92 Kč vč. DPH. 

4. V návaznosti na sjednání změn díla dle předchozího odstavce se mění rovněž celková cena díla 
(stanovená v čl. V. odst. 1 smlouvy), která nově činí 198.337.748,21 Kč bez DPH, tj. 
223.081.584,65 Kč včetně DPH. 

5. Smluvní strany konstatují, že změny díla dle tohoto dodatku mají vliv na dobu plnění, a to v 
souhrnném rozsahu 30 kalendářních dnů. S ohledem na tuto skutečnost se o 30 kalendářních dnů 
prodlužuje lhůta pro provedení díla a jeho předání Objednateli stanovená v čl. IV. odst. 2 smlouvy, 
ve znění Dodatků č. 3, č. 6 a č. 7. Aktualizovaný Harmonogram stavby, který nahrazuje původní 
verzi Harmonogramu stavby tvořící Přílohu č. 6 smlouvy, tvoří přílohu č. 19 tohoto dodatku. 
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III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho 
uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:  
 

 Příloha č. 1: Změnový list č. 41 ze dne 18.12.2023, revize dne 17.1.2024 

        Příloha č. 2:   Změnový list č. 44 ze dne 29.11.2023, revize dne 29.1.2024 

 Příloha č. 3: Změnový list č. 45 ze dne 1.12.2023, revize dne 12.1.2024 

        Příloha č. 4:   Změnový list č. 47 ze dne 18.12.2023, revize dne 16.2.2024 

 Příloha č. 5: Změnový list č. 48 ze dne 18.12.2023, revize dne 19.1.2024 

        Příloha č. 6:   Změnový list č. 49 ze dne 18.12.2023 

 Příloha č. 7: Změnový list č. 50 ze dne 18.12.2023, revize dne 17.1.2024 

 Příloha č. 8: Změnový list č. 52 ze dne 20.12.2023, revize dne 16.2.2024 

        Příloha č. 9:   Změnový list č. 53 ze dne 21.12.2023 

 Příloha č. 10: Změnový list č. 54 ze dne 8.1.2024 

 Příloha č. 11: Změnový list č. 55 ze dne 5.2.2024 

        Příloha č. 12:   Změnový list č. 57 ze dne 22.1.2024, revize dne 5.2.2024 

 Příloha č. 13: Změnový list č. 58 ze dne 5.2.2024, revize dne 6.3.2024 

        Příloha č. 14:   Změnový list č. 59 ze dne 5.2.2024 

 Příloha č. 15: Změnový list č. 60 ze dne 9.2.2024 

        Příloha č. 16:   Změnový list č. 61 ze dne 9.2.2024 

 Příloha č. 17: Změnový list č. 62 ze dne 23.2.2024 

 Příloha č. 18: Změnový list č. 64 ze dne 23.2.2024 

        Příloha č. 19:   Aktualizovaný Harmonogram stavby 

 

 
Ve Všenorech     V Českých Budějovicích  
 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Domov pro seniory Dobřichovice  STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. 
Bc. Robert Pitrák    Ing. arch. Jan Havelka 
ředitel      prokurista 
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       _____________________________ 

       STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. 
       Petr Poláček, DiS. 
       prokurista 



Oznámení změny
 ČÍSLO: 41    ZE DNE: 18.12.2023

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

SO01 Podepření kleneb 1.PP

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovenídopadu změny díla do termínu 
dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají 
objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již zahrnut v časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně 
časových nákladů. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen 
zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení tohoto 
návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude 
sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele

Na základě požadavku objednatele dochází k podepření kleneb v 1.PP. VV a PD nejsou v souladu. 

Nesoulad VV a PD.

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2023.12.18 12:45:45 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan Bartoň

Digitálně podepsal Ing. Jan 

Bartoň 

Datum: 2023.12.19 14:39:25 

+01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 41    ZE DNE: 18.12.2023

REVIZE ZE DNE: 17.01.2023
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

392 629,83 Kč

SOD 975053141R Víceřadové podchycení kleneb v do 3,5 m pro 
zatížení přes 800 do 1500 kg/m2 m 73,80 5 305,68 Kč               391 559,18 Kč                               

Podchycení v délce oblouku
1.PP 
M.0.04
6,25*6 37,5
M.0.01
3,3*3 9,9
M.0.14
4,2*4 16,8
M.0.11
3,2*3 9,6

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1,99 537,47 Kč                  1 070,65 Kč                                   

Víceřadové podchycení kleneb v do 3,5 m pro zatížení 
přes 800 do 1500 kg/m2
84,3*0,02363 1,992009

CELKEM 392 629,83 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                 392 629,83 Kč 

2 451 524,30 Kč                               

3. Čas plnění:

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Podepření kleneb v 1.PP

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo 
(stanovenídopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje 

objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu 
mají objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již zahrnut v 
časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně časových nákladů. Zhotovitel 
avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen 

zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice)  
do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel 

předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude 
sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného 

data podepsání Změnového listu.

Cena bez DPH

Formulář / stav k 15.3.2015

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 1 / 2



Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Za objednatele (podpis a datum)

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Důvod změny:

Nesoulad VV a PD.
V PD je v m.č. 0.14, 0.01, 0.04, 0.11 požadavek na podepření klenby 
po dobu bourání. Vzhledem k tomu, že pro uvedené místnosti nebylo 

podepření zahrnuto ve VV, požádal GD statika AD o doplnění 
podepření. Na základě tohoto doplnění ocenil GD podepření kleneb v 

jednotkových cenách dle SoD pro m.č. 0.07, 0.03, 0.08.
Výše uvedené práce je nezbytné provést pro řádné dokončení díla.

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 2

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.01.19 15:16:24 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš
Digitálně podepsal Ing. Jan Andrš 

Datum: 2024.01.26 15:21:09 +01'00'

Digitálně podepsal 

5121c0f8-6424-4012-81dd-8c142afad15e 

DN: cn=5121c0f8-6424-4012-81dd-8c142afad15e 

Datum: 2024.01.26 15:26:56 +01'00'

Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.01.29 09:44:13 +01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal Bc. 

Robert Pitrák 

Datum: 2024.01.29 

09:50:04 +01'00'



Oznámení změny
 ČÍSLO: 44    ZE DNE: 15.11.2023

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu 
dokončení díla) a v návaznosti na čl. VI, odst. 3 smlouvy o dílo (možnost provedení změny díla po 
podepsání změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo) sděluje objednateli, že v současné době nelze 
stanovit dopad změny díla na termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemůže předvídat, kdy dojde k 
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel avizuje objednateli, že bude-li dodatek ke smlouvě o 
dílo, obsahující tuto změnu díla, uzavřen nejpozději do 15.12.2023, bude mít tato změna díla dopad na 
termín dokončení díla +2 dni. Pokud bude dodatek ke smlouvě uzavřen po termínu dle předchozí věty, 
zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla 
na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání dodatku ke smlouvě o dílo včetně specifikace 
nákladů, které zhotoviteli vzniknou z důvodu prodloužení termínu dokončení díla. 

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele

Na základě požadavku objednatele dochází k odstranění zasypané garáže.  

Tento ZL zahrnuje odstranění objevené zasypané garáže v rámci provádění zemních prací u objektu 
SO02 přístavba. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

SO02 Vybourání zasypané garáže

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2023.11.15 05:39:15 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan Bartoň

Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.01.04 11:13:34 

+01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 44    ZE DNE: 29.11.2023

REVIZE ZE DNE: 29.01.2024
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

389 433,04 Kč

Analogicky URS 
962032254

Bourání zdiva z cihel betonových nebo pálených na 
jakoukoliv maltu přes 1 m3 m3 70,56 980,00 Kč                  69 148,80 Kč                                 

Dle emailu od TDS 70,56

SOD - 131251107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně m3 -157,85 110,70 Kč                  17 474,00 Kč-                                 

ÚRS II/2023 - 131251203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 87,29 546,00 Kč                  47 660,34 Kč                                 

SOD 997013120
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím 
mechanizace

t 347,27 136,99 Kč                  47 572,52 Kč                                 

z vybouraného zdiva 70,56*2,2 155,232
sut (stávající zásyp garáže) 87,29*2,2 192,038

SOD 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 347,26 242,86 Kč                  84 336,05 Kč                                 

suť z konstrukcí + suť volně sypaná mezi kcemi 347,262
155,232+192,03

SOD 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 347,26 403,53 Kč                  140 130,63 Kč                               

viz. suť

SOD 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 347,26 392,32 Kč                  136 237,83 Kč                               

viz. suť

SOD 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 -157,85 267,62 Kč                  42 243,82 Kč-                                 

SOD 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 -157,85 135,44 Kč                  21 379,20 Kč-                                 

SOD 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení kód odpadu 17 05 04 t -315,70 172,81 Kč                  54 556,12 Kč-                                 

CELKEM 389 433,04 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                 389 433,04 Kč 

2 447 847,99 Kč                               

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Cena bez DPH

Formulář / stav k 15.3.2015

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

vybourání konstrukcí zasypané garáže

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 1 / 2



3. Čas plnění:

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Za objednatele (podpis a datum)

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo 
(stanovenídopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje 

objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu 
mají objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již zahrnut v 
časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně časových nákladů. Zhotovitel 
avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen 

zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice)  
do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel 

předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude 
sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného 

data podepsání Změnového listu.

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 2

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.01.31 11:00:52 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitálně podepsal 

Ing. Jan Andrš 

Datum: 2024.01.31 

11:07:02 +01'00'

Digitálně podepsal 

5121c0f8-6424-4012-81dd-8c142afad15e 

DN: 

cn=5121c0f8-6424-4012-81dd-8c142afad15e 

Datum: 2024.01.31 11:39:38 +01'00'

Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.01.31 11:54:03 +01'00'

Bc. Robert 

Pitrák
Digitálně podepsal Bc. Robert Pitrák 

Datum: 2024.01.31 14:28:32 +01'00'





Oznámení změny
 ČÍSLO: 45    ZE DNE: 01.12.2023

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

SO01 Vybourání klenby 1.PP m. 0.15

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla v rozsahu 1 dne. 
Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 
(ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, 
že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny 
díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele

Na základě požadavku objednatele dochází k vybourání klenby v místnosti 0.15.

Po odkrytí stávající klenby v místnosti 0.15 rozhodl objednatel o její odstranění a nahrazení novým 
stropem z důvodu špatného technického stavu klenby. Tento ZL zahrnuje pouze odstranění klenby. 

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2023.12.01 08:25:25 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan Bartoň

Digitálně podepsal Ing. Jan 

Bartoň 

Datum: 2024.01.04 11:34:50 

+01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 45    ZE DNE: 01.12.2023

REVIZE ZE DNE: 12.01.2023
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

87 989,69 Kč

SOD 975053141R Víceřadové podchycení kleneb v do 3,5 m pro 
zatížení přes 800 do 1500 kg/m2 m 15,00 5 305,68 Kč               79 585,20 Kč                                  

PODCHYCENÍ  KLENBY V M-127
1PP; 3řady
5*3 15

SOD 963031432 Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 
mm m2 15,22 224,18 Kč                  3 412,02 Kč                                    

vybourání KLENBY V M-127
plocha v křivce kleneb- plocha odměřena z PDF
15,22 15,22

SOD 997013120
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím 
mechanizace

t 4,25 136,99 Kč                  581,71 Kč                                       

15,22*0,27900 4,24638

SOD 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 4,25 242,86 Kč                  1 031,28 Kč                                    

viz. suť

SOD 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4,25 403,53 Kč                  1 713,54 Kč                                    

viz. suť

SOD 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 4,25 392,32 Kč                  1 665,94 Kč                                    

viz. suť

CELKEM 87 989,69 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                   87 989,69 Kč 

2 101 188,14 Kč                                

3. Čas plnění:

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Cena bez DPH

Formulář / stav k 15.3.2015

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Cena s DPH

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

vybourání klen by v M-127 v 1.PP

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo 
(stanovenídopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje 

objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu 
mají objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již zahrnut v 
časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně časových nákladů. Zhotovitel 
avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen 

zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice)  
do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel 

předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude 
sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného 

data podepsání Změnového listu.

Za objednatele (podpis a datum)

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 3

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.02.20 15:09:33 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitálně podepsal Ing. 

Jan Andrš 

Datum: 2024.02.27 

12:17:59 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.02.27 15:17:46 +01'00'

Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.02.28 08:09:39 +01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal Bc. Robert 

Pitrák 

Datum: 2024.02.28 08:14:41 

+01'00'





Oznámení změny
 ČÍSLO: 47    ZE DNE: 18.12.2023

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovenídopadu změny díla do termínu 
dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají 
objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již zahrnut v časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně 
časových nákladů. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen 
zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení tohoto 
návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude 
sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele

Předložený ZL narovnává nesoulad položek VV se skutečným stavem. 

Nesoulad VV a skutečného stavu.

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

SO02 Bourání ŽB opěrné stěny

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2023.12.18 12:59:02 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Bartoň

Digitálně podepsal Ing. 

Jan Bartoň 

Datum: 2023.12.19 

14:36:14 +01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 47    ZE DNE: 18.12.2023

REVIZE ZE DNE: 16.02.2024
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

404 179,27 Kč

SOD 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 -64,53 1 064,86 Kč               68 715,42 Kč-                                 

ÚRS II/2023 - 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 64,53 6 830,00 Kč               440 739,90 Kč                               

SOD 997013120
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím 
mechanizace

t 25,81 136,99 Kč                  3 535,99 Kč                                   

Bourání základů z betonu prostého
64,53*-2 -129,06
Bourání základů ze ŽB
64,53*2,4 154,872

SOD 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 25,81 242,86 Kč                  6 268,70 Kč                                   

viz suť

SOD 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 25,81 403,53 Kč                  10 415,92 Kč                                 

viz suť

SOD 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 
01

t -129,06 154,13 Kč                  19 892,02 Kč-                                 

viz suť

SOD 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 
17 01 01

t 154,87 205,50 Kč                  31 826,20 Kč                                 

viz suť
CELKEM 404 179,27 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                 404 179,27 Kč 

2 464 806,16 Kč                               

3. Čas plnění:

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Bourání opěrné stěny

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo 
(stanovenídopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje 

objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu 
mají objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již zahrnut v 
časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně časových nákladů. Zhotovitel 
avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen 

zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice)  
do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel 

předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude 
sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného 

data podepsání Změnového listu.

Cena bez DPH

Formulář / stav k 15.3.2015

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 4



Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Za objednatele (podpis a datum)

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Důvod změny:

Nesoulad VV a skutečného stavu. Oproti přepodkladu PD bylo o 
zahájení bouracích prací zjištěno že stěna je ze ŽB namísto prostého 

betonu. ZL řeší tuto změnu. Vzhledem k nemožnosti destrukčních 
zkoušek při zpracování PD nebylo možné totu informaci předem 

získat.

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 3 / 4

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.02.16 15:59:24 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitálně podepsal 

Ing. Jan Andrš 

Datum: 2024.02.19 

09:02:17 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., ou=1, 

cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, givenName=Libor, 

serialNumber=P669376 

Datum: 2024.02.20 13:10:24 +01'00'

Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.02.22 09:38:14 +01'00'

Bc. Robert Pitrák
Digitálně podepsal Bc. Robert 

Pitrák 

Datum: 2024.02.22 10:18:43 

+01'00'





Oznámení změny
 ČÍSLO: 48    ZE DNE: 18.12.2023

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovenídopadu změny díla do termínu 
dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají 
objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již zahrnut v časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně 
časových nákladů. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen 
zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení tohoto 
návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude 
sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele

Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění ocelové výztuže.

Tento ZL zahrnuje doplnění ocelové výztuže na základě statického posouzení. V ZL_028 nebyla tato 
výztuž zahrnuta.

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

SO05c Výztuž ŽB věnce na pilotové stěně

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2023.12.18 13:21:40 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan Bartoň

Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2023.12.19 14:31:49 

+01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 48    ZE DNE: 18.12.2023

REVIZE ZE DNE: 19.01.2024
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

58 350,14 Kč

ÚRS II/2023 - 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 
10 505 t 1,07 54 200,00 Kč             57 777,20 Kč                                 

Dle statiky
1,066 1,066

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1,07 537,47 Kč                  572,94 Kč                                      

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505

1,066
CELKEM 58 350,14 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                   58 350,14 Kč 

2 67 102,66 Kč                                 

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH
Cena bez DPH

Formulář / stav k 15.3.2015

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Výztuž ŽB věnce na pilotové stěně

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 1 / 2



3. Čas plnění:

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Důvod změny:

Tento ZL zahrnuje doplnění ocelové výztuže na základě statického 
posouzení. V ZL_028 nebyla tato výztuž zahrnuta.

V PD chyběl na pilotové stěně ŽB ztužující věnec. Doplnění vlastního 
věnce bez výztuže řeší ZL028, doplnění vlastní výztuže je v tomto 

ZL048.
Práce je nutné provést pro řádné dokončení díla.

Za objednatele (podpis a datum)

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo 
(stanovenídopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje 

objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu 
mají objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již zahrnut v 
časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně časových nákladů. Zhotovitel 
avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen 

zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice)  
do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel 

předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude 
sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného 

data podepsání Změnového listu.

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 2

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.01.19 15:01:58 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš
Digitálně podepsal Ing. Jan Andrš 

Datum: 2024.03.05 14:41:21 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.03.13 09:38:06 +01'00'

Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.03.13 09:53:02 +01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal Bc. 

Robert Pitrák 

Datum: 2024.03.13 12:30:19 

+01'00'



A

B

DOPORUČENÉ USPOŘÁDÁNÍ
DISTANČNÍCH KOZLÍKŮ
(JINAK DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE)
M 1:25

SPONY DO STĚNY tl. 800mm, 4ks/m2
OBEPÍNAJÍ SVISLOU VÝZTUŽ
(JINAK DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE)
M 1:25

VÝKAZ VÝZTUŽE 

TABULKA VÝZTUŽE 

KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ

SPŘAHOVACÍ TRNY - PŮDORYS
M 1:50

VÝZTUŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080

10505 (R)
B500B
KRYTÍ VÝZTUŽE  dle ČSN EN 1992

VEDOUCÍ ZAKÁZKY

-

INVESTOR

Z_366
AUTOŘI

AKCE

DATUM ZMĚNYZMĚNA

PARÉ ČÍSLO

ČÍSLO ZAKÁZKY

DATUM

Ing. arch. K. Havlová
ZÁSTUPCE

STUPEŇ

-

DOMOV PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

150 00 Praha 5
ra15 a.s.

T: +420 257 217 217
IČ: 06647642

Nádražní 1272/15

E: info@ra15.cz
W: www.ra15.cz

ČÍSLO ČÁSTIČÁST DOKUMENTACE

ZPRACOVATEL ČÁSTI

104 00 Praha 22
ELSA Consulting, s.r.o.

T: +420 777 157 734

IČ: 041 22 852
Do Podkovy 176/44

W: elsaconsulting.eu
ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. M. Kovář, Ph.D.
VÝKRES

MĚŘÍTKOČÍSLO VÝKRESU

KONTROLOVALVYPRACOVAL

Ing. A. Podstawka

Brunšov 365
252 31 Všenory

Domov pro seniory Dobřichovice
IČ: 26746450

Doc. Ing. arch. R. Lampa

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Ing. arch. K. Havlová
Ing. arch. D. Skalický Ing. arch. J. Věnečková

Ing. L. Hrdoušek
Ing. arch. H. Púčeková

Vlastimil Pližingr

Brunšov 365 Všenory 252 31
parc. č. 475/1, 475/2, 476 a 477, k.ú. Všenory

±0,000 = 243,490 m.n.m.

Polohový systém:    S-JTSK
Výškový systém:    Bpv

1:50

VEDOUCÍ ZAKÁZKY

-

INVESTOR

Z_366
AUTOŘI

AKCE

DATUM ZMĚNYZMĚNA

PARÉ ČÍSLO

ČÍSLO ZAKÁZKY

11/2023

DATUM

ZÁSTUPCE

STUPEŇ

-

DOMOV PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

Ing. arch. H. Púčeková

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

150 00 Praha 5
ra15 a.s.

T: +420 257 217 217
IČ: 06647642

Nádražní 1272/15

E: info@ra15.cz
W: www.ra15.cz

ČÍSLO ČÁSTIČÁST DOKUMENTACE

D.1.5.2
ZPRACOVATEL ČÁSTI

104 00 Praha 22

T: +420 777 157 734

IČ: 041 22 852
Do Podkovy 176/44

W: elsaconsulting.eu
ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. M. Kovář, Ph.D.
VÝKRES

MĚŘÍTKOČÍSLO VÝKRESU

KONTROLOVALVYPRACOVAL

Ing. A. Podstawka

Brunšov 365
252 31 Všenory

Domov pro seniory Dobřichovice
IČ: 26746450

Doc. Ing. arch. R. Lampa

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Ing. arch. K. Havlová
Ing. arch. D. Skalický Ing. arch. J. Věnečková

Ing. L. Hrdoušek
Ing. arch. H. Púčeková

SO.05

Brunšov 365 Všenory 252 31
parc. č. 475/1, 475/2, 476 a 477, k.ú. Všenory

±0,000 = 243,490 m.n.m.

Polohový systém:    S-JTSK
Výškový systém:    Bpv

7004 1:50

VÝKRES VÝZTUŽE OPĚRNÉ STĚNY SO05c

VEDOUCÍ ZAKÁZKY

-

INVESTOR

Z_366
AUTOŘI

AKCE

DATUM ZMĚNYZMĚNA

PARÉ ČÍSLO

ČÍSLO ZAKÁZKY

DATUM

Ing. arch. K. Havlová
ZÁSTUPCE

STUPEŇ

-

DOMOV PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

150 00 Praha 5
ra15 a.s.

T: +420 257 217 217
IČ: 06647642

Nádražní 1272/15

E: info@ra15.cz
W: www.ra15.cz

ČÍSLO ČÁSTIČÁST DOKUMENTACE

ZPRACOVATEL ČÁSTI

104 00 Praha 22
ELSA Consulting, s.r.o.

T: +420 777 157 734

IČ: 041 22 852
Do Podkovy 176/44

W: elsaconsulting.eu
ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. M. Kovář, Ph.D.
VÝKRES

MĚŘÍTKOČÍSLO VÝKRESU

KONTROLOVALVYPRACOVAL

Ing. A. Podstawka

Brunšov 365
252 31 Všenory

Domov pro seniory Dobřichovice
IČ: 26746450

Doc. Ing. arch. R. Lampa

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Ing. arch. K. Havlová
Ing. arch. D. Skalický Ing. arch. J. Věnečková

Ing. L. Hrdoušek
Ing. arch. H. Púčeková

Vlastimil Pližingr

Brunšov 365 Všenory 252 31
parc. č. 475/1, 475/2, 476 a 477, k.ú. Všenory

±0,000 = 243,490 m.n.m.

Polohový systém:    S-JTSK
Výškový systém:    Bpv

1:50

VEDOUCÍ ZAKÁZKY

-

INVESTOR

Z_366
AUTOŘI

AKCE

DATUM ZMĚNYZMĚNA

PARÉ ČÍSLO

ČÍSLO ZAKÁZKY

DATUM

ZÁSTUPCE

STUPEŇ

-

DOMOV PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

Ing. arch. H. Púčeková

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

150 00 Praha 5
ra15 a.s.

T: +420 257 217 217
IČ: 06647642

Nádražní 1272/15

E: info@ra15.cz
W: www.ra15.cz

ČÍSLO ČÁSTIČÁST DOKUMENTACE

D.1.5.2
ZPRACOVATEL ČÁSTI

104 00 Praha 22

T: +420 777 157 734

IČ: 041 22 852
Do Podkovy 176/44

W: elsaconsulting.eu
ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. M. Kovář, Ph.D.
VÝKRES

MĚŘÍTKOČÍSLO VÝKRESU

KONTROLOVALVYPRACOVAL

Ing. A. Podstawka

Brunšov 365
252 31 Všenory

Domov pro seniory Dobřichovice
IČ: 26746450

Doc. Ing. arch. R. Lampa

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Ing. arch. K. Havlová
Ing. arch. D. Skalický Ing. arch. J. Věnečková

Ing. L. Hrdoušek
Ing. arch. H. Púčeková

SO.05

Brunšov 365 Všenory 252 31
parc. č. 475/1, 475/2, 476 a 477, k.ú. Všenory

±0,000 = 243,490 m.n.m.

Polohový systém:    S-JTSK
Výškový systém:    Bpv

1:50

VÝKRES VÝZTUŽE OPĚRNÉ STĚNY SO05c



Změnový list
   ČÍSLO: 49    ZE DNE: 18.12.2023

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

635 140,12 Kč

ÚRS II/2023 - 226213311 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 
1050 mm hl od 0 do 20 m hornina I m 69,00 2 700,00 Kč               186 300,00 Kč                               

prof.900; viz stat.
6*11,5 69

SOD 227211115 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 850 do 
1050 mm m 69,00 132,78 Kč                  9 161,82 Kč                                   

viz vrty
69 69

ÚRS II/2023 - 231112213 Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 
do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového m 69,00 849,00 Kč                  58 581,00 Kč                                 

viz vrty prof.900
69 69

ÚRS II/2023 - 58932935 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 m3 43,87 4 150,00 Kč               182 075,65 Kč                               
viz provedení
(3,14*(0,45)^2)*69 43,87365

SOD 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z 
betonářské oceli 10 505 t 2,77 31 425,57 Kč             87 048,83 Kč                                 

viz stat; +5%
0,440*6+5%

SOD 151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m vč.stabil.zeminy 
a zabetonováním m 33,00 619,66 Kč-                  20 448,78 Kč-                                 

viz.stat. (HE240)
33 Z11,Z12,Z13

SOD 13010984 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 
240 t 2,95 34 523,86 Kč-             101 681,40 Kč-                               

viz mtž; 85kg/m +5%
(33*0,085)*1,05

SOD 151712111 Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení m 4,40 22 757,91 Kč             100 134,80 Kč                               

viz. statika (IPE)360
2,2*2

SOD 151712121 Odstranění ocelové převázky pro kotvení 
záporového pažení m 4,40 1 302,17 Kč               5 729,55 Kč                                   

SOD 153211003 Zřízení stříkaného betonu tl přes 100 do 150 mm 
skalních a poloskalních ploch m2 34,96 1 327,84 Kč               46 421,29 Kč                                 

viz stat.
7,6*4,6 34,96

SOD 58560190 směs torkretovací betonová pro suché stříkání (viz 
specif.stat.) t 7,71 6 639,20 Kč               51 179,47 Kč                                 

viz provedení; 210kg/m2+5%
(34,96*0,21)*1,05 7,70868

SOD 153273122
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí 
dvouvrstvá D drátu přes 4 do 6 mm skalních a 
poloskalních ploch

m2 38,46 796,70 Kč                  30 637,90 Kč                                 

viz stat.; +10%
(34,96*1,1) 38,456

61 932,75 Kč

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 115,23 537,47 Kč                  61 932,75 Kč                                 

Přesun hmot

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Piloty P115-P120 (6kusů) a odečtení 3ks ocel zápor  Z11,Z12,Z13

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Formulář / stav k 15.3.2015

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 5



Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 
mm hl od 0 do 20 m hornina I
69*0,00016 0,01104
beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8
43,87365*2,429 106,5690959
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 
10 505
2,77*1,11381 3,0852537
Osazení zápor ocelových dl do 14 m vč.stabil.zeminy a 
zabetonováním
33*-0,0088 -0,2904

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240

2,94525*-1 -2,94525
Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení
4,4*0,15478 0,681032
směs torkretovací betonová pro suché stříkání (viz 
specif.stat.)
7,70868*1 7,70868

Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá 
D drátu přes 4 do 6 mm skalních a poloskalních ploch

38,456* 0,01068 0,41071008
CELKEM 697 072,87 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                697 072,87 Kč 

2 801 633,81 Kč                               

3. Čas plnění:

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Za objednatele (podpis a datum)

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo 
(stanovenídopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje 
objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém 
listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již 

zahrnut v časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně časových 
nákladů. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový 

list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem 
Domova pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení 

tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli 
další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu 
změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data 

podepsání Změnového listu.

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Cena s DPH

Cena bez DPH

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 3 / 5

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.02.21 06:23:41 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš
Digitálně podepsal Ing. Jan Andrš 

Datum: 2024.02.27 12:16:47 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.02.27 15:18:21 +01'00'

Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.02.28 08:08:47 +01'00'

Bc. Robert Pitrák Digitálně podepsal Bc. Robert Pitrák 

Datum: 2024.02.28 08:16:08 +01'00'



6 KS NOVÝCH PILOT



CHYBĚJÍCÍ OCELOVÁ PŘEVÁZKA



Oznámení změny
 ČÍSLO: 49    ZE DNE: 18.12.2023

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla v rozsahu 6 dnů. 
Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 
(ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, 
že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny 
díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele 

Na základě požadavku objednatele dochází k záměně záporového pažení za vrtané žb piloty v objektu 
SO02. 

Na základě požadavku AD a objednatele dochází ke změně řešení ZSJ. Místo záporového pažení jsou 
realizovány vrtané piloty po celé délce východní strany stavební jámy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

SO05c 6ks nových pilot

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2023.12.18 14:01:04 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2023.12.19 14:28:36 +01'00'



Oznámení změny
 ČÍSLO: 50    ZE DNE: 18.12.2023

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

SO02 Rozpěrná deska a stěna

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovenídopadu změny díla do termínu 
dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají 
objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již zahrnut v časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně 
časových nákladů. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen 
zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení tohoto 
návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude 
sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele 

Na základě požadavku objednatele dochází k předložení ZL na provedení rozpěrné desky a stěny na 
východní straně objektu SO02. Tato část nebyla zahrnuta ve VV.

Nesoulad VV a PD

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2023.12.18 15:30:18 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2023.12.19 14:24:54 +01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 50    ZE DNE: 18.12.2023

REVIZE ZE DNE: 17.01.2024
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

524 342,57 Kč

SOD 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 38,51 4 517,32 Kč               173 971,03 Kč                               
Plocha z PDF * tl. 0,8
48,14*0,8 38,512

SOD 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 28,16 556,27 Kč                  15 664,56 Kč                                 
0,8*17,6*2 28,16

SOD 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 28,16 234,98 Kč                  6 617,04 Kč                                   
viz. zřízení

SOD 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 9,50 34 527,27 Kč             328 089,95 Kč                               

235kg/m3 + 5%
(38,51*0,235)*1,05 9,5023425

176 889,58 Kč

SOD 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 7,96 4 642,00 Kč               36 945,96 Kč                                 
mezi osou 3 a 2 š.80 cm
0,8*5,1*2,5 10,2
Zeď tech,m.-kola; tl.0,2, v.3,9
(2,873*3,9)*0,2 -2,24094

SOD 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 3,09 623,41 Kč                  1 926,71 Kč                                   

2 strany
5,1*2,5*2 25,5
Zeď tech,m.-kola; tl.0,2, v.3,9
(2,873*3,9)*2 -22,4094

SOD311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 3,09 211,00 Kč                  652,12 Kč                                     

viz. zřízení
SOD 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,25 34 527,27 Kč             43 286,84 Kč                                 

mezi osou 3 a 2 š.80 cm
150kg/m3 + 5%
(10,2*0,15)*1,05 1,6065
(-2,24*0,15)*1,05 -0,3528

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 128,10 537,47 Kč                  68 848,45 Kč                                 

Základové desky z betonu tř. C 20/25
38,512*2,50187 96,35201744
Zřízení bednění základových desek
28,16*0,00247 0,0695552

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)

9,5023425*1 9,5023425
Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže
7,96*2,50187 19,9148852
Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových 
zdí
3,09*0,00275 0,0084975
Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
1,25*1 1,25

R05001 Statický výpočet kpl 1,00 25 229,50 Kč             25 229,50 Kč                                 
CELKEM 701 232,15 Kč

Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Základová deska tl. 800 mm mezi objektem SO 02 a pilotovou opěrnou stěnou SO 05c

Nosná zeď ze ŽB mezi osou 3 a 2

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Formulář / stav k 15.3.2015

Domov pro seniory Dobřichovice

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 1 / 2



2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                701 232,15 Kč 

2 806 416,97 Kč                               

3. Čas plnění:

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Cena s DPH

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Cena bez DPH

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo 
(stanovenídopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje 
objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém 
listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již 

zahrnut v časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně časových 
nákladů. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový 

list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem 
Domova pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení 

tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli 
další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu 
změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data 

podepsání Změnového listu.

Důvod změny: Nesoulad VV a PD.Množství výzrtuže stanoveno stupněm 
vyztužení a je nutno jej upravit dle skutečného vyztužení desky.

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 2

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.01.19 15:11:19 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitálně podepsal Ing. 

Jan Andrš 

Datum: 2024.01.26 

15:23:02 +01'00'

Digitálně podepsal 

5121c0f8-6424-4012-81dd-8c142afad15e 

DN: cn=5121c0f8-6424-4012-81dd-8c142afad15e 

Datum: 2024.01.26 15:27:37 +01'00'

Ing. Jan Bartoň
Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.01.29 09:42:59 

+01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal Bc. 

Robert Pitrák 

Datum: 2024.01.29 

09:52:08 +01'00'





Oznámení změny
 ČÍSLO: 52    ZE DNE: 20.12.2023

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovenídopadu změny díla do termínu 
dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají 
objektivní dopad na termín dokončení díla, tento je již zahrnut v časovém dopadu v ZL034 a 35 včetně 
časových nákladů. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen 
zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení tohoto 
návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude 
sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele

Na základě požadavku objednatele dochází k realizaci prostupů skrz základové konstrukce objektu 
SO01.

Tento ZL zahrnuje zřízení prostupů pro ležatou kanalizaci objektu SO01 v 1.PP.

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

SO01 Prostupy základy pro ležatou kanalizaci

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2023.12.20 14:57:31 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2023.12.21 09:15:21 +01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 52    ZE DNE: 20.12.2023

REVIZE ZE DNE: 16.02.2024
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

33 552,01 Kč

ÚRS II/2023 - 971024451 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 
na MV nebo MVC tl do 450 mm kus 1,00 717,00 Kč                  717,00 Kč                                      

Otvor 0,2x0,2
M 102
1ks 1

ÚRS II/2023 - 971024461 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 
na MV nebo MVC tl do 600 mm kus 6,00 975,00 Kč                  5 850,00 Kč                                   

Otvor 0,2x0,2
M 128
2ks 2
M 127
1ks 1
M 126
1ks 1
M 108
1ks 1
M 101
1ks 1

ÚRS II/2023 - 971024471 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 
na MV nebo MVC tl do 750 mm kus 8,00 1 270,00 Kč               10 160,00 Kč                                 

Otvor 0,2x0,2
M 124
1ks 1
M 102
2ks 2
M 112
1ks 1
M 110
2ks 2
M 107
1ks 1
M 108
1ks 1

R05201 Zapěnování montážní pěnou ks 14,00 789,00 Kč                  11 046,00 Kč                                 

SOD 997013120
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím 
mechanizace

t 5,84 136,99 Kč                  800,57 Kč                                      

1*0,26200 0,262
6*0,34900 2,094
8*0,43600 3,488

SOD 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 5,84 242,86 Kč                  1 419,27 Kč                                   

viz. suť

SOD 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5,84 403,53 Kč                  2 358,23 Kč                                   

viz. suť

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Formulář / stav k 15.3.2015

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Vybourání otvorů pro ležatou kanalizaci v 1.PP

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 4



SOD 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 
17 01 01

t 5,84 205,50 Kč                  1 200,94 Kč                                   

viz. suť
CELKEM 33 552,01 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                   33 552,01 Kč 

2 38 584,82 Kč                                 

3. Čas plnění:

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Za objednatele (podpis a datum)

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Důvod změny:

Tento ZL zahrnuje zřízení prostupů pro ležatou kanalizaci objektu 
SO01 v 1.PP. V PD nebylo uvažováno s průrazy základových pasů 
pro vedení kanalizace. Tyto práce museli být provedeny jedná se o 

práce nutné k řádnému dokončení díla.

Cena s DPH

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že 

změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín 

dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový 
list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova 
pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení tohoto návrhu 

změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, 
jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín 

dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Cena bez DPH

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 3 / 4

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.02.16 15:56:07 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitálně podepsal 

Ing. Jan Andrš 

Datum: 2024.02.19 

09:00:49 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.02.20 13:11:26 +01'00'

Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.02.22 09:39:00 +01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal 

Bc. Robert Pitrák 

Datum: 2024.02.22 

10:17:34 +01'00'





Oznámení změny
 ČÍSLO: 53    ZE DNE: 21.12.2023

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla v rozsahu 16 dnů. 
Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 
(ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, 
že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny 
díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele

Na základě požadavku objednatele dochází tímto ZL k demontáži všech stropních trámů v objektu 
SO01 vyjma chodbových traktů 1.NP+2.NP. 

Vzhledem ke špatnému stavebně-technickému stavu trámů bylo rozhodnuto o jejich odstranění a 
nahrazení novými ocelovými nosníky dle PD. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

SO01 Demontáž stropních trámů nad 1.NP a 2.NP

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2023.12.21 14:56:15 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan Bartoň

Digitálně podepsal Ing. Jan 

Bartoň 

Datum: 2024.01.02 11:17:07 

+01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 53    ZE DNE: 21.12.2023

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

137 895,11 Kč

ÚRS II/2023 - 762823830 Demontáž stropních trámů k dalšímu použití z 
hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 601,34 221,00 Kč                  132 895,26 Kč                               

ÚRS II/2023 - 762823820 Demontáž stropních trámů k dalšímu použití z 
hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 m 31,06 161,00 Kč                  4 999,86 Kč                                   

340 992,80 Kč
SOD 030001000 Zařízení staveniště den 16,00 21 312,05 Kč             340 992,80 Kč                               

CELKEM 478 887,91 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                478 887,91 Kč 

2 550 721,10 Kč                               

3. Čas plnění:

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Demontáž stropních trámů

Cena bez DPH

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo 
(stanovení

dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že 
změny díla obsažené 

v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín 
dokončení díla v rozsahu 16 dnů. Zhotovitel avizuje objednateli pro 

případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 
(ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od 

předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží 
objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání 

dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data 
podepsání Změnového listu.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Za objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem  (podpis a datum)

Formulář / stav k 15.3.2015

Časové náklady

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Důvod změny:

Vzhledem ke špatnému stavebně-technickému stavu trámů bylo 
rozhodnuto o jejich odstranění. Předpokládaná doba provádění byla 

stanovena na 21 dní, vzhledem k možnosti provádění s jinými 
činnostmi je dopad do konečného termín stanoven na +16 dní. 

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 1 / 1

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.02.16 15:46:01 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitálně podepsal 

Ing. Jan Andrš 

Datum: 2024.02.19 

08:54:59 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., ou=1, 

cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, givenName=Libor, 

serialNumber=P669376 

Datum: 2024.02.20 13:12:03 +01'00'

Ing. Jan Bartoň
Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.02.22 09:39:37 

+01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal 

Bc. Robert Pitrák 

Datum: 2024.02.22 

10:16:38 +01'00'



Oznámení změny
 ČÍSLO: 54    ZE DNE: 08.01.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje 
objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova 
pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel 
předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín 
dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele 

Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění ocelové převázky u pilotové opěrné stěny 
SO05c

Nesoulad PD a VV.

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

SO05c Chybějící ocelová převázka 

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.01.08 14:13:40 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan Bartoň
Digitálně podepsal Ing. Jan 

Bartoň 

Datum: 2024.01.11 08:53:25 

+01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 54    ZE DNE: 08.01.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

880 414,59 Kč

SOD 151712111 Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení m 38,40 22 757,91 Kč              873 903,74 Kč                                 

viz. statika (IPE)360
34,7m 34,7
U300
3,7m 3,7

SOD 151712121 Odstranění ocelové převázky pro kotvení 
záporového pažení m 5,00 1 302,17 Kč                6 510,85 Kč                                     

viz. statika (IPE)360
5m 5

3 194,48 Kč

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 5,94 537,47 Kč                   3 194,48 Kč                                     

Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení
38,4*0,15478 5,943552

CELKEM 883 609,07 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                  883 609,07 Kč 

2 1 016 150,44 Kč                             

3. Čas plnění:

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo 
(stanovení

dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje 
objednateli, že změny díla obsažené 

v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín 
dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že 
změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 

(ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od 
předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží 
objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání 

dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data 
podepsání Změnového listu.

Za objednatele (podpis a datum)

Chybějící ocelová převázka ve VV  P103 - P114 

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Formulář / stav k 15.3.2015

Přesun hmot

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 3

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.03.07 11:45:10 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitálně podepsal Ing. 

Jan Andrš 

Datum: 2024.03.08 

09:46:59 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.03.11 07:59:51 +01'00'

Ing. Jan Bartoň
Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.03.11 08:23:34 

+01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal Bc. 

Robert Pitrák 

Datum: 2024.03.11 

08:46:17 +01'00'



CHYBĚJÍCÍ OCELOVÁ PŘEVÁZKA



Oznámení změny
 ČÍSLO: 55    ZE DNE: 05.02.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje 
objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova 
pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel 
předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín 
dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Nesoulad PD a skutečně zjištěného stavu.

požadavku objednatele 

Po odkopání části vjezdu bylo zjištěno, že vedení vodovodní přípojky je v jiném místě než uvažuje PD. 
Bylo rozhodnuto o přemístění vodoměrné šachty do objektu SO05a. Šachta bude prefabrikovaná s 
ocelovým poklopem.

Domov pro seniory Dobřichovice

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

SO05a Změna pozice vodoměrné šachty

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.02.05 09:18:18 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.02.12 13:51:58 +01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 55    ZE DNE: 05.02.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

9 637,18 Kč

204 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí typ.řady 4, mat.PP-RCT PN22 7 854,78

ÚRS II/2023 - 722176116 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně 
D přes 40 do 50 mm m 7,75 386,00 Kč                  2 991,50 Kč                                   

SOD 17-1441 PP-RCT trubka d-40 mm m 7,75 627,52 Kč                  4 863,28 Kč                                   
206 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 592,69
SOD 17-1741 PB pro potrubí DN 40 ks 1,00 196,59 Kč                  196,59 Kč                                     

SOD 17-1485 upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C) m 7,75 51,11 Kč                    396,10 Kč                                     

207 722 18 - Ochrana potrubí m2 670,38

SOD 18-1134 Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru 
montáž do DN 50 m 7,75 86,50 Kč                    670,38 Kč                                     

208 Specifikace 722 18 280,32

SOD 18-004 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 42/6 mm m 7,75 36,17 Kč                    280,32 Kč                                     

222 722 29 - Ostatní 239,01

SOD 29-0226 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 7,75 14,45 Kč                    111,99 Kč                                     

SOD 29-0234.1 proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 7,75 16,39 Kč                    127,02 Kč                                     

5 087,90 Kč

02 Vodovod
201 722 17 - Potrubí plastové HD-PE100/SDR11 3 920,55

ÚRS II/2023 - 871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm m 11,07 75,00 Kč                    830,25 Kč                                     

SOD 17-1214 d-40 mm m 11,07 279,16 Kč                  3 090,30 Kč                                   

potrubí vně objektu tzn, v zemi m 9,79
potrubí navíc ve vodoměrné šachtě m 1,28

202 722 18 - Ochrana potrubí 538,84

SOD 18-001 ochranná fólie modré barvy m 9,79 27,52 Kč                    269,42 Kč                                     

SOD 18-002 vytyčovací drát CY 6mm2 m 9,79 27,52 Kč                    269,42 Kč                                     

204 722 - Svěrné tvarovky 287,11

SOD 722-001.1.1 šroubení D40-G5/4" typ T-110 ks 1,00 287,11 Kč                  287,11 Kč                                     

205 722 29 - Ostatní 341,40

SOD 29-0226 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 11,07 14,45 Kč                    159,96 Kč                                     

SO 02 - Přístavba, D.1.2.4.a - zdravotnětechnické instalace

Formulář / stav k 15.3.2015

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

SO 06 - Zahradní a terénní úpravy , kanalizace, vodovod

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 6



SOD 29-0234 proplach potrubí do DN 80 m 11,07 16,39 Kč                    181,44 Kč                                     

14 541,18 Kč

SOD 133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 3,19 2 676,17 Kč               8 531,09 Kč                                   

viz půdorys SO 05a
1,1*1,4*2,07 3,1878

SOD 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 3,19 264,35 Kč                  842,69 Kč                                     

viz.hloubení

SOD 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 3,19 44,46 Kč                    141,73 Kč                                     

viz.nakládání

SOD 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 4,14 135,44 Kč                  561,28 Kč                                     

viz nakládání(-)meziskládka; +koef.zkypř. 1,3
3,19*1,3 4,147

SOD 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4,14 135,44 Kč                  561,28 Kč                                     

viz odvoz

SOD 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,14 15,69 Kč                    65,02 Kč                                       

viz odvoz

SOD 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení kód odpadu 17 05 04 t 5,80 172,81 Kč                  1 002,61 Kč                                   

viz skládka; 1,4t/m3
4,14*1,4 5,796

R05501 Přizdívka tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění s 
vložením ocelových prutů a betonáží m2 0,70 1 410,00 Kč               992,64 Kč                                     

odměřeno z bricscadu
4,4*0,16 0,704

SOD 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP m2 5,52 154,13 Kč                  850,80 Kč                                     

Odměřeno z PDF
4,6*1,2 5,52

SOD 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 6,44 154,13 Kč                  992,03 Kč                                     

viz provedení; +koef.1,166
1 PÁS
(5,52)*1,166 6,43632

CELKEM 29 266,26 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                  29 266,26 Kč 

2 32 778,21 Kč                                 Cena s DPH

Cena bez DPH

Zemní práce

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 3 / 6



3. Čas plnění:

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Za zhotovitele (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Za objednatele (podpis a datum)

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo 
(stanovení

dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje 
objednateli, že změny díla obsažené 

v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na 
termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, 

že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 
(ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od 

předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží 
objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání 

dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného 
data podepsání Změnového listu.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Důvod změny: Nesoulad PD a skutečně zjištěného stavu.

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 4 / 6

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.03.07 11:54:59 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitálně podepsal Ing. 

Jan Andrš 

Datum: 2024.03.08 

09:47:42 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, 

o=ra15 a.s., ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, 

sn=Hrdoušek, givenName=Libor, 

serialNumber=P669376 

Datum: 2024.03.11 07:59:02 +01'00'

Ing. Jan Bartoň
Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.03.11 08:24:15 

+01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal Bc. Robert 

Pitrák 

Datum: 2024.03.11 08:46:55 

+01'00'







Oznámení změny
 ČÍSLO: 57    ZE DNE: 22.01.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje 
objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova 
pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel 
předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín 
dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele

Na základě požadavku objednatele dochází k odpočtu ŠT tl. 150 mm a přípočtu ŠT tl. 100mm.
Připočtena výztuž ŠT, která bebyla ve VV vykázána. 

V PD nebylo uvažováno s normovou odchylkou při provádění pilotového založení, proto dochází ke 
změně skladby stěny R2 v rozsahu opěrné pilotové stěny pod objektem SO02.

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

SO02 Změna tloušťky šalovacích tvárnic

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.01.22 15:32:14 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan Bartoň

Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.01.29 09:47:27 

+01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 57    ZE DNE: 22.01.2024

REVIZE ZE DNE: 05.02.2024
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

228 466,58 Kč

SOD 311113131.1 Přizdívka tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění s 
vložením ocelových prutů a betonáží m2 156,12 1 525,38 Kč-               238 135,84 Kč-                               

Změna tl. Ze 150 na 100 mm
-156,12

R05701 Přizdívka tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění s 
vložením ocelových prutů a betonáží m2 156,12 1 410,00 Kč               220 123,21 Kč                               

Dle revize PD
Řez A-A
32,62*3,5 114,17
Řez 1-1
10,895*3,85 41,94575

R05702 Zabetonování dutiny mezi ztraceným bedněním a 
ZSJ včetně hutnění m2 156,12 575,00 Kč                  89 766,56 Kč                                 

Mezera mezi ztraceným bedněním a ZSJ
114,17+41,94575

ÚRS II/2023 - 13011035 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 6mm t 0,19 41 000,00 Kč             7 735,09 Kč                                   

Výztuž šalovacích tvárnic tl. 100
0,222kg/m
4ks do m2
4*0,222

0,888
156,12 m2
(156,12*0,888) 138,63456
prořez 5% 145,566288
vodorovné pruty, každý 3. šár
32,6m * 4

130,4
10,895m* 5

54,475
130,4+54,475

184,875
184,875m*0,222 kg

41,04225 41,04225
prořez 5% 43,0943625

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Formulář / stav k 15.3.2015

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Změna tloušťky ŠT  v SO 02

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 5



ÚRS II/2023 - 13010010 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 8mm t 0,83 41 000,00 Kč             34 115,20 Kč                                 

Výztuž šalovacích tvárnic tl. 150
0,395kg/m
8ks do m2
8*0,395

3,16
406,897-156,12

250,777
(250,777*3,16)/1000 0,79245532
prořez 5%

ÚRS II/2023 - 953961211 Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 803,53 78,20 Kč                    62 836,05 Kč                                 

ukotvení po 1m
Výztuž šalovacích tvárnic tl. 100
5*10,85
4*10,85

184,73 184,73
4*32,6
4*32,6

260,8 260,8
Výztuž šalovacích tvárnic tl. 150
18*4
18*4

144 144
21,4*5
21,4*5

214 214

R05703 Svaření se záporovým pažením kus 386,00 115,00 Kč                  44 390,00 Kč                                 

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 14,21 537,47 Kč                  7 636,33 Kč                                   

Přizdívka tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění s 
vložením ocelových prutů a betonáží
156,12*0,36063 -56,3015556

Přizdívka tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění s 
vložením ocelových prutů a betonáží
156,12*0,33 51,5196
Zabetonování dutiny mezi ztraceným bedněním a ZSJ 
včetně hutnění
156,12*0,115 17,9538
tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 6mm
0,19 0,19
tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 8mm
0,83 0,83
Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru
803,5*0,00002 0,01607

CELKEM 228 466,58 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                 228 466,58 Kč 

2 262 736,57 Kč                               

Cena bez DPH

Cena s DPH

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 3 / 5



3. Čas plnění:

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že 

změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín 

dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový 
list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova 
pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení tohoto návrhu 

změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, 
jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín 

dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Za objednatele (podpis a datum)

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Důvod změny:
V PD nebylo uvažováno s normovou odchylkou při provádění 

pilotového založení, proto dochází ke změně skladby stěny R2 v 
rozsahu opěrné pilotové stěny pod objektem SO02.

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 4 / 5

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.03.07 13:49:08 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitálně podepsal Ing. 

Jan Andrš 

Datum: 2024.03.08 

09:48:21 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.03.11 07:58:28 +01'00'

Ing. Jan Bartoň
Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.03.11 08:25:41 

+01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal 

Bc. Robert Pitrák 

Datum: 2024.03.11 

08:47:39 +01'00'



PŘÍLOHA č.1 



Oznámení změny
 ČÍSLO: 58    ZE DNE: 05.02.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Nový strop v místnosti 118

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla v rozsahu 5 dnů. 
Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 
(ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, 
že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny 
díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele

Na základě požadavku objednatele dochází k odstranění stávající klenby a doplnění nového ocelo-
betonového stropu v místnosti 118. 

Nesoulad VV a PD.

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.02.05 08:47:27 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.02.12 13:49:47 +01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 58    ZE DNE: 05.02.2024

REVIZE ZE DNE: 06.03.2024
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

151 181,79 Kč

SOD 763264561.1 SDK protipožární obklad ocelových nosníků m2 5,22 3 098,30 Kč               16 173,13 Kč                                 

 2,025*0,72 + 2,7*0,6 + 3,3*0,6 = 5,22 m2 5,22

SOD 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,76 4 642,00 Kč               3 509,35 Kč                                   

viz výkr.podlah,  prům.tl.0,05
1.PP m.015 
15,12*0,05 0,756

SOD 411354249R Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových 
vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm m2 16,63 623,41 Kč                  10 368,56 Kč                                 

viz výkr.podlah + 10%
1.PP m.015 
15,12*1,1 16,632

SOD 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,07 34 527,27 Kč             2 366,15 Kč                                   

viz výkr.podlah
150/150/6=4,12kg/m2 +10%
15,12*4,12
62,3*1,1/1000 0,06853

SOD 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 
IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm t 0,72 10 556,82 Kč             7 640,82 Kč                                   

viz statika
I.140/14,4kg/m
(3*1,85)*14,4 79,92
I.180/21,9kg/m
(6*4,05)*21,9 532,17
(1*2,7)*21,9 59,13
(1*1)*21,9 21,9
(1*1,4)*21,9 30,66

SOD 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
140 t 0,08 54 418,71 Kč             4 566,60 Kč                                   

viz mtž +5%
(3*1,85)*14,4
79,92*1,05 83,916

SOD 13010720 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
180 t 0,68 54 481,71 Kč             36 829,09 Kč                                 

viz mtž +5%
(6*4,05)*21,9
(1*2,7)*21,9
(1*1)*21,9
(1*1,4)*21,9
643,8*1,05 675,99

SOD 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 
300 mm kus 16,00 305,08 Kč                  4 881,28 Kč                                   

STROPNÍ NOSNÍKY
I.140 a I.180, 2 str
16 ks 16

R05801
Podbetonování ocelových stropních nosníků v 
uložení z betonu třídy C20/25 včetně bednění a 
odbednění

m 8,00 735,50 Kč                  5 884,00 Kč                                   

Uložení 250 mm/ 2 strany

Formulář / stav k 15.3.2015

Nový strop v místnosti 015

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 4



(16*2)*0,25 8

R05802 Spřažení trapézového plechu a I nosníků, bodovým 
přivařením kpl 1,00 49 000,00 Kč             49 000,00 Kč                                 

ÚRS II/2023 - 973031345 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,25 m2 hl do 300 mm kus 16,00 503,00 Kč                  8 048,00 Kč                                   

16 16

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 3,56 537,47 Kč                  1 914,81 Kč                                   

Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30
0,76*2,50201 1,9015276
mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm
16,63*0,01053 0,1751139
Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari
0,07*1 0,07
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 
mm
24*0,05900 1,416

106 560,25 Kč
SOD 030001000 Zařízení staveniště den 5,00 21 312,05 Kč             106 560,25 Kč                               

CELKEM 257 742,04 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                 257 742,04 Kč 

2 288 671,08 Kč                               

3. Čas plnění:

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Cena s DPH

Cena bez DPH

Časové náklady 

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že 

změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín 

dokončení díla v rozsahu 5 dnů. Zhotovitel avizuje objednateli pro 
případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 

(ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od 
předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží 
objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání 

dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data 
podepsání Změnového listu. 

Změnový list má sám o sobě vliv na dílčí a konečný termín 5 dnů, v 
případě, že bude prováděn v souběhu s dalšími změnovými listy, 

které také mají vliv do termínu a zároveň doposud nebyly uzavřeny 
dodatkem ke smlouvě, může být vliv tohoto změnového listu na dílčí i 

konečný termín upraven. 

Za objednatele (podpis a datum)

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Důvod změny: Nesoulad VV a PD.

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 3 / 4

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.03.07 14:25:53 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitálně podepsal Ing. 

Jan Andrš 

Datum: 2024.03.08 

09:49:02 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.03.11 07:57:56 +01'00'

Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.03.11 08:26:54 +01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal Bc. 

Robert Pitrák 

Datum: 2024.03.11 

08:48:11 +01'00'



Příloha č.1



Oznámení změny
 ČÍSLO: 59    ZE DNE: 05.02.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje 
objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova 
pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel 
předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín 
dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele 

Docenění 2 vrstev natavitelných asfaltových pásů - vodorovná HI

Nesoulad PD a VV.

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

SO02 Chybějící 2 vrstvy asfaltových pásů - vodorovná HI

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.02.05 10:59:06 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.02.12 13:53:54 +01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 59    ZE DNE: 05.02.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

751 550,61 Kč

SOD 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP m2 1654,20 189,65 Kč                  313 719,03 Kč                               

viz penetrace - chybějící 2 vrstvy
827,1*2 1654,2

SOD 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 1928,80 215,82 Kč                  416 273,01 Kč                               

viz provedení +koef.1,166
(1654,2*1,166) 1928,7972

SOD 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m t 10,42 2 069,85 Kč               21 558,56 Kč                                 

1928,8*0,00540 10,41552

CELKEM 751 550,61 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                751 550,61 Kč 

2 841 736,68 Kč                               

3. Čas plnění:

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Formulář / stav k 15.3.2015

Chybějící 2 vrstvy asfaltových pásů v SO 02

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo 
(stanovení

dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje 
objednateli, že změny díla obsažené 

v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na 
termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, 

že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 
(ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od 

předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží 
objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání 

dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného 
data podepsání Změnového listu.

Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Důvod změny: Nesoulad PD a VV.

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Domov pro seniory Dobřichovice

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 1 / 1

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.03.07 14:30:50 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitálně podepsal Ing. 

Jan Andrš 

Datum: 2024.03.08 

09:49:57 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.03.11 07:57:24 +01'00'

Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.03.11 08:27:45 +01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal 

Bc. Robert Pitrák 

Datum: 2024.03.11 

08:48:48 +01'00'



Oznámení změny
 ČÍSLO: 60    ZE DNE: 09.02.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

SO02 Doplnění ŽB základové desky

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje 
objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova 
pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel 
předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín 
dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele

Na základě požadavku objednatele dochází k přípočtu objemů základové desky dle PD.

Nesoulad PD a VV.

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.02.09 13:13:45 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan Bartoň

Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.02.16 10:18:54 

+01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 60    ZE DNE: 09.02.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

208 996,50 Kč

SOD 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 m3 12,27 6 193,25 Kč               75 994,40 Kč                                 

v ose A-D je deska tl.30 cm ne 25 - PŘÍLOHA
D.1.2.1.b.8 ŘEZY A , B , C a D.1.2.1.b.10 ŘEZ 2-2
(12,5*21,6-3,26*2,66)*0,3

78,39852
78,39852-66,128

12,27052 12,27052

SOD 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 13,07 556,27 Kč                  7 268,46 Kč                                   

v ose A-D je deska tl.30 cm
(12,5*21,6-3,26*2,66)*0,05 13,06642

SOD 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 13,07 234,98 Kč                  3 070,35 Kč                                   

viz bednění 13,07

SOD 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 3,03 34 527,27 Kč             104 535,54 Kč                               

viz stat; 235kg/m3 +5%
(12,27*0,235)*1,05 3,0276225

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 33,73 537,47 Kč                  18 127,76 Kč                                 

Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 25/30
12,27*2,50187 30,6979449

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)
3,03*1 3,03

CELKEM 208 996,50 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                 208 996,50 Kč 

2 234 076,08 Kč                               

3. Čas plnění:

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Formulář / stav k 15.3.2015

Doplnění ŽB desky

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 6



Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Nesoulad PD a VV.

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že 

změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín 

dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový 
list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova 
pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení tohoto návrhu 

změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, 
jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín 

dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Důvod změny:

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 3 / 6

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.03.07 14:35:08 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš
Digitálně podepsal Ing. Jan Andrš 

Datum: 2024.03.08 09:50:45 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 

a.s., ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, 

sn=Hrdoušek, givenName=Libor, 

serialNumber=P669376 

Datum: 2024.03.11 07:56:46 +01'00'

Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.03.11 08:28:28 +01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal 

Bc. Robert Pitrák 

Datum: 2024.03.11 

08:49:35 +01'00'



PŘÍLOHA č.1



D.1.2.1.b.10 ŘEZ 2-2



Oznámení změny
 ČÍSLO: 61    ZE DNE: 09.02.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Úprava šachet (2x přečerpávací, výtahová a 2x revizní šachta) v SO 02

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla v rozsahu 7 dnů. 
Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 
(ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, 
že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny 
díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele

Na základě požadavku objednatele dochází ke změně skladeb stěn výtahových šachet a k záměně 
plastové přečerpávací šachty za žb monolitickou vše v objektu SO02. 

Změna konstrukce přečerpávací šachty, změna skladby stěny dojezdu výtahové šachty, změna skladby 
stěny revizních šachet pro ležatou kanalizaci a změna polohy a skladby stěny přečerpávací šachty v 
3.PP vše v objektu SO02. 

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.02.09 13:46:01 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan Bartoň Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.03.07 11:26:41 +01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 61    ZE DNE: 09.02.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

183 833,45 Kč

SOD 133301102R00 Hloubení šachet v hor.4 nad 100 m3 m3 13,44 1 283,44 Kč               17 249,43 Kč                                 

Odměřeno z DWG
6,4 m2 * hl. 2,1 m 
6,4*2,1 13,44

ÚRS II/2023 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 13,44 210,00 Kč                  2 822,40 Kč                                   

ÚRS II/2023 162251122
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 13,44 65,90 Kč                    885,70 Kč                                      

ÚRS II/2023 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 17,47 327,00 Kč                  5 713,34 Kč                                   

viz nakládání(-)meziskládka; +koef.zkypř. 1,3
13,44*1,3 17,472

ÚRS II/2023162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 17,47 24,60 Kč                    429,81 Kč                                      

SOD 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,47 15,69 Kč                    274,14 Kč                                      

SOD 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení kód odpadu 17 05 04 t 24,46 172,81 Kč                  4 227,07 Kč                                   

ÚRS II/2023 342311611 Stěny výplňové z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,83 4 310,00 Kč               3 565,23 Kč                                   

Obvod 7,52 m,výška 2m, tl. 50 mm
7,52*2*0,05*1,1 0,8272

SOD 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 15,04 939,91 Kč                  14 136,25 Kč                                 

7,52*2 15,04

SOD 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 15,04 297,32 Kč                  4 471,69 Kč                                   

viz.zřízení

SOD 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 15,04 42,03 Kč                    632,13 Kč                                      

7,52*2
15,04 15,04

SOD 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005 51 375,00 Kč             275,85 Kč                                      

SOD 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP m2 45,12 154,13 Kč                  6 954,35 Kč                                   

viz penetrace
R7-3vrstvy
7,52*2*3 45,12

SOD 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 
4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou 
PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu

m2 52,61 154,13 Kč                  8 108,77 Kč                                   

viz provedení; +koef.1,166

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Formulář / stav k 15.3.2015

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Nová šachta pro čerpací stanici

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 9



3 PÁSY
(15,04*3)*1,166 52,60992

SOD 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 3,09 4 642,00 Kč               14 350,98 Kč                                 

ŽB stěna tl. 250 a 200mm
2*1,915*2,1*0,2
8,043*0,2

1,6086 1,6086
2,26+0,2+0,2*2,1
5,586
5,586*0,2

1,1172 1,1172
2,26+0,2+0,2*2,1
5,586
5,586*0,25

0,36575 0,36575

SOD 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 38,91 939,91 Kč                  36 574,72 Kč                                 

2 str, obvod x výška 2,1 odměřeno z PDF
Vnitřní obv
8,38*2,1 17,598
Vnější obv
10,15*2,1 21,315

SOD 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 38,91 297,32 Kč                  11 569,61 Kč                                 

SOD 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,42 34 527,27 Kč             14 563,08 Kč                                 

 viz stat.130kg/m3 +5%
(3,09*0,13)*1,05 0,421785
viz.zřízení

SOD 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 3,83 29,27 Kč                    112,10 Kč                                      

ÚRS II/2023 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 
do 50 mm m2 3,83 454,00 Kč                  1 738,82 Kč                                   

Plocha šachty
tl 40-80 mm
2*1,915 3,83

ÚRS II/2023 632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 22,98 38,50 Kč                    884,73 Kč                                      

40-80mm
2*1,915*6 22,98

SOD 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 m3 0,96 6 193,25 Kč               5 930,04 Kč                                   

Plocha šachty
2*1,915*0,25 0,9575

SOD 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,97 556,27 Kč                  1 093,07 Kč                                   

SOD 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,97 234,98 Kč                  461,74 Kč                                      

SOD 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 0,24 34 527,27 Kč             8 178,82 Kč                                   

ÚRS II/2023 632451444 Potěr pískocementový tl přes 30 do 40 mm tř. C 15 
běžný m2 5,90 328,00 Kč                  1 935,20 Kč                                   

ÚRS II/2023 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná m2 5,90 64,90 Kč                    382,91 Kč                                      

SOD 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 6,90 24,29 Kč                    167,67 Kč                                      

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 29,20 537,47 Kč                  15 696,21 Kč                                 

SOD 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m t 0,32 1 381,66 Kč               447,60 Kč                                      

149 184,35 Kč

SOD 030001000 Zařízení staveniště den 7,00 21 312,05 Kč             149 184,35 Kč                               
21 636,06 Kč

R06101 Přizdívka tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění s 
vložením ocelových prutů a betonáží m2 15,82 1 410,00 Kč               22 309,02 Kč                                 

cena viz ZL 57
1,08*14,65 15,822

ÚRS II/2023 - 13011035 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 6mm t 0,14 41 000,00 Kč             5 766,24 Kč                                   

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,08 537,47 Kč                  43,00 Kč                                        

SOD 28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 -21,76 151,32 Kč                  3 292,12 Kč-                                   

SOD 713131135 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, 
pásů, dílců, desek vně objektu m2 -13,39 238,19 Kč                  3 190,08 Kč-                                   

SOD 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m t 0,02 1 287,19 Kč               31,02 Kč                                        

17 591,63 Kč

SOD 713131135 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, 
pásů, dílců, desek vně objektu m2 -7,33 238,19 Kč                  1 744,98 Kč-                                   

Odpočet XPS 
Revizní šachta kanalizace 
(1,0*2+0,8*2)*1,01 -3,636
(1,0*2+0,8*2)*1,025 -3,69

Úprava revizních šachet

Úprava dojezdu výtahu

Časové náklady 

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 3 / 9



SOD 28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 -0,36 151,32 Kč                  54,82 Kč-                                        

viz mtž; +5%
(1,0*2+0,8*2)*1,01*1,05 -3,8178
(1,0*2+0,8*2)*1,025*1,05 -3,8745

R06101 Přizdívka tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění s 
vložením ocelových prutů a betonáží m2 7,33 1 410,00 Kč               10 335,30 Kč                                 

Záměna za XPS
dvě šachty
7,33 7,33

ÚRS II/2023 - 13011035 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 6mm t 0,07 41 000,00 Kč             2 994,64 Kč                                   

Výztuž šalovacích tvárnic tl. 100
0,222kg/m
4ks do m2
Svisle
7,33*4 29,32
vodorovné, každý 3 šár
3,6*2 7,2
2 šachty
29,32+7,2*2 73,04

SOD 783823109R Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů m2 1,60 14,76 Kč                    23,62 Kč                                        

2 šachty plocha 0,8*1
(0,8*1)*2 1,6

ÚRS II/2023 - 711493122 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá 
těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 1,60 702,00 Kč                  1 123,20 Kč                                   

viz penetrace
(0,8*1)*2

ÚRS II/2023 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná m2 2,40 64,90 Kč                    155,76 Kč                                      

2 šachty plocha 1*1,2
(1*1,2)*2 2,4

SOD 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 2,81 24,29 Kč                    68,21 Kč                                        

viz provedení + 17%
2,4*1,17 2,808

SOD 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP m2 2,40 135,44 Kč                  325,06 Kč                                      

2 šachty plocha 1*1,2
(1*1,2)*2 2,4

SOD 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 
4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou 
PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu

m2 8,42 154,13 Kč                  1 298,39 Kč                                   

viz provedení + 17%
Vodorovně 3 vrstvy
2,4*1,17*3 8,424

SOD 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,24 4 649,79 Kč               1 115,95 Kč                                   

SOD 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,002 48 391,48 Kč             114,84 Kč                                      
150/150/6=4,12kg/m2 +20%
(0,24*0,00412)*1,2*2 0,00237312

ÚRS II/2023 631311123 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,24 4 700,00 Kč               1 128,00 Kč                                   

podkladní beton tl. 100 mm
2 šachty plocha 1*1,2
(1*1,2)*0,1*2 0,24

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1,18 537,47 Kč                  632,33 Kč                                      

SOD 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m t 0,055 1 381,66 Kč               76,14 Kč                                        

72 389,93 Kč

SOD 133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 1,51 2 676,17 Kč               4 047,71 Kč                                   

Odměřeno z DWG
1,21 m2 * hl. 1,25 m
1,21*1,25 1,5125

SOD 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 ručně m3 3,93 722,04 Kč                  2 834,73 Kč                                   

vi výkop +koef.zkypř. 1,3 2x(kolečko+kontejner)
(1,51*1,3)*2 3,926

SOD 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1,51 323,20 Kč                  488,84 Kč                                      

SOD 162211209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 
10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 1,51 294,71 Kč                  445,75 Kč                                      

SOD 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 1,97 267,62 Kč                  526,21 Kč                                      

Úprava čerpací šachty
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SOD 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1,97 135,44 Kč                  266,31 Kč                                      

SOD 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,97 15,69 Kč                    30,85 Kč                                        

SOD 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení kód odpadu 17 05 04 t 2,75 172,81 Kč                  475,70 Kč                                      

R06102 Montáž a dodávka tvarovek pro potrubí se 
systémovou manžetou kpl 7,00 5 750,00 Kč               40 250,00 Kč                                 

SOD 783823109R Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů m2 3,48 14,76 Kč                    51,36 Kč                                        

Obvod šachty, 1,3 m hloubka
2,4*1,3 3,12
Plocha šachty
0,6*0,6 0,36

ÚRS II/2023 - 711493122 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá 
těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 3,48 702,00 Kč                  2 442,96 Kč                                   

SOD 311113131.1 Přizdívka tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění s 
vložením ocelových prutů a betonáží m2 3,78 1 525,38 Kč               5 765,94 Kč                                   

ÚRS II/2023 - 13010010 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 8mm t 0,03 41 000,00 Kč             1 239,84 Kč                                   

ÚRS II/2023 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé 
z textilií vrstva ochranná m2 4,14 114,00 Kč                  471,96 Kč                                      

ÚRS II/2023 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná m2 0,81 64,90 Kč                    52,57 Kč                                        

SOD 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 5,79 24,29 Kč                    140,68 Kč                                      

SOD 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP m2 4,14 154,13 Kč                  638,10 Kč                                      

SOD 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP m2 0,81 135,44 Kč                  109,71 Kč                                      

SOD 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 
4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou 
PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu

m2 17,37 154,13 Kč                  2 677,93 Kč                                   

viz provedení + 17%
Svisle 3 vrstvy
4,14*1,17 14,5314
Vodorovně 3 vrstvy
0,81*1,17*3 2,8431

R06101 Přizdívka tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění s 
vložením ocelových prutů a betonáží m2 4,40 1 410,00 Kč               6 204,00 Kč                                   

odměřeno z bricscadu
4,4*1 4,4

ÚRS II/2023 - 13011035 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 6mm t 0,008 41 000,00 Kč             320,39 Kč                                      

SOD 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,08 4 649,79 Kč               376,63 Kč                                      

SOD 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,0040           48 391,48 Kč             193,79 Kč                                      

ÚRS II/2023 631311123 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,12 4 700,00 Kč               568,70 Kč                                      

SOD 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 3,0060           537,47 Kč                  1 615,64 Kč                                   

SOD 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m t 0,1112           1 381,66 Kč               153,63 Kč                                      

CELKEM 444 666,44 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                 444 666,44 Kč 

2 498 026,42 Kč                               

3. Čas plnění:

Cena s DPH

Cena bez DPH
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Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že 
změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín 
dokončení díla v rozsahu 7 dnů. Zhotovitel avizuje objednateli pro 
případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 
(ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od 
předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží 
objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání 
dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data 
podepsání Změnového listu.

Změnový list má sám o sobě vliv na dílčí a konečný termín 7 dnů, v 
případě, že bude prováděn v souběhu s dalšími změnovými listy, 
které také mají vliv do termínu a zároveň doposud nebyly uzavřeny 
dodatkem ke smlouvě, může být vliv tohoto změnového listu na dílčí i 
konečný termín upraven. 

Za objednatele (podpis a datum)

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Důvod změny:

Přečerpávací šachta osa A-B: V PD navržena plastová přečerpávací 
šachta, GD rozporoval vhodnost použití pod základovou desku + 
napojení HI. AD námitky uznal a navrhnul betonovou šachtu s 
vloženou přečerpávací technologií.
Přečerpávací šachta 3.PP: V PD ani ve VV nebylo s šachtou 
uvažováno, technologicky je nutná.
Revizní šachty 2ks+dojezd výtahu: V PD nebylo uvažováno s 
rozšířením výkopů pro provedení vnějších HI, vzhledem k realizaci po 
podkladním bet. byla zvolena alternativní technologie s lepením HI na 
přizdívku.
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Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.03.08 14:28:42 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitálně podepsal Ing. 

Jan Andrš 

Datum: 2024.03.11 

11:23:17 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 a.s., 

ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.03.11 12:11:05 +01'00'

Ing. Jan Bartoň
Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.03.11 13:59:39 

+01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal Bc. 

Robert Pitrák 

Datum: 2024.03.11 14:14:02 

+01'00'



NOVÁ ČERPACÍ ŠACHTA



ÚPRAVA ČERPACÍ ŠACHTY



ÚPRAVA DOJEZDU VÝTAHU



Oznámení změny
 ČÍSLO: 62    ZE DNE: 23.02.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

SO02 Chybějící nopová folie a textilie

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje 
objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova 
pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel 
předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín 
dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele

Na základě požadavku objednatele dochází k přípočtu nopové folie a geotextilie dle PD.

Nesoulad PD a výkazu výměr. Tímto ZL dochází k přípočtu položek uvedených ve ZL.

Autor: Jiří MOCEK Revize: 01.09.2011 Platl; schválil Božetický, Zwischenberger 1 / 1 

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.02.23 14:57:43 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan Bartoň
Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.03.05 13:56:45 

+01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 62    ZE DNE: 23.02.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

89 254,05 Kč

SOD 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z 
nopové fólie m2 45,21 74,73 Kč                    3 378,33 Kč                                   

chybí nopová folie v ose A-d, dle řezu B
nad zápor. pažením je nopová folie
R4, ochrana TI VŠ a reviz.šachty
(3,96+3,4)*2*1,18
(1,6+1,4)*2*1,01
(1,6+1,4)*2*1,03
osa A-D dle řezu B : 12,93*3,22

17,3696
6,06
6,18

41,6346
71,2442
71,2442-26,037 45,2072

SOD 28323509 fólie drenážní nopová s textilií v 4mm m2 51,99 106,86 Kč                  5 555,47 Kč                                   

viz mtž; +15%
45,2072*1,15 51,98828

SOD 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na 
sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2 112,46 28,02 Kč                    3 151,16 Kč                                   

ochranná textilie na hydroizolaci
dle plochy hydroizolace vodorovné
827,1
827,1-714,639 112,461

SOD 69311316 textilie netkaná HPPE 200g/m2 m2 131,58 26,72 Kč                    3 515,77 Kč                                   

viz mtž; +17%
112,46*1,17 131,5782

ÚRS II/2023 711462103 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše m2 62,16 305,00 Kč                  18 958,80 Kč                                 

skl.R5 , nádrž -352 : (5,3+3,8)*2*2,3 41,86
skl.R5 , nádrž -353 : (2,0+3,8)*2*1,75 20,3

R06201 fólie hydroizolační TPO (FPO) pro uzavřené nádrže 
s pitnou vodou tl 2 mm m2 72,73 749,00 Kč                  54 472,67 Kč                                 

viz mtž; +17%
62,16*1,17 72,7272

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Formulář / stav k 15.3.2015

Chybějící nopová folie a textilie v SO 02

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 2 / 6



SOD 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m t 0,11 2 069,85 Kč               221,85 Kč                                      

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie
45,21*0,00004 0,0018084
fólie drenážní nopová s textilií v 4mm
51,99*0,00060 0,031194
textilie netkaná HPPE 200g/m2
131,58*0,0002 0,026316

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou 
v plné ploše
62,16*0,00077 0,0478632

CELKEM 89 254,05 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                   89 254,05 Kč 

2 99 964,54 Kč                                 

3. Čas plnění:

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Cena s DPH

Nesoulad PD a výkazu výměr. Tímto ZL dochází k přípočtu položek 
uvedených ve ZL které nejsou ve VV.

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Cena bez DPH

Za objednatele (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že 

změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín 

dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový 
list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova 
pro seniory Dobřichovice)  do 14 dnů od předložení tohoto návrhu 

změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, 
jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín 

dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Důvod změny:

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 3 / 6

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.03.07 14:54:07 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitálně podepsal Ing. 

Jan Andrš 

Datum: 2024.03.08 

09:51:26 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 

a.s., ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, 

sn=Hrdoušek, givenName=Libor, 

serialNumber=P669376 

Datum: 2024.03.11 07:56:04 +01'00'

Ing. Jan Bartoň
Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.03.11 08:29:22 

+01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal 

Bc. Robert Pitrák 

Datum: 2024.03.11 

08:50:06 +01'00'



PŘÍLOHA č. 1
D.1.2.1.b.8 ŘEZY A , B , C



D.1.2.1.b.14 SKLADBY KONSTRUKCÍ SO02_VR



D.1.2.1.b.3 PŮDORYS 3.PP



Oznámení změny
 ČÍSLO: 64    ZE DNE: 23.02.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený: Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:
Popis změny:

Důvod změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník: Přílohy:
1 Objednatel
1 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

SO02 Kotvení trámů VŠ

Domov pro seniory Dobřichovice

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla v rozsahu 2 dnů. 
Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 
(ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, 
že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny 
díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. 

požadavku objednatele

Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění ocelových botek pro vynesení dřevěných 
stropních trámů kolem výtahové šachty.

Tento ZL zahrnuje doplnění ocelových botek pro kotvení dřevěných stropních trámů kolem výtahové 
šachty. Kotvení trámů nebylo původně v PD řešeno. 
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Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.02.23 15:37:11 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín Ing. Jan Bartoň

Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.03.07 11:29:20 

+01'00'



Změnový list
   ČÍSLO: 64    ZE DNE: 23.02.2024

REVIZE ZE DNE: 
 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

 STAVBA:
 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

143 872,25 Kč

R06401
Výroba,montáž,dodávka zámečnických atypických 
zámečnických konstrukcí včetně nátěru a kotvení 
chemickými kotvami, včetně zhotovení otvorů a 
přesunu hmot

kus 13,00 7 610,00 Kč               98 930,00 Kč                                 

Strop nad 1. NP,2. NP,3. NP
3+3+7 13
L 100/150/12 + plech P10
viz příloha

SOD 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 25,20 91,99 Kč                    2 318,15 Kč                                   

š.0,6m, dl. 2,1 m
(2,1*2)*3

12,6
12,6*2 25,2

42 624,10 Kč
SOD 030001000 Zařízení staveniště den 2,00 21 312,05 Kč             42 624,10 Kč                                 

CELKEM 143 872,25 Kč

2. Cena změny:
pozice cena (Kč)

1                                 143 872,25 Kč 

2 161 136,92 Kč                               

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Formulář / stav k 15.3.2015

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

Kotvení dřevěných stropních trámů

Časové náklady nové

Cena bez DPH
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3. Čas plnění:

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Jan Andrš

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Tento ZL zahrnuje doplnění ocelových botek pro kotvení dřevěných 
stropních trámů kolem výtahové šachty. Kotvení trámů nebylo 
původně v PD řešeno. 

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení
dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že 
změny díla obsažené 
v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín 
dokončení díla v rozsahu 2 dnů. Zhotovitel avizuje objednateli pro 
případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele 
(ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od 
předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží 
objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání 
dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data 
podepsání Změnového listu.

Změnový list má sám o sobě vliv na dílčí a konečný termín 2 dny, v 
případě, že bude prováděn v souběhu s dalšími změnovými listy, 
které také mají vliv do termínu a zároveň doposud nebyly uzavřeny 
dodatkem ke smlouvě, může být vliv tohoto změnového listu na dílčí i 
konečný termín upraven. 

Za objednatele (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se 
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením 
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým 
listem (podpis a datum)

Důvod změny:

Autor: Jiří MOCEK Revize 1.9.2011 Platl;   Schválil: Božetický, Zwischenberger 3 / 7

Podepsal Ing. Jan Krlín
DN: cn=Ing. Jan Krlín, c=CZ, o=
STRABAG Pozemní a inženýrské 
stavitelství s.r.o., ou=12, email=jan.
krlin@strabag.com
Datum: 2024.03.08 14:46:59 +01'00'

Ing. Jan 
Krlín

Ing. Jan 

Andrš

Digitálně podepsal Ing. 

Jan Andrš 

Datum: 2024.03.11 

11:24:11 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Libor Hrdoušek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06647642, o=ra15 

a.s., ou=1, cn=Ing. Libor Hrdoušek, sn=Hrdoušek, 

givenName=Libor, serialNumber=P669376 

Datum: 2024.03.11 12:11:57 +01'00'

Ing. Jan Bartoň
Digitálně podepsal Ing. Jan Bartoň 

Datum: 2024.03.11 13:58:42 

+01'00'

Bc. Robert 

Pitrák

Digitálně podepsal Bc. 

Robert Pitrák 

Datum: 2024.03.11 

14:15:08 +01'00'





Strop nad 3.NP



Strop nad 2.NP



ID Task Name Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 Podpis SoD 1 den 27.02. 23 27.02. 23

2 Předání staveniště 1 den 10.07. 23 10.07. 23

3 Doba výstavby dle SoD (17 měs. od předání staveniště) 520 dny 10.07. 23 10.12. 24

4 Příprava a zřízení staveniště 31 dny 11.07. 23 10.08. 23

5 SO 01 - Stávající objekt 489 dny 11.08. 23 11.12. 24

6 SO 02 - Přístavba 458 dny 10.09. 23 10.12. 24

7 SO 03 - Oplocení 1.část 92 dny 10.09. 23 10.12. 23

8 SO 03 - Oplocení dokončení (mont. plot. dílců, 
kompletace)

154 dny 10.07. 24 10.12. 24

9 SO 04 - Altán 1.část 154 dny 10.09. 23 10.02. 24

10 SO 04 - Altán dokončení 62 dny 10.10. 24 10.12. 24

11 SO 05 - Přístřešek a opěrné stěny

12 SO 05a - Přístřešek 184 dny 10.06. 24 10.12. 24

13 SO 05b - Plotová zeď (u komunikace) 92 dny 10.09. 24 10.12. 24

14 SO 05c- Pilotová opěrná stěna 154 dny 10.08. 23 10.01. 24

15 SO 05d - Oblouková ŽB opěrná stěna 1. část 154 dny 10.09. 23 10.02. 24

16 SO 05d - Oblouková ŽB opěrná stěna dokončení 31 dny 10.11. 24 10.12. 24

17 SO 05e - Gabionová opěrná stěna 1.část 185 dny 10.08. 23 10.02. 24

18 SO 05e - Gabionová opěrná stěna dokončení 92 dny 10.09. 24 10.12. 24

19 SO 06 - Zahradní úpravy 1. část 122 dny 10.11. 23 10.03. 24

20 SO 06 - Zahradní úpravy dokončení 154 dny 10.07. 24 10.12. 24

21 SO 07 - Plynová přípojka 1. část 124 dny 10.10. 23 10.02. 24

22 SO 07 - Plynová přípojka dokončení 31 dny 10.11. 24 10.12. 24

23 SO 08 - Přípojka Cetin 1. část 93 dny 10.11. 23 10.02. 24

24 SO 08 - Přípojka Cetin dokončení 31 dny 10.11. 24 10.12. 24

25 SO 09 - Odlučovač tuků 1.část 153 dny 10.11. 23 10.04. 24

26 SO 09 - Odlučovač tuků dokončení 31 dny 10.11. 24 10.12. 24

27 Komplexní zkoušky, předání dokladů, předání Díla 31 dny 10.11. 24 10.12. 24

28 Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.3 a č.6 (Z 
L003+1den, ZL025 +42dní; ZL028 +7dní)

50 dny 11.12. 24 29.01. 25

29 Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.7 (ZL 034+28 
dní; ZL 035+7dní)

35 dny 30.01. 25 05.03. 25

30 Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.8 (ZL 053+16 
dní; ZL 058+5dní; ZL 061+7dní; ZL 064+2dny)

30 dny 06.03. 25 04.04. 
25

27.02.

10.07.

10.07. 10.12.
Doba výstavby dle SoD (17 měs. od předání staveniště)

11.07. 10.08.
Příprava a zřízení staveniště

11.08. 11.12.
SO 01 - Stávající objekt

10.09. 10.12.
SO 02 - Přístavba

10.09. 10.12.
SO 03 - Oplocení 1.část

10.07. 10.12.
SO 03 - Oplocení dokončení (mont. plot. dílců, kompletace)

10.09. 10.02.
SO 04 - Altán 1.část

10.10. 10.12.
SO 04 - Altán dokončení

SO 05 - Přístřešek a opěrné stěny

10.06. 10.12.
SO 05a - Přístřešek

10.09. 10.12.
SO 05b - Plotová zeď (u komunikace)

10.08. 10.01.
SO 05c- Pilotová opěrná stěna

10.09. 10.02.
SO 05d - Oblouková ŽB opěrná stěna 1. část

10.11. 10.12.
SO 05d - Oblouková ŽB opěrná stěna dokončení

10.08. 10.02.
SO 05e - Gabionová opěrná stěna 1.část

10.09. 10.12.
SO 05e - Gabionová opěrná stěna dokončení

10.11. 10.03.
SO 06 - Zahradní úpravy 1. část

10.07. 10.12.
SO 06 - Zahradní úpravy dokončení

10.10. 10.02.
SO 07 - Plynová přípojka 1. část

10.11. 10.12.
SO 07 - Plynová přípojka dokončení

10.11. 10.02.
SO 08 - Přípojka Cetin 1. část

10.11. 10.12.
SO 08 - Přípojka Cetin dokončení

10.11. 10.04.
SO 09 - Odlučovač tuků 1.část

10.11. 10.12.
SO 09 - Odlučovač tuků dokončení

10.11. 10.12.
Komplexní zkoušky, předání dokladů, předání Díla

11.12. 29.01.
Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.3 a č.6 (Z L003+1den, ZL025 +42dní; ZL028 +7dní)

30.01. 05.03.
Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.7 (ZL 034+28 dní; ZL 035+7dní)

06.03. 04.04.
Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.8 (ZL 053+16 dní; ZL 058+5dní; ZL 061+7dní; ZL 064+2dny)

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Čtvrt. 1, 2023 Čtvrt. 2, 2023 Čtvrt. 3, 2023 Čtvrt. 4, 2023 Čtvrt. 1, 2024 Čtvrt. 2, 2024 Čtvrt. 3, 2024 Čtvrt. 4, 2024 Čtvrt. 1, 2025 Čtvrt. 2, 2025 Čtvrt. 3, 2025 Čtvrt. 4, 2025

2023 2024 2025
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