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DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – MUZEUM ŘÍČANY – NÁVŠTĚVNICKÉ A
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM NA HRADĚ

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00662/2023/ORM

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Identifikátor datové schránky: Skjbfwd

dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: DKarchitekti, s.r.o.
místo podnikání: Křenová 409/52, 602 00 Brno
Korespondenční adresa Křenová 409/52, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. arch. Davidem Kudlou
bankovní spojení Unicreditbank
číslo účtu:
IČO: 05290236
DIČ: CZ05290236
Identifikátor datové schránky tmpzea3
tel.:
email
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
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PREAMBULE 
Smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo č. 
SOD/00662/2023/ORM, uzavřené dne 10.10.2023. 

Článek 1 Předmět dodatku 
1.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu předání kompletního souboru kladných stanovisek a 

vyjádření DOSS, dle odst. 2.3. smlouvy. Tato vyjádření jsou potřebná k podání žádosti o územní 
rozhodnutí, resp. i pro stavební povolení.  

1.2. Vzhledem k důvodům níže uvedeným, není zhotovitel schopen bez vlastního zavinění splnit termín uve-
dený v odst. 2.3. smlouvy, týkající se předání kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí k dokumentaci pro územní rozhodnutí. Kompletní stanoviska a vyjádření měla být 
objednateli předána do 18 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Tento termín zahrnuje dobu 4 týdnů 
potřebnou pro vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci, ne-
zahrnuje dobu od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do doby nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí.   

1.3.   Ke dni podpisu tohoto dodatku má zhotovitel všechna kladná stanoviska a vyjádření s výjimkou 
stanoviska: 

 
- Odboru územního plánování a regionálního rozvoje (OÚPR), z důvodu prováděné změny regulač-

ního plánu řešeného území, ke které dochází na žádost objednatele. Žádost o vyjádření OÚPR zho-
tovitel podal 1.2.2024. Aktivní součinnost s tímto DOSS má zhotovitel již od fáze studie.  

- Odboru památkové péče (OPP) z důvodu námitek a vyvolaných diskusí ze strany Národního památ-
kového úřadu NPÚ ke vzhledu pláště objektu. Projednávání s tímto stěžejním DOSS se zhotovitel 
aktivně věnuje již od fáze studie, aby předcházel zbytečnému prodlení.  

- Hasičského záchranného systému (HZS) z důvodu probíhající diskuze ohledně řešení otvorů a ma-
teriálů ze strany OPP, NPÚ. Pozice a velikost otvorů, materiál fasády a střechy mají přímý dopad na 
PBŘ a tím na vyjádření HZS.  

- Města Říčany, žádost podána 1.2.2024 datovou zprávou, následně po výzvě doplněna žádost přes 
online portál 5.2.2024. 

Článek 2 Termín plnění 
2.1. Z důvodu uvedených v článku 1 tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že termín plnění dle odst. 

2.3. smlouvy, tj. termín předání chybějících kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí k dokumentaci pro územní rozhodnutí uvedených v odst. 1.3. tohoto dodatku se 
prodlužuje, a to takto:  

- zhotovitel předá objednateli kladné stanovisko a vyjádření OÚPR bez zbytečného odkladu poté, co 
pomine překážka, pro kterou nebylo možné stanovisko získat, tj. po změně regulačního plánu řešeného 
území a vydání kladného stanoviska dotčeným správním orgánem, 

- zhotovitel předá objednateli kladné stanovisko a vyjádření OPP, resp. NPÚ bez zbytečného odkladu 
poté, co pomine překážka, pro kterou nebylo možné stanovisko získat, tj. poté co dojde v rámci jednání 
s dotčenými orgány k dohodě a kladné stanovisko bude vydáno,  

- zhotovitel předá objednateli kladné stanovisko a vyjádření HZS bez zbytečného odkladu poté, co 
pomine překážka, pro kterou nebylo možné stanovisko získat, tj. poté co dojde v rámci jednání 
s dotčenými orgány k dohodě a kladné stanovisko bude vydáno,  
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- zhotovitel předá objednateli stanovisko a vyjádření města Říčany bez zbytečného odkladu poté, co 
město Říčany stanovisko vydá. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k získání shora uvedených stanovisek a o průběhu 
jednání pravidelně informovat objednatele. 

2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli požadovanou součinnost. 

2.4. Smluvní strany konstatují, že ve shora uvedených případech není zhotovitel v prodlení. 

Článek 3 Cena díla 
3.1. Cena díla se tímto dodatkem nemění. 

 

Článek 4 Ostatní ujednání  
4.1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění. 

4.2. Tento dodatek je vyhotoven v digitální podobě a podepsán oběma smluvními stranami elektronicky.  

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv Ministerstva vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí 
město Říčany. 

4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 11. 4. 2024  svým usnesením č. 24-24-011 

 
 

V Říčanech  V  Brně   
za objednatele: za zhotovitele: 

  
Ing. David Michalička 
starosta města Říčany 

Ing. arch. David Kudla 
         jednatel 

 

Ing. David 
Michaličk
a

Digitálně podepsal 
Ing. David 
Michalička 
Datum: 2024.04.15 
09:41:47 +02'00'

Ing. arch. 
DAVID KUDLA

Digitálně podepsal Ing. 
arch. DAVID KUDLA 
Datum: 2024.04.25 
09:04:30 +02'00'


