
od do dní

1 „Sanační opravy kolektoru Vodičkova“ 06.12.2023 10.07.2024 217

2   Vstupní jednání + převzetí pracoviště 06.12.2023 06.12.2023 1

3   Kolektor Vodičkova úsek Š30 - Š29 06.12.2023 31.05.2024 177

4      Přípravné práce 06.12.2023 15.12.2024 375

5      Injektáže 18.12.2023 26.04.2024 130

6      Sanace betonových konstrukcí 04.03.2024 17.05.2024 74

7      Dokončovací práce 20.05.2024 31.05.2024 11

8   Kolektor C1.A, šachta Š5 05.02.2024 03.05.2024 88

9      Přípravné práce 05.02.2024 14.02.2024 9

10      Injektáže 15.02.2024 15.03.2024 29

11      Sanace betonových konstrukcí 18.03.2024 19.04.2024 32

12      Dokončovací práce 22.04.2024 03.05.2024 11

13   Kolektor C1.A, šachta Š16 05.02.2024 03.05.2024 88

14      Přípravné práce 05.02.2024 14.02.2024 9

15      Injektáže 15.02.2024 15.03.2024 29

16      Sanace betonových konstrukcí 18.03.2024 19.04.2024 32

17      Dokončovací práce 22.04.2024 03.05.2024 11

18   Kolektor C1.A, chodba Š1 – J47 06.12.2023 09.07.2024 216

19      Přípravné práce 06.12.2023 15.12.2023 9

20      Injektáže 18.12.2023 31.05.2024 165

21      Sanace betonových konstrukcí 15.03.2024 30.06.2024 107

22      Dokončovací práce 28.06.2024 09.07.2024 11

23   Předání díla 10.07.2024 10.07.2024 1

Jubosa s.r.o.

Datum: 15.04. 24
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