
Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová

Ulil ■ ■ MORAVSKÁ
v  rl l l l l i i  TŘEBOVÁ

Dodatek č. 4 k SOD č. OIRM 0008-23
Napojení ul. Dr. Loubala a Dr. Janského na II. a III. komunikaci

SMLUVNÍ STRANY

Město Moravská Třebová
ICO: 00277037 
DIČ: CZ00277037
se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 
zastoupené Ing. Pavlem Charvátem, starostou města 
bankovní spojení: ......................... . .......................................
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ....... ......................................................

.....................
(dále jako „objednatel")

a

Stavební vodohospodářská, s.r.o.
IČO: 28771346 
DIČ: CZ28771346
se sídlem Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová
zastoupené Ing. Pavlem Binkou, Bc. Davidem Vávrou, jednateli společnosti
bankovní spojení: ..................... ................................
osoby oprávněné jednat ve věcech technických................ .......

(dále jako „zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. OIRM 0008-23 (dále jen „dodatek"):

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna ceny díla, která je specifikovaná v rozpočtu, který tvoří 
přílohu tohoto dodatku.
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Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová

Ulil ■ ■ MORAVSKÁ
v  rl l l l l i i  TŘEBOVÁ

1.1 Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně odst. 6.1 
smlouvy o dílo, který nově zní:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena: 15 744 177,58 Kč

6.1.1.2 Cena slovy:
patnáctmilionůsedmsetčtyřicetčtyřitisícstosedmdesátsedmkorunpadesátosmhalé
v  ořů

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání dodatku ze dne 4. 5. 2023 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.), Smluvní strany s 
přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 
340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od 
podpisu dodatku.

3. Tento dodatek se uzavírá elektronicky a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma 
stranami.

4. Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 1354/R/220424 ze dne 22. 4. 2024, 
kterým bylo schváleno uzavření dodatku.

V Moravské Třebové dne V Moravské Třebové dne

Ing. Pavel Binka, Bc. David Vávra 
Jednatelé společnosti

Ing. Pavel Charvát 
starosta města
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Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová

Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet
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P o lo žko v ý  ro zp o č e t s ta vb y

Stavba: 2023006 Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace 
Il.a III.

DODATEK Č.4

Objednatel: Město Moravská Třebová IČO: 00277037

nám. T. G. Masaryka 32/29 DIČ: CZ00277037
57101 Moravská Třebová-Město

Zhotovitel: Stavební vodohospodářská, s.r.o. IČO: 28771346

Olomoucká 139/4 DIČ: CZ28771346
57101 Moravská Třebová

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 258 088,98

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 258 088,98

Rekapitulace daní
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

103-1
SO 103-1 - Dešťová kanalizace - 
změna č.1 0,00 128 179,13 128 179,13 50

DODATEK Č.4 změna č.3
14 prohloubení kanalizace od šachty 

Š27 až Š31
0,00 128 179,13 128 179,13 50

SO 105 Plyn 0,00 81 090,30 81 090,30 31

15
DODATEK Č.4 změna plynovodu 
02_2024 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET 0,00 81 090,30 81 090,30 31

SO 109_1 Komunikace II ulice 0,00 48 819,55 48 819,55 19

16
DODATEK Č.4 položení chrániček 
kabelů pro CETIN a ČEZ 0,00 48 819,55 48 819,55 19

Celkem za stavbu 1 258 088,98 100
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Položkový rozpočet
S: 2023006 Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.

O: 103-1 SO 103-1 - Dešťová kanalizace - změna č.1

R: 14 DODATEK Č.4 změna č.3 prohloubení kanalizace od šachty Š27 až Š31

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 27 036,31

1 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 71,56250 125,50 8 981,09
STOKA D1.2 :
výkop rýhy od Š27 až Š31 : 0,25*1,4*28,97 10,13950
0,25*1,4*23,81 8,33350
0,25*1,4*30,99 10,84650
0,25*1,4*28,43 9,95050
rýha pro D 250 : 0,25*1,4*(12,49+12,46) 8,73250
přípojky (8 kusů) : 0,25*1*8*7,4 14,80000
přžípojky UV (3 kusy) : 0,25*1*3*4 3,00000
prohloubení pro šachty : 2,40*2,40*0,25*4 5,76000

2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 71,56250 41,60 2 977,00
STOKA D1.2 :
výkop rýhy od Š27 až Š31 : 0,25*1,4*28,97 10,13950
0,25*1,4*23,81 8,33350
0,25*1,4*30,99 10,84650
0,25*1,4*28,43 9,95050
rýha pro D 250 : 0,25*1,4*(12,49+12,46) 8,73250
přípojky (8 kusů) : 0,25*1*8*7,4 14,80000
přžípojky UV (3 kusy) : 0,25*1*3*4 3,00000
prohloubení pro šachty : 2,40*2,40*0,25*4 5,76000

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 35,78125 144,00 5 152,50
Začátek provozního součtu

STOKA D1.2 :
výkop rýhy od Š27 až Š31 : 0,25*1,4*28,97 10,13950
0,25*1,4*23,81 8,33350
0,25*1,4*30,99 10,84650
0,25*1,4*28,43 9,95050
rýha pro D 250 : 0,25*1,4*(12,49+12,46) 8,73250
přípojky (8 kusů) : 0,25*1*8*7,4 14,80000
přžípojky UV (3 kusy) : 0,25*1*3*4 3,00000
prohloubení pro šachty : 2,40*2,40*0,25*4 5,76000
Mezisoučet 71,56250

Konec provozního součtu 
počítáno 50% : 71,5625*0,50 35,78125

4 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 71,56250 120,00 8 587,50
STOKA D1.2 :
výkop rýhy od Š27 až Š31 : 0,25*1,4*28,97 10,13950
0,25*1,4*23,81 8,33350
0,25*1,4*30,99 10,84650
0,25*1,4*28,43 9,95050
rýha pro D 250 : 0,25*1,4*(12,49+12,46) 8,73250
přípojky (8 kusů) : 0,25*1*8*7,4 14,80000
přžípojky UV (3 kusy) : 0,25*1*3*4 3,00000
prohloubení pro šachty : 2,40*2,40*0,25*4 5,76000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 71,56250 18,70 1 338,22

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 89 484,74
6 271521111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm m3 58,29625 1 535,00 89 484,74

STOKA D1.2 :
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Položkový rozpočet
S: 2023006 Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.

O: 103-1 SO 103-1 - Dešťová kanalizace - změna č.1

R: 14 DODATEK Č.4 změna č.3 prohloubení kanalizace od šachty Š27 až Š31

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
vrstva zpevňující z kameniva 63-125 od Š27 až Š31 : 
0,25*1,4*28,97

10,13950

0,25*1,4*23,81 8,33350
0,25*1,4*30,99 10,84650
0,25*1,4*28,43 9,95050
rýha pro D 250 - 50 % kubatůry výkkopu : 
0,25*1,4*(12,49+12,46)*0,5

4,36625

přípojky (8 kusů) - 50 % kubatůry výkkopu : 
0,25*1*8*7,4*0,5

7,40000

přžípojky UV (3 kusy) - 50 % kubatůry výkkopu : 
0,25*1*3*4*0,5

1,50000

prohloubení pro šachty : 2,40*2,40*0,25*4 5,76000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 658,08
7 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 105,98258 110,00 11 658,08

Celkem : 128 179,13
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Položkový rozpočet
S: 2023006 Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.

O: SO 105 Plyn

R: 98 DODATEK Č.4 změna plynovodu 02_2024 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -55 316,39

1 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 0,00000 418,50 0,00

původní výměra : -2*2*1,5*0,8 
změna dokumentace : 2*2*1,5*0,8

-4,80000
4,80000

2 132254104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 -38,84800 189,50 -7 361,70

původní výměra : -332*0,8*0,8 
změna dokumentace : 271,3*0,8*0,8

-212,48000
173,63200

3 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 0,00000 100,00 0,00

původní výměra : -2*2*3,5*0,8 
změna dokumentace : 2*2*3,5*0,8

-11,20000 
11,20000

4 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 0,00000 10,00 0,00

původní výměra : -2*2*3,5*0,8 
změna dokumentace : 2*2*3,5*0,8

-11,20000 
11,20000

5 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 -39,16800 110,00 -4 308,48

původní výměra : -(108,9+108,7) 
změna dokumentace : 86,816+2,4+89,216

-217,60000
178,43200

6 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 -19,68400 139,50 -2 745,92

původní výměra : -(212,8+4,8-108,7)
změna dokumentace : 173,632+4,8-(86,816+2,4)

-108,90000
89,21600

7 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 -19,52000 662,00 -12 922,24

Původní výměra : -332,3*0,8*0,4 
-2*1,5*0,4*2
změna dokumentace : 271,3*0,8*0,4 
2*1,5*0,4*2

-106,33600
-2,40000
86,81600
2,40000

8 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t -37,56800 346,00 -12 998,53
původní výměra : -108*2
změna dokumentace : (86,816+2,4)*2

-216,00000
178,43200

9 583441970R hutnitelná sypanina t -39,36800 380,50 -14 979,52
původní výměra : -108,9*2 
změna dokumentace : 89,216*2

-217,80000
178,43200

Díl: 21-M Elektromontáže -2 474,33
10 EL01 Signalizační vodič CYY 2,5 mmm montáž m -109,50000 11,55 -1 264,73

původní výměra : -429 
změna dokumentace : 319,50

-429,00000
319,50000

11 Rel01 Propojení signalizačního vodiče soub 8,00000 78,75 630,00
původní výměra : -20 
změna dokumentace : 28

-20,00000
28,00000

12 341413000 vodič silový s Cu jádrem CYY 2,50 mm2 m -109,50000 16,80 -1 839,60
původní výměra : -429 
změna dokumentace : 319,50

-429,00000
319,50000

Díl: 23-M Montáže potrubí 81 278,79
13 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 m -40,90000 28,88 -1 181,19

původní výměra : -90,7 
změna dokumentace : 49,80

-90,70000
49,80000

14 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m -63,10000 30,45 -1 921,40
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Položkový rozpočet
S: 2023006 Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.

O: SO 105 Plyn

R: 98 DODATEK Č.4 změna plynovodu 02_2024 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
původní výměra : -244,6 -244,60000
změna dokumentace : 181,50 181,50000

15 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m -20,00000 36,75 -735,00
původní výměra : -60 -60,00000
změna dokumentace : 40 40,00000

16 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 0,00000 2 625,00 0,00
Původní výměra : -1 -1,00000
změna dokumentace : 1 1,00000

17 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 0,00000 2 625,00 0,00
Původní výměra : -1 -1,00000
změna dokumentace : 1 1,00000

18 230200119pe Nasunutí PE potrubí do chráničky DN 125 m 11,10000 525,00 5 827,50
původní výměra : -2 -2,00000
změna dokumentace : 13,1 13,10000

19 230200271 Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení 
PE potrubí v PE potrubí dn s osazením jednoho 
stlačovadle do 63 mm

kus 1,00000 6 500,00 6 500,00

změna dokumentace : 1 1,00000
20 230200272 Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení 

PE potrubí v PE potrubí dn s osazením jednoho 
stlačovadla přes 63 do 110 mm

kus 1,00000 7 045,00 7 045,00

změna dokumentace : 1 1,00000
21 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm
m -40,90000 151,20 -6 184,08

původní výměra : -90,7 -90,70000
změna dokumentace : 49,80 49,80000

22 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm

m -63,10000 301,35 -19 015,19

původní výměra : -244,6 -244,60000
změna dokumentace : 181,50 181,50000

23 230205051 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny 5,2 mm

m -20,00000 511,35 -10 227,00

původní výměra : -60 -60,00000
změna dokumentace : 40 40,00000

24 230205225 Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo 
nebo elektrospojkou D 32 mm, tl.stěny 2,0 mm

kus 21,00000 392,70 8 246,70

původní výměra : -51 -51,00000
změna dokumentace : 72 72,00000

25 230205242 Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo 
nebo elektrospojkou D 63 mm, tl.stěny 5,7 mm

kus 13,00000 438,90 5 705,70

původní výměra : -27 -27,00000
změna dokumentace : 40 40,00000

26 230205252 Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo 
nebo elektrospojkou D 90 mm, tl.stěny 8,2 mm

kus 0,00000 467,25 0,00

původní výměra : -5 -5,00000
změna dokumentace : 5 5,00000

27 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m -40,90000 44,10 -1 803,69
původní výměra : -90,7 -90,70000
změna dokumentace : 49,80 49,80000

28 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m -63,10000 44,10 -2 782,71
původní výměra : -244,6 -244,60000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 6 z 10



Položkový rozpočet
S: 2023006 Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.

O: SO 105 Plyn

R: 98 DODATEK Č.4 změna plynovodu 02_2024 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
změna dokumentace : 181,50 181,50000

29 230230017 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80 m -20,00000 44,10 -882,00
původní výměra : -60 -60,00000
změna dokumentace : 40 40,00000

30 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m -124,50000 10,00 -1 245,00
původní výměra : -396 -396,00000
změna dokumentace : 271,50 271,50000

31 723200R08 Napojení na stávající plynovod komplet kus 2,00000 24 833,00 49 666,00
změna dokumentace : 2 2,00000

32 HZS1211 Hodinová zúčtovací sazba kopáč nekvalifikovaný hod 0,00000 280,00 0,00
původní výměra : -10 -10,00000
změna dokumentace : 10 10,00000

33 HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod -9,00000 472,50 -4 252,50
původní výměra : -25 -25,00000
změna dokumentace : 16 16,00000

34 PC 99 D+M poklop s podkladnní deskou pro odvzdušnění kus 2,00000 2 550,00 5 100,00
35 R001 Utěsnění čel těsnící manžetou D + M d 90 / d 125 ( 2 ks) kpl 1,00000 1 260,00 1 260,00

původní výměra : -1 -1,00000
změna dokumentace : 2 2,00000

36 R005 Odvzdušnění potrubí soub 0,00000 2 625,00 0,00
původní výměra : -2 -2,00000
změna dokumentace : 2 2,00000

37 R006 Stlačení PE potrubí do DN 90 včetně 
hydrauckám/mechanickým zařízením

kus 2,00000 8 436,00 16 872,00

změna dokumentace : 2 2,00000
38 28613900 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1 MPa tyče 

12m 90x5,1mm
m -16,60000 287,70 -4 775,82

původní výměra : -60,6 -60,60000
změna dokumentace : 44 44,00000

39 28613911OP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
32x3,0mm s OP

m -45,00000 124,95 -5 622,75

původní výměra : -100 -100,00000
změna dokumentace : 55 55,00000

40 28613914 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
63x5,8mm

m -69,00000 207,90 -14 345,10

původní výměra : -269 -269,00000
změna dokumentace : 200 200,00000

41 286139680tro trubka ochranná pro plyn PEHD 125 x 4,8 mm m 11,10000 304,50 3 379,95
původní výměra : -2 -2,00000
změna dokumentace : 13,1 13,10000

42 F01 Folie výstražná š. 300 - žlutá m -124,50000 15,75 -1 960,88
původní výměra : -396 -396,00000
změna dokumentace : 271,50 271,50000

43 PE63901 Elektrotvarovka - opravárenská SDR11 dn63 kus 1,00000 1 239,00 1 239,00
změna dokumentace : 1 1,00000

44 PE90901 Elektrotvatovka - opravárenská SDR11 dn90 kus 1,00000 1 796,00 1 796,00
změna dokumentace : 1 1,00000

45 TV32-02.1 Přechodka závitová PE/OC dn32/DN25 s ochraným 
plaštěm + KU DN 25, dl. 1,5m

ks 7,00000 4 026,75 28 187,25

původní výměra : -17 -17,00000
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Položkový rozpočet
S: 2023006 Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.

O: SO 105 Plyn

R: 98 DODATEK Č.4 změna plynovodu 02_2024 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
změna dokumentace : 24 24,00000

46 TV32-03 Elektrokoleno PE dn 32/90 ks 7,00000 296,10 2 072,70
původní výměra : -17 
změna dokumentace : 24

-17,00000
24,00000

47 TV32-05 Elektroobjímka PE dn 32 ks 7,00000 177,45 1 242,15
původní výměra : -17 
změna dokumentace : 24

-17,00000
24,00000

48 TV63-01 Elektroobjímka PE dn 63 kus 2,00000 249,90 499,80
původní výměra : -4 
změna dokumentace : 6

-4,00000
6,00000

49 TV63-02 Elektrozáslepka PE dn 63 ks 1,00000 567,00 567,00
původní výměra : -3 
změna dokumentace : 4

-3,00000
4,00000

50 TV63-04 Navrtávací odbočkový T kus PE 63/32 ks 7,00000 1 111,95 7 783,65
původní výměra : -17 
změna dokumentace : 24

-17,00000
24,00000

51 TV63-04.01 Elektro T kus PE dn 63/63 ks 0,00000 781,20 0,00
původní výměra : -1 
změna dokumentace : 1

-1,00000 
1,00000

52 TV63-05 Elektrokoleno PE dn 63/90° ks 2,00000 596,40 1 192,80
původní výměra : -1 
změna dokumentace : 3

-1,00000 
3,00000

53 TV63-05.11 Přechodka závitová PE/OC dn63/DN50 s ochraným 
plaštěm + KU DN 50, dl. 1,5m

ks 1,00000 5 087,25 5 087,25

původní výměra : -1 
změna dokumentace : 2

-1,00000 
2,00000

54 TV90-01.1 T kus redukovaný s prodlouženým hrdlem PE dn 90/63 ks -1,00000 1 737,75 -1 737,75
původní výměra : -3 
změna dokumentace : 2

-3,00000
2,00000

55 TV90-03 Elektroobjímka PE d 90 ks 0,00000 299,25 0,00
původní výměra : -1 
změna dokumentace : 1

-1,00000 
1,00000

56 TV90-11 Elektrozáslepka PE dn 90 ks 1,00000 680,40 680,40
původní výměra : -1 
změna dokumentace : 2

-1,00000 
2,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 62 376,00
57 R0003 Montáž pref. pilíře HUP soub 6,00000 2 500,00 15 000,00

původní výměra : -18 
změna dokumentace : 24

-18,00000
24,00000

58 p01 -2.1 Pilíř pro umístění HUP, měření a regulace kpl 6,00000 7 896,00 47 376,00
původní výměra : -18 
změna dokumentace : 24

-18,00000
24,00000

Díl: 998 Přesun hmot -4 773,77
59 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t -68,39206 69,80 -4 773,77

původní výměra : -217,809 
změna dokumentace : 149,41694

-217,80900
149,41694

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

60 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 0,00000 1 000,00 0,00
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Položkový rozpočet
S: 2023006 Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.

O: SO 105 Plyn

R: 98 DODATEK Č.4 změna plynovodu 02_2024 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
původní výměra : -1 
změna dokumentace : 1

-1,00000 
1,00000

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 0,00
61 030001000 | Zařízení staveniště kpl I 0,00000 4 000,00| 0,00

původní výměra : -1 
změna dokumentace : 1

-1,00000 
1,00000

Díl: VRN4 Inženýrská činnost 0,00
62 045002000 | Kompletační a koordinační činnost kpl I 0,00000 100,00| 0,00

původní výměra : -1 
změna dokumentace : 1

-1,00000 
1,00000

Celkem : 81 090,30
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Položkový rozpočet
S: 2023006 Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.

O: SO 109_1 Komunikace II ulice

R: 1 DODATEK Č.4 položení chrániček kabelů pro CETIN a ČEZ

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 29 512,39

1 132251102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 21,21000 1 004,00 21 294,84

2 162351104 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 21,21000 143,00 3 033,03

3 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 18,18000 22,00 399,96

4 175101201 Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně 
sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti 
do 3 m od vnějšího kraje objektu

m3 3,03000 1 392,00 4 217,76

5 58331200 štěrkopísek netříděný T 5,45000 104,00 566,80

Díl: 8 Trubní vedení 8 362,80
6 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 101,00000 13,80 1 393,80
7 460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 

mm uložených do rýhy
m 101,00000 34,50 3 484,50

8 34571357 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 
(chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE

m 101,00000 34,50 3 484,50

Díl: 99 Přesuny hmot a sutí 10 944,36
9 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

T 42,42000 13,00 551,46

10 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

T 42,42000 245,00 10 392,90

Celkem : 48 819,55
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