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[bookmark: bookmark3]DODATEK Č. 5
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 8. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
L
 (
1.
) (
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
)Smluvní strany
 (
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Ing. Jiří Veverka
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)
 (
2. MORYS s. r. o.
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
)Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě Plné moci ze dne 4. 12. 2023
42864771
CZ42864771
Komerční banka, a.s.
107-3674100247/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jaromír Plaňka, tel.: 604 978 219
(dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark4]II.
Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst.
3 výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva) tato Smlouva mění a doplňuje takto:
1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných méněprací specifikovaných ve změnovém listu č. 20., který jsou nedílnou přílohou ě. 1 tohoto Dodatku ě. 5 Smlouvy. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce.

2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:
[bookmark: bookmark5]Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a ěiní:
	Cena bez DPH
	82 371 213,24 Kč

	Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH
	671 332,01 Kě

	Cena méněprací dle dodatku ě. 1 bez DPH
	-576 316,31 Kč

	Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH
	82 466 228,94 Kě

	Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH
	2 038 525,21 Kč

	Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH
	- 1 581 673,16 Kč

	Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 2 bez DPH
	82 923 080,99 Kě

	Cena víceprací dle dodatku č. 3. bez DPH
	4 772 369,36 Kč

	Cena méněprací dle dodatku ě 3 bez DPH
	- 1 717 306,58 Kč

	Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 3 bez DPH
	85 978 143,77Kě

	Cena víceprací dle dodatku č. 4. bez DPH
	2 875 409,33 Kč

	Cena méněprací dle dodatku č 4 bez DPH
	- 1 150 811,68 Kč

	Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 4 bez DPH
	87 702 741,42 Kě

	Cena víceprací dle dodatku č. 5. bez DPH
	0 Kč

	Cena méněprací dle dodatku č 5 bez DPH
	- 1 720 609,62 Kč

	Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 5 bez DPH
	85 982 131,80 Kě




	III.
	




1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak.

V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek Smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list zhotovitele (ZL 20.)
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 (
Změnový list k dodatku č. 20
]
Účastník
Jméno a příjmení
7
Podpis 
(prezence)
Objednatel:
Bc. Jaroslav 
Brzyszkowski
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Technický dozor stavebníka:
Ing. Pavel 
Madeja
; 
Madesta
 Group s.r.o.
Madesta
 Group s.r.o.
Autorský dozor:
Ing. Blanka 
Ličmanová
Ateliér 
Emmet
, s.r.o.
Zhotovitel:
Ing. Petr Michna
Morys
 s.r.o.
) (
Označení zakázky (název akce):
Nemocnice Třinec 
p.o
. - REHABILITACE přístavba a stavební úpravy
Číslo smlouvy:
TRI_SOD_7_2022
)















	Změna rozsahu původní veřejné zakázky "Nemocnice Třinec p.o. - Rehabilitace přístavba a stavební úpravy" - předmětu díla dle SoD

	

	Vfcepráce

	Předmět víceprací:
	-

	Zdůvodnění víceprací + cena:
	”

	Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):
	-

	Vícepráce zapříčiněné chybou PD
	Uvedení čísla změny
	

	Jméno a podpis AD:
	-

	

	Méněpráce

	Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
	Neprováděné práce

	Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:
	Neprovedené práce v rozsahu celého díla dle smlouvy o dílo a platných dodatků ke smlouvě o dílo:
-SO 01 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu T -SO 01 Zdravotechnika -SO 01 ÚT
-SO 03 - Parkoviště a zpevněné plochy -SO 04 - Terénní a sadové úpravy -SO 07 Areálová kanalizace
-PS Ola - Stavební úpravy a sanace výtahu hospodářské budovy
-PS 01b - Vyvolané úpravy šachty výtahu V2, V3
-VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady
-ZL.č.17 Nemocnice Třinec - dešťová kanalizace

	Cena méněprací celkem
(v Kč bez DPH):
	-1 720 609,62

	

	Záměna položek dle §222 odst. 4

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
	NE




	

	
	
	Jméno:
	Podpis:

	Za zhotovitele
	Halní stavbyvedoucí
	
	

	Za objednatele
	Výrobnětechnický
náměstek
	
	/

	
	TDI
	
	/Hh

	Za projektanta
	Generální projektant
	
	




	Závěry:
	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby
	ANO

	
	Změny nemají vliv na harmonogram realizace
	ANO

	
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 5 ke smlouvě o dílo.
	SOUHLASÍ




	
	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo

	
	

	Přílohy:
	

	
	

	
	

	
	




	

	
	
	Jméno:
	Podpis:

	Za zhotovitele
	Halní
stavbyvedoucí
	
	

	Za objednatele
	Výrobnětechnic ký náměstek
	
	H Á

	
	TDI
	
	

	Za projektanta
	Generální
projektant
	
	1 '





