
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupce pro věci technické: 
IČ:

inženýr stavby 
49099451

DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Komerční banka, a.s. 
3507501/0100

1.2 Zhotovitel
PETROM STAVBY, a.s.
Se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
Korespondenční adresa: Tušimice 34, 432 01 Chomutov
Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 20765
Zastoupená: předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: 
IČ:

tel. 
26769611

DIČ: CZ699006672
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ČSOB, a.s.
183526469/0300

Tel.:
E-mailová adresa:

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny (z důvodu víceprací a méněprací).

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ - NEMĚNÍ SE

2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby 835
Název stavby: Litvínov - stavební úpravy provozní budovy

2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: 
Litvínov - stavební úpravy provozní budovy, dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve 
výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY - MĚNÍ SE

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena:

Vícepráce: 
Méněpráce:
Rozdíl:

Cena celkem:

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. - přenesená daňová povinnost - daň 
odvede zákazník.
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4.2 Cena může být upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a 
méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musí 
být provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem 
oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v 
množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list, přičemž se výslovně sjednává, 
že zhotovitel je povinen změnový list vyplnit a podepsat odpovědnou osobou (odpovědnými 
osobami). Změnový list představuje nutnou přílohu případného dodatku ktéto Smlouvě (pakliže 
tento dodatek souvisí se změnou v množství nebo kvalitě prováděných prací nebo pakliže souvisí 
se změnou termínu dokončení stavby).

4.3 Podklady pro změnu ceny jsou následující:
- změnový list
- revize projektové dokumentace, nové řešení
- oceněný rozdílový soupis prací
- vyjádření technického dozoru
- zápis ve stavebním deníku
Bez takto zdokumentované změny nepovolí technický dozor pokračování prací v dotčeném 
úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení díla iniciovaného zhotovitelem, 
je povinností zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a 
veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné). Návrh změny ceny 
(změnový list) musí být objednatelem do 10 dnů odsouhlasen nebo s odůvodněním zamítnut.

4.4 Pro oceňování případných méněprací a víceprací bude použito jednotkových cen uvedených 
v nabídce zhotovitele, v případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce 
obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného v daný okamžik. Účtovat 
částky za vícepráce je možné až po uzavření dodatku k SoD.

4.5 Fakturace bude probíhat měsíčně na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu. 
Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z ceny prací. Tato pozastávka bude 
uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků.

4.6 Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení jednotlivých 
etap díla.

4.7 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.

4.8 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 
1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) 
v platném znění.

Příloha: č. 1 Změnový list
č. 2 Cenová nabídka zhotovitele - vícepráce a méněpráce

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne
2 5 -04- 2024

V Praze dne

Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s 
Ing. David Votava 
generální ředitel a člen představenstva

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

předseda představenstva
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Verze 1 F 9.21 Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo : 01/2024
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, Praha 10

Komu: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Datum: 5. 4. 2024

Název stavby: „835, Litvínov - stavební úpravy provozní budovy“

Popis a zdůvodnění změny:

ZR01 - Bouraní příčky
! V PD l.NP chybí položky na vybourání příčky mezi m.č. 1.08-1.09-1.10. V PD l.NP NOVÝ

STAV je příčka již vybourána.

ZR.02 - Demontáž výtahu
V PD chybí položky na demontáž stávajícího výtahu. Demontáž konstrukce výtahu je nutná pro 
následující stavební práce.

ZR03 - Přesun stávajících jednotek VZT
Poloha stávajících nástěnných VZT jednotek je v kolizi s nově navrhovaným podhledem. Z tohoto 
důvodu je nutné jejich přemístění.

ZR04-PVC okno
V PD, výkres č. D.l.l.b.-6 PŮDORYS l.NP NOVÝ STAV, je zakresleno v příčce
mezí místnostmi č. 1.05 a 1.06 okno. Tento okenní otvor chybí v položkovém rozpočtu.

ZR05 - Obtožkové zárubně
Na základě požadavku provozovatele nahrazeny původní ocelové zárubně zárubněmi obložkovými. 
Jedná se o obložkové zárubně v l.NP (do m.č. 1.23), v 2.NP (do m.č. 2.07, 2.09, 2.10).
Odsouhlaseno na KD č.2.

ZR06- Podhled m.č. 1.17
V PD je navržen v m.č. 1.17 (umývárna muži) minerální kazetový podhled, který
je do těchto prostor nevhodný. Kazetový podhled, zaměněn za sádrokartonový s impregnovanou 
deskou tl. 12,5 mm. Odsouhlaseno na KD č.2.

ZR07 - Bourání podlah pro ležatou kanalizaci
Při realizaci bourání stávajících betonových podlah byla zjištěna tloušťka 400 mm. V PD 
je uvažována tloušťka 250 mm. PD dále neobsahuje položku řezání betonové 
podlahy. Projektant z provozních důvodů sondy do podlah neprováděl.

ZR08 - Cirkulační potrubí
Pro bezproblémový chod sociálního zařízení ve 2.NP požaduje provozovatel doplnění cirkulačního 
potrubí, které v PD není obsaženo. Požadavek vznesen a odsouhlasen na KD č.2.

ZR09 - Kuchyňské linky
V PD, výkres č. D.l.l.b.-6 PŮDORYS l.NP NOVÝ STAV a výkres č. D.l.l.b.-7 PŮDORYS 2.NP NOVÝ 
STAV, jsou zakresleny v místnostech č. 1.03, 1.05., 1.18, 2.06 kuchyňské linky. Tyto linky chybí v 
PD v položkách dodávky. Při aktualizaci rozpočtu na novou CÚ položky dodávek kuchyňských linek 
vypadly. Specifikace byla odsouhlasena provozovatelem.
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Verze 1 F 9.21 Změnový list

ZR10 - Elektroinstalace
V PD je chybné množství kabeláže CYKY-J 3x1,5mm a CYKY 3x2,5mm. Upraveno dle skutečnosti.
Na základě požadavku investora na KD č.3, doplněny instalační krabice pro vestavná svítidla, která 
v položkách rozpočtu chybí.
Dále v PD chybí položky dodávky a montáže zásuvek a zásuvkové skříně.

ZRU - Kování a vložky pro int dveře
V PD nejsou obsaženy položky kování a vložky pro interiérové dveře. Odsouhlaseno na KD č.2.

ZR12 - Podlaha v m.č. 1.21 - dílna
Vzhledem ke skutečnosti, že stávající dlažba je v havarijním stavu, požaduje provozovatel novou 
podlahu v provedení samonivelační stěrka a epoxid, nátěr.

ZR13 =■ Oprava děr ve fasádě - ptáci
Na základě požadavku provozovatele je oceněna oprava děr po ptactvu v zateplení obvodového 
pláště objektu. Požadavek vznesen na KD č.2.

ZR.14 - Sanitární příčky
V PD jsou navrženy sanitární příčky v 2.NP - m.č. 2.17 a m.č. 2,21, které jsou
v kolizi se stávajícím oknem, u kterého by bylo znemožněno jeho otevírání. Z tohoto důvodu se 
provozovatel rozhodl sanitární příčky nerealizovat.

ZR15 - Elektroměrový rozvaděč
V době projekčních prací byl rozvaděč zaplombován a nebylo možné zjistit skutečný stav. Tak byl, 
dle informace provozu, navržen rozvaděč HR, který na současnou potřebu nevyhovuje.
Z důvodu vyšší kapacity stávající kabeláže je nutné osadit rozpojovací skříň SR 501
pro 2x AYKY 3x120+70 jako přívod a rezerva a 2x AYKY 3x120+70 jako odchozí pro areálové 
rozvody. Po konzultaci s projektantem bude osazen rozvaděč SR 501 a kabely výše popsané v něm 
budou ukončeny.
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Důvod
vícepráce/méněpráce

záměr 
objednatele 

X

chyba v 
projektové 
dokumentaci

X

chyba 
zhotovitele

vyšší 
meG

jiné 
okolnosti

X

Počet připojených listů výkresů změny: x
Oceněni změny:

Celkem -J-1 Kč bez DPH

Nové navržená změna sjednané ceny dílaIIZměna navržené lhůty dokončení díla 
Kč bez DPH (číslem/slovy):

x  kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšeni rozpočtu o Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí: Kč bez DPH, tj. 8,37 % nabídkové
ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí: Kč bez DPH, tj. 0,87 % nabídkové
ceny.

Počet připojených listů specifikaci (změnový rozpočet): ....  
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

Datum . Z

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá TDS: 
k přijetí / zamítnuti změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny IDS: 
TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Toto Přijetí změny (tiále jen "PZ") je doporučujícím dokladem posouzení změny K zadán! dodatečných 
stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku 
k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil 
náklady na provedení zrněny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami. _ ______________
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