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Expozice technického muzea osobních automobilů Tatra Kopřivnice 

Místo realizace: Zahumenní 367/1. 742 21 Kopřivnice 
Zpracovatel:   PROFURE Technologies s.r.o. 

Současný stav a cíl původního projektu 

Zadáním projektu bylo vypracování studie a na jejím základě dopracování realizační expoziční projektové dokumentace.1 
Tento návrh obsahoval navržení estetických úprav a korekcí stávající expozice Osobních automobilů Tatra v co nejmenším 
možném rozsahu nejen z hlediska nákladů. Cílem bylo kopírování současného provozu muzea s co největší vizuální 
proměnou expozice tak, aby v rámci návrhu nevznikla potřeba jakéhokoliv stavebního řízení (bez zásahů do stávajících 

nosných konstrukcí, únikových prostorů, nastavení z hlediska hygieny, aj.).  

S ohledem na předpokládanou ekonomiku a potřebu nízkých nákladů byly v projektu uplatňovány kompromisy a ústupky a 
důraz na komplexní řešení byl kladen zejména na primárně nutné a viditelné úpravy.2 V případě osvětlení a PBŘ byly 
respektovány stávající poměry a současný stav provozu. Realizační expoziční projektová dokumentace z tohoto důvodu 
neměla zahrnovat projekční část týkající se technického zařízení budov (PBŘ, elektroinstalace, VZT, atp.). 

Díky výše uvedeného ekonomického předpokladu a potřebě nízkých nákladů bylo například uplatněno následující:3 

- výmalby byly napočítány v rámci rozpočtu pouze na vizuálně návštěvníkem viditelných místech a pod velkoformátovými
plachtami s grafikou nebylo s nátěry počítáno (nejedná se o korekce po škodných událostech – zatečení do objektu,…)

- součástí původního zadání byly vypracované projekty osvětlení, ve kterých byl definován návrh osvětlení jako výměna
zdrojů světel se stávajícím rozvržením v objektu. V návrhu došlo z tohoto důvodu k minimálním zásahům do stávajícího

rozvržení světel

- WC pro návštěvníky, které se nachází pouze u vstupu do expozice, nebylo v návrhu rozšiřováno ani umístěno do volného
prostoru ve 2.NP z důvodu ekonomické náročnosti a nutnosti následného povolovacího procesu

- Únikové cesty byly v návrhu respektovány a nebylo do nich zasahováno

- Změny v osvětlení a rozvodech silnoproudu byly odborně posouzeny z hlediska kapacity a proveditelnosti s ohledem na
stávající stav

- Stávající kazetové stropy byly v návrhu zachovány s ohledem na rozsah následných stavebních úprav a ekonomickou
náročnost

1 Zadáním projektu byla expoziční dokumentace bez požadavku na změnu technického stavu budovy ve smyslu vyhnout se veškerým razantním 
stavebním úpravám. 

2 Investiční náklady pro provedenou změnu a projekční práce byly z počátku v rozsahu cca 6 mil. Kč. V průběhu projekčních prací došlo ke zjištění, že 
tak nízké investiční náklady nebudou v expozici viditelné a minimální investice se tak zvýšila na hranici 20 mil. Kč. Vzhledem ke zvýšení investice se 
začaly k projektu vyjadřovat další subjekty jako Moravskoslezský kraj, Muzeum Novojičínska a město Kopřivnice. Expoziční projektová dokumentace 
procházela vývojem, který nebyl při zadání díla znám a vyžadoval plnou součinnost a snahu udržet projekt v daných mantinelech, který zajistí 
především samotnou realizaci. 

3 Následující body souvisí s požadavky, které byly vneseny s ohledem na ekonomickou stránku a byla předpokládána možnost jejich plnohodnotného 
navržení v případě budoucího možného navýšení investiční částky.
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- Některé nadbytečné stávající konstrukce zůstaly v návrhu zachovány kvůli náročnosti demolice a z toho vycházející
ekonomické náročnosti aj.

V průběhu vypracovávání projektu Expozice technického muzea osobních automobilů Tatra Kopřivnice vzešly ze strany 
zadavatele požadavky, které byly zapracovány v rámci víceprací. Zároveň však vzešly nové razantnější požadavky po 

finalizaci a odevzdání projektu ze strany zástupců Moravskoslezského kraje, zástupců města Kopřivnice a vedení kulturního 
domu, které díky svému rozsahu nebylo možno do stávajícího projektu zapracovat, protože se jednalo především o zásahy 
upravující technický stav budovy a projekční zásah s přesahem do stavební PD, nikoliv expoziční PD.  

Dne 1.6.2023 proběhla koordinační jednání na místě plánované realizace projektu v Technickém muzeu TATRA v Kopřivnici 
v expozici Osobní automobily Tatra se zástupci Moravskoslezského kraje, Muzea Novojičínska, Regionálního muzea 
Kopřivnice, vedení města Kopřivnice, vedení Kulturního domu Kopřivnice, firmy Atris s.r.o. a PROFURE s.r.o. Na základě této 

schůzky byly vydefinovány požadavky a možné změny projektu. 

Následně proběhlo jednání 16.8.2023 na městském úřadě v Kopřivnici se zástupci Moravskoslezského kraje, Muzea 
Novojičínska, vedení města Kopřivnice, vedení Kulturního domu Kopřivnice, firmy Atris s.r.o. a PROFURE s.r.o., kde se 
projednával stav a směr projektu. Výsledkem jednání bylo opětovné svolání schůzky za účelem získání času pro podrobné 
prostudování projektové dokumentace všemi zúčastněnými stranami a vznesení oprávněných a potřebných doplnění, které 

požadují jednotliví zástupci. 

Na základě předchozího jednání ze dne 13.9.2023 byly stanoveny projednané a znovu projednávané požadavky pro 
následnou aktualizaci PD „Expozice Technického muzea osobních automobilů Tatra Kopřivnice“, které jsou zaneseny do 
jednoduchých výkresů jednotlivých řešených podlaží, které jsou součástí tohoto dokumentu a definují rozsah aktualizace PD 
(příloha „Aktualizace PD a doplnění projektu_MOAT_prilohy“). Následně dne 20.9.2023 byly doplněny požadavky ze strany 

města Kopřivnice na jednání, které se konalo v sídle Regionálního muzea v Kopřivnici. 

Požadované nově vzniklé požadavky jsou zásahem především do investičních nákladů, tento bod byl na jednáních zástupci 
zohledněn.  

Nově vzniklé požadavky 

1.01 Úprava pokladny / recepce 

a. Zrušení výdeje e-shopu

b. Zajištění dostatečného zorného úhlu pohledu z recepce směrem na nově navržené turnikety

c. Přesun turniketů

d. Zajištění nového vzhledu, formy a dispozice recepce / pokladny

e. Vyřešení sdíleného provozu vstupní části – výtahu, šaten, toalet

f. oddělení provozu muzea a funkce vstupu do objektu pro zajištění přístupnosti s ohledem na provozní dobu muzea
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1.02 Šatna 

Úprava místnosti suvenýry / store na šatnu. 

1.03 Suvenýry / store 

a. Úprava místnosti šatna na suvenýry / store.

b. Předpoklad zvětšení dispozice.

c. Vyřešení samoobslužného provedení vč. instalace bezpečnostních brán.

1.04 Výměna podhledů 

a. Odstranění stávajících kazetových podhledů

b. Instalace nových stropů s adekvátními požárně-bezpečnostními a akustickými vlastnostmi

c. Nová světla ve stávajících počtech a pozicích

1.05 Rozšíření bouracích prací a nových kcí – 1.NP 

Vybourání příček hluchých skladových prostor v expozici a jejich následná úprava.

 1.06 Korekce hygienického zázemí a zázemí zaměstnanců 

Úpravy zázemí zaměstnanců a toalet. 

1.07 Expoziční vybavení / doplnění interaktivity expozice 

Rozšíření rozsahu a jednotlivých prvků, jejich připravenosti z hlediska interaktivity a technologií v rámci expozice se 
samostatným rozpočtem.  

Současný projekt nemá zajištěnou dostatečnou interaktivitu. Původní návrh byl stavěn na omezený rozpočet. 

V požadavcích MSK bylo doplnění interaktivity a expozičního vybavení, které bude minimálně zapracováno v rozsahu 

připravenosti, aby mohlo dojít k její realizaci v návaznosti na provedenou proměnu MOAT. Nezapracování připravenosti 

může vyvolat další náklady, které jsou spojeny s následnou implementací prvků, popřípadě nebude  později možné 

doplnění provést. 

1.08 PBŘ 

Zpracování nového PBŘ na základě kontroly HZS. 

Požadavky na úpravy konstrukcí a ostatních dotčených prvků a úkonů vzniklé ze strany HZS a zpracované v novém PBŘ 
stavby nejsou součástí tohoto řešení a budou stanoveny až po kontrole HZS v případě potřeby. 

1.09 Ostatní 

Součástí úprav není projekt elektro, VZT, EPS, vytápění a proces vedoucí k získání stavebního povolení, které 
momentálně není předmětem návrhu a projektu. 
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1.10 Doplnění vizuálního stylu 

Vypracování propojení - vizuálních identit, MOAT a MNAT, grafických prvků pro nově vytvořenou interaktivní nástavbu. 

Pro expozici / muzeum (MOAT) je vytvořen základ vizuální identity, která komunikuje samostatně. V případě propojenosti 

MOAT s MNAT není vytvořeno přímé sjednocení jednotlivých identit. Sjednocení se stylem a budoucím provozem 

navazujícím na Muzeum nákladních automobilů Tatra. Doplnění vizuálu také souvisí s nově navrženými interaktivními 

prvky a vybavením v expozici.   

Koordinace projektu a zpracování rozpočtu 

2.01 Zpřístupnění hygienického zázemí z expozice 

Vybudování toalet přístupných z expozice muzea. 

2.02 Zpřístupnění serverovny 

Vyřešení přístupu mimo otevírací dobu muzea do serverovny. 

2.03 Rozšíření bouracích prací a nových kcí 

Vybourání příček hluchých skladových prostor v expozici a jejich následná úprava. 

2.04 Řešení ostatních navazujících prostor muzea - studie 

Vyřešení logického funkčního napojení potřebných provozů muzea v rámci budovy a celkové oddělení provozu muzea 
od ostatních funkcí jako samostatného celku s definováním jednotlivých prostorů. 

Projekt vnitřního vybavení definovaných jednotlivých prostorů na základě požadavků provozovatele muzea. 

3.01 Řešení ostatních navazujících prostor muzea – VIP - studie 

Vyřešení logického funkčního napojení potřebných provozů muzea v rámci budovy a celkové oddělení provozu muzea 
od ostatních funkcí jako samostatného celku s definováním jednotlivých prostorů. 

Projekt vnitřního vybavení definovaných jednotlivých prostorů na základě požadavků provozovatele muzea. 

3.02 Řešení ostatních navazujících prostor muzea – SV část  - studie

Vyřešení logického funkčního napojení potřebných provozů muzea v rámci budovy a celkové oddělení provozu muzea 

1.11 

Aktualizace rozpočtů. 

1.12 Výměna okenních a dveřních výplní dotčených expozicí

Výměna okenních a dveřních výplní dotčených expozicí 1.NP, 2.NP a 3.NP - modré konstrukce 
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od ostatních funkcí jako samostatného celku s definováním jednotlivých prostorů. 

Projekt vnitřního vybavení definovaných jednotlivých prostorů na základě požadavků. 

3.03 Řešení ostatních navazujících prostor muzea – JZ část - studie 

Vyřešení logického funkčního napojení potřebných provozů muzea v rámci budovy a celkové oddělení provozu muzea 
od ostatních funkcí jako samostatného celku s definováním jednotlivých prostorů. 

Projekt vnitřního vybavení definovaných jednotlivých prostorů na základě požadavků provozovatele muzea. 

3.04 Rekonstrukce hygienického zázemí - studie

Rekonstrukce hygienického zázemí pro kanceláře a místnost VIP. 




