
Úprava podkroví TUL budova A

Délka realizace stavby v dnech

ČÁST DÍLA: TÝDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Příprava staveniště 
Svislé a kompletní konstrukce
Úpravy povrchů, podklady a osazování výplní
bourací práce
Přesun sutě
Přesun hmot
Izolace tepelné
Zravotechnika
Elektroinstalace
Vzduchotechnika
Ústřední vytápění
Konstrukce tesařské
Konstrukce suché výstavby
Konstrukce klempířské vč.přesunu hmot
Krytina skládaná
Konstrukce truhlářské vč.přesunu hmot
Konstrukce zámečnické vč.přesunu hmot
Podlahy skládané
Podlahy povlakové
Podlahy lité
Dokončovací práce - obklady
Dokončovací práce - nátěry
Dokončovací práce - malby a tapety
Předání stavebního díla

2024

1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5 měsíc

120

harmonogram je nutné dodatečně upravit v závislosti na 
termínu skutečného zahájení prací!
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