	Změnový list č. 1 až 4  
	Datum: 10.04.2024

	Název stavby:
	Příprava zateplení KP Tábor

	Objednatel. 
	  ČR – KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 

   Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 


IČ : 0021369       

	Zhotovitel: 
	ZDRAVSTAV  s.r.o. 

Na Kůskovci 236, 391 37 Chotoviny                                                                                 

IČ: 09514317           


	Změnový list č. 1
	Záměna penetrace podkladu za prostřik  

	Popis a zdůvodnění změn: 

Na základě doporučení technického zástupce výrobce MAXIT, který provedl prohlídku povrchů stěn po odstranění omítky, bylo dohodnuto navrženou celoplošnou penetraci podkladu zdiva nahradit celoplošným prostřikem (špricem“) z  cementové malby MAXIT IP 12 a tím zajistit přilnavost nové omítky k podkladu.  

Příloha:

Vyjádření technického zástupce MAXIT

Technický list od MAXIT IP 12

Soupis Víceprací a Méněprací

	Cena Víceprací (bez DPH):
	Cena Méněprací (bez DPH)
	Výsledná cena změny (bez DPH) 

	131 590,95 Kč
	-49 285,00 Kč
	82 305,95 Kč

	Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo: 

Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.                    o zadávání veřejných zakázek.


	Změnový list č. 2
	Suť – skutečnost 

	Popis a zdůvodnění změn: 

Během oklepávání omítek bylo zjištěno, že tloušťka původních omítek je v rozmezí 3 až 7 cm a tím  došlo k navýšení množství suti oproti předpokladu z rozpočtu stavby (63,08267 t).
Zhotovitel předložil vážní lístky od likvidace skutečného množství sutí ve výši 120,13 t tzn. že navýšení množství suti činí 57,04733 t.
Příloha:

Soupis Víceprací
Vážní lístky 

	Cena Víceprací (bez DPH):
	Cena Méněprací (bez DPH)
	Výsledná cena změny (bez DPH) 

	79 010,57 Kč
	---------------------------
	79 010,57 Kč

	Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo: 

Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.                    o zadávání veřejných zakázek.


	Změnový list č. 3
	Venkovní omítky  - skutečnost   

	Popis a zdůvodnění změn: 

S ohledem na značné nerovnosti původních stěn je nutné provést vyrovnání podkladu pod vlastní zateplení objektu pomocí zvětšené tloušťky omítky. 

Zhotovitel předložil doklady o skutečném množství použitého materiálu na výrobu malty pro omítku.  

Příloha:

Soupis Víceprací 
Doklady o skutečném množství použitého materiálu na výrobu malty pro omítku  



	Cena Víceprací (bez DPH):
	Cena Méněprací (bez DPH)
	Výsledná cena změny (bez DPH) 

	165 325,77 Kč
	----------------------------
	165 325,77 Kč

	Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo: 

Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.                    o zadávání veřejných zakázek.


	Změnový list č. 4
	Méněpráce    

	Popis a zdůvodnění změn: 

Na základě dohody smluvních stran nebyly provedeny práce, dodávky a služby viz Soupis méněprací, které byly přesunuty do další etapy zateplování.   

Příloha:

Soupis Méněprací

	Cena Víceprací (bez DPH):
	Cena Méněprací (bez DPH)
	Výsledná cena změny (bez DPH) 

	               -------------------------------------------
	- 467 298,43 Kč
	-467 298,43 Kč

	Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo: 

Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.                    o zadávání veřejných zakázek.


	CELKEM Změnové listy č. 1 až 4 

	Cena Víceprací (bez DPH):
	Cena Méněprací (bez DPH)
	Výsledná cena změny (bez DPH) 

	375 927,29 Kč
	-516 583,43 Kč
	-140 656,14 Kč
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