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DODATEK Č. 13 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0444/2021/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru
tel: / e-mail:
Ing. Pavel Hrtús – technik investičního odboru
tel.:
Nicole Pivoňová – technik investičního odboru
Tel:

- dále jen objednatel
a

IPS Třinec, a.s.
se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec,
zastoupena Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka
4287
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s., Ostrava,
ID datové schránky: 6ibn7qc
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Daniel Pieszka – předseda představenstva

zástupce ve věcech technických:
Ing. Jiří Kuchtíček – hlavní stavbyvedoucí,
tel: +420 / email:
Martin Pešat – zástupce hlavního stavbyvedoucího,
tel: +420 / email:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo
č. S/0444/2021/IO ze dne 25.11.2021 k veřejné zakázce „Stavební úpravy domu čp. 1083,
ul. Těšínská na sídlo městské policie“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).
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1.  Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o 
dílo č. S/0444/2021/IO ze dne 25.11.2021 k veřejné zakázce „Stavební úpravy domu čp. 1083, ul. 
Těšínská na sídlo městské policie“. 
 
 
1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 
Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu změnového listu č. 62, které obnášejí 
soupis prací pro náklady na provedení uzemnění treláže na části fasády včetně zpracování 
výpočtu a projektové dokumentace. Uvedený soupis bude aktualizován projektovou dokumentací 
a dílo bude fakturováno dle skutečně provedeného rozsahu a použitého materiálu v maximální 
výši dané změnovým listem č. 62. 
 
1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje: 

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 13 se sjednává v Kč celkem ve výši: 
 

 CENA DÍLA BEZ 
DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Cena dle SoD 51 290 000,00 Kč 10 770 900,00 Kč 62 060 900,00 Kč 

Dodatečné práce  
dle dodatku č. 1 210 391,83 Kč 44 182,28 Kč 254 574,11 Kč 

Neprováděné práce  
dle dodatku č. 1 -250 999,64 Kč -52 709,92 Kč -303 709,56 Kč 

Celkové snížení ceny 
dle dodatku č. 1. -40 607,81 Kč -8 527,64 Kč -49 135,45 Kč 

Cena dle dodatku č. 1 51 249 392,19 Kč 10 762 372,36 Kč 62 011 764,55 Kč 

Dodatečné práce dle 
dodatku č. 2 700 525,64 Kč 147 110,38 Kč 847 636,02 Kč 

Neprováděné práce dle 
dodatku č. 2 -1 959 995,06 Kč -411 598,96 Kč -2 371 594,02 Kč 

Celkové snížení ceny dle 
dodatku č. 2 -1 259 469,42 Kč -264 488,58 Kč -1 523 958,00 Kč 

Cena dle dodatku č. 2 49 989 922,77 Kč 10 497 883,78 Kč 60 487 806,55 Kč 

Dodatečné práce dle 
dodatku č. 3 2 371 883,86 Kč 498 095,61 Kč 2 869 979,47 Kč 

Cena dle dodatku č. 3 52 361 806,63 Kč 10 995 979,39 Kč 63 357 786,02 Kč 



   

 

strana 3 
 

 

Dodatečné práce dle 
dodatku č. 4 4 266 602,56 Kč 895 986,54 Kč 5 162 589,10 Kč 

Cena dle dodatku č. 4 56 628 409,19 Kč 11 891 965,93 Kč 68 520 375,12 Kč 

Neprováděné práce dle 
dodatku č. 5 -14 248,56 Kč -2 992,20 Kč -17 240,76 Kč 

Dodatečné práce dle 
dodatku č. 5 475 608,36 Kč 99 877,76 Kč 575 486,12 Kč 

Celkové navýšení ceny 
dle dodatku č. 5. 461 359,80 Kč 96 885,56 Kč 558 245,36 Kč 

Cena dle dodatku č. 5 57 089 768,99 Kč 11 988 851,49 Kč 69 078 620,48 Kč 

Neprováděné práce  
dle dodatku č. 6 -82 260,07 Kč -17 274,61 Kč -99 534,68 Kč 

Dodatečné práce  
dle dodatku č. 6 5 723 453,43 Kč 1 201 925,22 Kč 6 925 378,65 Kč 

Celkové navýšení ceny 
dle dodatku č. 6 5 641 193,36 Kč 1 184 650,61 Kč 6 825 843,97 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 6   62 730 962,35 Kč 13 173 502,09 Kč 75 904 464,45 Kč 

Cena neprováděných prací 
dle dodatku č. 7 -746 406,91 Kč -156 745,45 Kč -903 152,36 Kč 

Cena dodatečných prací dle 
dodatku č. 7 410 853,03 Kč 86 279,14 Kč 497 132,17 Kč 

Celkové snížení ceny dle 
dodatku č. 7 -335 553,88 Kč -70 466,31 Kč -406 020,19 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 7 62 395 408,47 Kč 13 103 035,78 Kč 75 498 444,25 Kč 

Neprováděné práce dle 
dodatku č. 8 -190 205,77 Kč -39 943,21 Kč -230 148,98 Kč 

Dodatečné práce dle dodatku 
č. 8 2 662 219,84 Kč 559 066,17 Kč 3 221 286,01 Kč 

Celkové zvýšení ceny dle 
dodatku č. 8 2 472 014,07 Kč 519 122,96 Kč 2 991 137,03 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 8 64 867 422,54 Kč 13 622 158,74 Kč 78 489 581,28 Kč 

Neprováděné práce dle 
dodatku č. 9 -2 857 792,85 Kč -600 136,50 Kč -3 457 929,35 Kč 

Dodatečné práce dle dodatku 
č. 9 828 897,00 Kč 174 068,37 Kč 1 002 965,37 Kč 
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Celkové snížení ceny dle 
dodatku č. 9 -2 028 895,85 Kč -426 068,13 Kč -2 454 963,98 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 9 62 838 526,69 Kč 13 196 090,61 Kč 76 034 617,30 Kč 

Neprováděné práce dle 
dodatku č. 10 -498 021,37 Kč -104 584,49 Kč -602 605,86 Kč 

Dodatečné práce dle 
dodatku č. 10 2 738 360,45 Kč 575 055,69 Kč 3 313 416,14 Kč 

Celkové zvýšení ceny dle 
dodatku č. 10 2 240 339,08 Kč 470 471,20 Kč 2 710 810,28 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 
10 65 078 865,77 Kč 13 666 561,81 Kč 78 745 427,58 Kč 

Neprováděné práce dle 
dodatku č. 11 -270 994,04 Kč -56 908,75 Kč -327 902,79 Kč 

Dodatečné práce dle 
dodatku č. 11 525 914,36 Kč 110 442,02 Kč 636 356,38 Kč 

Celkové zvýšení ceny dle 
dodatku č. 11 254 920,32 Kč 53 533,27 Kč 308 453,59 Kč 

Cena díla dle dodatku   č. 
11 65 333 786,09 Kč 13 720 095,08 Kč 79 053 881,17 Kč 

Neprováděné práce dle 
dodatku č. 12 -225 892,23 Kč -47 437,37 Kč -273 329,60 Kč 

Dodatečné práce dle 
dodatku č. 12 451 003,32 Kč 94 710,70 Kč 545 714,02 Kč 

Celkové zvýšení ceny díla 
dle dodatku č. 12 225 111,09 Kč 47 273,33 Kč 272 384,42 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 
12 65 558 897,18 Kč 13 767 368,41 Kč 79 326 265,59 Kč 

Dodatečné práce dle 
dodatku č. 13 116 800,00 Kč 24 528,00 Kč 141 328,00 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 
13 65 675 697,18 Kč 13 791 896,41 Kč 79 467 593,59 Kč 

 
 

1.3. Přípustnost změn 

a) podle § 222 odst. 4 ZZVZ * v rozsahu neprováděných a dodatečných prací u 
položek  dle přiloženého změnového listu č. 62, když hodnota změny závazku 
v důsledku těchto objednatelem vymíněných dodatečných a neprováděných prací činí 
13,60 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně 
díla. 
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* Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

 

 
Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1 až 13 
činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 28,047 %. 
 
 

2. Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je 
objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto 
smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv 
k uveřejnění. 

 
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění 
v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle 
podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku. 

 
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 40. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 

16.04.2024. 
 

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na 
stránkách www.frydekmistek.cz. 

 
 
Přílohy dodatku smlouvy: 
příloha č. 1 – Změnový list č. 62 
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn  
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Za objednatele:      Za zhotovitele: 

Ve Frýdku-Místku                                                              V Třinci 

 

 

_______________________                                   __________________________ 
Petr Korč                                                                          Ing. Daniel Pieszka 
primátor                                                                           předseda představenstva   



Stavba:

Objednatel:

Objekt:

Vydal (Zhotovitel):

Odesláno/předáno - komu

poštou e-mailem faxem osobně Datum:

x 09.04.2024

1) Zdůvodnění:

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5) Náklady (ceny bez DPH): 116 800,00 Kč

- dodatečně prováděné práce                                116 800,00          

- neprováděné práce             -                        

6) Vliv na termín výstavby

nemá vliv

Jaroslav Haltof/ 
vedoucí střediska 

elektro

Nicole Pivoňová/          
IO MMFM

Datum:

Podpis:

8) ZL převzal :

Datum:

statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor

ZMĚNOVÝ  LIST č. 62

Stavební úpravy domu čp.1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie

statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek

SO 01 uzemnění treláže

IPS - Třinec a.s.

Odesláno/předáno

Přílohy / poč. listů
Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 62

Z podnětu objednatele byla provedená treláž na části zadní fasády, a to jako samostatný celek jiným obchodním partnerem. Z důvodu námitek revizního technika hlavního 
zhotovitele je nutné treláž uzemnit. Dodavatel treláže uzemnění nebyl ochoten provést. Hlavní zhotovitel po vzájemné dohodě zajistil projektanta pro zpracování řešení tak, aby 
bylo vyhověno požadavkům revizního technika celé stavby.

není nutné

bude zpracovaná samostatná dokumentace

7) Předkladatel (zhotovitel): rozsah ověřil:



S: 029_1_1

O: 01

R: 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _50 Vedení 47 430,00
132a Pol__0132a Materiál k uzemnění sítě, svod HVI vodičem a ostatní materiál kpl 1,00000 47 430,00 47 430,00

Díl: _51 Montáž uzemňovacího vedení-doplňků 35 570,00
133a Pol__0133a Montáž potřebná k uzemnění ocelové sítě vč. zemních prací m 1,00000 35 570,00 35 570,00

Díl: _85 DLE CSN 331500 33 800,00
182a Pol__0182a Projekční činnost hod 32,00000 450,00 14 400,00

182b Pol__0182b Montážní plošina kpl 1,00000 9 800,00 9 800,00

184 Pol__0184 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00000 450,00 1 800,00

185 Pol__0185 Revizni technik hod 12,00000 450,00 5 400,00

186 Pol__0186 Doprava, PPV soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00

Celkem 116 800,00

SILNO

VCP 07 EI Uzemnění treláže VCP 07.1
Položkový soupis prací a dodávek

Městská policie - Stavební úpravy objektu na p.č. 2818, k.ú. Frýdek

Objekt

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z



Příloha č. 2 

Rekapitulace dosud provedených změn k veřejné zakázce s názvem  "Stavební úpravy domu č.p. 1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie"

Procentuální 
nárůst ceny dle 

limitu v §222 odst. 
9 ZZVZ související 
se změnami podle 

odst. 5 a 6 při 
odečtení 

nerealizovaných 
stavebních prací 

(nesmí přesáhnout 
30% původní 

hodnoty zakázky)

MNP VCP MNP VCP MNP VCP MNP VCP
Cena dle PD
Cena bez DPH v Kč 63 839 930,34

Cena vč. DPH v Kč 77 246 315,71

Smlouva o dílo
Cena bez DPH v Kč 51 290 000,00
DPH v % 21%
Cena vč. DPH v Kč 62 060 900,00

Dodatek č. 1

Cena bez DPH v Kč 51 290 000,00 -157 961,64 560,25 0,00 0,00 -93 038,00 209 831,58 0,00 0,00 116 793,58 210 391,83 -250 999,64 -40 607,81 51 249 392,19

Cena vč. DPH v Kč 62 060 900,00 -191 133,58 677,90 0,00 0,00 -112 575,98 253 896,21 0,00 0,00 141 320,23 254 574,11 -303 709,56 -49 135,45 62 011 764,55

Procentuální nárůst 0,23%

Dodatek č. 2

Cena bez DPH v Kč 51 249 392,19 -298 009,00 381 395,46 0,00 0,00 -831 484,06 319 130,18 0,00 0,00 -512 353,88 700 525,64 -1 129 493,06 -428 967,42 50 820 424,77

Cena vč. DPH v Kč 62 011 764,55 -360 590,89 461 488,51 0,00 0,00 -1 006 095,71 386 147,52 0,00 0,00 -619 948,19 847 636,02 -1 366 686,60 -519 050,58 61 492 713,97

Procentuální nárůst -1,00%

Změnový list č. 6 nebyl do procentuálního nárůstu započten,protože se jedná o vyhrazenou změnu závazku v zadávacích podmínkách dle ust. § 222 odst. 2 ve spojení s ust. § 100 ZZVZ. 
Po odečtení neprováděných prací dle ZL č. 6 je celkové snížení ceny (Rozdíl mezi VCP a MNP) dle dodatku č. 2 bez DPH: -1 259 469,42 Kč
Po odečtení neprováděných prací dle ZL č. 6 je celkové snížení ceny (Rozdíl mezi VCP a MNP) dle dodatku č. 2 vč. DPH: -1 523 958,00 Kč
Celková cena dle dodatku č. 2 bez DPH v Kč: 49 989 922,77
Celková cena dle dodatku č. 2 vč. DPH v Kč: 60 487 806,55

Dodatek č. 3

Cena bez DPH v Kč 49 989 922,77 0,00 729 850,00 0,00 0,00 0,00 1 642 033,86 0,00 0,00 1 642 033,86 2 371 883,86 0,00 2 371 883,86 52 361 806,63

Cena vč. DPH v Kč 60 487 806,55 0,00 883 118,50 0,00 0,00 0,00 1 986 860,97 0,00 0,00 1 986 860,97 2 869 979,47 0,00 2 869 979,47 63 357 786,02

Procentuální nárůst 3,20%

Dodatek č. 4

Cena bez DPH v Kč 52 361 806,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 266 602,56 0,00 0,00 4 266 602,56 4 266 602,56 0,00 4 266 602,56 56 628 409,19

Cena vč. DPH v Kč 63 357 786,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162 589,10 0,00 0,00 5 162 589,10 5 162 589,10 0,00 5 162 589,10 68 520 375,12

Procentuální nárůst 8,32%

Dodatek č. 5

Cena bez DPH v Kč 56 628 409,19 0,00 0,00 0,00 102 953,17 -14 248,56 372 655,19 0,00 0,00 461 359,80 475 608,36 -14 248,56 461 359,80 57 089 768,99

Cena vč. DPH v Kč 68 520 375,12 0,00 0,00 0,00 124 573,34 -17 240,76 450 912,78 0,00 0,00 558 245,36 575 486,12 -17 240,76 558 245,36 69 078 620,48

Procentuální nárůst 0,90%

Dodatek č. 6

Cena bez DPH v Kč 57 089 768,99 0,00 34 680,00 0,00 0,00 -82 260,07 5 688 773,43 0,00 0,00 5 606 513,36 5 723 453,43 -82 260,07 5 641 193,36
62 730 962,35

Cena vč. DPH v Kč 69 078 620,48 0,00 41 962,80 0,00 0,00 -99 534,68 6 883 415,85 0,00 0,00 6 783 881,17 6 925 378,65 -99 534,68 6 825 843,97 75 904 464,44
Procentuální nárůst 10,93%

Dodatek č. 7

Cena bez DPH v Kč 62 730 962,35 0,00 0,00 0,00 0,00 -746 406,91 410 853,03 0,00 0,00 -335 553,88 410 853,03 -746 406,91 -335 553,88 
62 395 408,47

Cena vč. DPH v Kč 75 904 464,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -903 152,36 497 132,17 0,00 0,00 -406 020,19 497 132,17 -903 152,36 -406 020,19 75 498 444,25
Procentuální nárůst -0,65%

Dodatek č. 8

Cena bez DPH v Kč 62 395 408,47 -190 205,77 2 662 219,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 662 219,84 -190 205,77 2 472 014,07
64 867 422,54

Cena vč. DPH v Kč 75 498 444,25 -230 148,98 3 221 286,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 221 286,01 -230 148,98 2 991 137,02 78 489 581,27
Procentuální nárůst 0,00%

Dodatek č. 9

Cena bez DPH v Kč 64 867 422,54 -2 573 649,00 329 207,79 0,00 0,00 -284 143,85 499 689,21 0,00 0,00 215 545,36 828 897,00 -2 857 792,85 -2 028 895,85 
62 838 526,69

Cena vč. DPH v Kč 78 489 581,27 -3 114 115,29 398 341,43 0,00 0,00 -343 814,06 604 623,94 0,00 0,00 260 809,89 1 002 965,37 -3 457 929,35 -2 454 963,98 76 034 617,29
Procentuální nárůst 0,42%

Dodatek č. 10

Cena bez DPH v Kč 62 838 526,69 0,00 0,00 0,00 416 585,09 -498 021,37 2 321 775,36 0,00 0,00 2 240 339,08 2 738 360,45 -498 021,37 2 240 339,08
65 078 865,77

Cena vč. DPH v Kč 76 034 617,29 0,00 0,00 0,00 504 067,96 -602 605,86 2 809 348,19 0,00 0,00 2 710 810,29 3 313 416,14 -602 605,86 2 710 810,29 78 745 427,58
Procentuální nárůst 4,37%

Dodatek č. 11

Cena bez DPH v Kč 65 078 865,77 0,00 0,00 -204 446,31 127 310,00 -66 547,73 398 604,36 0,00 0,00 254 920,32 525 914,36 -270 994,04 254 920,32
65 333 786,09

Cena vč. DPH v Kč 78 745 427,58 0,00 0,00 -247 380,04 154 045,10 -80 522,75 482 311,28 0,00 0,00 308 453,59 636 356,38 -327 902,79 308 453,59 79 053 881,17
Procentuální nárůst 0,50%

Dodatek č. 12

Cena bez DPH v Kč 65 333 786,09 -3 926,00 2 314,00 0,00 190 068,78 -221 966,23 258 620,54 0,00 0,00 226 723,09 451 003,32 -225 892,23 225 111,09
65 558 897,18

Cena vč. DPH v Kč 79 053 881,17 -4 750,46 2 799,94 0,00 229 983,22 -268 579,14 312 930,85 0,00 0,00 274 334,94 545 714,02 -273 329,60 272 384,42 79 326 265,59
Procentuální nárůst 0,44%

Dodatek č. 13

Cena bez DPH v Kč 65 558 897,18 0,00 116 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 800,00 0,00 116 800,00
############# #

Cena vč. DPH v Kč 79 326 265,59 0,00 141 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 328,00 0,00 141 328,00 79 467 593,59
Procentuální nárůst 0,00%

Procentuální nárůst 27,65%
Dodržení limitů dle § 222 ZZVZ Splněno

0,23% 0,00% 0,00% -

upravená cena dle 
dodatku č. 13

0,23% -

0,00% -0,15% 0,65% -

0,01% 0,37% 0,07%

upravená cena dle 
dodatku č. 11

3,20%

0,50% -

-

0,00% 11,25%

11,00% -

-0,65% -

0,75%

-

Upravená cena 
díla dle dodatku 

č. 7

0,90% -

Upravená cena 
díla dle dodatku 

č. 5

Upravená cena 
díla dle dodatku 

č. 6

-

Záměna jedné 
nebo více 
položek 
soupisu 

stavebních 
prací jednou 

nebo více 
položkami dle 
§222 odst. 7 
ZZVZ (bez 

limitu) 

-0,08%

Upravená cena 
díla dle dodatku 

č. 1

-

Cena 
dodatečných 

prací v Kč

Upravená cena 
díla dle dodatku 

č. 3

1,42%

4,62% -

Celkový 
nárůst/ 

/pokles ceny 
oproti 

původní ceně 
v SoD v %

0,00%

Cena dle PD,  
smlouvy o dílo a 

navazujících 
dodatků 

Hodnota změny závazku v 
důsledku dod.prací a 

neprováděných oproti původní 
ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 

ZZVZ (hodnota všech změn v 
součtu musí být nižší než 15% 
oproti sjednané ceně o dílo) 

Rozdíl mezi 
VCP a MNP

Hodnota změny závazku v důsledku 
dod.prací a neprováděných oproti   
původní ceně díla dle limitu v §222 

odst. 6  a odst. 9 ZZVZ (hodnota změn 
max. 30 % původní ceny)

0,00% 2,24% -1,32%

0,00%

Hodnota dodatečných prací oproti 
původní ceně díla dle limitu v §222 

odst. 5 a odst. 9 ZZVZ (hodnota 
změn max. 30 % původní ceny)

13,60%

0,00% 8,32%

0,00% 2,26%

0,00% 0,20%

0,07%

Bez limitu

0,31% 0,00% 0,59%

-

-

Splněno

0,00%

-

-

Upravená cena 
dle dodatku č. 8

Cena 
neprováděných 

prací v Kč

8,32%

-0,92%

Upravená cena 
díla dle dodatku 

č. 2

5,56% 0,00% 0,00% -

4,82% -

4,68% 1,26% -

upravená cena 
dle dodatku č. 9

-3,96% -

0,81% 5,50% -

upravená cena 
dle dodatku č. 

10

4,37% -

-

upravená cena 
dle dodatku č. 

12

0,44% -

Upravená cena 
díla dle dodatku 

č. 4




