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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. SML-00046-2023-249 (ev. č. zakázky S947/2023/145) ze 

dne 18. 7. 2023 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený  Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě 

podpisového řádu 

ve věcech technických jedná:   

 tel.: 0, e-mail:

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

  číslo účtu: 26300511/0100 

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Frýdlant v Čechách, Žitavská 3276, 464 01 

Frýdlant v Čechách 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

TIRAST s.r.o. 

se sídlem náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3 

IČO: 020 72 530  

DIČ: CZ02072530 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215229 

zastoupená:    Janem Jakubů, jednatelem společnosti 

 

ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail:

bankovní spojení:  Česká spořitelná a.s. 

   číslo účtu: 5663215339/0800   

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-

00046-2023-249 (ev. č. zakázky S947/2023/145) ze dne 18. 7. 2023 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 7. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00046-2023-249, 

evidenční číslo zakázky S947/2023/145 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je 

závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo 

„Rekonstrukce LC Trejbalova, LS Frýdlant v Č.“ (dále jen „dílo“). 

2. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že vápněním sanovaná zemní pláň v km 0,850 – 

0,885 byla degradována vývěrem spodní vody. Na základě provedených statických 

zatěžovacích zkoušek vyšla najevo neúnosnost pláně v tomto úseku. Pro dosažení 

požadované únosnosti bude provedena sanace doplněním kameniva fr. 0/250 mm o tl. 0,5 

m. Dále budou pro odvod spodní vody zřízeny 3 ks drenáží a vsakovací jámy. Vícepráce 

jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto 

dodatku Položkovém rozpočtu víceprací. Současně byly odsouhlaseny zástupcem 

objednatele, zhotovitele a autorským dozorem zápisem do stavebního deníku.  

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Z důvodů uvedených v čl. I., odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je 

stanovena takto: 

Rekonstrukce 

LC Trejbalova 

Cena dle SoD Vícepráce Méněpráce Cena dle 

Dodatku č. 1 

11 257 720 Kč 

bez DPH 

140 429,86 Kč 

bez DPH 

0 Kč bez DPH 11 398 149,86 

Kč bez DPH 

  

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III., odst. 1 smlouvy, který nově zní takto: 

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

11 398 149,86 Kč (slovy: jedenáct miliónů tři sta devadesát osm tisíc jedno sto čtyřicet 

devět korun českých a osmdesát šest haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle 

příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“ 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení 

výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí 

smlouvou. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list stavby 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací 

 

V ………………. , dne ……………./                    V ………………. , dne ……………./   

dle elektronického podpisu    dle elektronického podpisu 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

  Jan Jakubův  

 OŘ východní Čechy jednatel společnosti 

Lesy České republiky, s.p.     TIRAST s.r.o. 


















