
MK č. 3 ke sMı=oUvĚLNA vYTvoŘgNi PROJEKTOVÉJDOKUMENTACÉ

„Paralelní RWY 06R/24L letiště Praha] Ruz ně“

(dále jen „Dodatek č. 3")

ev. Č. Objednatele: 0224000646

Smluvní Strany

Letiště Praha, a. s., IČ: 28244532, se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, Zapsaná
v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v Oddíle B, vložka 14003, DIČ:
CZ699003361, jednající: Ing. Jiřím Krausem, předsedou představenstva a lng. Tomášem
Rohlenou, místopředsedou představenstva, na Straně jedné

(dále jen “0bjednatel”)

a

METROPROJEKT Praha a.s., IČ:45271895, se sídlem I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ
120 00, Zapsanáˇ v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B,
vložka 1418, DlC: CZ 45271895, jejímž jménem jedná lng. David Krása, místopředseda
představenstva a lng. Vladimír Seidl, člen představenstva,
vPÚ DECO PRAHA a.S., IČ 60193280, Se Sidıem Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 00,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2368,
DIC 62601 93280, jejímž jménem jedná lng. Petr Nosek předseda představenstva a lng. Milan
Kubeš, místopředseda představenstva,
HELIKA, a.s., IČ 60194294, se Sídlem Beranových 65, Praha 9 - Letňany, PSČ 199 21,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2449,
DIC 0260194294, jejímž jménem jedná lng. Petr Kazda, předseda představenstva,
jako účastníky sdružení právnických osob „ MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY“
na straně druhé

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uvádění společně jen jako "Smluvní strany" nebo kterýkoli
Z nich Samostatně jen jako "Smluvní Strana”)

Preambule:
Vzhledem k tomu že:

(A) Smluvní strany uzavřely dne 10. 4. 2013 smlouvu na vytvoření projektové
dokumentace „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha] Ruzyně“, ev. č. Objednatele
0224000646 ve Znění Dodatku č. 1 Ze dne 30. 9. 2013 a Dodatku č. 2 ze dne
23. 4. 2014 (dále jen „Smlouva“).

(B) Vzhledem k potřebám Objednatele provést procesní úkony, interní rozhodnutí,
konzultace s vlastníkem a dotčenými obcemi před Zahájením Inženýrské činnosti se
Smluvní strany dohodly na Znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě takto:
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1. Ustanovení článku 3.1.2.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením
následujícího Znění:

„3.1.2.4 Lhůta pro Zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení
souhlasných stanovisek, podání žádosti o územní rozhodnutí včetně provedení všech
úkonů k tomu nezbytných a Zapracováni připomínek do Projektové dokumentace je
do 160 kalendářních dní od výzvy Objednatele.“

2. Ustanovení článku 3.1.3.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením
následujícího Znění:

„3.1.3.4 Lhůta pro Zajištění projednání DSP s dotčenými orgány státní správy, pořízení
Souhlasných Stanovisek, podání žádosti o stavební povolení a provedení všech úkonů
k tomu a Zapracováni připomínek do Projektové dokumentace je do 140 kalendářních
dní od výzvy Objednatele.“

3. Ustanovení článku 3.3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením
následujícího Znění:

„3.3.2 Projektová dokumentace
Objednatel Se Zavazuje uhradit cenu jednotlivých Dílčích plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2
a 1 .1.1 .4 této Smlouvy ve čtyřech částech na Základě faktur vystavených Zhotovitelem,
a to vždy Za dodané části těchto Dílčích plnění, po jejich úplném a řádném dokončení
Zhotovitelem, na Základě předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem. Pro
vystavování faktur Za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 platí, že IZe vystavit
faktury do maximální výše 40% Z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních kopií
Projektové dokumentace, do maximální výše 50% Z ceny Dílčího plnění po odevzdání
finálních vyhotovení Projektové dokumentace s tím, že ve faktuře bude vyznačena
pozastávka ve výši 1 104 000,-Kč. Tato pozastávka bude Objednatelem uvolněna po
Zajištění projednání DUR s dotčenými orgány Státní správy, pořízení souhlasných
stanovisek včetnězajištění vydání územního rozhodnuti a provedení případných úprav
DUR požadovaných dotčenými orgány Státní správy. V případě, že Objednatel
nevyzve Zhotovitele k Zahájení prací dle odst. 3.1.2.4. Smlouvy do 30. 11. 2015, bude
pozastávka uvolněna na výzvu Dodavatelé do 1 měsíce po uplynutí této lhůty.
Zbývající část ceny Dílčího plnění po vydání pravomocného územního rozhodnutí.
Pro vystavování faktur Za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.4 platí, že lZe vystavit
faktury do maximální výše 40% Z ceny Dílčího plnění po Odevzdání pracovnich kopií
Projektových dokumentací, do maximální výše 40% Z ceny Dílčího plnění po
odevzdání finálních vyhotovení Projektových dokumentací, do maximální výše 10% po
zajištění projednání DSP s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných
Stanovisek včetně Zajištění vydání stavebního povolení a Zbývající částí ceny Dílčího
plnění po vydání pravomocného stavebního povolení.“

čı. ıı.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Oběma Stranami.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená Zůstávají v platnosti beze
Změny
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3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v Šesti (6) vyhotoveních, Z nichž Objednatel obdrží čtyři
(4) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

4. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 3 k němu Smluvní strany
připojily své podpisy.

Za Objednatele:

Jiří Kraus
předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Ing. Omas“I,

místopředseda vředstavenstva
Letištè/ržfaha, a. SV

Za Zhotovitele:

lng. David Krása
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

lng,v Y'aı ımır /eıı
_,ělěn představenstva
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předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Ing. Omas“I,

místopředseda vředstavenstva
Letištè/ržfaha, a. SV

Za Zhotovitele:

lng. David Krása
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

lng,v Y'aı ımır /eıı
_,ělěn představenstva

iz METROPROJEKT Praha as.

3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v Šesti (6) vyhotoveních, Z nichž Objednatel obdrží čtyři
(4) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

4. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 3 k němu Smluvní strany
připojily své podpisy.

Za Objednatele:

Jiří Kraus
předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Ing. Omas“I,

místopředseda vředstavenstva
Letištè/ržfaha, a. SV

Za Zhotovitele:

lng. David Krása
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

lng,v Y'aı ımır /eıı
_,ělěn představenstva

iz METROPROJEKT Praha as.




