
Změnový list č. 3 ze dne 18.4.2024

Název stavby: Matylda - připojení vody a kanalizace k objektům na 
břehové linii

Číslo smluvního vztahu: 2023 203
Název části stavby (PS, 
SO):
Objednatel: TsmM a.s.

Dělnická 164
434 01 Most-Velebudice

Zhotovitel: RASEVO s.r.o.
Tř. Budovatelů 2830/3
434 01 Most

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, 
které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 
4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem 
na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Osazení rámových vpustí dle PD

Nové řešení:
Nová pozice ČSOV u objektu SO 01 s usazením rámových vpustí s panelů a čerpání
spodní vody

Zdůvodnění změny:
V původním umístění šachty došlo vlivem spodních vod k náklonu rámových vpustí.
Z tohoto důvodu byl navržen novy technologicky postup montáže.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává 
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních
dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou 
hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano
Výkresovou dokumentaci ke změně 
zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:
1

ano

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 3 194 464,18

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH: 115 576,-

Nová cena díla bez DPH: 3 310 040,18



Vliv změny na termín dokončení díla: ANO
Termín dokončení díla dle smluvního 
vztahu:

Nový termín dokončení díla: 30.5.2024

Změnu navrhuje: |
Datum:

Změnový list vyhotovil: 1
Datum: 18.4.2024 B

Oprávněný zástupce zhotovitele: \
Datum: 18.4.2024 ■

Oprávněný zástupce projektanta:
Datum:

Oprávněný zástupce objednatele:
Datum:

B ■
B

Správce rozpočtu:
Datum:

B

Přílohy změnového listu: Výpočet


