 (
DODATEK č. 1
)TKU SOJ>_ 4°!_ UdU
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 12. 2016 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Smluvní strany
 (
1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
) (
se sídlem: zastoupena: ve věcech těch. 
oprávněn
 jednat: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem nemocnice
Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s.
29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908 (dále jen „ objednatel “)
2. MORYS s.r.o.
se sídlem:	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena:	Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti, Ing. Jiřím
Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci IČ:	42864771
DIČ:	CZ42864771
Bankovní	spojení:	Česká spořitelna,	a.s.,	Komerční centrum Ostrava
Číslo účtu:	994404-0945358001/800
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
- Ing. Petr Michna, stavbyvedoucí, 739 521 364, petr.miclma@morvs.cz
(dále jen „ zhotovitel “)
[bookmark: bookmark1]I.
Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“) takto:
[bookmark: bookmark2]1. V ČI. III. Předmět smlouvy - odstavci 1.
- se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méně prací specifikovaných ve změnových listech zhotovitele ze dne 29. 5. 2017, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.
 (
§
míouya
 o dílo na stavbu „Rekonstrukce mezioborové JIP‘
)
 (
„Rekonstrukce dětské JIP -
 Nemocnice Třinec“
2
)
 (
Smlouva o dílo na stavbu „Rekonstrukce dětské JIP - Nemocnice Třinec“
3
)
[bookmark: bookmark3]2. V ČI. V. Cena za dílo
- v odst. 1. se z důvodu výše uvedených více a méně prací mění cena díla takto:
Cena za dílo
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	Cena za dílo (v Kč)
	Základ daně/DPH základní sazba 21%
	Základ daně /DPH snížená sazba 15%
	f' ~ ^
celkem

	Cena bez DPH
	19 798 890,00
	—
	19 798 890,00

	DPH
	4 157 766,90
	—
	4 157 766,90

	Cena vč. DPH
	23 956 656,90
	—
	23 956 656,90




Cena více prací dle dodatku č. 1 (zaokr.)	1 551 320,00 Kč bez DPH
Cena méně prací dle dodatku č. 1 (zaokr.)	- 864 983,00 Kč bez DPH
Cena méně prací a více prací celkem dle dodatku ě. 1	686 337,00 Kč bez DPH
DPH	144 130,80 Kč
Cena dodatku ě. 1 celkem vě. DPH	830 467,80 Kč
Cena díla celkem ve znění dodatku č. 1	20 485 227,00 Kč bez DPH
DPH celkem (zaokr.)	4 301 897,70 Kč
CENA DÍLA CELKEM VE ZNĚNÍ
DODATKU Č. 1 SMLOUVY VČ. DPH	24 787 124,70 Kč
II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 5. 12. 2016 zůstávají beze změn.
Tento Dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.








Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Příloha č.l - změnové listy zhotovitele ze dne 29. 5. 2017
 (
V Třinci dne 31. 5. 2017
zax
)
bjednatele
 Ing. Tomáš Stejskal Ředitel nemocnice
) (
Výkonný ředitel,
 na základě plné moci
)V Ostravě dne 31. 5. 2017
 (
MORYS s.r.o. ®
ředitelství
Korejská 894/9
’;i
702 00 Ostrava - Přívoz
.
íy
V’l
)NEftáGCNJCE TŘINEC
pns 'ková. organizací A	i řinec. Kaštanová 2S8
iu0 WfKW2<!g DIČ: CZnnuw
PLNÁ MOC
Obchodili korporace
MORYS s.r.o.
se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
ÍČ: 428 64 771
Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem - jednatelem společnosti
(dále jen zmocnitel)
tímto zmocňuje
Ing. Jiřího Šmidáka - výkonného ředitele
dat. nar. 28.11.1982
bytem v Ostravě, část Heřmanice, Gvužďochova 708/9A, PSČ 713 00
(dále jen zmocněnec)
k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoli omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.
Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami.
Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 27.03.2017 a platí do 31. prosince 2017.
V Ostravě dne 23. března 2017
 (
Ing. Pavel Mrhač jednatel společnosti
)Plnou moc v celém rozsahu přijímám.
V Ostravě dne
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[bookmark: bookmark4]REKAPITULACE změnových listů - MP
 (
Stavba:
Objednatel:
) (
Zhotovitel:
)Příloha k dodatku č.1 ke SoD č.160167 Stavba - Rekonstrukce dětské JIP v Nemocnici Třinec
Nemocnice Třinec - příspěvková organizace
Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz
	číslo rozpočtu
	Kategorie
	Popis
	Cena Kč bez DPH

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	VP.MP
	SO 01 - záměna AL podhledu za ocelový lakovaný pozinkovaný
	-513 919,58

	6
	MP
	SO 01 - Otlučení omítek stěn a stropu, neprováděné práce S001
	-47 077,32

	7
	VP.MP
	SO 01 - VZT doplněný rozsah
	-28 247,00

	10
	VP, MP
	SO 03 - Neprováděné práce
	-117 481,75

	16
	VP
	SO 01 - Dodávka a montáž protipožárních dveří - vstup do ambulance
	-26 432,48

	17
	VP
	SO 01 - VZT a CHL - doplnění čerpadel ke klimatizaci 2.PP
	-3 984,10

	18
	VP, MP
	SO 01 - Eelektroinstalace - změna svítidel ve 2.PP
	-16 210,87

	23
	MP
	SO 02 - Neprováděné práce SO02 - 2.PP
	-93 812,45

	24
	VP, MP
	SO 02 - ZTI a UT - úpravy rozvodů, tras
	-4 167,30

	28
	VCP
	SO 01 - Změna tepelné izolace VZT potrubí 2.PP
	-13 650,00

	
	
	
	




Celkem Kč bez DPH =	-864 982,86
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