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Dodatek č. 2  
smlouvy o dílo A-003976-00 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel: 
Město Sušice    
se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice 
zastoupený:                  Bc. Petrem Mottlem, starostou města 

   IČ:                                00256129               
             DIČ:                             CZ00256129 

Bankovní spojení:           
   Č. účtu:                         

   
  Zhotovitel: 
  Pošumavská odpadová, s.r.o. 

  se sídlem Dr. Sedláka 782, 33901 Klatovy 
   zastoupený:                 Ing. Michaelem Skrbkem, jednatelem společnosti            
   IČ:    04510984         
   DIČ:                               CZ04510984 

Bankovní spojení:           
   Č. účtu:                              
 
uzavírají tento dodatek č. 2 : 
 

I. 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2023 smlouvu o dílo č. A-003976-00, kterou se zhotovitel 
zavázal provést pro objednatele zakázku „Sušice II -stavební úpravy a změna v užívání části 

objektu čp. 775“. 

II. 
 

 Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o instalaci tepelného čerpadla a 
související stavební práce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. Současně se dohodly na ceně za 
tyto práce, která činí 552 204,- Kč bez DPH. 
 
V souvislosti s tím se mění čl. 8.1.:  
 
 8.1. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a po zvýšení ceny činí: 
        cena za dílo bez DPH ………………………….7.598.307,00 Kč          
        DPH 21% ……………………………………….  1.595.644,47 Kč 
        cena za dílo celkem včetně DPH .…………..9.193.951,47 Kč 

 
Tato cena obsahuje veškeré náklady k řádnému, kvalitnímu a včasnému zhotovení předmětu 
smlouvy a zisk zhotovitele. 

 
III. 
 

            V ostatním zůstává smlouva o dílo č. A-003976-00 ze dne 25. 7. 2023 beze změn a doplňků. 
 

IV. 
 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě své svobodné a vážné 
vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.   

 
V. 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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VI. 
 

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a 
jedno zhotovitel.   
 

VI. 
 

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Sušice dne 8. 4. 2024, usnesením č. 195. 
 
 
 
 

Za objednatele:                        Za zhotovitele: 
 
V Sušici dne 12.4.2024                      V Klatovech dne 12.4.2024  
 
 
 
 
 
 
………………………………………           …………………………………………….. 
  Bc. Petr Mottl, starosta města           Ing. Michael Skrbek, jednatel společnosti     
 
 
 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet  - tepelné čerpadlo a související stavební práce 
 
 
                                                                                                                                                                                                   


