[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace II/399 Šemíkovice - most ev.
č. 399 - 004
Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5](dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	go60 s.r.o.

	se sídlem:
	Spádová 784/15, Chrlice, 643 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Tomáš Gross, jednatel společnosti




zapsán v obchodním rejstříku vedeným KS v Brně, oddíl C, vložka 100857
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	06230024

	DIČ:
	CZ06230024



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 2
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy spočívající v rozšíření vypracování projektové dokumentace, která je vyvolána související stavbou chodníku obce Rouchovany. Zhotovitel zpracuje návrh rozšíření vozovky na 2 x3,0 m + rozšíření v oblouku 2 x 0,4m v předpolí mezi propustkem a křižovatkou s MK u domu č. p. 14. Návrh bude obsahovat rozšíření dokumentace DUSP+PDPS o objekt SO 101.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně ceny díla takto:
a) v článku 4. 1. a) vypracování projektové dokumentace
	Cena projektové dokumentace
	287 500,00 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	60 375,00 Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	347 875,00 Kč včetně DPH



se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Cena projektové dokumentace
	334 500,00 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	70 245,00 Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	404 745,00 Kč včetně DPH



b) v příloze C1 - Formulář pro hodnocení nabídek se projekční práce navýší o položku č. 5 a 6 následovně:
	Kalkulace projekčních prací

	Název akce: " II/399 Šemíkovice - most ev. č. 399-004"

	Č.
	Popis prací
	Cena bez DPH

	5.
	Rozšíření projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) o objekt SO 101 Rozšíření silnice.
	35 000,00 Kč

	6.
	Rozšíření projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) o objekt SO 101 Rozšíření silnice
	12 000,00 Kč

	CENA CELKEM BEZ DPH
	334 500,00 Kč


2.3. Doba plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v Příloze A1 (Technické podmínky), které zní:
do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvyDokumentace DUSP (koncept)

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Dokumentace DUSP (koncept)do 240 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Článek 3
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Vypracování projektové dokumentace II/399 Šemíkovice - most ev. č. 399 - 004
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-86-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 2354

V JihlavěV Brně
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Ing. Tomáš Gross, jednatel společnosti
go60 s.r.o.




Ing. Radovan Necid,                        ředitel organizace
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace
