
. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

STEJNOPIS /2

č. sml. SNP2/VZ/2023/SOD/O79/UTR -2

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ o DÍLO č. SNPZ/VZ/2023/SOD/O79/UTR

uzavřené dne 4. 12. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“)

„Sázavská 1 — stavební úpravy volné bytové jednotky č. 21“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 049 58 268

Jednajici: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze

Bankovní spojení:

Tel:

Zhotovitel:

Zapsaný:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Jednaj ící:

Bankovní spojení:

Tel., email:

dne 1582022

 

FIKROSERVIS, s.r.o.

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 157790

Praha 2 - Nové Město, Ječná 516/28, PSČ 12000

28983874

CZ28983874

Filipem Krokou, jednatelem společnosti

 

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek

I.

Předmět dodatku

S odkazem na důvodovou zprávu se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena díla

Včl. V. Cena díla smlouvy 0 dílo se odst. I nahrazuje novým zněním, které zní následovně.“

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po

celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:



 

. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2 č. sml. SNP2/VZ/2023/SOD/O79/UTR -2

 

 

 

  

Sázavská 1 — stavební ú ra volné V Celkem vč. DPH *

_bvtové iednotkv č. 21 P v_y _ Bez DPH V Kc DPH V Kč

dle uzákoněná dle skutečně

OPRAVY l 520 930,21 sazb odvedené daně V

y roce 2023 a 2024

dle uzákoněné dle skutečně

INVESTICE 261 483,23 sazb odvedené daně V

_ y roce 2023 a 2024

\ dle uzákoněná dle skutečně

1 Celková cena 1 782 413,44 b odvedené daně v

\ saZ y roce 2023 a 2024    
 

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak dle Změnového listu č. 1 ze dne 5. 4.

2024 (Příloha tohoto dodatku) V rozsahu odpovídajícím změnovým rozpočtům V dotčených položkách

mění.

1.2 Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčený.

H.

Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění

V registru smluv.

2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představu projev jejich skutečné, svobodné a vážně vůle a jako

takový jej stvrzují svými podpisy.

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každý splatností originálu, z nichž každá ze

smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

V Praze dne .ZZ. :.4. . .2?24

Za objednatele:
Za zhotovitele:

2. as. 1

raha 2

58268

      

Šrava nemov os ra a 2, a.s. FIKROSERVIS, s.r.o.

Mgr. Marek Braidl Filip Kroka

člen představenstva
jednatel společnosti

na základě plné moci ze dne 15.8.2022
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_: SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

PLNÁ Moc

Ing. Jaroslav Medvec, předseda předslavenslva společnos'ri Správa nemovitostí Praha

2, a. 5., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 —

Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod

sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocni're|“)

tímto uděluje plnou moc pro

pana Mgr. Marka Braidla, člena představenstva

společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

HGF.:

bytem:

 

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a. s. (dále jen „SNP2“),

- činil právníjednánízadavalele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a

na základě jejich výsledků dále

- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vyslavvoval objednávky, a ’ro jménem SNP2 či

na základě vys'ravene' plné moci za MC Praha 2

vše ve smyslu činnos'rí, k nímž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komisionářské smlouvy

o správě nemovitostí uzavřené dne 9. 12. 2016, ve znění pozdějších dodatků, s MC

Praha 2.

Nebude-Ii la'ro plná moc zmocnitelem odvoláno dříve, zanikne nejpozději s ukončením

výkonu funkce zmocněnce.

V Praze dne 15. 8. 2022

Plnou moc příjímám.

V Praze dne: 15. 8. 2022

 
 



 

 

Název akce:

„Sázavská 1 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 21 I

SOD č. SNP2/VZ/2023/SOD/079/UTR

 

Zmenovy h“, c. If oprava Datum: 5.4.2024
(meneprace a Vlceprace)

POPIS ZMĚNY:

na základě požadavku objednatele a V důsledku okolnosti, které zadavatel ani zhotovitel nemohl

předvídat, byly V průběhu realizace stavebních prací provedeny změny (vícepráce, méněpráce),

které nebyly obsaženy V SOD a smluvním rozpočtu. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení

stavebních prací V odpovídající kvalitě a jsou podrobně popsány V cenovém rozpočtu, který je

přílohou změnového listu. Dodatečné stavební práce jsou naceněny V původních nabídkových

cenách nebo V cenách obvyklých, pokud jde o práce nebo materiál, které nebyly V původní

nabídce obsaženy. V souvislosti se změnou rozsahu stavebních prací a dodávek dochází ke

zvýšení smluvní ceny.

Méněpráce — došlo k odpočtu neprovedených prací:

- došlo k odpočtu neprovedených prací za instalaci před stěny — klozet

- došlo k odpočtu neprovedených prací za opravu parketové podlahy

 
 

Následné opravy vyplynuly z požadavku objednatele.

Vícepráce — došlo k přípočtu prací a dodávek nutných k technickému a řádnému dokončení

díla:

- oklepání omítky stropu, zpevnění podbití, dodání a montáž SDK podhledu

- zdění z tvárnic

- dodání a montáž WC kombi

- demontáž parketové podlahy, včetně prkenného záklopu a polštáře,

- odstranění podlahového násypu, dodání a montáž vyrovnávacího podkladu

- dodání a montáž OSB desek a montáž vinylových podlah

- vyklizení a likvidace odpadu

 

 

     
 

Zpracoval: Objednatel:

FIKROSERVIS s.r.o., Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Ječná 516/28, 120 00 Praha 2 Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

Důvod:

méněpráce záměr vyvolané změny —

vícepráce objednatele důsledek

nepředvídatelných

okolností

OHODNOCENÍ ZMĚNY: Datum: 5.4.2024

Neprovedené práce — odpočet (příloha — méněpráce) - 43 572,07 Kč

Vícepráce — přípočet (příloha — vícepráce) + 331 917,16 Kč

Započtené méněpráce a vícepráce celkem bez 12% DPH + 288 345,09 Kč

 

Předkládá: Filip Kroka, FIKROSERVIS s.r.o.

 

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: .......................

  TDI: Architekt stavby - autorský dozor: Investor:

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        
 

 

MENEPRACE

— * . Množství \ Cena
. . PP C opls MJ celkem jednotková Cena celkem

Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný

72 do masivní zděné kce soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

111 Oprava podlah dřevěných - tmelení vlysových, parketových podlah m2 19,650 97,00 1 906,05

112 Oprava podlah dřevěných — broušení celkové m2 19,650 631,80 12 414,87

113 Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu m2 19,650 18,30 359,60

114 Oprava podlah dřevěných - celkové lakování m2 19,650 531,30 10 440,05

115 Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m % 5,400 362,50 1 957,50

[Celkem 39 078,07]
 

I’ staveniště 977

Mimostav. 1 954,

í 977,

i 586,

Celkem VRN 4 00

 

 

ICelkem méněpráce 43 572,07



VÍCEPRÁCE

 

 

 

  
 

 

 

 

 

   
 

 

Označení dodávky Množství J.cena Cena

Vybourání parket 21 m2 225,00 4 725,00

Vybourání betonové mazaniny 5 m2 620,00 3 100,00

Odstranění prkenného záklopu + polštáře 80,6 m2 225,00 18 135,00

Odstranění násypu podlah 8 m3 1850,00 14 800,00

Oklepéni omítky stropu + zpevnění podbití 19,47 "12 248,00 4 828,56

Zdění z tvárnic YTONG 100mm 6 m2 965,00 5 790,00

Dodání a montáž SDK podhledu 20 m2 1320,00 26 400,00

‘Dodéni a montáž OSB desek 2x22mm 85 m2 1260,00 107 100,00

Dodání a montáž vyrovnávacího podkladu LIAPOR 6,8 m3 3422,00 23 269,60

1/4

Spojovací materiál 1 kpl- 1380,00 1 380,00

Montáž podlah vinylových 21 m2 402,50 8 452,50

LKrytina podlahová vinylová 21 m2 982,50 20 632,50

Dodání a montáž WC kombi 1 ks 5860,00 5 860,00

Svislé doprava suti a vybouráných hmot 7,60 t 2100,00 15 960,00

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 7,60 t 1650,00 12 540,00

vybouraných hmot

Odvoz suti a vybouráných hmot na skládku 7,60 1 575,00 4 370,00

iPoplatek za skládku 7,60 t 1575,00 11 970,00

Doprava materiálu a manipulace na stavbě 1,00 kp|08371 575,00 8 371,00

celkem ropočet 297 684,16

Zařízení staveniště 7 442,00

Mimostav. doprava 14 884,00

Územní vlivy 7 442,00

Provozní vlivy 4 465,00

Celkem VRN 34 233,00

[ Celkem vícepráce 331 917,16l
 

 


