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Dohoda o narovnání
uzavřená dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Se sídlem: 		Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12 
Jednající: 	Ing. Václavem Jelenem, vrchním ředitelem sekce informatiky, statistiky 
a analýz
ID datové schránky: 	vidaawt	
IČO: 			00022985 
Bankovní spojení: 	ČNB Praha, účet č.: 821001/0710 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

CCA Group a.s.
Se sídlem: 		Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2 Nové Město
Za níž jedná: 		Mgr. Barbora Barcalová, předsedkyně představenstva
ID datové schránky: 	8h6dcas
IČO: 			25695312
DIČ: 			CZ25695312
Bankovní spojení: 	tento text byl anonymizován
(dále jen „Zhotovitel“)

Dále též Objednatel a Zhotovitel jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“, uzavřely níže uvedeného dne a data následující Dohodu o narovnání ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen jako „Dohoda“.


I.
Účelem této dohody je zohlednění skutečnosti, kdy z objektivních důvodů na straně Zhotovitele a Objednatele nedošlo   ve smluvně stanoveném termínu a rozsahu k zahájení ostrého provozu informačního systému
eEdu-I, stanovení smluvní pokuty reflektující tuto skutečnost a specifikace kompenzací ze strany Zhotovitele, kterými bude smluvní pokuta uhrazena.

II.
Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2021 smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému vzdělávání v rozsahu jeho první etapy – eEdu-I, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 1. 2023 a dodatku č. 2 uzavřeného spolu s touto dohodou (dále jen „Smlouva“).
Smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v rejstříku smluv dne 3. 1. 2022.
V souladu s čl. 6. 1. c) Smlouvy byl Zhotovitel povinen zajistit plnění „Finální akceptace eEdu-I“ v termínu do 19 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tedy v termínu do 3. 8. 2023. 
V souladu s čl. 14. 2. Smlouvy platí, že v případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla v termínu stanoveném dle Smlouvy pro akceptační milník Kompletní akceptace Díla Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní sankci ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni uzavření této dohody k plnění „Finální akceptace eEdu-I“ v termínu stanoveném Smlouvou nedošlo, přičemž jako důvody nedodržení termínu Smlouvy Zhotovitel uvádí tyto skutečnosti:
1. Překážky na straně Zhotovitele, zejména: 
· Komplikace způsobené odchodem specialistů v důsledku války na Ukrajině.
· Nezbytnost realizace, finalizace (včetně odsouhlasení Objednatelem) dodatečných, časově náročných analýz funkcionalit a procesů stávajících systémů a podmínek výsledného stavu požadovaného Objednatelem v rámci zadávací dokumentace, které Zhotovitel nezahrnul do úvodních analýz (nebo je provedl v nedostatečném detailu) a Objednateli tyto skutečnosti nemohly být známy dříve, než při prezentaci jednotlivých betaverzí systémů Zhotovitelem, kdy na ně Zhotovitele upozornil a jako podmínku akceptace jakýchkoli částí díla od něj bezpodmínečné požadoval jejich zohlednění.
2. Zpoždění v poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele, a to z důvodu: 
· Nezbytnosti zajištění nových služeb systému spisové služby Objednatele (úpravy integračního rozhraní spisové služby třetí stranou), které si vyžádal jím nově definovaný požadavek, aby veškeré schvalování probíhalo přes jeho spisovou službu a nikoli přímo v systému eEdu-I. Toto způsobilo prodlení ze strany Objednatele, který musel požadované funkcionality zajistit, což si vzhledem k nezbytnosti řešit je veřejnou zakázkou na rozvoj díla, vyžádalo časové náklady, se kterými nebylo dříve počítáno. 
· Omezené časové kapacity Objednatele na nezbytnou součinnost ve stěžejních fázích projektu způsobené plněním dalších klíčových úkolů ministerstva (např. výrazné zvýšení tlaku na součinnost oddělení školských rejstříků v období, ve kterém je plně vytíženo vlastní agendou a má sníženou schopnost poskytovat nezbytnou součinnost).
III.
S ohledem na výše uvedené činí smluvní strany nesporným, že Zhotovitel je s plněním Smlouvy v prodlení a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty podle čl. 14. 2. Smlouvy ze strany Zhotovitele, přičemž z důvodů mimo jiné také na straně Objednatele (podíl Objednatele na prodlení činí 2 měsíce[footnoteRef:1]) pak jako datum rozhodné pro výpočet smluvní pokuty stanovují datum 4. 10. 2023.  [1:  Rozšíření integračního rozhraní spisové služby vedlo k posunu termínů o 2 měsíce, viz zápis VP č. 39] 


Zhotovitel s ohledem na trvající popsané překážky na straně Zhotovitele prohlašuje, že „Kompletní akceptace Díla“ bude uskutečněna nejpozději do dne 31. 5. 2024. Výše smluvní sankce podle čl. 14. 2. Smlouvy, kterou by Objednatel mohl uplatnit, bude-li „Kompletní akceptace Díla“ uskutečněna nejpozději dne 31. 5. 2024, činí 6 000 000 Kč. Tato sankce je počítána podle čl. 14. 2. Smlouvy od rozhodného data 4. 10. 2023 (do předpokládaného dne 31. 5. 2024 – „Kompletní akceptace Díla“), které bylo stanoveno na základě výše uvedených skutečností.

Smluvní strany se dohodly, že namísto finančního plnění bude smluvní pokuta ve stanovené výši Zhotovitelem uhrazena náhradním plněním (dále jen „kompenzace“). 
Vyčíslení hodnoty kompenzace, která bude Objednateli bezúplatně poskytnuta Zhotovitelem podle této dohody, odpovídá částce 6 210 000 Kč (viz tabulka níže).
Dojednané kompenzace:
	V rámci kompenzace budou bezúplatně poskytnuty následující služby:
	MD[footnoteRef:2] [2:  MD = doba odpovídající dnu práce jednoho pracovníka] 

	Hodnota
	Předání - akceptace
(lhůta plnění)

	Volný kredit na tvorbu patnácti reportů dle specifikace Objednatele vytvořených v reportovacím nástroji v rozsahu 75 MD. Bude se jednat o reporty obdobného rozsahu, jako jsou již existující reporty v systému (Kapacita oboru vzdělání, Školy s neaktivními obory vzdělání, Kapacita a naplněnost škol a školských zařízení) a tyto reporty budou vycházet z dat dostupných v systému. Před započetím realizace reportu dojde vždy ke stanovení jeho časové náročnosti a termínu plnění Zhotovitelem, které budou podléhat následnému odsouhlasení ze strany Objednatele.
Objednatel je oprávněn plnění uvedených kompenzací požadovat od okamžiku uzavření této Dohody o narovnání, a to na základě písemného vyzvání k plnění.
	75
	tento text byl anonymizován
	Nejpozději k okamžiku ukončení Smlouvy o poskytování servisních služeb a služeb rozvoje eEdu-I

	Aplikační uživatelská podpora krajů (možnost zaznamenat vadu, resp. uplatnit dotaz související s praktickým používáním eEdu-I) realizovaná formou tiketovacího systému v pracovní době helpdesku od 9:00 do 16:00 hodin po dobu tří měsíců od okamžiku kompletní akceptace díla. Příjem požadavků bude možný v režimu 24 x 7, odezva (zahájení práce) na požadavek bude do 4 hodin v pracovní době helpdesku, vyřešení požadavku bude realizováno do následujícího pracovního dne (NBD).
	70
	tento text byl anonymizován
	Nejpozději 3 měsíce po Kompletní akceptaci díla, pokud tato proběhne nejpozději do 31. 12. 2024

	Poskytnutí volného kreditu na realizaci změnových požadavků ve výši 100 MD. Kredit bude Objednatelem využit v rámci realizace změnových požadavků, které vzniknou v souvislosti s realizací elektronizace eEdu-I. Před započetím realizace změnového požadavku dojde vždy ke stanovení jeho časové náročnosti a termínu plnění Zhotovitelem, které budou podléhat následnému odsouhlasení ze strany Objednatele. Pokud nebude volný kredit vyčerpán v celé výši do okamžiku kompletní akceptace produktu, bude jeho nevyčerpanou část možné čerpat v rámci plnění Smlouvy o poskytování servisních služeb a služeb rozvoje eEdu-I.
Objednatel je oprávněn plnění uvedených kompenzací požadovat od okamžiku uzavření této Dohody o narovnání, a to na základě písemného vyzvání k plnění.
	100
	tento text byl anonymizován
	Nejpozději k okamžiku ukončení Smlouvy o poskytování servisních služeb a služeb rozvoje eEdu-I

	Import dosud neimportovaných resortních číselníků definovaných v Příloze č. 3 - eEdu-I_narovnání – Číselníky k importu.
	34
	tento text byl anonymizován
	Nejpozději do 31. 12. 2024

	Podpora krajů během pilotního provozu a až do okamžiku kompletní akceptace Díla realizovaná formou tiketovacího systému v pracovní době helpdesku od 9:00 do 16:00 hodin pokrývající oblast aplikační uživatelské podpory (možnost zaznamenat vadu, resp. uplatnit dotaz související s praktickým používáním eEdu-I). Příjem požadavků bude možný v režimu 24 x 7, odezva (zahájení práce) na požadavek bude do 4 hodin v pracovní době helpdesku, vyřešení požadavku bude realizováno do následujícího pracovního dne (NBD).
	21
	tento text byl anonymizován
	Nejpozději k okamžiku kompletní akceptace díla,
pokud tato proběhne nejpozději do 31. 12. 2024

	Import sbírky listin – import již naskenovaných strukturovaných dokumentů, viz Příloha č. 4 - eEdu-I_narovnání - Import sbírky listin.
	30
	tento text byl anonymizován
	Nejpozději do 31. 12. 2024

	Zajištění funkcionality úplného elektronického podání (ÚEP) zahrnující rozšířené požadavky Objednatele včetně doplňování metadat do stávající evidence žádostí RŠŠZ a RŠPO řešené v rámci funkcionality ÚEP, viz 
Příloha č. 1 - eEdu-I_narovnání – Finální návrh úplného elektronického podání 
	665
	tento text byl anonymizován
	Nejpozději k okamžiku kompletní akceptace rozšiřujících funkcionalit;
pokud tato proběhne nejpozději do 31. 12. 2024

	Příprava specifických reportů z RŠŠZ, RŠPO (Report RŠŠZ – školský rejstřík, Report RŠPO – ŠPO, Kapacity Lex Ukrajina), Referátníku (RŠPO), šablon mimo rozhodnutí a zadání úprav mimo správní řízení (RŠŠZ), viz 
Příloha č. 5 - eEdu-I_narovnání - Upřesnění rozsahu bod A
	40
	tento text byl anonymizován
	Nejpozději k okamžiku kompletní akceptace rozšiřujících funkcionalit;
pokud tato proběhne nejpozději do 31. 12. 2024

	
IV.
Smluvní strany se dohodly, že kompenzace budou poskytnuty současně s vymezenými milníky plněnými podle Smlouvy, případně dodatečně ve vymezených termínech (viz tabulka výše). Objednatel nepřipouští akceptování plnění kompenzací dříve, než dojde k samotnému plnění milníku „Kompletní akceptace Díla“ podle Smlouvy. Objednatel současně nepřipouští akceptování plnění kompenzací, pokud nedojde k samotnému plnění milníku „Kompletní akceptace Díla“ nejpozději do 31. 12. 2024.

Smluvní strany konstatují, že budou-li poskytnuty kompenzace ze strany Zhotovitele podle této dohody řádně a včas, tedy nejpozději v termínech stanovených touto dohodou (viz tabulka výše), o čemž sepíší strany akceptační protokol (viz níže), pak nároky Objednatele plynoucí z prodlení Zhotovitele vyčíslené ke dni 31. 5. 2024, budou vypořádány. V případě pokračujícího prodlení s plněním „Kompletní akceptace Díla“ ze strany Zhotovitele po dni 31. 5. 2024 se bude dále postupovat v souladu se Smlouvou. To neplatí, pokud Objednatel nebude schopen poskytnout řádnou součinnost a tuto skutečnost písemně potvrdí, přičemž se má za to, že po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení a předpokládaný termín plnění „Kompletní akceptace Díla“ může být o tuto dobu posunut.

O poskytnutí kompenzace ze strany Zhotovitele podle této dohody bude smluvními stranami sepsán akceptační protokol, v němž bude jednoznačně vymezeno, že plnění vymezené v akceptačním protokolu představuje kompenzace namísto úhrady smluvní pokuty v příslušné výši, které byly poskytnuty bezúplatně, tedy že vzájemné závazky smluvní stran vztahující se k poskytnutým kompenzacím se považují za vypořádané.

Nebudou-li ze strany Zhotovitele poskytnuty dohodnuté kompenzace řádně a včas, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu v penězích ve výši odpovídající neposkytnuté kompenzaci, a to ve lhůtě stanovené ve výzvě Objednatele. 
V.
Pro vyloučení všech pochybností po vzájemné dohodě smluvní strany konstatují, že pro naplnění podmínek zadávací dokumentace, tedy pro plnění „Kompletní akceptace Díla“ podle Smlouvy Zhotovitel mimo jiné zajistí také dodávku následujících a doposud mezi smluvními stranami sporných funkcionalit:


	Pro naplnění podmínek zadávací dokumentace je nezbytné zajistit i dodávku následujících funkcionalit 
	Datum akceptace
	Předání - akceptace
(v rámci milníku)

	Rozšíření rozsahu řešení RŠŠZ o vyhodnocování dlouhodobých záměrů podle § 9 školského zákona, viz 
Příloha č. 6 - eEdu-I_narovnání - Rozšíření rozsahu oblasti RŠŠZ o vyhodnocování dlouhodobých záměrů (DZ) v rámci řízení.
	v prodlení,
předpokládané datum 
31. 5. 2024
	Kompletní akceptace díla

	Uvedení veřejné části rejstříků (RŠŠZ a RŠPO) do souladu se zadávací dokumentací, viz 
Příloha č. 2 - eEdu-I_narovnání - Veřejná část školských rejstříků
	v prodlení,
předpokládané datum 
31. 5. 2024
	Kompletní akceptace díla

	Integrace RŠŠZ na IS sběru individuálních dat ze školních matrik formou webových služeb, viz 
Příloha č. 9 - eEdu-I_narovnání - Vazba na matriku
	v prodlení,
předpokládané datum 
31. 5. 2024
	Kompletní akceptace díla

	Exporty pro stávající aplikace, které z RŠŠZ čerpají data (export z RŠŠZ k zadanému datu, export z RŠŠZ s historií, export dat z RŠŠZ pro potřeby sběru dat ze školních matrik, export dat pro ARES (MFČR), export ředitelů a funkcí pro ČŠI), viz 
Příloha č.7 - eEdu-I_narovnání - Exporty z RŠŠZ.docx
	v prodlení,
předpokládané datum 
31. 5. 2024
	Kompletní akceptace díla


	LKOD, viz 
Příloha č.8 – eEdu-I_narovnání – LKOD
	v prodlení,
předpokládané datum 
31. 5. 2024
	Kompletní akceptace díla

	Centrální číselníky:
· Editace v neveřejné části a následné zveřejnění;
· Založení nové hodnoty s novou platností / Oprava hodnoty bez změny platnosti;
· Specializace (přepočty délek a kontroly);
· Výmaz údaje (číselník či číselníkové hodnoty);
· Import číselníkových hodnot.
	v prodlení,
předpokládané datum 
31. 5. 2024
	Kompletní akceptace díla



VI.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný, a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují elektronické podpisy.
Tato dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, resp. dnem podpisu druhé smluvní strany a bude Objednatelem zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Nedílnou součástí této dohody jsou připojené přílohy č. 1 – 10.
Příloha č. 1 – 9 se neuveřejňuje z důvodu výjimky z povinnosti uveřejnění

V Plzni dne viz el. podpis	     V Praze dne viz el. podpis
	8.4.2024
         __________________________
                  Mgr. Barbora Barcalová,
              předsedkyně představenstva
	

	 4.4.2024
__________________________
Ing. Václav Jelen,
 vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz
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