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o provedení stavebních prací ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Rekonstrukce mostu ev. č. 145-019 za obcí Zdíkovec

číslo smlouvy zhotovitele: 68/2016 číslo smlouvy objednatele: 18 4 / P / 2 0 16

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Janem Stíchou, ředitelem organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: C Z 70971641 

Bankovní spojení: .................. ............. . ..... . . . . . ...... . . . .... .............................
Objednatel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr. vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Stícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: .... ............. .............. ....... ....... ....... ........ ............................

Technický dozor stavebníka (dále TD S): ... . . . . . . . ................. ....... ....... ....... ......
a .... ........... ................., autorizovaný stavitel v oboru mosty 
a inženýrské konstrukce -  externí konzultant ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb.

Koordinátor bezpečnosti práce: .... . . . . . . ................. ....... ....... ....... ......

(dále jen  objednatel)

1.2. Zhotovitel: Reno Šumava a.s.

Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Zastoupený: Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva
tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284

IČ O :60071346 D IČ :CZ60071346

Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku K S v Č. Budějovicích, oddíl B, 
vložka 1684.

Bankovní spojení: ........... . . ... . . . . . . . .. . . . . . .......................

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Václav Princ tel.: ....... ....... ......

Zástupce ve věcech technických:

. . . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . ...... . ...... ...... 

Odpovědný stavbyvedoucí:

. . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . ....... . ...... . .....

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).
i



184/P/2016 Rekonstrukce mostu ev. č. 145-019 za obcí Zdíkovec

S ohledem na realizaci dalších velkých oprav v blízkém okolí stavby (kanalizace Stachy, oprava silnice 
III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov) hrazených z dotačních titulů nebylo možné využít navržené 
DIO v rámci stavby mostu. Proto bylo DIO změněno na vybudování provizorní objízdné komunikace 
v délce cca 80 m po dobu stavby.

Na základě výše popsaných skutečností se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo mění text bodu č. 3.1. „Do
končení prací a předání stavby“.

Dokončení prací a předání stavby: do 15.11.2017

Dále se mění text bodu č. 4.1. „Cena díla“

Smluvní cena díla bez DPH . .. . . . . . . . . . . ... .

DPH 21% . .. . . . . .. . . . . ... .

Smluvní cena díla včetně DPH . .. . . . . . . . . . . ... .

Vícepráce bez DPH ... . . .. . . . . . . . .

Méněpráce bez DPH . . . . . . . . . . . . ... .

Rozdíl v ceně bez DPH ... . . . . . . . . . . . .

Nová smluvní cena díla bez DPH 6 189 967 Kč

DPH 21% 1 299 893 Kč

Nová smluvní cena díla včetně DPH 7 489 860 Kč

Zbývající části smlouvy ve znění dodatku č. 1 jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je  platný i účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je  vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné 
vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list

České Budějovice dne: 30. 6. 2017 Vlachovo Březí, dne: 30.6.2017

Za zhotovitele:



NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: O OZNÁMENÍ Č .: 2
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 2.

KOMU : SÚS Jčk, Ing. Jan Šticha OD : Reno Šumava a s ,... . . . ...... .................

odesláno: poštou: O fa x : O osobně: X

S T A V B A :  Rekonstrukce mostu ev.č. 145-019 za obcí Zdíkovec

Objekt: SO 182 DiO
SO 201 Most ev.č. 145-019 za obcí Zdíkovec

SÚS Jihočeského kraje

PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací, termín dokončení 

DOTČENÉ MÍSTO : Most ev.č 145-019 za obcí Zdíkovec 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. příloha

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čí 3 Termín plnění, čl. 4 Cena díla 

DŮVOD ZMĚNY:

S ohledem na realizaci dalších velkých oprav v blízkém okolí stavby (kanalizace Stachy. oprava silnice 
111/14514 Stachy - Zadov a lll/14516a Zadov) hrazených z dotačních titulů nebylo možné využít navržené 
DIO v rámci stavby mostu. Proto byl DIO změněno na vybudování provizorní objízdné komunikace v délce 
cca 80 m po dobu stavby

R E N O  Š U M A V A  as.
P r a ž s k á  3 2 6

84 22 Vlachovo Březí 
..................................................... 

......... ..............................PODPIS NAVRHOVATELE

VYJÁDŘENÍ :

TDI:

Projektant:

DATUM 23.06.2017

................. .............

datum:-... 23.06.2017
fíx o  spoj. S r.CýOva 20, 625 00 Srno 

.........................
daturrf,č: a469^SC6 23 06.201/

OD Reno Šumava a s., ...... ..... .................

Správa a úpriba slije Jihočeského kraje 
UommW w TO ne./j/ij l-j Č Budějovice

IČO: 7C9 71 641 (7)



Změnový list - příloha

SÚS JčK - Rekonstrukce mostu ev.č. 145-019 za obcí Zdíkovec

Méněpráce

Por.
C.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek

CENA

jednotková celkem

SO 182

21 916622
VODICI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM
včetně přestavby,
pronájem

M ........... ........... ................

22 916623 VODICÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ 
pronájem M ........... ........... ..............

23 916629 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ 
oronáíem MDEN ................ ....... ..............

SO 201

16 224367

VÝZTUŽ PILOT TUHÁ
ocelový profil HEB 140, prúm. á 0,50 m pro záporovou stěnu na 
rozhraní etap. 
včetně zabetonováni

T ......... ................ ..................

19 26185

VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ lil A IV D DO 
300MM
vrty pro záporovou stěnu v ose mostu - vrt prúm. 220 mm, prům. á 
0.75m dl. 5+4,5=9,5 m. vrtány z úrovně komunikace

M ............. .............. ..................

C e lk e m  z a  m é n ě p rá c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vícepráce

Poř.
č.pol.

KPd
položky

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek

CENA

jednotková celkem

1 Zemní práce

7 113338 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 
POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM M3 ........... ........... ...............

1 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB 
R.O. DO 3.6M M ........... .............. ................

2 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 ............. ......... ..............

3 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1, 
ODVOZ DO 20KM M3 ............. ........... ..................

4 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ M3 ............. ........... ..................

si 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.3M M2 ............. ......... ................
6*18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 ............. ......... ..............

1 - Zemni práce . 569 089,40

5 Komunikace
1 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 ............. ........... ................

3 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 
40MM M2 ............. ........... ................

2 574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 
60MM M2 ............. ........... ................

i. 5 Komunikace - 161 028,00 

9 Ostatní konstrukce a práce

1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO 
PÁSKU KUS ........... ........... ..............

2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS ........... ........... ..............

9 . Ostatní konstrukce a práce .............. 

C e lk e m  z a  v íc e p rá c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vícepráce
Wléněpráce

. . . . . . . ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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