
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy: SMLO 277/1153/OST/20/2023

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

VDI Projekt s.r.o., se sídlem K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 288 60 080, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
208636, zastoupená panem Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem, jako zhotovitel 
(dále jen „zhotovitel“),

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, 
PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162,H||Bč|^^||

- na
základě zmocnění č. ZiRS/16/2016 ze dne 26. I. 2016, jako objednatel (dále jen 
„objednatel“)

Smluvní strany se dohodly

na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č.: SMLO 277/1153/OST/20/2023 
na vypracování projektové dokumentace ve stupni DUSP, PDPS + IČ, AD na akci: 
„III/34216 Klenovka, rekonstrukce propustku“, kterým se výše uvedená smlouva 
mění a doplňuje:

Čl. IV.

DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout službu v souladu s touto smlouvou PD stupeň 
DSP do 30. 9. 2024 a stupeň PDPS do 1 měsíce od pravomocného SP (dále jen 
„doba plnění“).

Odůvodnění posunutí termínu:

Majetkoprávní vypořádání záboru cizích pozemků, které vyplynulo z průběhu návrhu 
řešení a s ohledem na rozpracovaný projekt přeložky sil. III/34216.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě č.: SMLO 2II/1153/OST/20/2023 
zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.



Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích dne: V Praze dne:

Za objednatele:

Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje

Za zhotovitele:

VDI Projekt s.r.o.

Digitálně
I QQ J j I* í^podepsal Ing. Jiří 

’ -z * ’Synek
I Datum;

OVneK 2024.04.12 
' 19:09:04+02'00'

Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu

, ... I Digitálně podepsal
Ing. Miroslav ing. Miroslav Kučera

Datum: 2024.04.26 
09:33:55 +02'00'

Ing. Miroslav Kučera, jednatel


