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REALIZACE  KOPÚ  ŽÁKOVICE  -  III. ETAPA

  So 01 – Vodní nádrž VN1 

    So-01 - Prostor zátopy

    So-02 - Hráz

    So-03 – Výpustné zařízení

    So 04 – Bezpečnostní přeliv

    So 05 – Nátokový objekt

  So 02 – Vodní nádrž VN2

    So-01 - Prostor zátopy

    So-02 - Hráz

    So 03 – Výpustné zařízení

    So 04 – Bezpečnostní přeliv

  So 03 - Vodní nádrž VN3 

    So 01 – Práce v zátopě

    So 02 – Hráz

    So 03 – Výpustné zařízení

    So 04 – Bezpečnostní přeliv

  So-04 - Vodní nádrž VN4

    So 01 – Práce v zátopě

    So 02 – Hráz

    So 03 – Výpustné zařízení

    So 04 – Bezpečnostní přeliv

  SO 05 – INTERAKČNÍ PRVEK IP18

  SO 06 – INTERAKČNÍ PRVEK IP24

  Vedlejší a ostatní náklady

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 

Termín pro předání a převzetí staveniště: 24.10.2023

Termín pro dokončení stavebních prací: 1.10.2024

Termín pro dokončení výsadby zeleně: 31.10.2024

Termín pro předání a převzetí dokončeného díla: po vydání kolaudačního souhlasu

Uzlové body:

Termín dokončení výpustného zařízení SO03 a SO04: do 31.5.2024

Termín pro dokončení hrází SO01, SO02, SO03 a SO04: do 31.8.2024

Popis

Září Říjen

2023 2024 2024 2024 2024

Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen

….................................................................................................................................................

Ing. Ladislav Zmuda - jednatel PAS Natura s.r.o.

Listopad Prosinec Leden Únor

Přerušení prací 


