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Dodatek č. 4 

SMLOUVY O DÍLO č. 187/2023/564 
na veřejnou zakázku s názvem: 

 

„MENDELU – Stavební úpravy objektu D“ 
 

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník) 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  

                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

IČO:               621 56 489 

DIČ:               CZ62156489 

bankovní spojení:              Komerční banka, a.s.  

číslo účtu:              XXXXX 

zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem Mendelovy 

univerzity v Brně 

ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor Mendelovy univerzity 

v Brně 

 Ing. Jiří Ševčík, kvestor  

ve věcech technických: XXXXX, projektový manažer, e-mail: xxxxx, tel.: XXXXX 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel:                                      VAŠSTAV, s.r.o. 

                                                        Staňkova 103/18, 602 00 Brno 

IČO:                                              469 64 541 

DIČ:                                                CZ46964541 

bankovní spojení:                            Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu:    XXXXX 

zapsán:           v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 6656 

zastoupena:                                    Bc. Ing. Pavlem Vašíčkem, MBA, jednatelem společnosti 

ve věcech běžného plnění smlouvy: Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel společnosti 

     XXXXX, XXXXX  

ve věcech technických:  Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti 

     XXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 
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I. Preambule 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 1. 6. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo 

č. 187/2023/564 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, kterým se mj. 

rozumí provedení stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace pro provádění 

stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr za účelem provedení 

stavebních úprav, přístavby a nástavby objektu D Mendelovy univerzity v Brně 

spočívajících v demolici nenosného 3.NP, rekonstrukci určených částí 2.PP až 2.NP, 

vybudování přístavby nového vstupu a výtahu a vybudování dvou plných nových podlaží 

(3.NP a 4.NP) a částečného 5.NP, provedení nezbytných vnitřních instalací, včetně úprav 

nejbližšího okolí objektu D, realizaci zelených střech včetně nádob na rostliny a stavebních, 

terénních a sadových úpravách nejbližšího okolí objektu D a instalaci technologií 

v rozsahu, jak je vymezeno projektovou dokumentací, včetně veškerých napojení objektu 

(příp. jejich oprav) na celoareálové sítě a rozvody, a to vše v požadované stavebně-

technické a technologické kvalitě.  

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě s níže 

uvedeným odůvodněním.  

II. Předmět dodatku 

1. Dodatkem dochází k úpravě rozsahu předmětu díla vyvolané potřebou provedení změn 

dle změnových listů ZL 13 až ZL 18, které jsou nezbytné pro řádné dokončení funkčního 

díla.  

2. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem 

tohoto dodatku, a u kterých zadavatel postupoval podle § 222 odst. 5 ZZVZ, jsou 

zaznamenány ve:  

Změnovém listu označeném ZL 13 – Rekonstrukce uzemnění  

Vícepráce – popis a zdůvodnění změny: 

Budova D je chráněna aktivním hromosvodem instalovaným na sousední budově A a 

předpokládalo se, že je také uzemněna. Až v rámci výkopových prací prováděných kolem 

budovy při realizaci hydroizolačních opatření bylo zjištěno, že zemnící pásky instalovány 

nejsou resp. že nejsou instalovány po celém obvodu budovy. Z toho důvodu bylo 

rozhodnuto o položení nových zemnících pásků a z důvodu postupující koroze položeného 

zařízení, po celém přístupném obvodu budovy.  

Dodávka a montáž zemnících pásků jsou dodatečnými, ale nezbytnými stavebními pracemi 

nezahrnutými v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není 

možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti 

jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 

5.9 písm. a) smlouvy. 

 

Změnovém listu označeném ZL 14 – Uvolnění komunikačního koridoru P1011 

vybudováním instalačního kanálu a přeložením areálových vedení 

      Vícepráce a méněpráce – popis a zdůvodnění změny: 

Budova D je situována v centru kampusu MENDELU; z toho důvodu jejím podzemním 

podlažím prochází větší množství páteřních areálových, trubních i kabelových vedení, často 

značných světlostí a průřezů. Projektový návrh předpokládal část z těchto vedení přeložit do 
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nové instalační chodby vybudované oddělením od původní místnosti P1005, část přeložit do 

stávajícího komunikačního koridoru P1011. Po zpracování dílenské dokumentace VZT 

jednotek, které budou umístěny ve strojovnách VZT v místnostech P1012 a P1013 

přístupných přes koridor P1011 bylo zjištěno, že nelze vyrobit transportní díly jednotek VZT 

v takové velikosti, aby byly schopny projít koridorem s přeloženými vedeními; zároveň však, 

že vedení je nutno přeložit dříve, než budou díly jednotek VZT vyrobeny. Řešením je 

vybudovat náhradní trasu = betonový instalační kanál v podlaze zámečnických dílen v 

délce cca 12,5 m a vnitřním průřezu 0,8 / 1,2 m, navazující z jedné strany stávajícím 

otvorem na strojovnu P1012, z druhé strany na stávající průchozí areálový energokanál a 

tím zcela odklonit stávající závlek trubních vedení pod budovu D. 

Přeložení areálových vedení do nově zbudovaného instalačního kanálu a tím ponechání 

volného komunikačního koridoru P1011 jsou dodatečnými, ale nezbytnými stavebními 

pracemi nezahrnutými v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele 

není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti 

jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 

5.9 písm. b) smlouvy. 

 

Změnovém listu označeném ZL 15 – Zvýšení hmotnosti OK pod VZT  

Vícepráce – popis a zdůvodnění změny: 

Jednotky VZT na střeše budovy D a krčku mezi budovami D a A jsou uloženy na ocelových 

plošinách, které byly v PD navrženy svařované. Vzhledem k celkovým rozměrům plošin a 

stísněnému prostoru kolem rekonstruovaného objektu bylo při výstavbě zjištěno, že 

konstrukce je nutno z transportních důvodů rozdělit na menší montážní celky a tyto 

smontovat až na střechách. V takových případech ale není vhodné použít svařované 

montážní styky. Takto totiž dojde k porušení antikorozní úpravy materiálu s důsledkem 

navýšení provozních nákladů z důvodů časté a komplikované kontroly stavu konstrukcí, 

následné demontáže pochůzích pororoštů a nutných nátěrů ohrožených nebo už 

poškozených míst ocelových konstrukcí. Pro zabezpečení protikorozní povrchové ochrany 

bylo proto zvoleno alternativní a vhodnější řešení – doplnit konstrukci montážními 

šroubovanými styky, které vyžadují pro umístění šroubů v dílně navařené kotevní desky. 

Z toho důvodu byla dílenská dokumentace oproti DPS upravena, ale došlo tak ke zvýšení 

celkové spotřeby konstrukčního materiálu. Navržené řešení bylo odsouhlaseno autorským 

dozorem i technickým dozorem investora. 

 

Úprava finálního provedení ocelových konstrukcí pod jednotky VZT oproti DPS je 

dodatečnou, ale nezbytnou stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na 

VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. 

interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny 

byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b) smlouvy.  

Změnovém listu označeném ZL 16 – D+M průtokových spínačů k bezpečnostním sprchám 

Vícepráce a méněpráce– popis a zdůvodnění změny: 

V laboratořích, případně v přilehlých sociálních zařízeních je v objektu D instalováno nebo 

navrženo k instalaci celkem 9 ks bezpečnostních tělních sprch (v místnostech P1009, N1013, 

N1016, N1017, N2003, N2005, N2007, N2029 a N2030), kdy nově navržené tělní sprchy 
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byly v PD navrženy ve standardu stávajících. Pro vydání revizní zprávy, z důvodu zajištění 

maximální bezpečnosti, revizní technik nyní požaduje osadit všechny sprchy, stávající i nové 

elektroventilem, který zaručí vypnutí podružných rozvaděčů v předmětných místnostech a 

zároveň vydá zvukový signál jako upozornění o vypnutí. 

Dodávka a montáž průtokových spínačů (elektroventilů) jsou dodatečnými, ale nezbytnými 

stavebními pracemi nezahrnutými v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě 

dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a 

návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup 

dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b) smlouvy.  

 

Změnovém listu označeném ZL 18 – Doplnění kapacity serverových skříní v 5 NP 

Vícepráce – popis a zdůvodnění změny: 

V souvislosti s vyvolanými zásahy v místnostech „beze změny“ N1010, N1011, N2007, 

N2008, N2019, N2020 a N2021 bylo nutno navýšit množství síťových prvků. V původně 

navržených serverových skříních (raccích) umístěných v serverovně N5008b ale nezbývá 

dostatečná prostorová rezerva, proto musí být do místnosti instalována další skříň.  

Doplnění serverové skříně včetně ventilace a dalšího příslušenství je dodatečnou, ale 

nezbytnou stavební dodávkou nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna 

v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability 

a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup 

dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b) smlouvy.  

 

3. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem 

tohoto dodatku, a u kterých zadavatel postupoval podle § 222 odst. 6 ZZVZ, jsou 

zaznamenány ve:  

Změnovém listu označeném ZL 17 – Osazení nových oken ve 1NP + 2NP 

Vícepráce a méněpráce – popis a zdůvodnění změny: 

V původních patrech budovy D (1NP a 2NP) bylo v PD uvažováno ponechání stávajících 

okenních výplní. Až po předání stavby tj. po demontáži vnitřního vybavení, vnitřního 

obložení ostění a po odstranění částí vnitřních strávených omítek v ostěních oken byl zjištěn 

zásadně špatný technický stav většiny oken spočívající v poškození skrytých částí rámů 

včetně jejich uhnívání. Repase takto poškozených oken by byla finančně velice náročná, 

přičemž tepelně-izolační vlastnosti repasovaných oken by nedosáhly technických parametrů 

oken v současnosti standardně instalovaných (jsou osazena dvojskly, chybí mikroventilace 

atd.). Z toho důvodu bylo rozhodnuto o výměně oken a jejich materiálovém a kvalitativním 

sjednocení s okny nově budovaných pater.  

Stav skrytých částí rámů oken nebylo možno zjistit stavebně-technickým průzkumem který 

předcházel zpracování projektové dokumentace, a to z důvodu plného výukového a 

laboratorního provozu v budově až do doby předání staveniště a který se pravděpodobně 

dále zhoršoval i v mezidobí od provedení STP; jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního 

díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b) smlouvy.  
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III. Cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 

1. Smluvní strany v případě změnových listů dle čl. II. odst. 2 a 3 tohoto dodatku postupovaly 

podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, přičemž cenový nárůst související se změnami 

podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3,69 % původní hodnoty závazku. 

 

§ 222/5 

Vícepráce cena 

dle rozpočtu     

(Kč bez DPH) 

Méněpráce 

cena dle 

rozpočtu         

(Kč bez DPH) 

Změna ceny díla (Kč bez 

DPH) 
Cenový nárůst 

ZL04 308 702,70 -6 203,61  302 499,09  

 

6 277 312,76 

Kč bez DPH  

3,69 % 

ZL06 192 600 - 192 600 

ZL07 636 882 -507 000 129 882 

ZL08 22 581 - 22 581 

ZL13 186 777,50  186 777,50 

ZL14 2 704 314,58 -631 922,46 2 072 392,12 

ZL15 118 310,47  118 310,47 

ZL16 141 494,25 -26 634,20 114 860,05 

ZL18 49 231  49 231,00 

§ 222/6 

Vícepráce cena 

dle rozpočtu     

(Kč bez DPH) 

Méněpráce 

cena dle 

rozpočtu         

(Kč bez DPH) 

Změna ceny díla (Kč bez 

DPH) 

ZL 02 32 970,22 - 32 970,22 

ZL 05 612 955,53  -21 981,53 590 974,00  

ZL 09 324 334,79 -202 455,62 121 879,17 

ZL 17 2 345 296,14 -2 940 2 342 356,14  

 

IV. Cena díla   

1. V návaznosti na vícepráce a méněpráce, které budou prováděny na základě změn dle 

tohoto dodatku, Smluvní strany mění Článek 5 odst. 5. 1 smlouvy – Cena za splnění 

předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny: 

  Původní znění dle Smlouvy: 

Cena celkem v Kč bez DPH Sazba DPH v % a výše DPH 

v Kč 

Cena celkem v Kč včetně 

DPH 

170 004 985,06 21% 35 701 046,86  205 706 031,92 

 

Původní znění dle Dodatku č. 2: 

Cena celkem v Kč bez DPH Sazba DPH v % a výše DPH 

v Kč 

Cena celkem v Kč včetně 

DPH 

170 718 980,69 21% 35 850 985,94 206 569 966,63 
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   Původní znění dle Dodatku č. 3: 

Cena celkem v Kč bez DPH Sazba DPH v % a výše DPH 

v Kč 

Cena celkem v Kč včetně 

DPH 

171 646 649,77  21% 36 045 796,45 Kč 207 692 446,22 Kč 

 

   Nové znění dle dodatku: 

Cena celkem v Kč bez DPH Sazba DPH v % a výše DPH 

v Kč 

Cena celkem v Kč včetně 

DPH 

176 530 577,05 Kč 21% 37 071 421,18 Kč 

 

213 601 998,23 Kč 

 

 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá Smluvní strana k němu 

připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis. 

 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. 

 

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy označené ZL13 – Rekonstrukce 

uzemnění, ZL14 Uvolnění komunikačního koridoru P1011 vybudováním instalačního kanálu 

a přeložením areálových vedení, ZL15 – Zvýšení hmotnosti OK pod VZT, ZL16 - D+M 

průtokových spínačů k bezpečnostním sprchám, ZL17 - Osazení nových oken ve 1NP + 

2NP, ZL 18 - Doplnění kapacity serverových skříní v 5NP.  Smluvní strany prohlašují, že tyto 

změnové listy jsou vyhotoveny v listinné podobě a jsou uloženy v sídle Objednatele.  

 

 

za Objednatele     za Zhotovitele: 

 

V Brně        V  Brně 
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Podepsáno dne 25.4.2024    podepsáno dne 9. 4. 2024 

………………………………………                            ……………………………………… 

 

prof. Dr. Ing. Jan Mareš      Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA 

rektor       jednatel společnosti 

 

 

 

Podepsáno dne 26. 4. 2024 

………………………………………   

        

Ing. Jiří Ševčík 

kvestor 

 

 

 

 

 



ZL 13

§222, odst. 4

§222, odst. 5 x

3.

4.

datum

datum

datum

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY Navazuje na OZ 13
Název projektu:  MENDELU - stavební úpravy objektu D
Registrační číslo: 133D22K000016

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06

Datum uzavření SOD: 01.06.2023

Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Techn. dozor  stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno

Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Název změny: Rekonstrukce uzemnění
Změnové řízení  Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., 
v úč.zn.:

§222, odst. 6 §222, odst. 9

§222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdůvodnění změny:

Budova D je chráněna aktivním hromosvodem instalovaným na sousední budově A a předpokládalo se, že je také 
uzemněna. Až v rámci výkopových prací prováděných kolem budovy při realizaci hydroizolačních opatření bylo 
zjištěno, že zemnící pásky instalovány nejsou resp. že nejsou instalovány po celém obvodu budovy. Z toho důvodu 
bylo rozhodnuto o položení nových zemnících pásků a z důvodu postupující koroze položeného zařízení, po celém 
přístupném obvodu budovy. 
Dodávka a montáž zemnících pásků jsou dodatečnými, ale nezbytnými stavebními pracemi nezahrnutými v 
původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního 
HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup 
dle čl. 5 odst. 5.9 písm. a).

Přílohy:

Rozpočty

Poznámka:

Cenová úroveň Nabídkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1. termín plnění díla :
beze změny: beze změny

nový termín dokončení díla :

2. ceny:

cena víceprací bez DPH 186 777,50

cena méněprací bez DPH 0,00

dopad na cenu díla: 186 777,50

Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH: 186 777,50

Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny: 171 833 427,27

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s  danou změnou:

Za objednatele: funkce Podpis

Ing. Libor Studený TDS

Ing. Tomáš Fila projektový manažer MENDELU

Za zhotovitele: funkce Podpis

Ing. Petr Vašíček jednatel

Za autorský dozor: funkce Podpis

Ing. Luděk Vacula autorský dozor



ZL 14

§222, odst. 4

§222, odst. 5 x

3.

4.

datum

datum

datum

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY Navazuje na OZ 14
Název projektu:  MENDELU - stavební úpravy objektu D
Registrační číslo: 133D22K000016

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06

Datum uzavření SOD: 01.06.2023

Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Techn. dozor  stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno

Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Název změny:
Uvolnění komunikačního koridoru P1011 vybudováním instalačního kanálu a 
přeložením areálových vedení

Změnové řízení  Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., 
v úč.zn.:

§222, odst. 6 §222, odst. 9

§222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdůvodnění změny:

Budova D je situována v centru kampusu MENDELU; z toho důvodu jejím podzemním podlažím prochází větší 
množství páteřních areálových, trubních i kabelových vedení, často značných světlostí a průřezů. Projektový návrh 
předpokládal část z těchto vedení přeložit do nové instalační chodby vybudované oddělením od původní místnosti 
P1005, část přeložit do stávajícího komunikačního koridoru P1011. Po zpracování dílenské dokumentace VZT 
jednotek, které budou umístěny ve strojovnách VZT v místnostech P1012 a P1013 přístupných přes koridor P1011 bylo 
zjištěno, že nelze vyrobit transportní díly jednotek VZT v takové velikosti, aby byly schopny projít koridorem s 
přeloženými vedeními; zároveň však, že vedení je nutno přeložit dříve, než budou díly jednotek VZT vyrobeny. 
Řešením je vybudovat náhradní trasu = betonový instalační kanál v podlaze zámečnických dílen v délce cca 12,5 m 
a vnitřním průřezu 0,8 / 1,2 m, navazující z jedné strany stávajícím otvorem na strojovnu P1012, z druhé strany na 
stávající průchozí areálový energokanál a tím zcela odklonit stávající závlek trubních vedení pod budovu D.
Přeložení areálových vedení do nově zbudovaného instalačního kanálu a tím ponechání volného komunikačního 
koridoru P1011 jsou dodatečnými, ale nezbytnými stavebními pracemi nezahrnutými v původním závazku ze smlouvy 
na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a 
návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).

Přílohy:

Rozpočty

Poznámka:

Cenová úroveň Nabídkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1. termín plnění díla :
beze změny: beze změny

nový termín dokončení díla :

2. ceny:

cena víceprací bez DPH 2 704 314,58

cena méněprací bez DPH -631 922,46

dopad na cenu díla: 2 072 392,12

Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH: 2 072 392,12

Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny: 173 905 819,39

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s  danou změnou:

Za objednatele: funkce Podpis

Ing. Libor Studený TDS

Ing. Tomáš Fila projektový manažer MENDELU

Za zhotovitele: funkce Podpis

Ing. Petr Vašíček jednatel

Za autorský dozor: funkce Podpis

Ing. Luděk Vacula autorský dozor



ZL 15

§222, odst. 4

§222, odst. 5 x

3.

4.

datum

datum

datum

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY Navazuje na OZ 15
Název projektu:  MENDELU - stavební úpravy objektu D
Registrační číslo: 133D22K000016

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06

Datum uzavření SOD: 01.06.2023

Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Techn. dozor  stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno

Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Název změny: Zvýšení hmotnosti OK pod VZT

Změnové řízení  Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., 
v úč.zn.:

§222, odst. 6 §222, odst. 9

§222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdůvodnění změny:

Jednotky VZT na střeše budovy D a krčku mezi budovami D a A jsou uloženy na ocelových plošinách, které byly v PD 
navrženy svařované. Vzhledem k celkovým rozměrům plošin a stísněnému prostoru kolem rekonstruovaného objektu 
bylo při výstavbě zjištěno, že konstrukce je nutno z transportních důvodů rozdělit na menší montážní celky a tyto 
smontovat až na střechách. V takových případech ale není vhodné použít svařované montážní styky. Takto totiž 
dojde k porušení antikorozní úpravy materiálu s důsledkem navýšení provozních nákladů z důvodů časté a 
komplikované kontroly stavu konstrukcí, následné demontáže pochůzích pororoštů a nutných nátěrů ohrožených 
nebo už poškozených míst ocelových konstrukcí. Pro zabezpečení protikorozní povrchové ochrany bylo proto 
zvoleno alternativní a vhodnější řešení – doplnit konstrukci montážními šroubovanými styky, které vyžadují pro 
umístění šroubů v dílně navařené kotevní desky. Z toho důvodu byla dílenská dokumentace oproti DPS upravena, 
ale došlo tak ke zvýšení celkové spotřeby konstrukčního materiálu. Navržené řešení bylo odsouhlaseno autorským 
dozorem i technickým dozorem investora.
Úprava finálního provedení ocelových konstrukcí pod jednotky VZT oproti DPS je dodatečnou, ale nezbytnou 
stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z 
důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení 
ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).

Přílohy:

Rozpočty

Poznámka:

Cenová úroveň Nabídkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1. termín plnění díla :
beze změny: beze změny

nový termín dokončení díla :

2. ceny:

cena víceprací bez DPH 118 310,47

cena méněprací bez DPH 0,00

dopad na cenu díla: 118 310,47

Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH: 118 310,47

Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny: 174 024 129,86

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s  danou změnou:

Za objednatele: funkce Podpis

Ing. Libor Studený TDS

Ing. Tomáš Fila projektový manažer MENDELU

Za zhotovitele: funkce Podpis

Ing. Petr Vašíček jednatel

Za autorský dozor: funkce Podpis

Ing. Luděk Vacula autorský dozor



ZL 16

§222, odst. 4

§222, odst. 5 x

3.

4.

datum

datum

datum

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY Navazuje na OZ 16
Název projektu:  MENDELU - stavební úpravy objektu D
Registrační číslo: 133D22K000016

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06

Datum uzavření SOD: 01.06.2023

Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Techn. dozor  stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno

Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Název změny: D+M průtokových spínačů k bezpečnostním sprchám

Změnové řízení  Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., 
v úč.zn.:

§222, odst. 6 §222, odst. 9

§222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdůvodnění změny:

V laboratořích, případně v přilehlých sociálních zařízeních je v objektu D instalováno nebo navrženo k instalaci 
celkem 9 ks bezpečnostních tělních sprch (v místnostech P1009, N1013, N1016, N1017, N2003, N2005, N2007, N2029 a 
N2030), kdy nově navržené tělní sprchy byly v PD navrženy ve standardu stávajících. Pro vydání revizní zprávy, z 
důvodu zajištění maximální bezpečnosti, revizní technik nyní požaduje osadit všechny sprchy, stávající i nové 
elektroventilem, který zaručí vypnutí podružných rozvaděčů v předmětných místnostech a zároveň vydá zvukový 
signál jako upozornění o vypnutí.
Dodávka a montáž průtokových spínačů (elektroventilů) jsou dodatečnými, ale nezbytnými stavebními pracemi 
nezahrnutými v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika 
narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny 
byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).

Přílohy:

Rozpočty

Poznámka:

Cenová úroveň Nabídkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1. termín plnění díla :
beze změny: beze změny

nový termín dokončení díla :

2. ceny:

cena víceprací bez DPH 141 494,25

cena méněprací bez DPH -26 634,20

dopad na cenu díla: 114 860,05

Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH: 114 860,05

Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny: 174 138 989,91

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s  danou změnou:

Za objednatele: funkce Podpis

Ing. Libor Studený TDS

Ing. Tomáš Fila projektový manažer MENDELU

Za zhotovitele: funkce Podpis

Ing. Petr Vašíček jednatel

Za autorský dozor: funkce Podpis

Ing. Luděk Vacula autorský dozor



ZL 17

§222, odst. 4 x

§222, odst. 5

3.

4.

datum

datum

datum

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY Navazuje na OZ 17
Název projektu:  MENDELU - stavební úpravy objektu D
Registrační číslo: 133D22K000016

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06

Datum uzavření SOD: 01.06.2023

Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Techn. dozor  stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno

Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Název změny: Osazení nových oken ve 1NP + 2NP

Změnové řízení  Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., 
v úč.zn.:

§222, odst. 6 §222, odst. 9

§222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdůvodnění změny:

V původních patrech budovy D (1NP a 2NP) bylo v PD uvažováno ponechání stávajících okenních výplní. Až po 
předání stavby tj. po demontáži vnitřního vybavení, vnitřního obložení ostění a po odstranění částí vnitřních 
strávených omítek v ostěních oken byl zjištěn zásadně špatný technický stav většiny oken spočívající v poškození 
skrytých částí rámů včetně jejich uhnívání. Repase takto poškozených oken by byla finančně velice náročná, 
přičemž tepelně-izolační vlastnosti repasovaných oken by nedosáhly technických parametrů oken v současnosti 
standardně instalovaných (jsou osazena dvojskly, chybí mikroventilace atd.). Z toho důvodu bylo rozhodnuto o 
výměně oken a jejich materiálovém a kvalitativním sjednocení s okny nově budovaných pater. 
Stav skrytých částí rámů oken nebylo možno zjistit stavebně-technickým průzkumem který předcházel zpracování 
projektové dokumentace, a to z důvodu plného výukového a laboratorního provozu v budově až do doby předání 
staveniště a který se pravděpodobně dále zhoršoval i v mezidobí od provedení STP; jedná se tedy o změnu, kterou 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při 
stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).

Přílohy:

Rozpočty

Poznámka:

Cenová úroveň Nabídkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1. termín plnění díla :
beze změny: beze změny

nový termín dokončení díla :

2. ceny:

cena víceprací bez DPH 2 345 296,14

cena méněprací bez DPH -2 940,00

dopad na cenu díla: 2 342 356,14

Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH: 2 342 356,14

Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny: 176 481 346,05

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s  danou změnou:

Za objednatele: funkce Podpis

Ing. Libor Studený TDS

Ing. Tomáš Fila projektový manažer MENDELU

Za zhotovitele: funkce Podpis

Ing. Petr Vašíček jednatel

Za autorský dozor: funkce Podpis

Ing. Luděk Vacula autorský dozor



ZL 18

§222, odst. 4

§222, odst. 5 x

3.

4.

datum

datum

datum

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY Navazuje na OZ 18
Název projektu:  MENDELU - stavební úpravy objektu D
Registrační číslo: 133D22K000016

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06

Datum uzavření SOD: 01.06.2023

Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Techn. dozor  stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno

Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Název změny: Doplnění kapacity serverových skříní v 5NP

Změnové řízení  Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., 
v úč.zn.:

§222, odst. 6 §222, odst. 9

§222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdůvodnění změny:

V souvislosti s vyvolanými zásahy v místnostech „beze změny“ N1010, N1011, N2007, N2008, N2019, N2020 a N2021 
bylo nutno navýšit množství síťových prvků. V původně navržených serverových skříních (raccích) umístěných v 
serverovně N5008b ale nezbývá dostatečná prostorová rezerva, proto musí být do místnosti instalována další skříň. 
Doplnění serverové skříně včetně ventilace a dalšího příslušenství je dodatečnou, ale nezbytnou stavební dodávkou 
nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení 
smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl 
zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).

Přílohy:

Rozpočty

Poznámka:

Cenová úroveň Nabídkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla:

1. termín plnění díla :
beze změny: beze změny

nový termín dokončení díla :

2. ceny:

cena víceprací bez DPH 49 231,00

cena méněprací bez DPH 0,00

dopad na cenu díla: 49 231,00

Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH: 49 231,00

Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny: 176 530 577,05

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s  danou změnou:

Za objednatele: funkce Podpis

Ing. Libor Studený TDS

Ing. Tomáš Fila projektový manažer MENDELU

Za zhotovitele: funkce Podpis

Ing. Petr Vašíček jednatel

Za autorský dozor: funkce Podpis

Ing. Luděk Vacula autorský dozor


