
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ  O DÍLO 

uzavřený v souladu s § 2586 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „občanský zákoník") a dalších právních předpisů  vztahujících se k předmětu této 

smlouvy 

Článek I. 
Smluvní strany 

Objednatel: ČR— Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
Zastoupen ve věcech smluvních: In.. David Knvanek ředitel 
Zastoupen ve věcech technických: 

IČO: 71009191 
DIČ: CZ71009191 není látcem DPH 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Organizační složka státu vzniklá na základě  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného zdraví a o změně  
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

(dále jen „Objednatel" nebo „KHS JmK") 

a 

Zhotovitel: DW STAVBY BRNO S.R.O. 
Sídlo: Nádražní 156,671 67 Hrušovany nad Jevišovkou 
Zastoupen ve věcech smluvních: Daniel Weis tel.  
Zastoupen ve věcech technických: 

IČO: 09619801 
DIČ: CZ09619801 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Společnost vedena u Krajského soudu v Brně  oddíl C vložka 119612 

(dále jen „Zhotovitel") 

uzavírají tento Dodatek č.1 (dále také „Dodatek") ke Smlouvě  o dílo (dále také „Smlouva" nebo „SOD"), kterou 
mezi sebou uzavřely dne 11.4.2024 na základě  výsledku Veřejné zakázky s názvem „KHS Jihomoravského 
kraje — rekonstrukce kanalizace ÚP Břeclav": 

článek 
Předmět a účel dodatku 

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna či, IV. — Místo, termíny a podmínky piněni. 

2. Účelem tohoto Dodatku je změna termínu pinění vyvolaná nedostupným stavebním materiálem pro 
výstavbu revizních šachet. 

Článek III. 
Změny a dopinění Smlouvy 

1. 	Smluvní strany se dohodly, že čl. IV — Místo, termíny a podmínky pinění odstavec č. 5 Smlouvy bude 
nahrazen novým textem: 
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5. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že Dílo řádně  dokončí a předá 
Objednateli nejpozději do 9.5.2024, pokud si smluvní strany nesjednají jinak. Zhotovitel poskytne 
Objednateli maximální součinnost týkající se realizace Díla při zajištění piného provozu Objednatele. 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 11.4.2024, nedotčené tímto Dodatkem, se nemění. 
2. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.4.2024. 
3. Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotoven í. 
4. Pokud nebylo v tomto Dodatku ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé na základě  tohoto Dodatku 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
5. Tento Dodatek byl uzavřen na základě  svobodné vůle obou smluvních stran, stává se platný podpisem 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá právní účinnosti dnem zveřejnění v Registru 
smluv. Objednatel má povinnost uveřejnit Dodatek v Registru smluv. Dodatek bude v registru smluv 
uveřejněn Objednatelem. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

V Brně  dne 	 V Hrušovanech nad Jevišovkou dne 

za Objednatele 	 za Zhotovitele 

Ing. David Křivánek 	 Daniel Weis 
Ředitel 	 Jednatel 
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 	 DW STAVBY BRNO s,r.o. 
se sídlem v Brně  
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