
Rok
KalendáYní týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poet kalendáYních dno 7 k.d. 7 k.d. 7 k.d. 7 k.d. 7 k.d. 7 k.d. 7 k.d. 7 k.d. 4 k.d.

Vnitroblok Olomoucká, Budovcova - chodníky
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - PYesun sut�
998 - PYesun hmot
711 - Izolace proti vod�, vlhkosti a plynom
46-M - Zemní práce pYi extr.mont.pracích
VON - Vedlejaí a ostatní náklady

erpání celkem tis. K bez DPH / m�síc 

erpání celkem bez DPH / stavba

4.1. Dílo bude provád�no v následujících lhotách: 
a) lhota pro zahájení provád�ní díla je nejpozd�ji 30 dno ode dne úinnosti 

b) dokonení díla bude provedeno nejpozd�ji do 60 dno ode dne zahájení 
provád�ní díla.

V Olomouci: Za STRABAG a.s.:

Ing. Klára Kalábová Lukáa Secký
ekonom oblasti StYed o.z. Morava vedoucí OTÚ oblasti StYed o.z. Morava

asový harmonogram stavebních prací  v. finanního erpání 

762 618,32

        >Rekonstrukce chodníko ve vnitrobloku Olomoucká< 

2024

1 386 579,32 K

623 961,00
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