
 Číslo smlouvy objednatele: 860-2019-523101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  19/2019  

                                                  UID: spudms00000014526163 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Uherčice u Hustopečí 

 

DODATEK č. 9  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 
Smluvní strany: 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou  

 ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová  

 ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav 

 Ing. Simona Konečná, pobočka Břeclav 

Adresa: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 

Tel. +420 725 002 562 

 +420 727 956 362   

E-mail: breclav.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3  

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774, není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.  

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

 Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Tel./Fax: xxx / xxx 

E-mail: xxx 

ID DS: 2r63dp8  

Bankovní spojení: ČS Třebíč  

Číslo účtu: 1521409359/0800  

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, 
vložka č. 19972. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

Článek I. 
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je posun smluvního termínu plnění u fakturačního celku 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění z důvodu komplikovaných jednání 
s vlastníky pozemků a nutnosti opakovaných úprav návrhu nového uspořádání pozemků. 
Tímto dodatkem současně dochází ke změně způsobu předávání digitálních částí Díla. 
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které 
je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 
bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 9 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 
SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 
IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  
 
 

Článek II. 
1.1 V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:  

„Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve 
formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, 
v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel.“ 

1.2 Čl. 4.2 se mění takto: 
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli 
s náležitostmi podle čl. 4.2 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 
2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci 
k uložení + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené 
– 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x katastrální úřad; digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; 
4.1.12 Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a 
o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x listinné vyhotovení určené – 
1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání 
účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené 
Objednateli.“ 

 
 

Článek III. 
Vzhledem k výše popsaným důvodům v Článku I. se u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona termín plnění do 30.4.2024 
mění na nový termín: do 30.10.2024. 
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Článek IV. 

Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.  
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností   
 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 
vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
 
 
V Brně dne: 29.4.2024    V Třebíči dne: 26.4.2024 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                  ..................................................... 
Ing. Renata Číhalová     Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček 
ředitelka                  jednatelé 
Krajského pozemkového úřadu    EKOS T, spol. s r.o. Třebíč 
pro Jihomoravský kraj 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 9 k SoD - KoPÚ v k.ú. Uherčice u Hustopečí

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 846 650 549 900,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 38 1 000 38 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 141 2 000 282 000,00 15.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 249 2 000 498 000,00 15.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 428 1 900 813 200,00 15.11.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 926 300 277 800,00 30.6.2021

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 926 300 277 800,00 28.02.2022

3.4.6.

Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného 

území včetně geodetických prací a upravených 

soupisů nároků dle dodatku č.6

ks 1 47 200 47 200,00 31.10.2022

2 783 900,00 31.10.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 900 600 540 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 175 1 000 175 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 87 800 69 600,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 12 2 000 24 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 900 850 765 000,00 30.10.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 593 600,00

3.6. Mapové dílo ha 925 300 277 500,00 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

277 500,00

3.4.1.

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.6.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč

3.4.3.

2.5.2023

3.4.4.



2 783 900,00 Kč

1 593 600,00 Kč

277 500,00 Kč

4 655 000,00 Kč

977 550,00 Kč

5 632 550,00 Kč

Pozn. Přeškrtnuté položky nebudou v KoPÚ realizovány.

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


