
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/15/2023
„Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením 

parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23"
v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") 
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ") 
mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČO: 00063703 
DIČ: CZ00063703

zastoupená na základě příkazní smlouvy

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 
IČO:27114112 
DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:
DC ENGINEERING spol. s r.o.
se sídlem: náměstí 14. října 1307/2,150 00 Praha 5 - Smíchov 
zastoupena: Ing. Vítem Dobnerem, jednatelem 
IČO: 02414864 
DIČ: CZ02414864
zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219173 
Identifikátor datové schránky: 4fk7jvh
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 3429707379/0800 

(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také jen „smluvní strany")



I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 2 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VZ/15/2023 ze dne 
04. 10. 2023 a Dodatku č. 1 ze dne 07. 03. 2024, jejímž předmětem je dílo „Rekonstrukce 
půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu 
Střešovická 532/23" (dále jen „Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 
6 ZZVZ mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.

Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající 
ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení 
náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě 
zadávacího řízení veřejné zakázky, a to konkrétně skutečností vyplývajících z celkového 
odkrytí stropní konstrukce 2.NP.

2. Účelem Dodatku je dále prodloužení termínu plnění díla vyplývající z vynucených změn 
projektové dokumentace po celkovém odkrytí stropní konstrukce a následného 
vynuceného rozšíření díla.

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění 
v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech:

č. 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 a 12, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.

2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto 
Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH: 19.555.614,01 Kč

Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 bez DPH: 724.420,96 Kč

Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 5, 6, 7, 8, 9,10,11 a 12 
bez DPH:

1.845.709,23 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 
bez DPH: 22.125.744,20 Kč
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3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 1 bod Doba provádění díla Smlouvy ruší 
a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 bod Doba provádění díla Smlouvy tohoto znění:

Doba provádění díla 333 kalendářních dnů.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel 
a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá 
ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným 
uznávaným elektronickým podpisem.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné 
ani za obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn 
ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle 
tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1558/24 ze dne 22. 04. 2024 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
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7. Tento dodatek obsahuje následující přílohy: 

Změnové listy č. 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 a 12

Ing. Vít Dobner Zdeněk Hořánek
jednatel DC ENGINEERING spol. s r.o. předseda představenstva SNEO, a.s.

za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.
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Název stavby Rekonstrukce půdních prostor na bytové JKSO

Název objektu RD EČO

Název části ZL 5 - úprava statického řešeni Místo Stfešovická 23 Praha 6

IČO Dlč

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Sneo a.s.

Šibne s.r.o.

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Rozpočet číslo Dne

ZL 5 06.03.2024

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.J. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 o 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní roz| nákladv B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
Zařízeni staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozni vlivy 

Jiné VRN 

VRN z rozpočtu 

VRN (ř. 13-18) 

Ostatní náklady

D Celkem bez DPH 249 710,90
DPH % Základ daně DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:
snížená 15,0 0,00
základní 21,0 249 710,90
Daň odvede zákazník.

| Cena s DPH 249 710,90
Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka 

Zvýhodněni



REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednatel: Sneo a.s.
Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.
Místo: Střešovická 23 Praha 6

Stavba: Rekonstrukce půdních prostor na bytové
Objekt: RD
Část: ZL 5 - úprava statického řešení

Zpracoval:
Datum: 06.03.2024

Kód Popis

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

6 výplni

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konstrukce tesařské

767 Konstrukce zámečnické

783 Dokončovací práce > nátěry

VRN7 Provozní vlivy

Celkem

Hmotnost celkem Suť celkem

2,208 4,194

0,361 0,000

0,000 0,000

0,847 0,000

1,001 4,194

0,000 0,000

0,000 0,000

0,123 0,000

0,100 0,000

0,006 0,000

0,017 0,000

0,000 0,000

2,330 4,194



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rekonstrukce půdních prostor na bytové
Objekt: RD
část: ZL 5 - úprava statického řešeni

Objednatel: Sneo a.s.
Zhotovitel; DC ENGINEERING spol. s r.o. 
Místo: Střešovická 23 Praha 6 Datum; 06. 03. 2024

e. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

101 014 310237241
Zazdlvka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými d do 300 mm kus 1,000
Dozdívání otvoru IPE 280 nad schodištěm
1 1,000

102 014 310237261
Zazdlvka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm kus 1,000
Dozdivánl průrazu skrz fasádu pro IPE 2B0 nad schodištěm
1
Součet

1,000
1,000

4 Vodorovné konstrukce
10 R h 13941121 r Osazováni ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE netra L * 2,030

HEA 280
(2*3+8+3,8+2,2)*76,4/1000
HEB 180
2*4*51,2/1000
HEB 200
2*2*61.3/1000
Součet

1,375

0,410

0,245
2,030

11 130 130107241 ocel profilová ' í 2,336
2,031*1,15
Součet

2,336
2,336

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
103 [014 819996117R00 Ochrana podlahy obednénlm z OSB desek - bez OSB desek m2 48,000|

V místě HEA 280
0,018

Hmotnost Hmotnost
celkem

2,208

0,361

0,120 0,120

0,240 0,240

0,000
0,000 0,000

0,000) o,ooo|

0,847
0,847|



(2*4+4)*2 24,000
V místě HEB 180
2*4*2 16,000
V místě HEB 200
2*2*2 6,000
Součet 48,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

104 013 964011231
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 
kg/m m3 0,720
Bourání překladů pod HEA 260 v místě balkonu
2*0,6*0,3*2 0,720
Součet 0,720

105 013 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl 
do 300 mm kus 1,000
Kapsa pro HEA 280 nad schodištěm
1 1,000

106 013 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV t) 
do 600 mm kus 1,000
Průzaz stěnou pro HEA 280 nad schodištěm
1 1,000

107 013 974031267 Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm m 21,000
Osazení HEA 280 v obvodovém zdivu - částečné
2*4 + 5
Osazení HEA 180 v obvodovém zdivu - částečně

13,000

2*4 8,000
Součet 21,000

108 013 974031269
Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm ZKD 
100 mm 3 rýhy m 13,000
Osazení HEA 2S0 v obvodovém zdivu - částečné
2*4 + 5 13,000
Součet 13,000

109[005 995221101 | Doplnění zdivá cihlami do aktivované malty m3 0,559
Osazení roznášecích HEB180

2*4*0,15*0,1 0,120
Osazení HEA 280 v obvodovém zdivu - částečné
(2*4+5)*0,15*0,1 0,195
Zazdění otvorů HEA 280 nad schodištěm

0,45*0,45*0,3 0,061
0,45*0,45*0,6 0,122
Dozdění komína HEA 280 u komína 
0,45*0,45*0,3 0,061



Součet 0,559
110 596 59610001 cihla pálená plná do P1S 290x140x85mm kus 170,380\

0,532021235521235 * 320,25 170,380

997 Přesun sutě
46 R 997006551 Hrubé urovnáni suti na skládce bez zhutněni t 4,194

273 013 997013115
Vnitrostaveništnf doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes
15 do 18 m s použitím mechanizace t 4,194

274 013 997013211
Vnitrostaveništnf doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 
m ručně t 4,194

48 R 997013501
Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením t 4,194

49 R 997013509
Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes
1 km t 79,686
4,194
Součet

4,194
4r194

50 R 997013631
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kůd odpadu 17 09 04 t 4,194

998 Přesun hmot
[ 51 R 998017003 Přesun hmot s omezenfm mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m ‘ 2,208j

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konstrukce tesařské
|—nr C

M

ř? 76238101R00 Dočasné zajištěni krovu stažením kurtami včetně kotveni a demontáže |kpl 1,0001

Zajištěni krovu nad schodištěm po dobu vkládáni HEA 280
1

Součet
1,000
1,000

767 Konstrukce zámečnické

112 767 76799511RVD0
D+M napínacího členu pro zavětrováni M20 včetně dodávky napínači 
matice ks 12,000

113 767 76799511RVD1 D+M Kotevního plechu pro spoj HEB 200 a KVH 180/100 ks 70,000

228 R 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes
12 do 24 m % 317,400

783 Dokončovací práce - nátěry
114 783 |783301313 |Odmaštění zámečnických konstrukcí ředldlovým odmašfovačem m2 42,584 j

HEA 280

(2*4+5,75+4)*1,8
HEB 180

28,400

0.004 0,699

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,123

0,100
0,100 0,1001

0,006

0,000 0,001
0,000 0,005

0,000 0,000

0,017
0,000 0,003



2*4*1.04 8,320
HEB 200
2*2*1,151 4,604
Kotevní plech HEB 200/KVH 180

0,15*0,06*2*70 1,260
Součet 42,584

115 783 783324201
Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických 
konstrukci m2 42,584

116 783 783327101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukci m2 42,5841

VRN7 Provozní vlivy
272 R 070001000 VRN % 0,036

VRN dělené základem=590000/16617783,53=0,0355%
0,036 0,036

Celkem

0,000 0,007
0,000 0,007

0.000
0,000

0,000

2,330



krycí list rozpočtu

Název stavby

Název objektu

Název části

Rekonstrukce půdních prostor na bytové

RD

ZL 6 Opěrné zdí

JKSO

EČO

Místo

IČO

Střešovická 23 Praha 6

DIČ

Objednatel Sneo a.s.

Projektant Sibre s.r.o.

Zhotovitel DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracoval Ing. Vít Dobner

Rozpočet číslo

I2"6 I [
Dne

06.03.2024

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet

0,00 o

Náklady /1 m.j.

0,00

Počet Náklady /1 m.j.

0,00
Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady
1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

6 “M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

8 Práce přesčas

9 Bez pevné podl.

10 Kulturní památka

11

12 DN (ř. 8-11)

21 Kompl. činnost

Náklady na umístěnf stavby

D Celkem bez DPH 594 431,83
DPH % Základ dané DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:
snížená 15,0 0,00
základní 21,0
Daň odvede zákazník.

594 431,63

Cena s DPH 594 431,83
E řípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka 

Zvýhodnění



REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednatel: Sneo a.s.
Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.
Místo: Střešovická 23 Praha 6

Stavba: Rekonstrukce půdních prostor na bytové
Objekt: RD
Část: ZL 6 Opěrné zdi

Zpracovali 
Datum: 6.3.2024

Kód Popis

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2 Zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní

8 Trubní vedení

998 Přesun hmot

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 Provozní vlivy

Celkem

Hmotnost celkem Suť celkem

131,198 0,000

0,000 0,000

86,714 0,000

39,122 0,000

-0,536 0,000

5,899 0,000

0,000 0,000

0,688 0,000

0,688 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

131,886 0,000



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel: Sneo a.s.
Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.
Místo: Střešovická 23 Praha 6

Stavba: Rekonstrukce půdních prostor na bytové
Objekt: RD
Část: ZL 6 Opěrné zdi

Zpracova^^^^H
Datum: 6.3. 2024

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

7 R 132251101
Hloubení rýh nezapažených 5 do 800 mm v hornině třídy těžitelností 1 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 39,720
Výkop pro základový pas

Původní výměra 

-19,666

Nová výměra
-19,868

99,31*0,75*0,8 59,586
Souíet 39,720

a R 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelností 1 skupiny 1 až 3 m3 39,720

9 R 167151101
Nakládáni výkopku z hornin tfidy tóžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 do 100 
m3 m3 31,775
Odvoz přebytečného výkopku

Zpětný zásyp do prostoru za opěrkou

-99,31*0,8*0,1

Navýčení výkopku pro základový pas
-7,945

39,72 39,720
Součet 31,775

101 001 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelností I skupiny 1 až 3 m3 31,775

102 001 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelností I skupiny 1 až 3 ZKD1000 m přes 10000 m m3 265,975
31,775*9 2B5,975

10 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(sldádkovné) kód odpadu 17 05 04 t 50,840
Přebytečný výkopek ze základu opěrné stěny

31,775*1,6 50,840
Součet 50,840

2 Zakládání

117 002 212755212 Tratlvody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože m 99,310
17 R 273313811 Základové desky z betonu tF. C 16/20 m3 -4,966

103 011 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 59,586
99,31*0,75*0,8 59,586

Hmotnost

0,000

Hmotnost
celkem

131,198

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0.000

86,714

0,000 0,022

2,301 -11,427

2,502 149,076



18 R 279113134
Základová zeď M přes 260 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu lf. C 16/20 m2 -74,483

34 R 2793B1821 Výztuž základových zdi nosných betonářskou oceli 10 505 t 0,055
Původní výměra

-74,483*12/1000 -0.8B4
Nová výměra

Svislá výztuž d12

{1,530+0,25*0,5)*8*{99,31 -32)*0,888*1,1/1000 0,871
(1,28+0,25*0,5)*8*20*0,8BB*1,1/1000 0,220
(1,03+0,25"0,5)*8*12*0,888*1,1/1000 0,108
Vodorovná výztuž d8

(4*2+1 )*(99,31-32)*0,395*1,1/1000 0,263
(3*2+1 )*20*0,395*1,1/1000 0,061
(2*2+1 )*12*0,395*1,1/1000 0,026
Součet 0,655

3 Svislé a kompletní konstrukce
Nadzókladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc

104 011 311113143 ztraceného bedněni věetně výplně z betonu tf. C 20/25 m2 100,724
yýška stěny 1-1,25
(99,31 -32)*1,125 75,724
Výška stěny 0,75-1
20*0,875 ! 7,500

Výška stěny 0,5-0,75

12*0,625 7,500
Součet__________________________________________________________________ 100,724

21 R 311231126 Zdivé z cihel ir>3 -29,793

117 011 312232015
Zdivo výplňové z cihel děrovaných lícových P 60 dl 290 mm P60 na 
MVC včetně spárováni m3 17,343
Výška stěny 1-1,25

(99,31-32)*(1,125+0,15)*0,15

Výška stěny 0,75-1

20*(0,875+0,15)*0,15

Výška stěny 0,5-0,75

12*(0,625+0,15)*0,15

Součet

12.B73

3,075

1.395

17,343
10e|231 [348262404R i Ukončeni plotové zdi kryci deskou hladkou přírodní i™ I 99,3101

99,31 99,310
Součet 99,310

107 |590 159O4035R |deska krycí DITON 500x500x3,S přírodní Standard ; kus | 201,0001

99,31*2+2,38 201,000
Součet 201,000

22 |R [348278401 |Plotová stříška 270x390 mm betonově |kus | -367,4477

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
33 fR [822S31001 [Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel |m2 | -198,620|

8 Trubní vedeni
110 |583 58343920 Ikamenívo drcené hrubé frakce 16/22 b L 5,8991



Součet 5,363

998 Přesun hmot
48 [R 098223011 Přesun hmot pne pozemni Komunikace s krytem dlážděným |t 131,198

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům
Izolace proti zemní vlhkostí nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do

49 R 711161212 0,6 mm m2 -59,180
50 R 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončeni horní lištou m -59,180

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodé vodorovná těsnicí stěrkou
120 711 711493112.SMB SCHOMBURG AQUAFIN-1K m2 59,586

Plocha základu

99,31*0,5 49,655
Zpětný spoj

99,31*0,1 9,931
Součet 59,586
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou

119 711 711493122.SMB SCHOMBURG AQUAFIN-1K m2 100,724
Výška stěny 1-1,25

(99,31-32)*1,125 75,724
Výška stěny 0,75-1

20*0,875 17,500
Výška stěny 0,5-0,75

12*0,625 7,500
Součet 100,724
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v

114 711 998711101 objektech v do 6 m 0,688

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 Provozní vlivy
115 R 070001000 [VRN 0,0381

VRN dělené základem =590000/16617783,53=0,0355%

0.036 o,036

Celkem

0,0001

0,005

0,000

0,000

0,000
0,000]

0,688

0,688

0,000 -0,024

0,000 -0,009

0,005 0,268

0.453

0,000

0,000

0,000
o.ooo |

131,886





KRYCÍ list rozpočtu

Název stavby Rekonstrukce půdních prostor na bytové JKSO

Název objektu RD EČO

Název části ZL 7 Ptečerpávaci stanice dešťové vody Místo Střešovická 23 Praha 6

IČO DIČ

Objednatel Sneo a.s.

Projektant Sibre s.r.o.

Zhotovitel DC ENGINEERING spol. S r.o.

Zpracoval Ing. Vit Dobner

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

™ i |o6.Q3.2Q24 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady 11 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

o 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpoctové náklady v CZK

A Základní rozc
1

2

HSV Dodávky

Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

u Montáž

7 ZRN |ř. 14)

20 HZS

B Doplňkové
8 Práce přesčas

9 Bez pevné podl.

10 Kulturní památka

12 DN (ř. 8-11)

21 Kompl. činnost

Náklady na umístění stavby

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

13 Zařizeni staveniště

14 Projektové práce

15 Územní vlivy

16 Provozní vlivy

17 JinéVRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN (ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

Celkem bez DPH 73 574,00
DPH % Základ dané DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:
snížená 15,0 0.00
základní 21,0 73 574,00

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 73 574,00
| E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka 

Zvýhodnění



REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednatel: Sneo a.s.
Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.
Místo: Střešovická 23 Praha 6

Stavba: Rekonstrukce půdnich prostor na bytové
Objekt: RD
Část: ZL 7 Přečerpávací stanice dešťové vody

ZpracovaJ
Datum: 06.03.2024

Kúd Popis

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

5 Komunikace pozemnf

8 Trubní vedení

PSV Práce a dodávky PSV

724 Zdravotechnlka - strojní vybavení

741 Elektroinstalace - silnoproud

M Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.montpracích

N00 Nepojmenované práce

N01 Nepojmenovaný díl

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 Provozní vlivy

Celkem

Hmotnost celkem Suř celkem

4,008 0,780

0,000 0,780

0,268 0,000

3,740 0,000

0,045 0,000

0,045 0,000

0,000 0,000

0,001 0,000

0,001 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel: Sneo a.s.
Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. S r.O.
Místo: Stfešovická 23 Praha 6

Stavba: Rekonstrukce půdních prostor na bytové
Objekt: RD
Část: ZL 7 Přečerpávací stanice dešťové vody

Zpracoval:
Datum: 06.03.2024

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemni práce

1 221 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové 
dlažby ručně m2 3,0001

2 001 131351201
Hloubení jam zapažených v hornině třIdy těžltelnosti II skupiny 4 objem 
do 20 m3 strojně m3 10,000
Výkop pro pfečerpávacl nádrž
2*2*2,5 10,000
Součet 10,000

3 001 132312131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnostl II skupiny 4 ručně m3 2,400
Výkop pro přívodní kabel
12*0,5*0,4 2,400
Součet 2,400

4 001 133354101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnostl II skupiny 4 
objem do 20 m3 m3 10,000
Výkop pro přečerpávací nádrž
2*2*2,5 10,000
Součet 10,000

8 R 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2,826
10-7,174 2.826
Součet 2,826

5 001 182751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 2,626

8 001 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnostl II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 25,434
2,826*9
Součet

Hmotnost Hmotnost
celkem

4,008

0,000

0,000 0,000

0.000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000



9 R 167151101 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,828

10 R 171201231
Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 5,087
2,826*1,8 5,087
Součet ____________________________________________ 5,087
Zásyp jam, šachet rýh netra kolem objektů sypanlnou se zhutněním

11 001 174111101 ručně m3 7,174
10-1,2*1,2*3,14/4*2,5 7,174

Součet 7,174

6___________Komunikace pozemní
7 221 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) 1120 mm m2 3,000

12 221 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně ti 60 mm skupiny A 
pl do 50 m2 m2 3,000

8 Trubní vedeni

13 271 894410100
Osazeni betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové 
dno výšky 500 mm kus 1,000

14 592 59224548 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm kus 1,000

15 271 894410211
Osazeni betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná 
výšky 250 mm kus 1,000

16 592 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm tos 1,000

17 271 894410212
Osazeni betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná 
výšky 500 mm kus 2,000

18 592 59224067 skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm kus 2,000

19 271 894410232
Osazeni betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž 
přechodová (kónus) kus 1,000

20 592 59224312
tonus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm ti stěny
12 stupadla počastovaná kus 1,000

34 271 899102112
Osazeni poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně 
rámů pro třídu zatiženf A15, A50 kus 1,000

35 286 28661932 poklop šachtový litinový DN 600 pro tfldu zatíženi A15 kus 1,000

PSV Práce a dodávky PSV

724________ Zdravotechnlka - strojní vybavení
D+M Nerezové ponorně kalové čerpadlo s plovákem Wllo TSW 32/8 A soub

22 721 724141101R00 + výtlačné potrubí PEHD d40 mm oř 1,000

741_________ Elektroinstalace - silnoproud
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se

23 741 741321001 zapojením vodičů kus 1,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,268
0,000 0,000

0,089 0,268

3,740

0,419 0,419
1.230 1,230

0,010 0,010
0,262 0,262

0,010 0,020
0,526 1,052

0,012 0,012

0,585 0,585

0,090 0,090
0,060 0,060

0,045

0,045

0,045 0,045

0,000

0,000 0,000



24 358 35829001ROO chránič proudový s jističem 18A kus 1,000

M Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.mont.pracfch
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II

25 946 460391124 skupiny 4 m3 2,400
2,4 2,400

26 946 460671111 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 10 do 20 cm m 12,000

N00 Nepojmenované práce

N01 Nepojmenovaný díl
27 R 2100100001 Ukončení vodiče v rozvaděči vč zapojení do 2,5mm2 ks 3,000
28 R 21001003 Trubka plastová ohebná instalační 23 mm m 20,000
29 00202 Trubka ohebná instalační PVC 2323 průměr 23 m 20,000

30 02961 CYKY 3Cx2,5 mm2 (CYKY 3J2.5) m 30,000

31 R 210800106 CYKY 3J2,5mm2 m 30,000
2 R VDK02 Revizní šachta DN 600 kpl -1,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 Provozní vlivy
33|R 070001000 VRN 0,036

VRN dělené základem=590000/18617783,53=0,0355%

0.036 0,036

Celkem

0,000 0,000

0,001

0,001

0,000 0,000

0,000 0,0011

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
Qoool 0,000

4,054





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce půdních prostor na bytové JKSO

Název objektu RD EčO

Název části ZL 8 - Bourací práce Místo Střešovická 23 Praha 6

IČO DIČ

Objednatel Sneo a.s.

Projektant Sibre s.r.o.

Zhotovitel DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracoval Ing. Vit Dobner

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

ZL8 06.03.2024 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady 11 m.j.
Počet ^ Náklady /1 m.j.

Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 o; 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady
1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "NI” Dodávky

6 (Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

Doplňkové náklady

8 Práce přesčas

9 Bez pevné podl.

10 Kulturní památka

I11

12 DN (ř. 8-11)

21 Kompl. činnost

Náklady na umístění stavby
13 Zařfzenl staveniště

14 Projektové práce

15 Územní vlivy

16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19|VRN (ř. 13-18)

22; Ostatní náklady

D Celkem bez DPH 483 396,89
DPH % Základ daně DPH celkem
Režim přeneseni datlové povinnosti;
snížená 15,0 0,00
základní 21,0 483 396,89

Dač odvede zákazník.

Cena s DPH 483 396,89

;Přípočty a odpočty
i Dodá zadavatel 

; Klouzavá doložka 

;Zvýhodnění



REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednatel: Sneo a.s.
Zhotovitel: OC ENGINEERING spol. s r.o,
Místo: Stfešovická 23 Praha 6

Stavba: Rekonstrukce púdnfch prostor na bytové
Objekt: RD
Část: ZL 8 - Bourací práce

Zpracoval:
Datum: 6.3.2024

Kód Popis

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

PSV Práce a dodávky PSV

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

765 Krytina skládaná

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubí

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 Provozní vlivy

Celkem

Hmotnost celkem Suť celkem

7,868 50,305

7,867 0,000

0,000 50,305

0,001 0,000

0,000 0,000

0,000 34,706

0,000 0,212

0,000 34,493

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

7 RR



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Objednatel: Sneo a.s.
Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.
Místo: Střešovická 23 Praha 6

Stavba: Rekonstrukce půdních prostor na bytové
Objekt: RD
Část: ZL. 8 - Bourací práce

ZpracovaH
Datum: 6.3.2024

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce
101 011 311231115 Zdlvo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa m3 4,831

Dozdívánf pod trapézový plech
obvodová stěna
(20*2-5,14-0,96*2+11,1*2)*0,15*0,3
Vnitřní nosná stěna

2,481

(20-1,45-1,140)*0,45*0,3 2,350
Součet 4,831

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

32 R 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatiženl do 
200 kg/m2 v do 10 m m3 15,120
Lešení pro zbourání komína
3*0,72*7 15,120
Součet 15,120

34 R 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatíženi 
do 200 kg/m2 v do 10 m m3 15,120

273 013 982032231
Bouráni zdivá z cihel pálených nebo vápenopískovýeh na MV nebo
MVC přes 1 m3 m3 15,397
komín na ose 3-B 

0,45*0.75*7,9-0,15*0,15*2*7,9 
Zděné zábradlí schodiště 3 NP
(0,285*2,8+1,45*(0,285+2,545))*0,5+(0,3*0,29+2,98*0,15+0,31*0,3+0, 
15*1,125+0,5*0,32)*1,2 

0,32*(2,13-0,5)*1,2*0,5

2,311

3,594
0,313

Hmotnost Hmotnost
celkem

7,868

7,867
1,629 7.887Í

0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

Místnost 3.03 stěny
((2,6+5,01)*2*2,6-0,8*2-0,8*0,B)*0,1 3,581
Nadezdívka nad balkonem pozn I



1,2807,76*0,3*0,55
Venkovní římsa - zděná část
7,76*0,45*0,3 1,048
Odbourávané nosné stěny pro stropní nosníky podélně
(4,48+0,21)*0,45*0,4*2+4,885*0,34*0,4*2 3,017
Část komína na ose B-3

0,75*1,5*0,45*0,5 0,253
Součet 15,397

102 013 983023712 Vybouráni schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně m 27,000
1,35*20 27,000

103 013 963051110 Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm m3 0,618
Strop nad balkonem
7,76*0,995*0,08 0,618
Součet 0,618

104 013 963051113 Bouráni ŽB stropů deskových H přes 80 mm m3 3,315
Strop a římsa nad balkonem
6,48*1,2*0,12
Úseč

0,933

4,93*0,2 0,986
Beton římsy
6,98*0,4*0,5 1,396
Součet 3,315

105 013 964073221
Vybouráni válcovaných nosníků ze zdivá cihelného dl do 4 m hmotnosti 
20 kg/m t 0,199
Nosníky rad schodištěm 1160
3*17,9*3,7/1000 0,199
Součet 0,199

106 013 964073441
Vybouráni válcovaných nosníků ze zdivá cihelného dl do 8 m hmotnosti 
55 kg/m t 1,048
I 200 pod pozednicl nad balkone
2*7,95*26,3/1000 0,418
1200 držící strop nad balkonem
3*(6,98+1)*26,3/1000
Součet

0,630
1,048

107 013
Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 
1 m2 m2 23,498
m.č. 4,02
1,025*1,8-0,2*1
1,095*1,4-0,2*0,4
0,99*1,4

1*1,8+0,3*1,8
(0,3+0,3)*1,8

1,645
1,453
1,386
2,340
1,080

978059541



0,8200,4*1,55 

m.Č. 3.02
1,685*1,58+1,27*1,15+2,545*1,58-
0,5*0,8+1,6*0,6+1,125*0,9+0.8*1,2+0,3*1,58+0,5*1,2
Kuchyň
(1,685+0,1+1,270)*0,9+0,3*1,58 
Součet

11,750

997 Přesun suté
108

C
O

oo

997006014 Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabuli s obsahem azbestu t 0,100
46 R 997006551 Hrubé urovnáni suti na skládce bez zhutněni t 85,011

50,305+34,706 85,011
Součet 85,011

109 013 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes
15 do 18 m s použitím mechanizace t 85,011

110 013 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 
m ručně t 17,687
Vybouráni schodišťových stupňů
9,99

Vybourání obkladů 2NP
9,990

1,698 1,598
Demontáž zařozovacich předmětů
0,212 0,212
Odbourávané nosné stěny pro stropní nosníky podélně 
((4,48+0,21 )*0,45*0,4*2+4,885*0,34*0,4*2)*1,80
Část komína na ose B-3

5,431

(0,75*1,5*0,45*0,5)*1,80 n 45 r
Součet 17,687

48 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením t 85,011

49 R 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD1 km přes
1 km t 1 615,209
85,011*19 1 615,209
Součet 1 615,209

50 R 997013631
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04 t 85,011

998 Přesun hmot
51 R 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m 7,868

PSV Práce a dodávky PSV

0,001
0,0010,008

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000



725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

111 721 725110814 Demontáž klozetu Kombi
soub
or 3,000

112 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
soub
oř 2,000

113 721 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících
soub
or 2,000

114 721 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
soub
or 2,000

115 721 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru
soub
oř 2,000

765 Krytina skládaná
116 R 157 Příplatek za demontáž prejzové krytiny na maltu m2 534,2031

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubí
117)923 230086143 Demontáž plastového potrubí dn přes 110 do 225 mm m 8,000

VRN Vedlejši rozpočtové náklady

VRN7 Provozní vlivy
272 R 070001000 VRN % | 0,036

VRN dělené základem=S90000/16617783,53=0,0355%
0,036 0,036

Celkem

0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000

0,000
0,000 0,000

0,000

0,000
0,0001 0,000

7,868



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce půdních prostor na bytové JKSO

Název objektu RD EČO

Název části ZL 9 Lešení vnější Místo Střesovieká 23 Praha 6

IČO DIČ

Objednatel Sneo a.s.

Projektant Sibre s.r.o.

Zhotovitel DC ENGINEERING spol. S r.O.

Zpracoval Ing. Vít Dobner

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

ZL9 | 06.03.2024 I CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0

Ooo*' 0 0,00 o 0,00

Rozpočtové náklady v CZK
Základní rozfjj nákJad^[ Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

13 Zařízení staveniště

14 Projektové práce

16 Územní vlivy

16 Provozní vlivy

17 JinéVRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN (ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH 147 508,54
DPH % Základ daně DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:
snížená 15,0 0,00
základní 21,0 147 508,54
Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 147 508,54
Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka 

Zvýhodněni



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Rekonstrukce půdních prostor na bytové
Objekt: RD
Část: ZL 9 Lešení vnější

Objednatel: Sneo a.s.
Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o. 
Místo: Střešovická 23 Praha 6

Zpracoval:|
Datum: 06.03.2024

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 Provozní vlivy

Celkem

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000







KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce půdnfch prostor na bytové JKSO

Název objektu RD ECO

Název části ZL10 Kácení stromů Místo Střešovická 23 Praha 6

ICO DIČ

Objednatel Sneo a.s.

Projektant Šibne s.r.o.

Zhotovitel DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracoval Ing. Vit Dobner

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

ZL 10
|o6.Q3.2Q24

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady 11 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové C Náklady na umístění stavby
HSV Dodávky 

Montáž

13 Zařízeni staveniště

14 Projektové práce

15 Územní vlivy

16 Provozní vlivy

17 JinéVRN

18 VRN z rozpočtu

19jvRN (ř. 13-18)

22 jOstatní náklady

D Celkem bez DPH 6 082,50
DPH % Základ daná DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti: 
snížené 15,0 0,00
základní 21,0 6 082,50
Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 6 082,50
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 

Klouzavá doložka 
Zvýhodnění
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Střežovleká 23 Dodatek SoD č.2 JKSO

Název objektu RD EČO

Název části ZL11 Přečerpávací stanice dešťové vody východ Místo Střešovická 23 Praha 6

IČO DIČ

Objednatel Sneo a.s.

Projektant Sibre s.r.o.

Zhotovitel DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracoval Ing. Vlt Dobner

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

ZL 11 121.03.2024 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady 11 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady
1 KSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

S "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

B Doplňkové náklady
8 Práce přesčas

9 Bez pevné podl.

10 Kulturní památka

11

i12 DN (f. 8-11)

21 Kompl. činnost

' Náklady na umístěni stavby
I 13

Zařízení staveniště

14 Projektové práce

15 Územní vlivy

16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN (ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH -2 391,82
DPH % Základ daně DPH celkem
Režim přeneseni daňové povinnosti:
snížená 15,0 0,00
základní 21,0 -2 391,82

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH •2 391,82
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka 

Zvýhodněni
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KRYCÍ list rozpočtu

Název stavby Stfe&ovlcki 23 Dodatek SoD £.2 JKSO

Název objektu RD EČO

Název části ZL12-Zemni práce Místo Střešovická 23 Praha 6

IČO DIČ

Objednatel Sneo a.s.

Projektant Sibre s.r.o.

Zhotovitel DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracoval Ing. Vít Dobner

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

ZL 12
[Žl.03.2024

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady 11 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby
13 Zařízení staveniště
—r
14 Projektové práce

15

Celkem bez DPH 293 396,39

joPH % Základ dané DPH celkem
Režim přeneseni daňové povinnosti:
snížená 15,0 0,00
základní 21,0 293 396,39

i Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 293 396,39

Klouzavá doložka
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