
Dodatek č. 1
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. 1

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003574 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 

Číslo dodatku: 08DPU-001513 

Název související veřejné zakázky:
Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK -  II. etapa -  DS 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik
........... . . ........................................ 
....... .......................... ............................................ 
....... .................................................................... 
....... ......... ....... ................................ 
........................... 
.............................

.............................................................. 
....................................... 
.............................

a

STRABAG Silnice a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
45359041
CZ45359041
B 24650 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost
.............................
....... ................ ................ ....... ...................................... 
.. . . .............................
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Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí Objednávce č. 1 

08PU-003574 ze dne 26. 10. 2023. Předmětem Dodatku č. 1 je nahrazení původní Přílohy č. 1 -  
Položkový rozpočet Plnění vztahující se k Dílčí smlouvě č. 1, následovně:

Původní cena dle Objednávky:
Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 9 595 421,48 / 11 610 460,00 

Nová cena dle Dodatku č. 1:
Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 13 573 137,20 / 16 423 496,00 

Navýšení: 3 977 715,69 Kč bez DPH

I.

II.
Odůvodnění

1. Jedná se o opravu Přílohy č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění předmětné Dílčí objednávky č. 1. 
Objednatel ani Zhotovitel nemohl při vzniku závazku předpokládat okolnosti vedoucí k rozsahu 
položek dotčených změn (1-3), které jsou nezbytné k řádnému dokončení předmětu Dílčí smlouvy 
1 v požadovaném rozsahu.

SO 01 most, ev. č. 62-005:
Při realizaci stavebních prací na stavebním objektu (dále jen „SO“) 201 most, ev.č. 62-005 byly 
zjištěny skutečnosti odlišné od předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále 
jen „PDPS“). Původní řešení PDPS předpokládalo výměnu říms a vozovkových vrstev mostu. Po 
provedení místního šetření stavby Technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) bylo 
zjištěno, že v konstrukci mostu zcela chybí konstrukce mostovky a izolace mostu je nefunkční. 
Pro řádné dokončení daného SO 201 je nutné odbouráni vozovkových vrstev v rozsahu půdorysu 
mostu s rozšířením na potřebnou šířku v přechodové oblasti, provedení železobetonové spřažené 
nabetonované mostovky, a následně klasické vrstvy izolací a vozovkových vrstev
s mostními římsami již kotvenými do nové mostovky. Na základě toho dochází v rámci Změny k 
doplnění položek řešících odstranění stávajících vozovkových a mostních vrstev,
nové souvrství mostu, izolací, vozovky a zpracování havarijního povodňového plánu.

SO 202 most, ev. č. 62-006
Při realizaci stavebních prací na stavebním objektu (dále jen „SO“) 202 most, ev. č. 62-006 byly 
zjištěny skutečnosti odlišné od předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále 
jen „PDPS“). Původní řešení PDPS předpokládalo výměnu říms a vozovkových vrstev mostu. Po 
provedení místního šetření stavby Technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) bylo 
zjištěno, že v konstrukci mostu je na nosnících železobetonová vrstva a izolace mostu je nefunkční. 
Pro řádné dokončení SO 202 je  nutné odbouráni vozovkových vrstev v rozsahu půdorysu mostu s 
rozšířením na potřebnou šířku v přechodové oblasti, provedení železobetonové spřažené 
nabetonované mostovky, a následně klasické vrstvy izolací a vozovkových vrstev s mostními 
římsami již kotvenými do nové mostovky. Na základě toho dochází v rámci Změny k doplnění 
položek řešících odstranění stávajících vozovkových a mostních vrstev, nové souvrství mostu, 
izolací a vozovky.
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SO 203 PHS
Při realizaci stavebních prací na stavebním objektu (dále jen ,,SO“) 203 PHS za mostem, ev. č. 62- 
006 byly zjištěny skutečnosti, a to v návaznosti na oznámené změny SO 201 most, ev. č. 62-005. 
V rámci SO za mostem bylo nutné, na chybějící mostovku, upravit skladbu vozovkového souvrství 
pomocí vyfrézování vozovky, odpovídající rozsahu úprav na půdorysu mostu a tloušťky tak, aby 
asfaltové vrstvy navazovaly. Na základě těchto skutečnosti dochází k doplnění položek řešících 
odstranění stávajících vozovkových vrstev a pokládky nového souvrství a vozovky.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí Objednávky, pokud svým významem přímo neodporují tomuto 
Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:
Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění - aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum:a2024.04.25 11:18:53 +02‘ 
00'

Datum: 2024.04.25 
13:54:09 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 26.04.2024 15:40:16 +02:00
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