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Předmět díla
Rozsah a členění Dokumentace
Umístění stavby

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Související podklady a dokumentace
KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně
Dopravní technologie
Zabezpečovací zařízení
Sdělovací zařízení
Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
Ostatní technologická zařízení
Železniční svršek a spodek
Nástupiště
Železniční přejezdy

Ostatní objekty
Pozemní stavební objekty
Zásady organizace výstavby
Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 
podle jiných právních předpisů)
Centrální nákup materiálu – Mobiliář a AZD
Životní prostředí
Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby –

SPECIFICKÉ POŽADAVKY
Všeobecně

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
PŘÍLOHY

Není li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve V V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

Centrální dispečerské pracoviště
DOÚO Dálkové ovládání úsekových odpojovačů

European Train Control Systém (Evropský vlakový zabezpečovací systém)
Jednotné záznamové prostředí

TTS …………. Traťová transformovna
SpS………….. Spínací stanice
STS …………. Staniční transformovna

Zabezpečovací zařízení
ŽDC Železniční dopravní cesta
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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Předmět díla

Předmětem íla „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) 
Hradec Králové (mimo)“

Zhotovení áměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR 
č. V 2/2012, Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V 2/2012“). 

Zhotovení Projektové d stavební povolení která specifikuje 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, 
získat pravomocné stavební povolení včetně notifikace autorizovanou osobou, 
zajištění výkonu utorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora 
BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP 

staveništi a manuálu údržby.

Zpracování a podání žádosti vydání stavebního povolení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů jejímž výsledkem bude 
vydání stavebního povolení při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 
přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 
Díla)

Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby

Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD 
Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást 
Díla a bude zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně 

ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 Smlouvy.

Dále uváděný pojem „ “ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.

ílem díla zlepšení technického stavu a parametrů řešené trati, zlepšení možností 
sestavy GVD regionální a dálkové dopravy, zvýšení konkurenceschopnosti železniční 
dopravy, zlepšení parametrů trati pro efektivnější provoz nákladní železniční dopravy 
(alternativní trasa pro I. tranzitní železniční koridor), zvýšení bezpečnosti železničního 
provozu a cestujících, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace a minimalizace nákladů na provozování železniční 
dopravní ce

Rozsah a členění 

bude členěna dle Směrnice MD V
obsahovat všechny přílohy dané touto směrnicí. Přílohy budou zpracovány 

odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice MD 
Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace 

(dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ
Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání na Centrální 

bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace 
pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 
použije pro zpracování přílohu P6 směrnice SŽ SM011
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bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije 
pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ

Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, štění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický
stavebně technický, korozní nezbytných k návrhu technického řešení

Umístění stavby

probíhat na trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, v úseku Chlumec 
– Hradec Králové (mimo)

Údaje o stavbě

Označení (S kód)

Královéhradecký, Pardubický

Hradec Králové

Katastrální území Plácky, Pražské Předměstí, Kukleny, Plačice, 
Březhrad, Vlčkovice u Praskačky, 
Urbanice u Praskačky, Praskačka, Lhota pod Libčany, 
Trávník u Osic, Syrovátka, Dobřenice, Kratonohy, 
Obědovice, Káranice, Chudeřice, Stará Voda, 
Písek u Chlumce nad Cidlinou, Nové Město nad 
Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou, Pohřebačka

Správce OŘ Hradec Králové

Údaje o trati

Traťový úsek Choceň – Velký Osek
Plačice (mimo)

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní Celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF

Součást sítě TEN

Číslo trati podle Prohlášení o dráze

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu

Číslo trati podle knižního jízdního řádu

Číslo traťového a definičního úseku

Traťová třída zatížení

Maximální traťová rychlost

Trakční soustava 3 kV DC, výhled 25 kV AC kV DC, výhled 25 kV AC

Počet traťových kolejí 1, výhled 2

sousedství výpravní budovy Káranice se nachází objekt stavědlo, IC5000095671

výpravní budovy náleží související sítě nadzemní vedení ČEZ, kanalizace, 
osvětlení, rozvody NN, magistrální rozvod 22kV, DOÚO.

Údaje k ŽST a výpis souvisejících zařízení ve správě Správy pozemních staveb 
(SPS) OŘ Hradec Králové

Údaje k

Hlavní inventární 
číslo Označení avěná Obestavěný Katastrální 

území
Parcelní 
číslo

„Káranice“ Káranice
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PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Dokumentace pro územní rozhodnutí „Modernizace traťového úseku Chlumec nad 
Hradec Králové (mimo)“, zpracovatel Společnost SP + 

Dokumentace EIA zpracovaná dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., „Modernizace 
traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“, SUDOP Praha 

Související 

Územní rozhodnutí, bude předáno po nabytí právní moci.

Souhlasné závazné stanovisko MŽP čj. MZP/20 února

Závazné stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR ověření změn záměru ze dne 
31. 3. 2023, č.j.: MZP/2022/550/1407

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 
Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 
investorů. 

Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

„Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)“, 
SŽ, zpracovatel Společnost MM

ává se DSP

„Modernizace trati Hradec Králové – – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 
Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové, investor SŽ, 

Společnost „SP + SEU_HK 2.st_ŽST Hradec Králové”
, zpracovává se 

Modernizace trati Hradec Králové – – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 
– Hradec Králové, 2. etapa Opatovice nad Labem 

Králové (mimo)

Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo), 
zpracovává se 

– Hradec Králové – Wrocław, investor SŽ, 
zpracovává se studie

změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 
„Nymbursko, Královéhradecko a Pardubicko“

„Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou“ investor SŽ, zpracovává se záměr projektu

„Rekonstrukce TNS Káranice“ investor SŽ, zpracovává se záměr projektu

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně

požadavky směrnice SŽ SM011. 

okumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu
územní rozhodnutí

Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části předchozího stupně 

související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.
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se ruší a nahrazují se následujícími odstavci: 

„3.2.8 Majetkoprávní vypořádání stavby v rozsahu výkupů a zatížení nemovitých věcí 
(smlouvy o převodu nemovitých věcí, smlouvy prokazující právo provést 
stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene), dočasných 
záborů (smlouvy o umístění a provedení stavby, smlouvy nájemní) a
o právu ke stavebním úpravám nebo demolicím cizích objektů (dále jen 
„Majetkoprávní vypořádání“) není předmětem plnění Zhotovitele dle této 
Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání zajistí Objednatel.

Součástí Díla bude také smluvní zajištění investic vyvolaných stavbou, tedy 
projednání a uzavření:

• přeložce/překládce zařízení distribuční soustavy dle energetického 
zákona [16], sítí elektronických komunikací dle zákona o elektronických 
komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení či dopravní 

• smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s vlastníky/provozovateli 
dokončených SO a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí 
těchto objektů do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů a v případě 
přeložky pozemní komunikace budou obsahovat způso podmínky 
převzetí těchto objektů, včetně pozemků nebo jejich částí, do vlastnictví 
nebo užívání příslušných subjektů dle zákona o pozemních komunikacích 

Výše uvedené smlouvy budou vyhotovení v platnými právními 
předpisy a dle pokynů a podkladů Objednatele (viz 3.3.12 těchto VTP).

Pro účely budoucího sledování postupu Majetkoprávního vypořádání 
majetkoprávní aplikaci, které bude zajišťovat Objednatel, je Zhotovitel 

povinen zpracovat a do 1 měsíce od účinnosti Smlouvy předat Objednateli 
přehlednou „Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“ (dále jen „Tabulka 
záborů“) v rozsahu dle dokumentace pro územní rozhodnutí. Tabulka záborů 
bude obsahovat seznam dotčených pozemků a staveb v členění dle 
jednotlivých vlastníků. U každého dotčeného pozemku bude dále uvedeno 
katastrální území, druh pozemku a způsob jeho využití, celková výměra, druh 
záboru, velikost záboru, specifikaci SO nebo PS, který zábor vyvolává a jeho 
budoucího vlastníka. 

případě, že na základě rozpracovaného technického řešení dojde ke změnám 
předpokládaných záborů, je Zhotovitel povinen Tabulku záborů průběžně 
aktualizovat a Objednateli na jeho žádost bezodkladně předat v elektronické 
editovatelné podobě. 

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, 
který bude zajišťovat Majetkoprávní vypořádání, řádnou a včasnou součinnost 
nezbytnou pro vedení Majetkoprávního vypořádání v majetkoprávní aplikaci 
zajišťované Objednatelem. Zhotovitel je takto zejména povinen průběžně 
předkládat Objednateli a/nebo dodavateli, který bude zajišťovat 
Majetkoprávní vypořádání, veškeré aktualizované údaje majetkoprávní části 
dokumentace či geodetických podkladů, které se mohou dotýkat či jakkoli 

Majetkoprávní vypořádání, jako např. informace ze souboru popisných 
informací katastru nemovitostí, seznamy vlastníků a dotčených nemovitostí či 
geodetické a mapové podklady ve formátech potřebných pro účely 
Majetkoprávního vypořádání a pro účely vedení těchto podkladů 

majetkoprávní aplikaci.
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Předmětem plnění Zhotovitel není vyhotovení geometrických plánů pro účely 
Majetkoprávního vypořádání. Bude li Objednatel požadovat vypracování 
geometrického plánu podle článku 10.4.6.11 těchto VTP, platí pro zpracování 
geometrického plánu podmínky stanovené v článku 10.4.8 přiměřeně. 
Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, 
který bude zajišťovat vyhotovení geometrických plánů pro účely 
Majetkoprávního vypořádání, řádnou a včasnou součinnost nezbytnou pro 

ovení. Tato součinnost zahrnuje i předání veškerých podkladů 
nezbytných pro vyhotovení geometrických plánů v potřebných formátech.“.

Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem 
zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání 
smluvních dokumentů

rozsahu celé stavby v počtu cca 15 snímků, 3D 
zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu významných objektů v počtu cca 30 snímků 

délce cca 10 minut (zkrácená verze cca 5 minut) dle kapitoly 
Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice VTP/DOKUMENTACE/0
představu zpracování videokompozice Objednatel uvádí odkaz na již vyhotovenou 

vizualizaci na úsek Výstaviště – Veleslavín 
. V rámci zakázky je nutné zajistit 

dotčenými orgány povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro 
civilní letectví (dále jen „ÚCL“).

Stupeň dokumentace podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení 
traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ “ měrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 

Evropské unii, platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího 
souboru (viz příloha těchto ZTP) vyplní podklad

dotčené část okumentace dle požadavků a připomínek ERA.
schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix 

) a vytvoření schvalovacího souboru přehledu odkazů 
formátu *.XLSX) na části okumentace, které budou použity pro Trackside 

Approval. Tato část bude součástí okladové části –
souboru budou identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných 
částí Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 
podléhají povinnosti schválení v ERA.

Zhotovitel v Soupisech prací doplní dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené 
knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

označení do položek, které spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označením „G“ 
položka je měřena geodeticky). Takto budou označeny skupiny položek č. 1227, 1228, 
1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Označení bude 
provedeno dle výše zmíněné Metodiky.

případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání.

Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/0 proběhne 
na médiu: USB flash disk. 

na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 
(JZP ŽDC) Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 
sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 
železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 
Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 
uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ příloha č. těchto ZTP

https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8
https://www.era.europa.eu/
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Zhotovitel bude koordinovat přípravu akce s akcí „Modernizace traťového úseku 
Kanín včetně – včetně)“ tak, aby se minimalizoval časový rozdíl 
mezi zahájením jejich realizace. Je nutné zajistit nepřetržitou obsluhu vleček v ŽST 
Chlumec nad Cidlinou, a to s ohledem na provázanost obou akcí z hlediska technologií 
systému ETCS s benefity, konverze trakce a i s ohledem na nezbytnou koordinaci výluk 
s cílem jejich rozsah co nejvíce eliminovat. 

Návrh zábradlí bude v bezúdržbovém provedení, u podchodů nerez , osvětlení 
nástupišť s využitím úsporné LED technologie. Při návrhu stožárů a stožárků bude 
uplatněn požadavek na minimalizaci počtu stožárů a stožárků pro různé informační 
tabule, sdělovací, osvětlovací a jiná zařízení jejich maximálním sdružováním 

víceúčelovým využitím. 

Dokumentace bude zpracována v souladu se všemi podmínkami Stanoviska Údržby silnic 
Královehradeckého kraje ze dne 11.1.2023 podkladová dokumentace, příloha 

Oproti DUR bude upravena objektová skladba:

• 08 Praskačka Dobřenice, železniční most km 17,625, (podjezd Lhota 
pod Libčany), dešťová kanalizace bude rozdělen na: SO 56 08.01 Praskačka 

Dobřenice, železniční most km 17,625, (podjezd Lhota pod Libčany), dešťová 
kanalizace (budoucí vlastník: Královéhradecký kraj) a SO 56 08.02 Praskačka 

Dobřenice, odstavná plocha Lhota pod Libčany km 17,750, dešťová kanalizace 
(budoucí vlastník: SŽ)

• 09 Praskačka Dobřenice, železniční most km 17,625, (podjezd Lhota 
pod Libčany), odvodnění pod mostem, technologie bude rozdělen na: SO 56
09.01 Praskačka Dobřenice, železniční most km 17,625, (podjezd Lhota pod 
Libčany), odvodnění pod mostem, technologie (budoucí vlastník: 
Královéhradecký kraj) a SO 56 09.02 Praskačka Dobřenice, odstavná plocha 
Lhota pod Libčany km 17,750, odvodnění, technologie (budoucí vlastník: SŽ)

• 11 Praskačka Dobřenice, přípojka NN pro čerpadla odvodnění 
podjezdu, žkm 17,625 bude rozdělen na: SO 56 11.01 Praskačka Dobřenice, 
přípojka NN pro čerpadla odvodnění podjezdu, žkm 17,625 (budoucí vlastník: 
Královéhradecký kraj) a SO 56 1.02 Praskačka Dobřenice, přípojka NN pro 
čerpadla odvodnění odstavné plochy, žkm 17,750 (budoucí vlastník: SŽ)

• Královéhradecký kraj bude vlastnit a spravovat odvodnění silnice III/32319 (SO 
12) v podjezdu ve Lhotě pod Libčany.

• SŽ bude vlastnit a spravovat odvodnění odstavné plochy u zastávky Lhota pod 
Libčany (SO 56

• Odvodňovací systémy budou odděleny, pro odstavnou plochu bude navržen 
samostatný vsakovací objekt, samostatné čerpání, samostatná přípojka (pokud 
se nepodaří odvodnit gravitačně).

• Na místní komunikaci ve Lhotě pod Libčany do Agrodružstva Lhota pod Libčany 
14) bylo a zůstává navrženo vsakování srážkových vod z komunikace 

do okolních zelených ploch.

• Železniční trať je odvodněna do vsakovacích a odpařovacích příkopů podél tratě 

Dopravní technologie

Dopravní technologie bude vycházet ze zpracované DUR a bude provedena její 

Zabezpečovací zařízení

traťovém úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) bude navrženo 
řešení kompletního příslušného zabezpečovacího zařízení včetně ETCS L2, které zahrne 
zabezpečení dotčených ŽST, traťových úseků a přejezdů ve smyslu předpisu 
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SŽ TSI CCS/MP Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním 
evropského vlakového zabezpečovače

Nově navrhovaná zabezpečovací zařízení budou navržena pro dálkové ovládání z CDP 
Praha z dispečerského sálu příslušné řízené oblasti včetně nezbytných úprav a doplnění 
pracoviště dispečera železniční dopravní cesty.

Zároveň nutno uvažovat se SW upgrade cvičného sálu CDP.

Součástí bude řešení problematiky napájení nových zabezpečovacích zařízení.

Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, vyhovující 
CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3, které budou rozmístěny optimalizovaně 

ve vazbě na zpracovanou dopravní technologii.

Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s přenosem 
diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. Diagnostika musí splňovat 
předpisy SŽDC TS 2/2007 Z Diagnostika zabezpečovacích zařízení. Vydání I a SŽDC TS 

Z Diagnostika zabezpečovacích zařízení na tratích vybavených dálkovým 
ovládáním zabezpečovacích zařízení. Vydání I.

Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s ochranným 
kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení ostatních inženýrských sítí 

vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV.

V CDP Praha bude zřízeno nebo upraveno RBC pro celý řešený úsek. Mezi nově 
navrhovanými i stávajícími RBC bude zřízen handover. Součástí stavby budou 
automatické vstupy do oblasti ETCS z jednotlivých přípojných tratí.

Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové úseky bude 
nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné a dočasné stavy 
zabezpečovacích zařízení.

rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými svítilnami, 
velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení.

případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno použití 
postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet předzváněcí doby pro 
přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle bodu 5a) části B) dopisu 
čj. SŽDC viz Příloha těchto ZTP. V případě negativního výsledku 
prověření použití postupného (sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, 
včetně souvisejících důvodů, uvedena v

případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení břevnových 
svítilen na:

• silnicích I. a II. třídy,

• místních komunikacích funkční třídy B,

• pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od nebezpečného 
pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově zřizované přejezdy.

případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních komunikací 
funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen s ohledem na konkrétní 
situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost pozemní komunikace, množství 
ušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně 

souvisejících důvodů, bude uveden v

Sdělovací zařízení

Bude navržena místní optická a metalická kabelizace k jednotlivým prvkům umístěným 
v kolejišti, rozvaděčům EOV a osvětlení, traťový kabel 15XN0,8 a tři HDPE trubky 
HDPE pro zafouknutí dálkového optického kabelu (DOK) o kapacitě 72 vláken, 1x HDPE 

zafouknutí traťového optického kabelu (TOK) o kapacitě 48 vláken a 1x HDPE jako 
rezerva. Optická kabelizace bude navržena v souladu s předpisem TS 1/2022 SZ Optické 
kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic. Metalické
kabely budou navrženy v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. traťový kabel a místní 
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kabely musí být navrženy s ochranným kovovým obalem –
navržena ochrana a případně přeložka stávajících inženýrských sítí. 

V celém úseku bude navržen přenosový systém IP/MPLS technologické datové sítě
samostatný přenosový systém IP/MPLS GSM

Součástí stavby bude přepojení stávajícího telekomunikačního provozu na nové optické 
kabely a přenosové zařízení.

Technologické prostory budou chráněny poplachových zabezpečovacím a tísňovým 
systémem (PZTS) s bezkontaktní čtečkou karet služebních průkazů, ochrana 
technologických prostor proti požáru bude zajištěna ASHS, EPS popř. opticko kouřovými 
detektory zapojenými do PZTS v závislosti na zpracovaném PBŘ. Navržený systém PZTS 
musí poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle předpisu 

ZSE v platném znění.

V jednotlivých železničních stanicích bude navrženo vnitřní sdělovací zařízení.

Bude navržen vizuální informační systému v souladu se směrnicí SŽ SM118 rientační
informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách, a rozhlasové 

zařízení v IP provedení s hlášením dle jízdy vlaku. Rozhlasové zařízení musí umožnit 
kontrolu provedeného hlášení a poskytovat informace o poruchách do systému dálkové 

předpisu SŽDC TS 2/2008 ZSE v platném znění

Pro sledování hran nástupiště, podchodu a příp. nástupních prostor výtahů bude navržen 
kamerový systém v souladu s dokumentem čj. 18453/2018 SŽDC O14 (viz příloha 
těchto ZTP) s kompresním algoritmem H.265. Navržený kamerový systém musí 
poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky technologických 
systémů dle předpisu TS 2/2008 ZSE v platném znění. 

Návrh samostatného bezpečnostního kamerového systému pro monitorování veřejně 
přístupných prostor VB odděleného od kamerového systému pro řízení dopravy.

V případě, že budou navrženy výtahy, musí být jejich řídicí část připojena do systému 
dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty podle předpisu
SŽDC TS 2/2008 – ZSE v platném znění, jejich komunikační část připojena do železniční 
služební telefonní sítě a kamera v kabině výtahu připojena do kamerového systému.

Bude navržen systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní 
předpisu ZSE v platném znění. Diagnostické informace 

všech sdělovací zařízení a ostatních technologií (např. EOV, osvětlení a další) budou 

V rámci uvedené stavby bude navržena mobilní telefonní síť GSM R s pokrytím 
předmětných traťových úseků rádiovým signálem s úrovní a kvalitou dle požadavků 
specifikace EIRENE a parametrů KPI QoS dle ERTMS/GSM

Počet BTS bude vycházet z rádiového plánování v souladu s hodnotami podle čl. 4.2.6 
měrnice SŽDC 35, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 

zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 
státu znění změny č. 1 (účinnost od 15. ledna 2020) v platném znění, tedy stanoven 
v dokumentaci pro územní řízení stavby pro vykrytí tratě signálovou úrovní dle UIC FRS 

• pro tratě s ETCS úroveň 2 a rychlost do 220 km/hod., tj. 95 % tratí signálovou úrovní 

• Pro oblast určenou pro režim posunu v železničních stanicích je požadováno 99
vykrytí min. signálovou úrovní 102 dBm, včetně vytipování SŽ.

Návrh doplnění nebo hardwarové či softwarové povýšení potřebných řídících a ovládacích 
komponentů sítě pro rozšiřující infrastrukturu, a to jak na úrovni zálohovaného centra 
sítě, (tj. vzájemně plně zálohované MSC Praha a MSC Přerov – v dalším textu pouze 
„centrum sítě“), tak i na úrovni vzdálených lokalit (BSC), návrh komunikačního propojení 
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nově zřizovaných základnových radiostanic, resp. komponentů sítě navzájem, s centrem 
sítě a s lokálními řídícími a ovládacími komponentami (BSC), a to včetně jejich 
zaokruhování a bezvýpadkového zálohování pro eliminaci výpadků způsobených 
přerušením spojení při zachování principů georedundance sítě.

Návrh počtu BTS/sektorů/frekvencí bude obsahovat výpočet potřebných timeslotů pro 
uspokojení všech služeb (ETCS, CAB rádia, údržba, posun, personál stanic

Návrh pokrytí signálem GSM R také technologické budovy a bezprostřední okolí tratě pro 
udržující zaměstnance (

Část RBC pro paketové přenosy (ETCS over GPRS) bude připojena do MPLS GSM
připojení do FPC

V případě, že ústředna sítě GSM R (MSC) bude pro připojení RBC prostřednictvím 
přenosové datové sítě vyžadovat doplnění některých komponent, bude toto doplnění 
součástí stavby a v okumentaci budou stanoveny potřebné podrobnosti.

Návrh rozmístění dispečerských terminálů v IP technologii v úrovních „primary controller“ 
(řídící dispečer) a „secondary controller“ (výpravčí) v těch železničních stanicích, 

kterých je plánováno trvalé nebo občasné řízení provozu na ŽDC. Dále návrh vybavení 
konfigurace těchto terminálů pro funkci „zapojovač“ (tedy specifikace připojených 

komunikačních kanálů) podle obsazení jednotlivých pracovišť, resp. dopraven, včetně 
síťových prvků potřebných pro jejich propojení. Všechny dispečerské terminály 

ojovače) musí mít implementovanou funkci „GSM R STOP“ podle předpisu SŽDC 
S a funkci testovací skupiny.

Do konfigurace sítě GSM R zahrnout příslušné provozní dispečery a elektrodispečery, 
případně doplnit dispečerské terminály, pokud jimi nejsou vybaveni.

Návrh vybavení vybraných hnacích a speciálních hnacích vozidel organizačních složek 
Správy železnic, státní organizace (OŘ) v dotčených traťových úsecích vozidlovými 
radiostanicemi pro kombinovaný provoz (GSM

Návrh vybavení zaměstnanců SŽ zajišťujících provozuschopnost železniční dopravní cesty 
a řízení a organizování železniční dopravy v dotčených traťových úsecích mobilními 

R (v provedení GPH, OPH, popřípadě „bez ASCI funkcí“ podle potřeby
činnosti).

Návrh míst instalace nových nebo změn dosavadních návěstí (radiovníků), dle předpisu 
SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským 
vlakovým zabezpečovačem ve znění opravy č. 1 (účinnost od 1. července 2022)

platném znění. Veškerá nově navrhovaná sdělovací zařízení budou navržena pro 
dálkové ovládání z CDP Praha. Součástí dokumentace bude návrh vybavení příslušného 
dispečerského sálu a pracoviště dispečera železniční dopravní cesty odpovídajícím 
sdělovacím zařízením. 

Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

Návrh silnoproudých a trakčních zařízení musí být koordinován s připravovanými 
„Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou“ a „Rekonstrukce TNS Káranice“

Návrh trakčních zařízení musí být proveden v souladu s TSI pro subsystém energie (TSI 
ENE) a vnitřními předpisy SŽ TS 1/2020 E, a SŽDC E3.

Úsek bude nově elektrizován střídavou trakční napájecí soustavou 25 kV AC, 50 Hz.

Součástí okumentace musí být:

návrh infrastruktury pro napájecí systém 25 kV 50 Hz včetně výpočtů vlivů 

příprav optické přenosové cesty a vláken pro potřeby měničové technologie 
a LDSŽ zaústěné do související nové TNS Káranice včetně přípravy 
přenosového systému
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návrh styku soustav 3 kV DC a 25 kV 50 Hz a jeho pozici ve směru 
Králové

návrh polohy neutrálního pole pro připojení TNS Káranice

implementaci napájení netrakčních odběrů prostřednictvím LDSŽ 22kV včetně 
kabelových vedení a zálohování jednostranně napájených úseků

DOÚO pro styk soustav

prověření a případně zajištění oboustranného napájení budoucích koncových 
úseků 3kV DC vzniklých ostrovním provozem systému 25 kV 50 Hz Kanín –

– Hradec Králové

Ostatní technologická zařízení

Návrh musí podporovat DOZ z CDP s možností nouzového ovládání v cílovém stavu 

Železniční svršek a spodek

Návrh železničního svršku a spodku bude vycházet ze zpracované dokumentace pro 
územní rozhodnutí a bude proveden dle platného předpisu pro rychlost do 160 km/h

Návrh železničního spodku bude také respektovat provedené průzkumy.
aktualizace inženýrskogeologického průzkumu podle nového předpisu SŽ 
zohledněny objekty mimoúrovňových křížení a objekty SpS, STS a TTS, dále

hydrogeologický průzkum na navržené vsakovací objekty.

odrobný inženýrskogeologický průzkum v místě stavby přeložky silnice 
III/32324 v prostoru Skládky Písník – Praskačka se zaměřením na zjištění možné 
přítomnosti nebezpečných odpadů. Týká se SO 54 10 Plačice Praskačka, přeložka 

02 Plačice Praskačka, železniční most km 21,589, část Khk.

Nástupiště

Návrh zábradlí bude v bezúdržbovém provedení, u podchodů nerez, osvětlení nástupišť 
s využitím úsporné LED technologie. Pochozí plochy, nátěry stožárů a konstrukcí budou 
navrženy zásadně dle standardů architektonického řešení uplatňovaných u SŽ v rámci 

veb připravovaných SSZ. Při návrhu stožárů a stožárků bude uplatněn požadavek na 
minimalizaci počtu stožárů a stožárků pro různé informační tabule, sdělovací, osvětlovací 
a jiná zařízení jejich maximálním sdružováním a víceúčelovým využitím.

Železniční přejezdy

V předmětném úseku trati se nachází 2 úrovňových přejezdů. Přejezdy P
– místní komunikace obslužná – účelová komunikace

– účelová 
– účelová komunikace, P3983 v –

místní komunikace budou rekonstruovány. Přejezd 
– místní komunikace obslužná – bude zrušen s náhradou podchodem,
– místní komunikace obslužná – šen s náhradou silničním 

– silnice III32326 bude zrušen s náhradou silničním 
– – bude zrušen s náhradou silničním 

– účelová komunikace – bude zrušen 
náhradou komunikace k sousednímu přeje –

účelová komunikace – bude zrušen s náhradou podchodem, P3993 v –
III/32319 bude zrušen s náhradou silničním podjezdem a podchodem, P3992 v

– účelová komunikace – bude zrušen s náhradou silničním nadjezdem, P3990 
– silnice II/323 bude zrušen s náhradou silničním nadjezdem, P3989 v

– účelová komunikace – bude zrušen s náhradou komunikace k sousednímu 
přejezdu v – účelová komunikace bude zrušen náhradou 

sousednímu přejezdu v – účelová 
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– bude zrušen bez náhrady, P3984 v – –
bude zrušen s náhradou komunikace k sousednímu přejezdu v

– účelová komunikace – bude zrušen s náhradou komunikace 
sousednímu přejez Bude provedeno opětovné prověření zrušení všech 

železničních přejezdů.

Budou provedeny dle schváleného Záměru projektu a Dokumentace pro územní 
rozhodnutí. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se stanoviskem správce 
povodí – Povodí Labe, státní podnik ze dne 28. 11. 2022, čj.: Pla/2022/041407.

Železniční mosty a propustky musí být navrženy na 
minimalizaci provozních nákladů na údržbu (bezúdržbové).

Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 

Pro mostní objekty a zdi by měla být pro ZP zpracována Tabulka objektů dle přílohy P15 
směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace rozpracována. Pokud 
tabulka nebyla součástí ZP, bude v rámci zpracována.

Ostatní objekty

Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

Pozemní stavební objekty

V řešeném úseku se nachází 4 výpravní budovy vč. přidružených objektů. Výpravní 
budovy Nové Město nad Cidlinou, Dobřenice a Praskačka budou demolovány, výpravní 
budova Káranice bude rekonstruována na technologický objekt.

Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii pozemních objektů, která je 
součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení
nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje požadavek na zpracování 
Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do 
bezpečnostní kategorie I až III.

Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace vzhledem 
k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) a zpracuje 
minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci celkových investičních 
nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro jednotlivé 
bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 
fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, státní organizace. 

Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový dokument 
objekty bezpečnostní I až III nejpozději ve stupni DSP/DUSP a bude 

popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti na bezpečnostní 
kategorii objektu a dále bude popisovat jejich implementaci, včetně režimových opatření 
a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova 
Bezpečnostního projektu projekčního je přílohou P16 směrnice SŽ V případě změn, 

é mohou mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do změny 
třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt 
projekční. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých se 
nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. 
zabezpečení pro jednotlivou kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 a opět 
musí ve spolupráci s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu.

Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční, doplněný o Schvalovací 
protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu (vydaný O30) se stane podkladem pro 
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další zpracování Dokumentace a bude rozpracován do podrobností jednotlivých 
profesních částí dle příslušného stupně dokumentace.

Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu s
na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ technologií

obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, střešní FVE, odolné 
bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude 
prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků. 

Zásady organizace výstavby

V rámci zpracování DSP a PDPS bude vypracován návrh zásad organizace výstavby 
(stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších 
předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou 
dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení 

dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §
vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při návrhu ZOV a výluk je potřeba zajistit nepřetržitou obsluhu vleček v ŽST Chlumec 

V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí/ ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u denních nebo nočních
výluk zastavující provoz)

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / 

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání
ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; při všech změnách 
stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ)

• stručný rozsah prací

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout

• přístup mechanizace na staveniště

• předpokládaný rozsah NAD

Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů stavebních prací 
na železničním provozu, předpokládat případné potřebné snížení rychlosti v provozované 
koleji kolem pracovního místa (pracovních míst) na 80 km/h (není stávající rychlost 

provozovaných kolejích nižší). Pro zajištění bezpečnosti pracovníků na staveništi bude 
Zhotovitelem navrženo použití pevných bezpečnostních zábran, jejichž užití je schváleno 
pro stavby SŽ a příp. dalších bezpečnostních opatření.

Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů)

V průběhu zpracování Dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TÚ 
zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu 
technického řešení stavby.

Centrální nákup materiálu – obiliář

Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby 
na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky 
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informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup a výběr poplatku 
(automaty dveřních zámků dále jen „ADZ“). Zhotovitel stavby zajistí stavební 
připravenost (viz příloha těchto ZTP) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel 
Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů 

příslušných položkách upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební 
připravenost“ (viz příloha těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost 

montáž součástí agregace položky dodávky Mobiliáře/AZD, budou tyto položky 
deagregované v rozdělení na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku 
Mobiliáře/AZD.

V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:  

„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek 
Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů 

stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno 
y SŽ centrálním nákupem.

Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů:
“

„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž 
dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována 

zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 
výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP).“

Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 
součástí podobjektu SO XX budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 
staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu 

označením SO XX bude dodávka Mobiliáře/ADZ. 

V souhrnném rozpočtu stavby (SR) budou podobjekty zahrnuté do listů 3SO 
(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty 

do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo investorem. Jedná se o náklady 
způsobilé.

Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu 
v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné 
pro plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 
odnoty veřejné zakázky.

Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu 

Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM MB, v které uvede informace 
typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána 

jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené 
uzavřené formě. Tabulka CNM MB je přílohou těchto ZTP.

ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM

Životní prostředí

Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí ze dne 4. 2. 2022 čj. MZP/2022/550/28 Ko“ bude 
plně respektováno, včetně veškerých podmínek rovněž zpracována 

se Závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR k ověření změn 
záměru ze dne 31. 3. 2023, č.j.: MZP/2022/550/1407

Dokumentace bude zpracována v souladu se všemi podmínkami výše uvedeného 
Stanoviska MŽP, v co největší možné podrobnosti, tak aby nedocházelo k takovým 
změnám, které by mohly znamenat opětovný proces posouzení záměru dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
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Dokumentace bude zpracována v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu 
Královehradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 30. 10. 2022, 
čj.: KUKHK 6, včetně plnění veškerých podmínek rozhodnutí.

Dokumentace bude zpracována v souladu se závazným stanoviskem Magistrátu města 
Hradec Králové, Odboru životního prostředí ze dne 3. 4. 2023, čj.: MMHK/056008/2023 
ŽP/Mrk SZ MMHK/025588/2023 ke kácení dřevin četně jeho veškerých podmínek 

rovněž ostatních povolení ke kácení obsažených v dokladové části předchozí fáze 

Součástí okumentace bude podrobné vypořádání jednotlivých podmínek stanoviska 

Dokumentace bude obsahovat kapitolu Úplný popis změn stavby od stavu, pro který bylo 
provedeno posouzení z hlediska vlivů stavby na životní prostředí. Jako podklad bude 
sloužit vydané závazné stanovisko k ověření změn záměru – verifikační stanovisko, které
bude vydáno v součinnosti s územním řízením. Úplný popis změn musí být zpracován 
pro každé navazující řízení zvlášť, to znamená pro každé povolovací řízení zvlášť. Je 
nutné zpracovat přehled SO/PS, které budou součástí žádosti o povolení předmětné 

Dokument bude obsahovat přehlednou tabulku změn. U jednotlivých změn bude 
– podrobné zdůvodnění, SO/PS, kterých se změna týká –

dokumentace EIA, tak pro stav DSP, změna bude vyhodnocena na základě všech 
možných vlivů, součástí budou rovněž situace pro EIA a DSP. Žádost o verifikaci bude 
zpracována na základě odevzdaných podkladů, odborným garantem ŽP objednatele
Podklady pro verifikaci budou zpracovány v dostatečném časovém předstihu a předány 
k případným připomínkám odbornému vi ŽP objednatele (nejméně 3 týdny před 
plánovaným termínem podání předmětných stavebních povolení). 

V rámci stupně dokumentace DSP budou zpracovány veškeré průzkumy na základě 
podkladů z předešlého stupně dokumentace. 

Důraz bude kladen na zpracování hlukové studie dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, ve znění 

změny č. 433/2022 Sb. Součástí bude i vyhodnocení akustické situace ze stavební 
činnosti v návaznosti na Zásady organizace výstavby. Hluková studie bude zpracována 

se závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje 
se sídlem v Hradci Králové ze dne 3. 11. 2022, čj.: KHSHK 35436/2022/HOK.HK/Ze. 

Součástí okumentace bude rovněž zpracování průzkumu kontaminace pražcového 
podloží, který je součástí inženýrskogeologického průzkumu. Zhotovitel zpracuje plán 
vzorkování na základě podkladů a výsledků chemických analýz z předchozí fáze DUR. 
Navržený plán bude zohledňovat i ekonomickou stránku věci a musí být odsouhlasen 
odborným garantem ŽP objednatele. Plán vzorkování musí být s dostatečným časovým 
předstihem předán ke schválení příslušnému odbornému garantovi ŽP 

Zemědělská příloha – bude aktualizována v souladu se závazným stanoviskem 
Ministerstva životního prostředí ze dne 7. 12.2022, čj.: MZP/2022/550/1303, veškeré 
podmínky budou do projektové dokumentace zapracovány. 

Součástí okumentace bude zpracování povodňového plánu a havarijního plánu dle 
podmínek stanoviska správce povodí – Povodí Labe, státní podnik ze dne 28. 11. 2022, 
čj.: Pla/2022/041407.vodí Labe, státní podnik ze dne 28. 11. 2022, 
čj.:

Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby –

okumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 
kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90
Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit 

ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v následujících bodech.
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Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

nahrazuje následujícím zněním uvedeným v

Úpravy položkových rozpočtů 

v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra
kategorie odpadů a místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra,

pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, 
že materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra,

u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 
dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT –
Evidenční položka eoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

“ a označení „Varianta“ bude nastavena 
případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno 

vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 90 až 99

měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 
jako součet položek:

poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě,

ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

Pro soupisy prací budou vytvořené „R položky“ pro likvidaci odpadů 
dopravou, a to následovně: 

Označení a název položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH –
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH –
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY

Popis položky

popisu položky bude uveden text:
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Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 

3. Způsob měření: 

• [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. platném znění

Poznámka: 

) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

případech, kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce) 

90 Likvidace odpadů včetně dopravy

součástí objektu SO 90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány

v soupisu prací je SO 90 90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 
strukturu dokumentace a popisové pole: R Likvidace odpadů 
včetně dopravy v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 

Souhrnný rozpočet

pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.
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SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Všeobecně

Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:

• Výluky pro provedení doplňkového inženýrskogeologického průzkumu je nutné 
nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ. 
Počet výluk musí být nárokován s ohledem na již provedený podrobný 
inženýrskogeologický průzkum přiměřeném množství a s ohledem na omezení 
železničního provozu.

Součástí okumentace bude vypracování/schválení příslušné dokumentace požární 
ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“) jako součást zadávacích podmínek 

Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/0
odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD).

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

bjednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
typové dokumentaci na webových stránkách: 

v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
předpisy“

https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení.
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech

Správa železni , státní organizace

Odbor servisních služeb, OHČ

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 
Ceníky: 

PŘÍLOHY
Dopis O14 čj. 3867/2017 SŽDC

Dopis O14 čj. SŽ GŘ O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 
svítilny pro akce OŘ“

Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ

Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval 

Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 –

Dopis Ředitele O14, čj. 18453/2018 SŽDC O14, Základní technické požadavky na 
kamerové systémy v železničních stanicích, 1. aktualizace
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