	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 1

	Zhotovitel:
	VAST Tercia,spol. s r.o.,Husova 29,757 01 Valašské Meziříčí

	Investor:
	ISŠ-COP A JŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
	Datum: 30.března 2024

	Název akce: REKONSTRUKCE UČEBEN ISŠ-COP A JŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	Zápisy z jednotlivých kontrolních dnů

	
	

	
	Rozpočet 

	
	

	Předmět změny: Stavební práce
Popis a zdůvodnění změny: 

SKLAD CHEMIE 
· Stávající ventilátor bude napojen novým kabelem CYKY 3x1,5mm2. Stávající kabeláž je z AL a v špatném stavu, dále bude vyměněn stávající AL kabel k zásuvce na 220V kabelem CKY3x2,5mm2
· Místnost bude doplněna o novou podlahová vpust a vyvedení potrubí vody, která bude napojena v 1.PP na stávající rozvod
ROBOTIKA 
· Po provedení odstranění stávajícího podhledu bylo zjištěno, že nad podhledem není žádná tepelná izolace. Místnost ROBOTIKY bude doplněna o tepelnou izolaci tl. 160mm na nový rošt
· Stávající zárubeň vykazuje značnou křivost. Bude vybourána a provedena nová akustická zárubeň
· Stávající přívod z AL kabelu k osvětlení bude vyměněn za CYKY 3x1,5mm2
UČEBNA CHEMIE 
· Stávající zárubeň vykazuje značnou křivost. Bude vybourána a provedena nová protipožární zárubeň
· Po provedení prostupů přes stropní konstrukce budou otvory zabetonovány, bude provedena úprava stropů ze spodní strany a zapravení omítek
· SDK podhled v kanceláři pod stropem chemie bude nahrazen kazetovým, z důvodu přístupu k uzávěrům
· Stávající ventilátor na střeše již nelze repasovat. Bude nahrazen novým ventilátorem. Repasování ventilátoru bude MNP + hadice + příslušenství
· Z důvodu jednoho požárního úseku (celá škola) nebudou provedeny požární manžety
· Budou vyměněny přívody ke stávajícím zásuvkám a vypínači za nové CYKY
· Rozvod elektroinstalace bude doplněn o podparapetní žlab pod oknem + zásuvky


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	Rozpočet 8 listů

	Důvod vícepráce / méněpráce:


	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|



	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím 

K-ING ,s.r.o. ,PROJEKCE A DOZOR STAVEB


	Příloha: dodatek číslo 1-položkový rozpočet








































	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	VAST TERCIA spol, s r.o., Husova 29,757 01 Valašské Meziříčí

	Změnový list vystavil:
	Ing.Stanislav Sigmund, výkonný ředitel 

	Datum: 
	30.března 2024

	  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: Stavební práce
Popis a zdůvodnění změny: 

SKLAD CHEMIE 
· Stávající ventilátor bude napojen novým kabelem CYKY 3x1,5mm2. Stávající kabeláž je z AL a v špatném stavu, dále bude vyměněn stávající AL kabel k zásuvce na 220V kabelem CKY3x2,5mm2
· Místnost bude doplněna o novou podlahová vpust a vyvedení potrubí vody, která bude napojena v 1.PP na stávající rozvod
ROBOTIKA 
· Po provedení odstranění stávajícího podhledu bylo zjištěno, že nad podhledem není žádná tepelná izolace. Místnost ROBOTIKY bude doplněna o tepelnou izolaci tl. 160mm na nový rošt
· Stávající zárubeň vykazuje značnou křivost. Bude vybourána a provedena nová akustická zárubeň
· Stávající přívod z AL kabelu k osvětlení bude vyměněn za CYKY 3x1,5mm2
UČEBNA CHEMIE 
· Stávající zárubeň vykazuje značnou křivost. Bude vybourána a provedena nová protipožární zárubeň
· Po provedení prostupů přes stropní konstrukce budou otvory zabetonovány, bude provedena úprava stropů ze spodní strany a zapravení omítek
· SDK podhled v kanceláři pod stropem chemie bude nahrazen kazetovým, z důvodu přístupu k uzávěrům
· Stávající ventilátor na střeše již nelze repasovat. Bude nahrazen novým ventilátorem. Repasování ventilátoru bude MNP + hadice + příslušenství
· Z důvodu jednoho požárního úseku (celá škola) nebudou provedeny požární manžety
· Budou vyměněny přívody ke stávajícím zásuvkám a vypínači za nové CYKY
· Rozvod elektroinstalace bude doplněn o podparapetní žlab pod oknem + zásuvky


	Cena méněprací bez DPH:

                                  -34.953,84 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

171.997,64 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:


	                   137.043,77 Kč
	beze změn                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	ISŠ-COP A JŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
PALACKÉHO 239/49


Mgr.Petr Pavlůsek,ředitel školy
                                             
	VAST TERCIA spol,s r.o. Husova 29,
757 01 Valašské Meziříčí


Ing.Stanislav Sigmund výkonný ředitel                                              


	Datum: 
	Datum: 30.3.2024
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