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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

č.j.: 17136/2024-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Dodatek č. 1  

k dílčí smlouvě č. 23/645200799 

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné 
práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  

 č. objednatele: 645 200 010/2022, č. zhotovitele: 1-01-22-006-JABS 

mezi 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Janem Ticháčkem, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 
30.3.2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

XXXXXXXXXXXX  
 

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

a 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 
Zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti 
                                 Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem 
 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.   

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 29.09.2022 uzavřely Rámcovou dohodu  
č. 645200010/2022 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na 
objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  
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1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena 
dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200799 vystavené dne 
15.11.2023, ke které došlo dne 20.11.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“) 

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy 
s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou 
smluvních stran. 

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu. 

2. Změny dílčí smlouvy  

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 1 514 328,05. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.  

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních,  
z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a 
jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající. 

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích 
dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a 
datu uzavření. 

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své 
podpisy. 

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

        Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku: 

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku       
2. Změnový rozpočet 

 

V Praze dne 29.04.2024               V Praze dne 29.04.2024        V Praze  dne 29.04.2024 
  

Objednatel                                  Zhotovitel                               Zhotovitel 
 

Jan Ticháček, v.r.                         JUDr. Petr Sodomka, v.r          Kristýna Gregorová, v.r. 

………………………………………               ………………………………………      ……………………………………… 

Jan Ticháček                              JUDr. Petr Sodomka             Kristýna Gregorová 
   
Přednosta SPS                             Obchodní ředitel                     Obchodní vedoucí oblasti 
Oblastní ředitelství Praha              STRABAG Rail a.s.                 STRABAG Rail a.s.  
              
     
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



 

 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku 
 
 
Název zakázky: „Všeradice - oprava zastávky a skladu“ 

Označení/číslo původní objednávky: 23/645200799 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1 

Iniciátor změny:  zhotovitel , investor 

 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):  1 687 084,26 Kč 

 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí  67 246,72 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí  -240 002,93 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem po změně: 1 514 328,05 Kč 
 
 

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒ 

 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒ 
 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rezervy stavby 

c) ☒z před schválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

 
 
 
 

Rekapitulace ZL. č. 1 

 

 

Všeradice - oprava zastávky a skladu 

 

Cena před ZL Vícepráce Méněpráce Cena po změně  celkem

968 564,70 Kč 32 134,01 Kč -109 252,16 Kč 891 446,55 Kč

718 519,56 Kč 35 112,71 Kč -130 750,77 Kč 622 881,50 Kč

1 687 084,26 Kč 67 246,72 Kč -240 002,93 Kč 1 514 328,05 Kč

Název objektu

SO 01 - Oprava zastávky

Cena celkem

SO 02 - Oprava skladu

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI X 

ZAMÍTÁM  ☐ 

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐ 

 
 
 
 
 

1) Zhotovitel:      Doporučuji   X Nedoporučuji☐ 

 
 
 
Jméno: Petr Frýda      Datum: 29.04.2024 Podpis  Petr Frýda, v.r 
 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: Jiří Fojtů      Datum: 29.04.2024 Podpis  Jiří Fojtů, v.r. 

  
 

3) Stanovisko rozpočtář:     Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: Lukáš Malý     Datum: 29.04.2024 Podpis  Lukáš Malý, v.r 
 
 

4) Statutární zástupce investora:   Schvaluji X Neschvaluji☐ 
 
 
Jméno: Jan Ticháček     Datum: 29.04.2024 Podpis  Jan Ticháček, v.r 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Všeradice Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-209 035,01CZK

21,00% -172 756,21 -36 278,80
0,0015,00% 0,00

ZL
Všeradice - oprava zastávky a skladu_ZL

-172 756,21

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba:

Místo: Všeradice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

42 486,3835 112,71SO 02 Oprava skladu

-172 756,21 -209 035,01

VCP 81 368,5367 246,72vícepráce
38 882,1532 134,01SO 01 Oprava zastávky

Oprava zastávky -132 195,11-109 252,16SO 01

-130 750,77SO 02 Oprava skladu -158 208,43

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-290 403,55MP -240 002,93méněpráce

Všeradice - oprava zastávky a skladu_ZL

23. 4. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Všeradice Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -109 252,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -109 252,16 21,00% -22 942,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -132 195,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Všeradice - oprava zastávky a skladu_ZL

MP - méněpráce

SO 01 - Oprava zastávky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Všeradice Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -109 252,16

HSV - Práce a dodávky HSV -18 598,85

    5 - Komunikace pozemní -1 771,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -16 063,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -763,74

PSV - Práce a dodávky PSV -89 038,75

    741 - Elektroinstalace - silnoproud -2 444,12

    762 - Konstrukce tesařské -24 542,36

    764 - Konstrukce klempířské -4 723,61

    765 - Krytina skládaná -39 892,18

    766 - Konstrukce truhlářské -17 436,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -1 614,56

Všeradice - oprava zastávky a skladu_ZL

MP - méněpráce

SO 01 - Oprava zastávky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Všeradice Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -109 252,16

D HSV Práce a dodávky HSV -18 598,85

D 5 Komunikace pozemní -1 771,80
1 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 -10,450 169,55 -1 771,80

VV -42,75 "dle SOD" -42,750
VV 32,3 "skutečnost" 32,300
VV Součet -10,450

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -16 063,31

2 K 349235851
Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 
mm - replika kamenného obkladu soklu

m2 -4,700 442,60 -2 080,22

VV -12,5 "de SOD" -12,500
VV 7,8 "skutečnost" 7,800
VV Součet -4,700

3 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů

m -25,000 94,62 -2 365,50

4 M 55343011 profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 10mm m -26,250 86,36 -2 266,95

5 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů

m -15,600 33,21 -518,08

VV -41,6 "dle SOD" -41,600
VV 26 "skutečnost" 26,000
VV Součet -15,600

6 M 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m -16,380 44,89 -735,30

VV -15,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -16,380
VV Součet -16,380

7 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m -27,200 28,96 -787,71

8 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m -28,560 24,89 -710,86

9 K 637211134
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do 
kameniva

m2 -12,460 529,59 -6 598,69

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -763,74

10 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 2 m2

m2 -1,960 165,74 -324,85

11 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 -2,821 155,58 -438,89

D PSV Práce a dodávky PSV -89 038,75

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -2 444,12

12 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus -1,000 329,57 -329,57

13 M 3482500R
svítidlo interiérové stropní přisazené led svítidlo 3400lm 

4000K (včetně rámečku)
kus -1,000 2 114,55 -2 114,55

D 762 Konstrukce tesařské -24 542,36
14 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 -0,660 1 377,95 -909,45

VV -(0,349+0,311) -0,660
VV Součet -0,660

15 M 60516101R lišta hoblovaná š 30 mm - zkosené hrany d 3000 mm m -59,400 33,02 -1 961,39

16 K 762321911 Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm m -5,400 66,68 -360,07

VV -20 "dle SOD" -20,000
VV 14,6 "skutečnost" 14,600
VV Součet -5,400

17 K 762332942
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly 
hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m -13,000 261,62 -3 401,06

VV -30 "dle SOD" -30,000

SO 01 - Oprava zastávky

Všeradice - oprava zastávky a skladu_ZL

MP - méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 17 "skutečnost" 17,000
VV Součet -13,000

18 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 -0,349 6 089,65 -2 125,29

VV -13*0,0224 -0,291
VV -0,291*1,2 "Přepočtené koeficientem množství -0,349
VV Součet -0,640

19 K 762332943
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly 
hoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2

m -9,000 349,25 -3 143,25

VV -30 "dle SOD" -30,000
VV 21 "skutečnost" 21,000
VV Součet -9,000

20 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 -0,311 6 089,65 -1 893,88

VV -9*0,0288 -0,259
VV -0,259*1,2 "Přepočtené koeficientem množství -0,311
VV Součet -0,570

21 K 762522812
Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky 
přes 32 mm

m2 -6,603 69,22 -457,06

VV -35,603 "dle SOD" -35,603
VV 29 "skutečnost" 29,000
VV Součet -6,603

22 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken tl do 35 mm

m2 -46,040 31,24 -1 438,29

23 K 762842231
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 
přes 0,8 m z palubek

m2 -13,040 285,75 -3 726,18

VV -46,04 "dle SOD" -46,040
VV 33 "skutečnost" 33,000
VV Součet -13,040

24 M 61191173
palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm 

jakost A/B
m2 -15,648 278,13 -4 352,18

VV -13,04*1,2 "Přepočtené koeficientem množství -15,648
VV Součet -15,648

25 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% -237,681 3,26 -774,26

D 764 Konstrukce klempířské -4 723,61

26 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m -17,500 267,34 -4 678,45

27 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% -46,785 0,97 -45,16

D 765 Krytina skládaná -39 892,18
28 M 59660021 taška bobrovka režná hřebenová kus -108,648 20,00 -2 172,96

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba: 11,2 kus/bm

VV -291,648 "dle SOD" -291,648
VV 183 "skutečnost" 183,000
VV Součet -108,648

29 K 765111352
Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho 
závětrnou lištou

m -17,500 450,85 -7 889,88

30 K 765115401 Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu kus -358,980 23,30 -8 364,23

31 M 59660241 hák protisněhový keramické hladké krytiny kus -358,980 27,75 -9 961,70

32 K 765115402
Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro 
keramickou krytinu

kus -16,000 173,99 -2 783,84

33 K 765115403 Montáž mříže sněholamu pro keramickou krytinu m -12,400 105,41 -1 307,08

34 M 59660033
komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mříž d 

3000mm, 2x spojka mříže)
sada -4,000 1 555,75 -6 223,00

35 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m

% -387,027 3,07 -1 189,49

D 766 Konstrukce truhlářské -17 436,48

36 M 61110001R
okenice dřevěná otvíravá s povrchovou úpravou, 

včetně kování a zámku
m2 -3,333 5 207,00 -17 354,93

VV -5,933 "dle SOD" -5,933
VV 2,6 "skutečnost" 2,600
VV Součet -3,333

37 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

% -173,549 0,47 -81,55

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -1 614,56
38 K VRN_R4 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč % -1,500 1 076,37 -1 614,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Všeradice Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -130 750,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -130 750,77 21,00% -27 457,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -158 208,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Všeradice - oprava zastávky a skladu_ZL

MP - méněpráce

SO 02 - Oprava skladu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Všeradice Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -130 750,77

HSV - Práce a dodávky HSV -10 530,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -7 500,00

    5 - Komunikace pozemní -3 030,71

PSV - Práce a dodávky PSV -118 287,79

    762 - Konstrukce tesařské -81 900,68

    764 - Konstrukce klempířské -5 344,42

    765 - Krytina skládaná -31 042,69

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -1 932,27

Všeradice - oprava zastávky a skladu_ZL

MP - méněpráce

SO 02 - Oprava skladu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Všeradice Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -130 750,77

D HSV Práce a dodávky HSV -10 530,71

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -7 500,00

1 M 61231152R
brána dvoukřídlá dřevěná 250x150cm včetně povrch. 

úpravy
kus -1,000 7 500,00 -7 500,00

D 5 Komunikace pozemní -3 030,71
2 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 -17,875 169,55 -3 030,71

D PSV Práce a dodávky PSV -118 287,79

D 762 Konstrukce tesařské -81 900,68
3 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 -2,935 1 377,95 -4 044,28

VV -(0,394+0,823+0,823+0,895) -2,935

4 K 762134811 DeMontáž bednění svislých stěn z fošen m2 -103,023 51,31 -5 286,11
VV -110,023 "dle SOD" -110,023
VV 7 "skutečnost" 7,000
VV Součet -103,023

5 K 762132137
Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm 
na sraz s olištováním

m2 -103,023 96,52 -9 943,78

VV -110,023 "dle SOD" -110,023
VV 7 "skutečnost" 7,000
VV Součet -103,023

6 K 762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 
120 do 224 cm2 dl do 3 m

m -12,000 133,99 -1 607,88

VV -20 "dle SOD" -20,000
VV 8 "skutečnost" 8,000
VV Součet -12,000

7 K 762331931
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 
224 do 288 cm2 dl do 3 m

m -13,000 167,01 -2 171,13

VV -20 "dle SOD" -20,000
VV 7 "skutečnost" 7,000
VV Součet -13,000

8 K 762332942
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly 
hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m -12,000 261,62 -3 139,44

VV -20 "dle SOD" -20,000
VV 8 "skutečnost" 8,000
VV Součet -12,000

9 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 -0,394 6 089,65 -2 399,32

VV -8*0,0224 -0,179
VV -0,179*1,2 "Přepočtené koeficientem množství -0,215
VV Součet -0,394

10 K 762332943
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly 
hoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2

m -13,000 349,25 -4 540,25

VV -20 "dle SOD" -20,000
VV 7 "skutečnost" 7,000
VV Součet -13,000

11 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 -0,823 6 089,65 -5 011,78

VV -13*0,0288 -0,374
VV -0,374*1,2 "Přepočtené koeficientem množství -0,449
VV Součet -0,823

12 K 762711932
Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí 
průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 
m

m -30,000 155,58 -4 667,40

13 K 762712942
Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce 
hranoly hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m -30,000 265,43 -7 962,90

14 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 -0,883 6 604,00 -5 831,33

SO 02 - Oprava skladu

Všeradice - oprava zastávky a skladu_ZL

MP - méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 762712943
Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce 
hranoly hoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2

m -27,000 354,97 -9 584,19

VV -30 "dle SOD" -30,000
VV 3 "skutečnost" 3,000
VV Součet -27,000

16 M 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 -0,895 6 794,50 -6 081,08

VV 0,0288*-27 -0,778
VV -0,778*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -0,895
VV Součet -1,673

17 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 -1,778 755,65 -1 343,55

VV -(0,883+0,895) -1,778
VV Součet -1,778

18 K 762842231
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 
přes 0,8 m z palubek

m2 -8,560 285,75 -2 446,02

VV -32,56 "dle SOD" -32,560
VV 24 "skutečnost" 24,000
VV Součet -8,560

19 M 61191173
palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm 

jakost A/B
m2 -10,272 278,13 -2 856,95

VV -8,56*1,2 "Přepočtené koeficientem množství -10,272
VV Součet -10,272

20 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 -0,195 131,45 -25,63

VV -(10,272*0,019) -0,195
VV Součet -0,195

21 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% -834,720 3,54 -2 957,66

D 764 Konstrukce klempířské -5 344,42

22 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m -19,800 267,34 -5 293,33

23 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% -52,933 0,97 -51,09

D 765 Krytina skládaná -31 042,69

24 K 765111352
Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho 
závětrnou lištou

m -19,800 450,85 -8 926,83

25 K 765115401 Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu kus -198,990 23,30 -4 636,47

26 M 59660241 hák protisněhový keramické hladké krytiny kus -198,990 27,75 -5 521,97

27 K 765115402
Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro 
keramickou krytinu

kus -32,000 173,99 -5 567,68

28 K 765115403 Montáž mříže sněholamu pro keramickou krytinu m -6,700 105,41 -706,25

29 M 59660033
komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mříž d 

3000mm, 2x spojka mříže)
sada -3,000 1 555,75 -4 667,25

30 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v přes 6 do 12 m

% -300,260 3,38 -1 016,24

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -1 932,27
31 K VRN_R4 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč % -1,500 1 288,18 -1 932,27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Všeradice Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 134,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 32 134,01 21,00% 6 748,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 882,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Všeradice - oprava zastávky a skladu_ZL

VCP - vícepráce

SO 01 - Oprava zastávky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Všeradice Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 134,01

HSV - Práce a dodávky HSV 11 053,53

    5 - Komunikace pozemní 3 744,66

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 308,87

PSV - Práce a dodávky PSV 20 605,59

    764 - Konstrukce klempířské 6 092,42

    765 - Krytina skládaná 2 057,92

    766 - Konstrukce truhlářské 12 455,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 474,89

Všeradice - oprava zastávky a skladu_ZL

VCP - vícepráce

SO 01 - Oprava zastávky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Všeradice Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 134,01

D HSV Práce a dodávky HSV 11 053,53

D 5 Komunikace pozemní 3 744,66

1 K 564730001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 100 mm

m2 4,697 119,38 560,73

VV -27,603 "dle SOD" -27,603
VV 32,3 "skutečnost" 32,300
VV Součet 4,697

2 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 3,997 153,04 611,70

VV -27,603 "dle SOD" -27,603
VV 31,6 "skutečnost" 31,600
VV Součet 3,997

3 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2

m2 3,997 214,63 857,88

VV -27,603 "dle SOD" -27,603
VV 31,6 "skutečnost" 31,600
VV Součet 3,997

4 M 59245321 dlažba plošná betonová 400x400x50mm barevná m2 4,397 389,89 1 714,35

VV 3,997*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,397
VV Součet 4,397

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 308,87

5 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 12,460 323,22 4 027,32

6 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton

m 14,850 220,98 3 281,55

VV -32,15 "dle SOD" -32,150
VV 47 "skutečnost 47,000
VV Součet 14,850

D PSV Práce a dodávky PSV 20 605,59

D 764 Konstrukce klempířské 6 092,42

7 K 764212636
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 500 mm

m 17,500 344,81 6 034,18

8 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 60,342 0,97 58,24

D 765 Krytina skládaná 2 057,92
9 M 59660026 taška bobrovka režná větrací kus 24,000 83,19 1 996,56

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 42 kus/100 m2

10 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m

% 19,966 3,07 61,36

D 766 Konstrukce truhlářské 12 455,25
11 M 61110001R1 okenice dřevěná pevná s povrchovou úpravou m2 3,220 3 850,00 12 397,00

12 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

% 123,970 0,47 58,25

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 474,89
13 K VRN_R4 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč % 1,500 316,59 474,89

SO 01 - Oprava zastávky

Všeradice - oprava zastávky a skladu_ZL

VCP - vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Všeradice Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 112,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 112,71 21,00% 7 373,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 486,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Všeradice - oprava zastávky a skladu_ZL

VCP - vícepráce

SO 02 - Oprava skladu

 

Strana 14 z 17



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Všeradice Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 112,71

HSV - Práce a dodávky HSV 17 466,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 000,00

    5 - Komunikace pozemní 10 466,10

PSV - Práce a dodávky PSV 17 127,71

    762 - Konstrukce tesařské 9 205,61

    764 - Konstrukce klempířské 6 893,14

    765 - Krytina skládaná 1 028,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 518,90

Všeradice - oprava zastávky a skladu_ZL

VCP - vícepráce

SO 02 - Oprava skladu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Všeradice Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 112,71

D HSV Práce a dodávky HSV 17 466,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 000,00

1 M 61231152R1
plot dřevěný 250x150cm včetně povrch. úpravy + 

sloupek
kus 1,000 7 000,00 7 000,00

D 5 Komunikace pozemní 10 466,10
2 K 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm m2 17,875 127,64 2 281,57

3 K 581131115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm m2 4,250 749,30 3 184,53

VV -2,25 "dle SOD" -2,250
VV 6,5 "skutečnost" 6,500
VV Součet 4,250

4 K 58113100R1 Použití čerpadla betonu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

vč. dopravy, startovací chemie a čištění

D PSV Práce a dodávky PSV 17 127,71

D 762 Konstrukce tesařské 9 205,61

5 K 762321911 Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm m 2,000 66,68 133,36

VV -10 "dle SOD" -10,000
VV 12 "skutečnost" 12,000
VV Součet 2,000

6 K 762412501 Montáž olištování spár stěn hoblovanými lištami m 445,000 17,59 7 827,55

7 M 60516101R lišta hoblovaná š 30 mm - zkosené hrany d 3000 mm m 28,900 33,02 954,28

VV -416,1 "dle SOD" -416,100
VV 445 "skutečnost" 445,000
VV Součet 28,900

8 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 89,152 3,26 290,42

D 764 Konstrukce klempířské 6 893,14

SO 02 - Oprava skladu

Všeradice - oprava zastávky a skladu_ZL

VCP - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 764212636
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 500 mm

m 19,800 344,81 6 827,24

10 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 68,272 0,97 65,90

D 765 Krytina skládaná 1 028,96
11 M 59660026 taška bobrovka režná větrací kus 12,000 83,19 998,28

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 42 kus/100 m2

12 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m

% 9,983 3,07 30,68

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 518,90
13 K VRN_R4 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč % 1,500 345,93 518,90
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