
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“) mezi: 
 

Název: Město Broumov 

Sídlo: třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1 

IČO: 00272523 

DIČ: CZ00272523 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Arnold Vodochodský, starosta 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 43-3693440247/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

 

Arnold Vodochodský, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

 
Tomáš Valenta 

(„objednatel“) 

a 

 
Název: 

„Společnost BAK – BSS“ 
BAK stavební společnost, a.s. 
Broumovské stavební sdružení s.r.o. 

Sídlo: 
Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9 
U Horní brány 29, 550 01 Broumov 

IČO: 
28402758 
46504303 

DIČ: 
CZ28402758 
CZ46504303 

Právní forma: 
Akciová společnost 
Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

B 14336 vedená u Městského soudu v Praze 
C 1949 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Zastoupení: 
Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva 
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s. 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 9900072/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva 
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s. 
Miroslav Netík, jednatel Společníka Broumovské stavební 

sdružení s.r.o. 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Michal Holub, hlavní stavbyvedoucí Vedoucího 
společníka BAK stavební společnost, a.s., na základě 
pověření 

(„zhotovitel“) 

DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO 
ze dne 22.07.2022 

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov 



Dodatek č. 8 smlouvy o dílo – „Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov“, evidenční 
číslo zhotovitele: 600/22/2190 
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1.1. Dne 22.07.2022 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo („smlouva“), jejímž 

předmětem je provedení díla - veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce Domova pro 

seniory, Jiráskova ul., Broumov („dílo“), a to dle projektové dokumentace ve stupni 

projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Přestavba a rozšíření 

domova pro seniory, Jiráskova č.p. 193, Broumov, jejímž zpracovatelem je Ing. Ondřej 

Nesměrák, se sídlem Ploštilova 1379/11, 143 00, Praha 4 – Modřany, IČO: 76435679, 

číslo ČKAIT: 0010771. Revize projektové dokumentace TEKTUM spol. s r.o., se 

sídlem Horská 72, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, jejímž zpracovatelem je Ing. 

Jiří Svatoň, ČKAIT:0600358. Smluvní strany uzavřely dne 06.12.2022 dodatek č. 1 

smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“), dne 30.03.2023 dodatek č. 2 smlouvy (dále jen 

„dodatek č. 2“), dne 15.06.2023 dodatek č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“) a dne 

28.07.2023 dodatek č. 4 smlouvy, dne 25.10.2023 (dále jen „dodatek č. 5“), dne 

12.02.2024 dodatek č. 6 smlouvy (dále jen „dodatek č. 6“) a dne 12.02.2024 dodatek 

č. 7 smlouvy (dále jen „dodatek č. 7“; dodatek č. 1, dodatek č. 2, dodatek č. 3, dodatek 

č. 4 společně, dodatek č. 5, dodatek č. 6 a dodatek č. 7 jako „dodatky“). 

1.2. Dne 18.12.2023 byla schválena smlouva o poskytnutí dotace poskytovatele 

Královéhradeckého kraje 

Název programu: Dotační fond Královéhradeckého kraje,  

Název projektu: Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov – dokončení 

stavebních prací,  

Registrační číslo projektu: 23RGI02-0211 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně díla tak, jak je tato specifikována v oběma 

smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 48a až 57, jež tvoří Přílohu č. 1 

tohoto dodatku č. 8 smlouvy (dále jen „dodatek č. 8“). Změna díla, činěná dodatkem 

č. 8, nemění celkovou povahu díla - veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče při zadávání 

veřejné zakázky předvídat. V důsledku této změny díla se smluvní strany dohodly na 

úpravě ceny díla tak, jak je uvedeno v ust. tohoto článku dodatku č. 8. 

2.2. S odkazem na shora uvedené si smluvní strany sjednaly, že předmět díla, 

specifikovaný v ust. čl. 3. Předmět díla Smlouvy, ve znění dodatků, a cena díla, 

sjednaná v ust. čl. 5. Cena díla odst. 5.1. smlouvy, ve znění dodatků, se vzhledem 

k okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, mění 

takto: 

- v rozsahu víceprací/méněprací uvedených ve změnových listech 52, 55 Součet 

hodnot těchto změn, které jsou zatříděny k ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, činí 4,36 

%. 

- v rozsahu víceprací/méněprací uvedených ve změnových listech č.48a, 48b, 49a, 

49b, 50, 51, 53a, 53b, 54a, 54b, 56a, 56b. Součet hodnot těchto změn, které jsou 

zatříděny k ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, činí 38,14 %. 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 8 
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Dodatkem č. 8 se mění závazek ze smlouvy v souladu s limity dle ustanovení § 222 
odst. 4 a 6 ZZVZ. 

2.3. S odkazem na shora uvedené a v souladu s ust. čl. 5. Cena díla odst. 5.3. smlouvy, 

ve znění dodatků, si smluvní strany sjednaly, že ust. čl. 5. Cena díla odst. 5.1. smlouvy, 

ve znění dodatků, se mění takto: 

 „Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu, upravených dle změnových listů, a činí: 

 

 Cena bez DPH: 202 009 399,96 Kč  

 Sazba DPH:    12 % 

 Výše DPH:    26 190 169,19 Kč 

 Cena s DPH: 228 199 569,15 Kč 

 

*Stanovení celkové ceny díla uvedenou ve změnových listech reflektuje aktuální sazbu DPH pro 
rok 2023, tj. 15 %DPH. K 31.12.2023 bylo čerpáno 74 713 246,10 Kč včetně DPH. 

 

REKAPITULACE CENY DÍLA 

  Cena díla bez DPH DPH (12%) Cena díla vč. DPH 

Dle smlouvy 
o dílo včetně 
dodatků(1-7) 

198 587 883,32 Kč 25 779 587,19 Kč 224 367 470,51 Kč 

Změna dle 
dodatku č. 8 

3 421 516,64 Kč 410 582,00 Kč 3 832 098,64 Kč 

Celková 
cena díla 

202 009 399,96 Kč 26 190 169,19 Kč 228 199 569,15 Kč 

 

 

 

ozn.ZL 
Úprava ceny dle ZL zahrnutých do dodatku 

č. 8 
Cena bez DPH 

48a Změna materiálu parapetů 
18 220,90 Kč 

48b Změna materiálu parapetů 
165 137,89 Kč 

49a Změna vrstvy kročejové izolace 
61 369,61 Kč 

49b Změna vrstvy kročejové izolace 
88 812,59 Kč 

50 Úprava povrchu podlahy ve strojovně VZT 
40 636,74 Kč 
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51 Úprava hydroizolační vrstvy mostku, teras  
43 540,28 Kč 

52 Stavební příprava pro umístění FVE - silnoproud 

a slaboproud a stavební práce 
568 892,61 Kč 

53a Změna povrchových úprav - doplnění 

nerezových rohů a polstrování v místnosti č. 

3.01b 

137 890,83 Kč 

53b Změna povrchových úprav - doplnění 

nerezových rohů 
45 889,44 Kč 

54a Doplnění silnoproudu 
74 044,72 Kč 

54b Doplnění silnoproudu 
37 405,60 Kč 

55 Vstupní dveře - recepce 
292 244,91 Kč 

56a Doplnění chybějících typů vnitřních i vnějších 

dveří včetně změny materiálového řešení 
901 348,41 Kč 

56b Doplnění chybějících typů vnitřních dveří 
946 082,11 Kč 

Cena celkem bez DPH 3 421 516,64 Kč 

12 % DPH  410 582,00 Kč 

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 3 832 098,64 Kč 

 

 

 

2.4. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatků, nedotčená dodatkem č. 8, se nemění, 

a zůstávají tak nadále platná i účinná. 

 

 

 

3.1. Dodatek č. 8 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 8 nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 8 podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 8 se smluvní 

strany dohodly, že dodatek č. 8 v registru smluv uveřejní objednatel. 

3.3. Uzavření dodatku č. 8 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Broumov 

(objednatel) č. 36 ze dne 17.4.2024. 

3.4. Dodatek č. 8 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými 

elektronickými podpisy. 

3.5. Přílohu dodatku č. 8 tvoří: 

 Příloha č. 1 – změnové listy č. 48a až 56b. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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 Za objednatele:   Za zhotovitele:  

       V Broumově dne             V Praze dne           V Broumově dne 

 

 

 

 

   

    

   

 

_________________ 

Arnold Vodochodský 

starosta  

   

  

Město Broumov 

_________________ 

Ing. Radek Mrázek, MBA 

místopředseda 

představenstva 

BAK stavební společnost, a.s. 

Společnost BAK – BSS 

 

_________________ 

Miroslav Netík 

jednatel 

Broumovské stavební 

sdružení s.r.o. 

společník společnosti 

Společnost BAK – 

BSS 

 



ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č. projektu:
20HGI02-0259 Rozšířeni kapacity l>omova pra seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6 12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.6.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023, Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024 48aobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9,100:28402758 
Broumovské stavební sdruženi s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Změna materiálu parapetů
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

Předmětem změny je změna materiálového řešeni parapetů na zákaldě úpravy PD.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci celkové revize projektové dokumentace byl zjištěn nedostatek v rámci celkového řešení výměny okenních výplní. Došlo ke změně typu oken a v 

této souvislosti Je nutné zohlednit změnu materiálu venkovních parapetů z pozinkovaného plechu na hliníkový plech. Upravená část projektové 

dokumentace zohledňuje celkovou výměnu oken na celém objektu z důvodu zajištění plné funkčnosti a tepelně technického řešení obálky budovy. 
Zhotoviteli byla předána nová projektová dokumentace a zhotovitel následně předložil změnový soupis prací, ve které jsou úpravy z projektové 

dokumentace reflektovány. Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. Po kontrole TD a objednatel se změnovým výkazem souhlasí. 

Tato změna generuje vfcepráce a méně práce a bude reflektována do dokumentace skutečného provedení. Tato změna generuje nezbytně nutné 
vícepráce a má charakter změny kterou objednatel předem nemohl předvídat._____________________________________________________________
zdůvodnění nepředvídatelnostl změny:
Objednatel s náležitou péči řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení. Dále bylo v rámci postupné nápravy 
chyb v projektové dokumentaci byl zjištěn nedostatek úpravy okenních výplní a bylo nutné přehodnotit původní návrh částečné výměny okenních výplní. Z 
důvodů zajištění požadovaných tepelně technických parametrů z pohledu energetické náročnosti budovy bylo nutné zajistit celkovou výměnu oken. V této 
souvislosti je nutné provést změnu materiálového řešení venkovních parapetů na sjednocení materiálového řešeni okenních výplni z pozinkovaného 
plechu na plech hliníkový. Dodatečné provedení není možné z důvodů rozsáhlých terénních úprav a nutné podzemní infrastruktury a také z důvodů 
nekomického provedení, kde by se jednalo o omezení provozu a dodatečných úprav, které budou v záruční lhůtě zhotovitele. Tyto vícepráce jsou také v 
návaznosti na Dodatek č. 4. Provedení předmětné změny je nezbytně nutné pro zajištění bezzávadného užíváni. Dodatečné provedení je zcela 
nepřípustně s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, 
která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato 
změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a 
která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činnosti i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedeni.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje méně práce a vícepráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončeni.

méněpráce bez DPH 
12% DPH 
celkem

12 084,93
112 792.68

KČ
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 118 928,65 Kč
12%DPH 14 271,44 KČ
celkem 133 200 09 Kč

celková bilance méněpracf a víceprací bez DPH 219 636,40 Kč
12%DPH 26 356,37 Kč
celkem 245 992,77 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 18 220,90 Kč

jíně vlivy (na změnu PD apod.J:
Změna nemá vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.
Přílohy:
Příloha č. 1 Soupis prací
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UCTZW7757T

za zhotovitele: BAK stavební společnost 
sdruženi s.r.o.

Ing, Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský 
Miroslav Netík v zastour.ení Ino. Vladimír Kudera 

1
Datum: 11.03.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

r—

Datum: 11.03.2024

za TDI: Tomáš Valenta
Datum: 11.03.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák ' 

Ing. Lucie Hurd; Datum: 11.03.2024
ostatní:

CSS Naděje

T? OOUlTTDlouiiruv

Mgr. Eva Kašpar
Datum: 11.03.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

48a - Změna materiálu parapetů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

11.3. 2024

Cena bez DPH 18 220,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 18 220,90 12,00% 2 186,51

Cena s DPH V CZK 20 407,41

Projektant Zpracovatel

Datum ja podpis: Razítko Datum a podpisy Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpisy Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

48a - Změna materiálu parapetů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 11.3.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

□ PSV Práce a dodávky PSV

o 764 Konstrukce klempířské

18 220,90

18 220,90

18 220,90

1 K 764216644
Oplechováni parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 330 mm

m -123,750 813,80 -100 707,75

w Venkovní parapet 0,6m*0,25m-titanzinek
w -3*0,6 -1,800
w Venkovní parapet 0,9m*0,25m-titanzinek
w -14*0,9 -12,600
w Venkovní parapet 1,2m*0,25m-titanzinek
w -88*1,2 -105,600
w Venkovní parapet 1,5m*0,25m-titanzinek
w -1*1,5 -1,500
w Venkovní parapet 2,25m*0,25m-titanzinek
w -1*2,25 -2,250
w Součet -123,750

2 K 764226444 Oplechováni parapetů rovných celoplošně lepené z AI 
plechu rš 330 mm m 125,100 938,52 117 408,85 CS ŮRS 2022 01

w "1 .PP" (7+7)*1,2+(14+1 )*0,9+2*0,6 31,500
w "1.NP" (29+2+1)*1,2 38,400
w "2.NP" (34+1+2+1)*1,2+1*4,65+1*2,25+1*1,5 54,000
w "3.NP" 1*1,2 1,200
w Součet 125,100

3 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 167,011 9,10 1 519,80
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ZMĚNOVÝ LIST

BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vicepráce

předmět změny:

Předmětem změny je změna materiálového řešení parapetů na zákaldě úpravy PD.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci celkové revize projektové dokumentace byl zjištěn nedostatek v rámci celkového řešení výměny okenních výplní. Došlo ke změně typu oken a v 
této souvislosti je nutné zohlednit změnu materiálu venkovních parapetů z pozinkovaného plechu na hliníkový plech. Upravená část projektové 
dokumentace zohledňuje celkovou výměnu oken na celém objektu z důvodu zajištění plné řunkčnosti a tepelně technického řešeni obálky budovy. 
Zároveň byl zjištěn nesoulad ve výkazu výměr, kde je uvedena nižší plocha oplechování než byla uvedena v PD. Zhotoviteli byla předána nová projektová 
dokumentace a zhotovitel následně předložil změnový soupis prací, ve které jsou úpravy z projektové dokumentace reflektovány. Zhotovitel předložil 
změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. Po kontrole TD a objednatel se změnovým výkazem souhlasí Tato změna generuje vicepráce a méně práce a 
bude reflektována do dokumentace skutečného provedení. Tato změna generuje nezbytně nutné vicepráce a má charakter změny kterou objednatel 
předem nemohl předvídat._______________________________________________________________________________________________________
zdůvodněni nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péči řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni prováděni projektové dokumentace. V rámci 
zahájeni stavební práci navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení. Dále bylo v rámci postupné nápravy 
chyb v projektové dokumentaci byl zjištěn nedostatek úpravy okenních výplní a bylo nutné přehodnotit původní návrh částečně výměny okenních výplní. Z 
důvodů zajištění požadovaných tepelně technických parametrů z pohledu energetické náročnosti budovy bylo nutné zajistit celkovou výměnu oken. V této 
souvislosti je nutné provést změnu materiálového řešeni venkovních parapetů na sjednoceni materiálového řešeni okenních výplní z pozinkovaného 
plechu na plech hliníkový. Dodatečné provedeni není možné z důvodů rozsáhlých terénních úprav a nutné podzemní infrastruktury a také z důvodů 
nekomického provedení, kde by se jednalo o omezení provozu a dodatečných úprav, které budou v záruční lhůtě zhotovitele. Tyto vicepráce jsou také v 
návaznosti na Dodatek č. 4. Provedení předmětné změny je nezbytně nutné pro zajištění bezzávadného užívání. Dodatečné provedení je zcela 
nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, 
která generuje vicepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato 
změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a 
která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodněni nemožnosti odděleni práci a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončeni.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna nemá vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:
vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou.
vyjádřeni objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.
Přílohy: 
Příloha č,1 Soupis prác

|za zhotovitele:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č. projektu:
2CKGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšíření kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL;

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023, Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024 48b

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 671/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Změna materiálu parapetů
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

méněpráce bez DPH
12%DPH 
celkem

1 318,36
12 304.66

Kč
Kč
Kč

vicepráce bez DPH 176 124,19 Kč
12%DPH 21 134,90 Kč
celkem 197 259.09 Kč

celková bilance méněprací a vlceprací bez DPH 187110,49 Kč
12%DPH 22453,26 Kč
celkem 209 563,75 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 165 137,89 Kč
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Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupeni/:;: Vladimír Kudera Datum: 11.03.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o Ing. Jiří Svatoň
Datum: 11.03.2024

zaTDI: Tomáš Valenta 
....... ..... .

Datum: 11.03.2024
za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

lna. Lucie Hurdálková Ph.D.

v
Broun loatum: 11.03.2024

ostatní:
CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová

(¢
r- Datum: 11.03.2024
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt B
Objekt:

48b - Změna materiálu parapetů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 11.3.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 165 137,89

d PSV Práce a dodávky PSV 165 137,89

764 165 137,89D irskéKonstrukce

1 K 764216644
Oplechováni parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 330 mm

m -13,500 813,80 -10 986,30

w -13,5 -13,500

2 K 764226444 Oplechováni parapetů rovných celoplošně lepené z AI 
plechu rš 330 mm m 144,650 938,52 135 756,92 CS ÚRS 2022 01

w "1.PP" (2+3+4)*0,9 8,100
w "1.NP" (7+27)*1,2+1 *0,9+1*1,55 43,250
w "2.NP" (7+25)*1,2+1*0,9+1*2,15+1*2,75 44,200
w "3.NP" (26+7)*1,2+1*2,75+1*0,9+(1+1 )*2,15+1*1,55 49,100
w Součet 144,650

3 K 764228424 Oplechováni římsy rovné celoplošně lepené z AI 
plechu rš 330 mm m 33,190 801,24 26 593,16 CS ÚRS 2022 01

w Oplechováni římsy soklu přístavby
w 2*(9,11+0,16)+14,65 33,190

4 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 1 513,638 9,10 13 774,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt B
Objekt:

48b - Změna materiálu parapetů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

11.3. 2024

Cena bez DPH 165 137,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 165 137,89 12,00% 19 816,55

Cena s DPH V CZK 184 954,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podp i s: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Předmětem změny je změna typu kročejové Izolace na zákaldě úpravy PD.

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul„ Broumov

neg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro senior, Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2Ó22, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023, Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024 49aobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zltenlcká 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9,100:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Změna vrstvy kročejové izolace
dotčené st 
objekty: NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

zdůvodněni nezbytnosti změny:
V rámci celkové revize projektové dokumentace byl zjištěn nedostatek v rámci celkového řešení úpravy povrchů podlah. Došlo ke změně skladby podlah 
včetně úpravy kročejové izolace a nášlapné vrstvy a doplnění chybějících výměr jež byly chybně uvedeny ve výkazu výměr a nereflektovaly navržený 
roozsah uvedený v grafické části PD. V této souvislosti je nutné upravit typ kročejové izolace, která byla původně navržena jako jednovrstvá na 
kročejovou izolaci dvouvrstvou. Jedná se o zlepšení parametrů podlahové vrstvy z důvodu zvukové neprůzvučnosti. V této souvislosti byl zhotovitel 
vyzván objednatelem k předložení změnového výkazu výměr reflektující tuto nezbytnou změnu, jež vygenerovala celková revize chybné projektové 
dokumentace. Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. Po kontrole TD a objednatel se změnovým výkazem souhlasí. Tato změna 
generuje vícepráce a méně práce a bude reflektována do dokumentace skutečného provedení._______  ____ _______________ ____
zdůvodněni nepředvldatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnost provedení navrženého řešení. Bylo nutné v souvislosti se zjištěným 
aktuálním stavem nosných konstrukcí stropů, které ve vazbě na původní návrh skladby podlah museli být znovu řešeni v rámci revize PD. Tato revize 
upravila skladby podlah a upravuje tloušťku kročejové Izolace s vazbou na umístění veškerých rozvodů a kabelážl umístěných do skladby podlahy Jedná 
se o nepředvídatelné okolnosti jež objednatel nemohl předvídat před zahájením stavební činnosti jelikož se zde jedná o přímou vazbu na ponechané 
nosné stropní konstrukce. Dodatečné provedení není možné z důvodů celkového omezení provozu celého objektu. Tyto vícepráce jsou také v návaznosti 
na Dodatek č 4,5 a 6. Provedení předmětné změny je nezbytně nutné pro zajištěni bezzávadného užívání. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s 
ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která 
generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna 
je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatně zadání by byto 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazeni změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje méně práce a vícepráce 

celkový dopad do ceny díla bez DPH 61 369,61 Kč

méněpráce bez DPH 
12%DPH 
celkem

3 345.60
31 225,60

KČ 
Kč 
Kč

vícepráce bez DPH 89 249,61 Kč
12%DPH 10 709,95 KČ
celkem 99 959 56 Kč

celková bilance méněprací a vlcepracl bez DPH 117129,61 Kč
12%DPH 14 055,55 Kč
celkem 131 185,16 Kč

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna nemá vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatete a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele: 
Objednatel souhlasí s touto změnou.
Přílohy: I ————
Příloha č.1 Soupis prací

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupeni Ing. Jiří Kácovský
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Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupeni In; Vladimír Kudera Datum: 11.03.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň 

Datum: 11.03.2024
za TDI: Tomáš Valenta 

Kamil Slezák 
Datum: 11.03.2024

za objednatele: Město Broumov

lne. Lucie Hyráálková Ph.D.
Město Broumov
tř BlOUDIOPatum: 11.03.2024

ostatní:
CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová

IČ
Datum: 11.03.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

49a - Změna vrstvy kročejové izolace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

11.3. 2024

Cena bez DPH 61 369,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 61 369,61 12,00% 7 364,35

Cena s DPH V CZK 68 733,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

49a - Změna vrstvy kročejové izolace

Místo: Datum: 11.3.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

61 369,61

61 369,61

61 369,61

1 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 -850,000 32,80 -27 880,00

w
w

Původně 
-(400+450) -850,000

2 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dilci, deskami 2 vrstvy m2 1 120,150 77,62 86 946,04 CS ÚRS 2022 01

w 
w 
w 
w

Nově 
(583,9+506,18) 
2*4,85*3,1
Součet

1 090,080
30,070

1 120,150

3 * 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné 590,660 3,90 2 303,57 ____________________
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity L-omova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířen kapacity l omová pro 
seniory Broumov - dokončení stavebníci! prací, 01331
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro senio-,- Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek Č.1 ze dne 6.12.2Ó22, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5 2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023, Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024 49bobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s„ Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Změna vrstvy kročejové izolace
dotčené st 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

předmět změny:

Předmětem změny je změna typu kročejové izolace na zákaldě úpravy PD

zdůvodněni nezbytností změny:
V rámci celkové revize projektové dokumentace byl zjištěn nedostatek v rámci celkového řešeni úpravy povrchů podlah. Došlo ke změně skladby podlah 
včetně úpravy kročejové izolace a nášlapné vrstvy. V této souvislosti je nutné upravit typ kročejové izolace, která byla původně navržena jako jednovrstvá 
na kročejovou izolaci dvouvrstvou. Jedná se o zlepšeni parametrů podlahové vrstvy z důvodu zvukové neprůzvučnosti. V této souvislosti byl zhotovitel 
vyzván objednatelem k předloženi změnového výkazu výměr reflektující tuto nezbytnou změnu, jež vygenerovala celková revize chybné projektové 
dokumentace. Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. Po kontrole TD a objednatel se změnovým výkazem souhlasí. Tato změna 
generuje vicepráce a méně práce a bude reflektována do dokumentace skutečného provedení_______________________ ____ ____  _______
zdůvodnění nepředvídatelnostl změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možností provedení navrženého řešení. Bylo nutné v souvislosti se zjištěným 
aktuálním stavem nosných konstrukcí stropů, které ve vazbě na původní návrh skladby podlah museli být znovu řešeni v rámci revize PD. Tato revize 
upravila skladby podlah a upravuje tloušťku kročejové izolace s vazbou na umístění veškerých rozvodů a kabeláží umístěných do skladby podlahy. Jedná 
se o nepředvídatelné okolnosti jež objednatel nemohl předvídat před zahájením stavební činnosti jelikož se zde jedná o přímou vazbu na ponechané 
nosné stropní konstrukce. Dodatečné provedení není možné z důvodů celkového omezení provozu celého objektu. Tyto vicepráce jsou také v návaznosti 
na Dodatek č. 4,5 a 6. Provedení předmětné změny je nezbytně nutné pro zajištěni bezzávadného užívání. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s 
ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která 
generuje vicepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna 
je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst 6, Předpokládá se, že změna generuje méně práce a vicepráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH
12%DPH
celkem

7 506,58
70 061,43

KČ
Kč
Kč

vicepráce bez DPH 151 367,44 Kč
12%DPH 18 164,09 KČ
celkem 169 531.53 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 213 922,29 Kč
12%DPH 25 670,67 Kč
celkem 239 592,96 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 88 812,59 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.j:
Změna nemá vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.
další vyjádření:

Pňíohy: ~ ...
Přiloha č.1 Soupis prací
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za zhotovitele: BAK stavební společnost

Broumovské stavební 
sdruženi s.r.o.

----------"  ........................ " . ... ...............—
Ing. Radek Mrázek v zastoupeni Ing. Jiří Kácovsk

Miroslav Netík v zastoupli lne; Vladimír Kudera Datum: 11.03.2024
za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 11.03.2024
za TDI: Tomáš Valenta

Z Datum: 11.03.2024
za objednatele: Město Broumov Kamil Sležák n

lnu. Lucie Hurdálková Ph.D.

v
9,Broun^m.

11.03.2024
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová
iec

Djtum: 11.03.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt B
Objekt:

49b - Změna vrstvy kročejové izolace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

11.3. 2024

Cena bez DPH 88 812,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 88 812,59 12,00% 10 657,51

Cena s DPH V CZK 99 470,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt B
Objekt:

49b - Změna vrstvy kročejové izolace

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 11.3.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

d 713 Izolace tepelné

88 812,59

88 812,59

88 812,59

1 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 -1 907,160 32,80 -62 554,85

2 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 1 907,160 77,62 148 033,76 CS ÚRS 2022 01

w 
w 
w 
w

Nově
(1373,75+523,89)
"klín 2.NP+3. NP"2,8*1,7*2 
Součet

1 897,640
9,520

1 907,160

3 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 854,789 3,90 3 333,68
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 i-ozširen kapací:/ Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov Číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2Ó22, Dodatek č. 2 ze dne 30 3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023, Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024 50objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IC0 28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Úprava povrchu podlahy ve strojovně VZT
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:

Předmětem změny je změna materiálového podlahy ve stroJovněVZT na zákaldě úpravy PD.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci celkové revize projektové dokumentace byl zjištěn nedostatek v rámci celkového řešeni úpravy povrchů podlah. V této souvislosti bylo nutné 

zohlednit nutné úpravy povrchu podlahy ve strojovně VZT, která byla původně navržena jako betonový bezprašný nátěr Tato povrchová úprava je z 

dlouhodobého hlediska užívání tohoto provozu značně nevyhovující. Z těchto důvodů revize PD navrhuje epoxidový protiskluzný systém. Jedná se o 

zlepšení parametrů podlahové vrstvy z pohledu bezzávadného užívání této strojovny. V této souvislosti byl zhotovitel vyzván objednatelem k předložení 

změnového výkazu výměr reflektující tuto nezbytnou změnu, jež vygenerovala celková revize chybné projektové dokumentace. Zhotovitel předložil 

změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. Po kontrole TD a objednatel se změnovým výkazem souhlasí. Tato změna generuje vícepráce a méně práce a 

bude reflektována do dokumentace skutečného provedení.__________________________________________________________________ ___________
zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení. Bylo nutné v souvislosti s celkovou revizí 
upravit povrchovou úpravu podlahy ve strojovně VZT, tak aby byl z dlouhodobého hlediska užívání zajištěn bezzávadný stav této povrchové úpravy 
podlahy Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, jež objednatel nemohl předvídat, jelikož předpokládal bezzávadnost návrhu PD. Dodatečné provedení 
není možné z důvodů ekonomické náročnosti a omezení provozu celého objektu. Tyto vícepráce jsou také v návaznosti na Dodatek č. 4. Provedení 
předmětné změny je nezbytně nutné pro zajištění bezzávadného užívání. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a 
neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto 
objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ 
(zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činnosti i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje méně práce a více. ráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH 
12%DPH 
celkem

7 842,90
73 200.40

KČ
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 105 994,24 Kč
12%DPH 12 719,31 Kč
celkem 118 713,55 Kč

celková bilance méněprací a vlcepracf bez DPH 171 351,74 Kč
12%DPH 20 562,21 Kč
celkem 191 913,95 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 40 636,74 Kč

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna nemá vliv na úpravu PD

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací
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'

za zhotovitele: BAK stavební společnost 

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.

Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Miroslav Netík v zastoupení lj»P Vladimír Kudera 

ET---------------

Datum: 11.03.2024
za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň 

Datum: 11.03.2024
za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 11.03.2024
za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

lna. Lucie Huraáiková Ph.D. Brournctótum: 11.03.2024
ostatní:

CSS Naděje

........... ~' v.....  - ~

Mgr. Eva Kašparová
5

...... .'■patům: 11.03.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

50 - Úprava povrchu podlahy ve strojovně VZT

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11 3. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 40 636,74

DPH základní 
snížená

Základ daně
0,00

40 636,74

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00

4 876,41

Cena s DPH V CZK 45 513,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpisy Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

50 - Úprava povrchu podlahy ve strojovně VZT

Místo: Datum: 11.3.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem 40 636,74

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d PSV Práce a dodávky PSV 40 636,74

D 777 Podlahy lité 105 994,24
1 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 58,6001 18,48 1 082,93 CS ŮRS 2022 01

w Strojovna VZT
w 58,6 58,600

w Sokl

2 K 777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité 
podlahy m2 58,600 85,80 5 027,88 CS ÚRS 2022 01

3 K 777131101 Penetračni epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 
podklad m2 58,600 344,52 20 188,87 CS ÚRS 2022 01

4 K 777131121 Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem 
v množství do 0,5 kg/m2

m2 58,600 18,35 1 075,31 CS ÚRS 2022 01

5 K 777511107 Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy 
pískem m2 58,600 110,35 6 466,51 CS ÚRS 2022 01

6 K 777511121 Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm průmyslové 
lité podlahy m2 58,600 760,32 44 554,75 CS ÚRS 2022 01

7 K 777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy m2 58,600 300,96 17 636,26 CS ŮRS 2022 01

8 K 777611161 Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným 
pískem m2 58,600 95,04 5 569,34 CS ÚRS 2022 01

9 K 777611181 Příplatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou 
pracnost prováděni podlahových sokliků m2 2,910 46,99 136,74 CS ÚRS 2022 01

10 K 777621121 Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy m2 2,910 740,52 2 154,91 CS ÚRS 2022 01

W(9,0+5,8+9,0+5,8-1,3+0,4+0,4)*0,1 2,910

14 K 777800001.R Vyspravení a začištění podlahových vpusti kus 2,000 750,00 1 500,00

11 K 998777201 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 6 m % 1 053,935 0,57 600,74 CS ŮRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry -65 357,50
12 K [783937161 Bezprašný nátěr betonových podlah m2 -58,600 325,00 -19 045,00

w A
w -58,6 -58,600

13 | K 783937161 Bezprašný nátěr betonových podlah I m2 I -142,500 325,001 -46 312,50
w B
w -15*9,5 -142,500
w Součet -142,500
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončeni stavebních prací, 01331 -
013D313002152 Rekonstrukce Domova i rosenioi , Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek ’
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10 2023, Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024 51objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9.100:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Úprava hydroizolační vrstvy teras
dotčené st 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:

Předmětem změny je provedeni povlakové krytiny mostku, teras a střechy nad strojovou VZT na zákaldě úpravy PD.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci celkové revize projektové dokumentace byl zjištěn nedostatek v rámci celkového řešení úpravy povrchů teras, mostku a střešní konstrukce nad 

strojovnou VZT. Na základě úpravy PD došlo k úpravě řešení, kde tyto vodorovné konstrukce jsou opatřeny povlekou krytinou střech do 10°. Tato změna 

je nezbytně nutné k zajištění vodotěsnosti těchto konstrukci, zároveň docházý ke změně systémovým úpravám odvodňovacího systému. Tato povrchová 

úprava je z dlouhodobého hlediska užívání těchto konstrukcí je nezbytně nutná k zajištění bezzávadnosti. V této souvislostí byl zhotovitel vyzván 
objednatelem k předložení změnového výkazu výměr reflektující tuto nezbytnou změnu, jež vygenerovala celková revize chybné projektové dokumentace. 

Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. Po kontrole TD a objednatel se změnovým výkazem souhlasí. Tato změna generuje 

vícepráce a méně práce a bude reflektována do dokumentace skutečného provedeni._______________________________________________________
zdůvodnění nepředvldatelnostl změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení. Bylo nutné v rámci celkové revize PD 
upravit skladby konstrukcí exponovaných a vystavených povětrnostním vlivům s ohledem na užitné požadavky pohybu osob. Jedná se 0 nepředvídatelné 
okolnosti, jež objednatel nemohl předvídat, jelikož předpokládal bezzávadnost návrhu PD s ohledem na budoucí využiti těchto částí objektu. Dodatečné 
provedení neni možné z důvodů ekonomické náročnosti a omezeni provozu celého objektu. Tyto vícepráce jsou také v návaznosti na Dodatek č. 4, 5 a 6. 
Provedeni předmětné změny je nezbytně nutné pro zajištěni bezzávadného užívání. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený 
provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto 
objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení práci. Tato změna je plně v souladu ZZVZ 
(zákona 134/2016 v aktuálně platném zněni), §222 odst. 6, změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti odděleni práci a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností I technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje méně práce a vícepráce

jiné vlivy (na změnu PD apod.): 
Změna nemá vliv na úpravu PD.

méněpráce bez DPH
12%DPH 
celkem

14 976.00
139 776.00

KČ 
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 168 340,28 Kč
12%DPH 20 200,83 KČ
celkem 188 541.11 Kč

celková bilance méněpraci a viceprací bez DPH 293 140,28 Kč
12%DPH 35 176,83 Kč
celkem 328 317,11 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 43 540,28 Kč
vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.

vyjádření AD:

vyjádřeni TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis práci



za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Miroslav Netík v zastoupení Ing^vladimír Kudera
Broumovské stavební 
sdruženi s.r.o. Datum: 11.03.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň 

Datum: 11.03.2024
za TDI: Tomáš Valenta 

Datum: 11.03.2024
za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Inq. Lucie Hirfdálková Ph.D. ti l BiOUiltß^tum: 11.03.2024
ostatní:

CSS Naděje
I

Eva Kašparová-------------------- c - (l0t-tum: 11.03.2024



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

51 - Úprava hydroizolační vrstvy teras

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.3.2024

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 43 540,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 43 540,28 12,00% 5 224,83

Cena s DPH V CZK 48 765,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

51 - Úprava hydroizolační vrstvy teras

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 11.3.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 540,28

HSV - Práce a dodávky HSV -115 768,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -115 768,56

PSV - Práce a dodávky PSV 159 308,84

712 - Povlakové krytiny 159 308,84
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

51 - Úprava hydroizolační vrstvy teras

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.3. 2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 540,28

d HSV Práce a dodávky HSV -115 768,56

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni-115 768,56

1 K 9200001 Odvodňovací systém terasy, hliníkové žlábky a svody - 
dodávka a montáž kompletního systému m -80,000 1 560,00 -124 800,00

2 K 946111116 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes
0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m kus 1,000 4 012,80 4 012,80 CS ÚRS 2022 01

3 K 946111216 Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 
3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití kus 3,000 678,48 2 035,44 CS ÚRS 2022 01

4 K 946111816 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m kus 1,000 2 983,20 2 983,20 CS ÚRS 2022 01

o PSV Práce a dodávky PSV 159 308,84

o 712 Povlakové krytiny  159 308,84

5 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 116,000 252,12 29 245,92 CS ÚRS 2022 01

6 M 28343014 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitlžením a do vegetačních střech tl 1,8mm

m2 135,198 430,32 58 178,40 CS ÚRS 2022 01

w 116*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 135,198

7 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolováni 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 2,000 481,80 963,60 CS ÚRS 2022 01

8 M 28342014 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180

kus 2,000 290,40 580,80 CS ÚRS 2022 01

9 K 712363122 Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 
rohů a koutů navařením izolačních tvarovek kus 24,000 55,44 1 330,56 CS ÚRS 2022 01

10 M 28322070 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé kus 12,000 110,22 1 322,64 CS ÚRS 2022 01
11 M 28322071 roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá kus 12,000 118,14 1 417,68 CS ÚRS 2022 01

12 K 712363202 Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 
ukončujícího hliníkového profilu rohového kus 12,000 162,36 1 948,32 CS ÚRS 2022 01

13 K 712363205 Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 
fólie do hliníkového profilu m 131,180 70,49 9 246,88 CS ÚRS 2022 01

w 36,98+47,1+43,5+3,6 131,180

14 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 36,980 212,52 7 858,99 CS ÚRS 2022 01

w "2.NP" 3,2+4,3+11,05+1,5-3*1,1+6*0,16 17,710
w "3.NP" 3,2+4,3+11,05+1,5-1,1+2*0,16 19,270
w Součet 36,980

15 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 47,100 215,16 10 134,04 CS ÚRS 2022 01

w "2.NP" 7,5+14,25+1,8 23,550
w "3.NP" 7,5+14,25+1,8 23,550
w Součet 47,100

16 K 712363355
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 
mm

m 43,500 281,16 12 230,46 CS ÚRS 2022 01

W "2.NP" 7,5+14,25 21,750
W "3.NP" 7,5+14,25 21,750
W Součet 43,500

17 K 712363358 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m 3,600 351,12 1 264,03 CS ÚRS 2022 01

w "2.NP" 1,8 1,800
w "3.NP" 1,8 1,800
w Součet 3,600

18 K 712363385 Příplatek za zvýšenou pracnost při vytvořeni ohybu 
atypické výroby profilu m 43,500 33,40 1 452,90 CS ÚRS 2022 01

19 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 116,000 63,49 7 364,84 CS ÚRS 2022 01

20 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2 m2 133,980 73,92 9 903,80 CS ÚRS 2022 01

w 116*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 133,980

21 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m % 1 544,439 3,15 4 864,98 CS ÚRS 2022 01
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni i apacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24 7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023, Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.22024

52objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel:
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s„ Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdruženi s.r.o., U Horní Bránv 29,550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Stavební příprava pro umístění FVE - silnoproud a slaboproud a stavební práce
dotčené st 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:

Předmětem změny je provedení stavební přípravy pro umístění FVE - silnoproud a slaboproud a stavební práce, 

zdůvodnění nezbytností změny:
Na základě požadavku objednatele vzešel požadavek na provedení stavební přípravy pro provedení FVE na střešní konstrukci objektu. V této souvislosti 

byla navržena nová místnost v půdním prostoru pro umístěni Instalací a vybavení pro FVE. V této souvislosti byl zhotovitel vyzván objednatelem k 

předložení změnového výkazu výměr reflektující tuto nezbytnou změnu pro budoucí umístění zařízeni střídačů a technického zařízení FVE jež je nutné 

situovat v blízkosti rozmístěných střešních panelů. Tyto nezbytné dispoziční úpravy je možné situovat pouze v půdním prostoru, tedy tento prosto' 

doznává změn zejména z pohledu PBŘ a nutných stavebních úprav. Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. Po kontrole TD a 

objednatel se změnovým výkazem souhlasí. Tato změna generuje vlcepráce a méně práce a bude reflektována do dokumentace skutečného provedení. 
zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. Z pohledu 
budoucího užívání objektu a celkové energetické náročnosti objektu vyhodnotil objednatel jako nutné provedení příprav pro budoucí provedení FVE na 
objektu. Dodatečné provedeni není možné z důvodů ekonomické náročnosti a omezení provozu celého objektu. Tyto vlcepráce jsou také v návaznosti na 
Dodatek č. 4, 5 a 6. Provedení předmětné změny je nezbytně nutné pro zajištění bezzávadného užívání. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s 
ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která 
generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedeni prací. Tato změna 
je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném zněni), §222 odst. 4, změny které zadavatel doplňuje do celkové ceny díla, a která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 4, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 4, Předpokládá se, že změna generuje vícer.ráce

vliv na termín dokončeni: 
Nemá vliv na termín dokončeni.

méněpráce bez DPH
12%DPH 
celkem

0,00
0.00

Kč
Kč
Kč

vlcepráce bez DPH 568 892,61 Kč
12%DPH 68 267,11 Kč
celkem 637 159 72 KC

celková bilance měněpraci a vfceprací bez DPH 568 892,61 Kč
12%DPH 68 267,11 Kč
celkem 637 159,72 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 568 892,61 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.j:
Změna nemá vliv na úpravu PD

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádřeni objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.
Přílohy: 
Příloha č.1 Soupis prací

|za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský
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11.03.2024Datum:
za AD:

11.03.2024Datum:
zaTDI:

11.03.2024Datum:
Kamil Slezákza objednatele: Město Broumov

In;:, Lucie Hurdjtová Ph.D. 11.03.2024
ostatní:

11.03.2024CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová jatum:

ßfoiimiftatutn:

I

Broumovské stavební
sdružení s.r.o. _ _____ Miroslav Netík vzastou ení Ing. Via /mír Kudera

TEKTUM spol.r.o. Ing. Jifí Svatoň

Tomáš Valenta
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REKAPITULACE STAVBY

Poznámka:

Kód: D8A-240103
Stavba: Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:
KSO:

52 - Stavební příprava pro umístění FVE - silnoproud a slaboproud a stavební práce
CC-CZ:

Místo: Datum: 11.3.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 568 892,61

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 

snížená
21,00% 0,00 0,00
12,00% 568 892,61 68 267,11

Cena s DPH v CZK 637 159,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

D8A-240103

Dodatek č. 8 Objekt A

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11. 3. 2024

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 568 892,61 637 159,72

52 Stavební příprava pro umístění FVE - silnoproud a 
slaboproud a stavební práce 568 892,61 637 159,72

52-01 Instalace fotovoltaické elektrárny - stavební 
připravenost

220 390,00 246 836,80

52-02 Vývod pro UPS v serverovně 12 859,20 14 402,30
52-03 Vestavba půdní místnosti pro FVE 207 335,75 232 216,04
52-04 Další práce ve vestavbě 128 307,66 143 704,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

52 - Stavební příprava pro umístění FVE - silnoproud a slaboproud a stavební práce

Soupis:

52-01 - Instalace fotovoltaické elektrárny - stavební připravenost

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.3.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

—
Cena bez DPH 220 390,00

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 220 390,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 26 446,80

Cena s DPH v CZK 246 836,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

52 - Stavební příprava pro umístění FVE - silnoproud a slaboproud a stavební práce

Soupis:

52-01 - Instalace fotovoltaické elektrárny - stavební připravenost

Místo: Datum: 11.3. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 220 390,00

01 -01 95 619,80

D5 - Centrální nouzový bateriový systém 4 968,00

PSV - Práce a dodávky PSV 110 127,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud 102 365,60

742 - Elektroinstalace - slaboproud 7 761,60

Ostatní - Ostatní 9 675,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

52 - Stavební příprava pro umístěni FVE - silnoproud a slaboproud a stavební práce

Soupis:

52-01 - Instalace fotovoltaické elektrárny - stavební připravenost

Místo: Datum: 11.3.2024

Zadavatel: 
Zhotovitel:

Projektant: 
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 220 390,00

D 01 01 95 619,80
1 M 1420000104 Cu pásek ke svorce pospojovací délka 0,5m ks 2,000 54,12 108,24

2 M 1420000103 svorka na pospojení potrubí ks 2,000 63,36 126,72

3 M 0042 Protipožární prostup příčkou (pěna) ks 0,000 3 300,00 0,00

4 M 00041 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 
mm, hloubka 72 mm (např.KO125) kus 12,000 297,00 3 564,00

5 M SIL-56 Krabice univerzální KU68 + pro vícenásobné rámečky kus 1,000 78,80 78,80

6 M 00042 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 2,50 mm2 m 10,000 34,32 343,20

7 M SIL-12 Kabel 1-CYKY 3Jx1,5mm2 m 155,000 50,60 7 843,00

8 M SIL-14 Kabel 1-CYKY 3Jx2,5mm2 m 10,000 63,30 633,00

9 M S/L-36 Kabel "V" Cu J 3x2,5 B2cas1d1 m 18,000 86,20 1 551,60

10 M 00044 Rozvaděč jištěni R-FVE, viz schema zapojení kus 1,000 44 675,40 44 675,40

11 M SIL-53 Spínač jednopólový řaz. 1 komplet vč.rámečku,přistroj, 
klapka, 230V/10A, IP20 kus 2,000 295,60 591,20

12 M 00045 LED svítidlo přisazené, průmsylové, IP44. 18W kus 3,000 2 208,36 6 625,08

13 M 00046 N-NOUZOVĚ SVÍTIDLO LED, dle CBS kus 0,000 6 087,84 0,00

14 K 090001000.3 Ostatní náklady - pomocné a bourací práce elektro, 
tvorba drážek kpl 1,000 1 920,60 1 920,60

15 K 002 Úprava rozvaděče RE kpl 1,000 5 599,44 5 599,44

16 K 002.1 Doplnění a úprava rozvaděče RH-A kpl 1,000 2 947,56 2 947,56

17 K 003 Doplnění a úprava rozvaděče RH-B kpl 1,000 19 011,96 19011,96

d PSV Práce a dodávky PSV 110 127,20

D 741  Elektroinstalace - silnoproud 102 365,60

d D5______ Centrální nouzový bateriový systém_____________________ ________________ 4 968,00
27 K SIL-73 NA Svítidlo s jednostranným pikto. 25m, přisazené, 

IP44 ks 2,000 2 484,00 4 968,00

D 742  Elektroinstalace - slaboproud 7 761,60
l~22 | M j00Q5 datovýkabelUTPCAT5e \ m \ 245,0001 31,68 { 7 76L6p]

18 M SIL-63 Typové bezpečnostní "prosklené" tlačítko TOTAL 
STOP

ks 1,000 1 141,40 1 141,40

19 M 00051 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5 mm m 245,000 85,80 21 021,00

20 M 00052 vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2 m 60,000 147,84 8 870,40

21 M SIL-126 Kabel 1-CYKY 5Jx50mm2 m 60,000 1 135,20 68 112,00

26 K 741920372
Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem 
D 120 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou tl 
150 mm požární odolnost El 60

kus 2,000 1 610,40 3 220,80 CS ÚRS 2022 01

d Ostatní Ostatní 9 675,00

23 K SIL-85 Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra atd) kpl 1,000 2 875,00 2 875,00

24 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 3,000 1 225,00 3 675,00

25 K SIL-89 Zapracování do dokumenatce skut.stavu kpl 1,000 3 125,00 3 125,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

52 - Stavební příprava pro umístění FVE - silnoproud a slaboproud a stavební práce

Soupis:
52-02 - Vývod pro UPS v serverovně

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.3.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 12 859,20

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 12 859,20

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 1 543,10

Cena s DPH v CZK 14 402,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

52 - Stavební příprava pro umístění FVE - silnoproud a slaboproud a stavební práce

Soupis:
52-02 - Vývod pro UPS v serverovně

Místo: Datum: 11.3. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 859,20

Rozváděče - Rozváděče 1 122,00

D1 - 9 187,20

Ostatní - Ostatní 2 550,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

52 - Stavební příprava pro umístění FVE - silnoproud a slaboproud a stavební práce

Soupis:
52-02 - Vývod pro UPS v serverovně

Místo: Datum: 11.3. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 859,20

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

D Rozváděče Rozváděče 1 122,00
1 K SIL-5 Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový RDB- 

NPO - doplnění jističe ks 1,000 1 122,00 1 122,00

D D1 9 187,20
2 K Polool Kabel 1-CYKY 3Jx6mm2 m 60,000 153,12 9 187,20

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně 
dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 
štítků, apod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

D Ostatní Ostatní 2 550,00
3 K SIL-84 Drážkování, vrtáni prostupů, konstrukce, nika pro 

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje ostatní drobný el. 
materiál(kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, 
sádra, chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

4 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 1,000 687,50 687,50

revizní zprávy.

| 5 | K SIL-87 [Zkoušky, revize | hod | 0,5001 1 225,00 612,50

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracováni
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

52 - Stavební příprava pro umístění FVE - silnoproud a slaboproud a stavební práce

Soupis:
52-03 - Vestavba půdní místnosti pro FVE

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.3.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 207 335,75

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 207 335,75

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 24 880,29

Cena s DPH v CZK 232 216,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

52 - Stavební příprava pro umístění FVE - silnoproud a slaboproud a stavební práce

Soupis:
52-03 - Vestavba půdní místnosti pro FVE

Místo: Datum: 11.3. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 207 335,75

PSV - Práce a dodávky PSV 207 335,75

713 - Izolace tepelné 29 374,13

762 - Konstrukce tesařské 32 079,80

763 - Konstrukce suché výstavby 145 881,82
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

52 - Stavební příprava pro umístění FVE - silnoproud a slaboproud a stavební práce

Soupis:
52-03 - Vestavba půdní místnosti pro FVE

Místo: Datum: 11.3. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

23,512*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

w 
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

□ PSV Práce a dodávky PSV

d 713 Izolace tepelné

207 335,75

207 335,75

29 374,13
1 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 23,512 77,62 1 825,00

w 
w

"podlaha"(3,845*6,115) 
Součet

23,512
23,512

2 M 28375908 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
4=0,035 tl 40mm

m2 49,375 172,92 8 537,93

w 
w

23,512*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

49,375
49,375

3 K 713121131 Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 
5 mm m2 23,512 37,62 884,52

w 
w

23,512 
Součet

23,512
23,512

4 M 28323059 fólie PE (500 kg/m3) separačnl podlahová oddělující 
tepelnou izolaci tl 2mm

m2 24,688 153,72 3 780,23

24,688
24,688

5 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek m2 23,578 278,52 6 566,94

W "příčka S3M(0,75+1,5+2,15)/3*4,365+1,85*2,587-(0,9*1,97) 9,415
W "příčka S3"(3,695*2,15) 7,944
W "předstěna S4"(0,75+1,5+2,15)73*4,24 6,219
W Součet 23,578

6 M 63148109 deska tepelně izolační minerální univerzální 4=0,038- 
0,039 tl 150mm m2 18,227 312,84 5 702,13

W 17,359*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 18,227
W Součet 18,227

7 M 63148104 deska tepelně izolační minerální univerzální 4=0,038-
0,039 tl 100mm

m2 6,530 190,08 1 241,22

W 6,219*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 6,530
W Součet 6,530

8 K 998713312 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m % 285,380 2,93 836,16 CS ÚRS 2024 01

D 762 Konstrukce tesařské 32 079,80

9 K 762511173
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z 
cementotřiskových desek tl 2x12 mm na sraz 
šroubovaných

m2 23,512 1 214,40 28 552,97

W 23,512 23,512
W Součet 23,512

10 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 23,512 67,45 1 585,88

11 K 998762312 Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m % 301,389 6,44 1 940,95 CS ŮRS 2024 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 145 881,82

12 K 763111326 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 
12,5 s izolací El 45 Rw do 51 dB m2 24,897 1 478,40 36 807,72

W "příčka S3"(0,75+1,5+2,15)73*3,865 5,669
W "příčka S3"(1,85+3,695)*2,15+(1,2+0,625+2,37)*2,587 22,774
W -(0,9*1,97*2) -3,546
W Součet 24,897

13 K 763111717 SDK příčka základní penetračni nátěr (oboustranně) m2 24,897 93,19 2 320,15

14 K 763111723 SDK příčka AI úhelník k ochraně rohů m 2,587 59,27 153,33
15 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 60,775 46,60 2 832,12

W "příčka a přestána, podkroví"(24,897+9,226)+26,652 60,775
W Součet 60,775

16 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2

m2 68,281 48,18 3 289,78

W 60,775*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 68,281
W Součet 68,281

17 K 763121425 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xDF 12,5 s izolací El 30 Rw do 12 dB m2 9,226 1 129,92 10 424,64

W "předstěna S4"(4,01*0,75)+(0,75+1,5+2,15)73*4,24 9,226
W Součet 9,226

18 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetračni nátěr m2 35,878 46,60 1 671,91
W "podkroví a předstěna"(9,226+26,652) 35,878
W Součet 35,878

19| K 763158115 SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm m2 23,512 242,88 5 710,59
W 23,512 23,512
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 23,512

20 K 763158122 SDK podlaha povrchová úprava stěrkou tl 2 mm m2 23,512 332,64 7 821,03
w 
w

23,512 
Součet

23,512
23,512

21 K 763161723
SDK podkroví deska 1xDF 15 Tl 200 mm 40 kg/m3 
REI 45 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na 
krokvových závěsech

m2 26,652 2 059,20 54 881,80

w 
w

"podkroví S2"(5,26+1,5)*4,01-(0,675*0,675)
Součet

26,652
26,652

22 K 763164635 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5 m 2,587 1 452,00 3 756,32

W "odvětrlání ZTI"2,587 2,587
W Součet________________________________________________ __________2,587

23 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky kus 2,000 865,92 1 731,84

24 M 55331591 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-W0mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 1,000 2 283,60 2 283,60

25 M 55331591.1
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm - 
protipožární

kus 1,000 4 224,00 4 224,00

26 K 763181420 Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem 
pro příčky do 2,80 m kus 2,000 1 689,60 3 379,20

27 K 763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m m 2,700 766,92 2 070,68

W "výlez na střechu"(0,675*4) 2,700
VV Součet 2,700

28 K 998763512 Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z % 1 433,587 1,76 2 523,11 CS ŮRS 2024 01
desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

52 - Stavební příprava pro umístění FVE - silnoproud a slaboproud a stavební práce

Soupis:
52-04 - Další práce ve vestavbě

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.3.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 128 307,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 128 307,66 12,00% 15 396,92

Cena s DPH V CZK 143 704,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

52 - Stavební příprava pro umístění FVE - silnoproud a slaboproud a stavební práce

Soupis:
52-04 - Další práce ve vestavbě

Místo: Datum: 11.3.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

Cena celkem [CZK]

128 307,66

128 307,66

760 - Výplně otvorů 76106,75

776 - Podlahy povlakové 47 595,79

783 - Dokončovací práce - nátěry 880,31

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 724,81
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

52 - Stavební příprava pro umístění FVE - silnoproud a slaboproud a stavební práce

Soupis:
52-04 - Další práce ve vestavbě

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

11.3. 2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 128 307,66

D PSV Práce a dodávky PSV 128 307,66

D 760 Výplně otvorů 76 106,75
1 K D-006 Vnitřní dřevěné dveře 900/1970, ocelová zárubeň kus 1,000 17 420,00 17 420,00

2 K D-007.1 Vnitřní dřevěné dveře 900/1970, EI30 DP3-C-S200, 
ocelová zárubeň kus 1,000 24 180,00 24 180,00

3 K 0-012.1 Vnitřní dřevěné dveře 900/1970 EI30 DP3-C-S200, 
obložková zárubeň kus 1,000 28 450,00 28 450,00

w
w
w

Nově
1
Součet

1,000
1,000

4 K 998760202 Přesun hmot procentní pro výplně otvorů % 732,500 3,90 2 856,75

5 K K.01 Úprava vstupu do chodby k místnosti FVE (schod) kplt 1,000 3 200,00 3 200,00

D 776 Podlahy povlakové 47 595,79
6 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 19,234 50,03 962,28

w "3.50" 1,35*(3,57-0,15)+1,2*0,5+0,9*0,125+0,9*0,1+1,15*0,25 5,707

w 
w

"3.51" 4,24*(3,57-0,25)-1,325*0,5+0,9*0,125 
Součet

13,527
19,234

7 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelačni stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 19,234 320,76 6 169,50

8 K 776231111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo 
čtverců standardním lepidlem, vč. dodávky a montáže 
soklové lišty

m2 19,234 291,20 5 600,94

w "3.50" 1,35‘(3,57-0,15)+1,2‘0,5+0,9‘0,125+0,9*0,1 + 1,15*0,25 5,707

w
w

"3.51" 4,24*(3,57-0,25)-1,325*0,5+0,9*0,125 
Součet

13,527
19,234

9 M 28411015.R5 homogenní pásy ÍQ Surface SOUD m2 22,107 922,90 20 402,55
w 19,234*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 21,157

w "stupnice" 2*1,2*0,18*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,475

w

w

"podstupnice" 2*1,2*0,18*1,1 "Přepočtené koeficientem 
množství
Součet

0,475

22,107

10 K 776351111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na 
stupnice šířky do 300 mm m 2,400 172,92 415,01 CS ÜRS 2022 01

w 2*1,2 2,400

11 K 776351121 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na 
podstupnice výšky do 200 mm m 2,400 236,28 567,07 CS ÚRS 2022 01

w 2*1,2 2,400

12 K 776421111.R1 Montáž fabionů výšky do 60 mm, včetně podkladní 
lišty, koutů a rohů m 23,460 369,60 8 670,82

w 
w 
w

"3.50" 2*(3,57-0,15)+2*(1,85-0,9)+2*0,25
"3.51" 2*4,24+2*(3,57-0,25)-0,9
Součet

9,240
14,220
23,460

13 K 771591117 Podlahy spárováni akrylem m 23,460 57,82 1 356,46 CS ÚRS 2022 01

14 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 2,400 192,72 462,53 CS ÚRS 2022 01
w 2*1,2 2,400

15 M 59054140 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 
V6 2xW00mm m 2,448 491,04 1 202,07 CS ŮRS 2022 01

w 2,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,448

16 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové % 458,092 3,90 1 786,56

D 783 Dokončovací práce - nátěry 880,31

17 K 783301313 Odmaštěni zámečnických konstrukci ředidlovým 
odmašťovačem m2 2,130 92,53 197,09 CS ÚRS 2022 01

w 2*(2*0,05+0,12)*(0,9+2*1,97) 2,130

18 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 2,130 159,72 340,20 CS ÚRS 2022 01

19 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 2,130 161,04 343,02 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 724,81
20 K [784321033 Malby dvojnásobné, bílé I m2 J 63,672| 58,50j 3 724,81 i

w
w

Stěny
"3.50" 3,57*2,1+2*1,85*2,4-2*0,9*1,97+2,37*2,5+1,2*2,4 21,636
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PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ

w

w 
w 
w 
w

"3.51
2*(0,75+1,5+2,35)73*4,24+3,57*0,75+(1,2+0,125)*2,15+2,245*
2,35-0,9*1,97
Strop
"3.50" 5,2*1,1-0,675*0,675
"3.51" 13,4*1,1
Součet

22,032

5,264
14,740
63,672
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
2UKÜI02-0259 Rozšířeni Kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002162 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023, Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024 53aobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9,100:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL:
Změna povrchových úprav - doplnění nerezových rohů a polstrování v 

místnosti č. 3.01b
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:
Předmětem změny je provedení nezbytných povrhcových úprav v rámci ošetření antivandal exponovaných částí veřejného prostoru a zajištění 
bezpečného pobytu v místnosti č. 3.01b.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Ve vazbě na provedenou celkovou revizi PD, kde proběhly dispoziční úpravy zejména v 3NP, kde vznikla nezbytná místnost pro pacienty s režimem 
bezpečného pobytu. Je nutné provedeni opatření povrchových úprav zamezující poranění pacientů. V této souvislosti doznaly změn i povrchové úpravy 
nároží, které byly navrženy jako dřevěné obložky nároží. Z ohledem na budoucí provoz je toto řešení dlouhodobě neudržitelné. Z tohoto důvodu jsou 
nahrazeny rohovými profily z nerezu, jež jsou odolné vůči mechanickému poškození, ke kterému může docházet v rámci provozu osob se sníženou 
pohyblivostí. Na základě doporučení AD byl zhotovitelem předložen změnový soupis prací, který byl následně TDS a objednatelem odsouhlasen. Tato 
změna nemění podstatu veřejné zakázky a generuje více práce v nezbytném rozsahu. Tato změna generuje vícepráce a méně práce a bude reflektována 
do dokumentace skutečného provedeni.____________________________________________________________________________________________
zdůvodněni nepředvídatelnostl změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. Z pohledu 
budoucího užívání objektu bylo nutné zohlednit požadavky na cílený provoz, ve kterém často dochází k mechanickou poškozeni zejména nároží. Jedná 
se o provoz, kde převažuje pohyb osob se sníženou pohyblivostí a je nutné zamezit zbytečnému poškození vybavení. V této souvislosti vzešel požadavek 
na úpravu dispozičního řešeni, jelikož původní dokumentace nereflektovala potřeby v rámci vymezení prostoru na remlniscenční místnost, jež je nutnou 
součástí tohoto zařízení. V této souvislosti byla upravena PD a zároveň byly navrženy vhodné povrchové úpravy, zamezující poranění pacientů. 
Dodatečné provedeni není možné z důvodů ekonomické náročnosti a omezení provozu celého objektu. Tyto vícepráce jsou také v návazností na Dodatek 
č. 4, 5 a 6. Provedení předmětné změny je nezbytně nutné pro zajištění bezzávadného užívání. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na 
navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, 
ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedeni prací. Tato změna je plně v souladu 
ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, změny které zadavatel s náležitou péči nemohl předvídat, a která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadáni by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činnosti i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se. že změna generuje vícepráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH Kč
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0.00 Kč

vícepráce bez DPH 137 890,83 Kč
12%DPH 16 546,90 Kč
celkem 154 437,73 Kč

celková bilance méněprací a vlceprací bez DPH 137 890,83 Kč
12%DPH 16 546,90 Kč
celkem 154 437,73 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 137 890,83 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna nemá vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.
Přílohy: ”
Příloha č.1 Soupis prací

[za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský
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Broumovskě stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení Ino. V/dimír Kudera Datum: 10.04.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň 

Datum: 10.04.2024
za TDI: Tomáš Valenta 

Datum: 10.04.2024
za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

lna. Lucie Hurpálková Ph D.

ěs
roumo^atum: 10.04.2024

□statni:
CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová

10^
DI€t - 120>atum: 10.04.2024
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REKAPITULACE STAVBY

Poznámka:

Kód: D8A-240103
Stavba: Dodatek č. 8 Obiekt A
Objekt:
KSO:

53a - Změna povrchových úprav - doplnění nerezových rohů a polstrováni v místnosti č. 3.01b
CC-CZ:

Místo: Datum: 10.4.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 137 890,83

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
0,00

137 890,83

Výše daně
0,00

16 546,90

Cena s DPH V CZK 154 437,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: D8A-240103

Stavba: Dodatek č. 8 Objekt A

Místo: Datum: 10.04,2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 137 890,83 154 437,73

Změna povrchových úprav - doplněni nerezových 
rohů a polstrování v místnosti č. 3.01b

53a-01 Ochrana rohů z nerezu - objekt A
53a-02 Polstrování místnosti bezpečného pobytu

137 890,83 154 437,73

36 336,30 40 696,66
101 554,53 113 741,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č 8 Objekt A
Objekt:

53a - Změna povrchových úprav - doplnění nerezových rohů a polstrování v místnosti č.
3.01b

Soupis:
53a-01 - Ochrana rohů z nerezu - objekt A

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

---------------------------------------------------- —-

Cena bez DPH 36 336,30

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 36 336,30

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 4 360,36

Cena s DPH v CZK 40 696,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

53a - Změna povrchových úprav - doplnění nerezových rohů a polstrování v místnosti č.
3.01b

Soupis:
53a-01 - Ochrana rohů z nerezu - objekt A

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

Datum: 10.04.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

36 336,30

36 336,30

36 336,30
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

Soupis:
53a-01 - Ochrana rohů z nerezu - objekt A

Místo: Datum: 10.04.2024

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem 36 336,30

36 336,30Práce a dodávky PSV

36336,30

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

53a - Změna povrchových úprav - doplnění nerezových rohů a polstrování v místnosti č. 
3.01b

D 767

D PSV

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Konstrukce zámečnické
1 K 767990001.R Ochrana rohů - dodávka a montáž vč. kotvení - 

NEREZ kus 30,000 686,40 20 592,00

2 K 767990002.R Ochrana rohů - dodávka a montáž vč. kotvení - 
NEREZ kus 14,000 1 122,00 15 708,00

3 K 998767202 Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické % 363,000 0,10 36,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

53a - Změna povrchových úprav - doplnění nerezových rohů a polstrování v místnosti č.
3.01b

Soupis:
53a-02 - Polstrování místnosti bezpečného pobytu

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.4.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 101 554,53

DPH základní 
snížená

Základ daně
0,00

101 554,53

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00

12 186,54

Cena s DPH v CZK 113 741,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

53a - Změna povrchových úprav - doplnění nerezových rohů a polstrování v místnosti č.
3.01b

Soupis:
53a-02 - Polstrování místnosti bezpečného pobytu

Místo: Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 101 554,53

PSV - Práce a dodávky PSV

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

101 554,53

101 554,53
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

53a - Změna povrchových úprav - doplnění nerezových rohů a polstrování v místnosti č.
3.01b

Soupis:
53a-02 - Polstrování místnosti bezpečného pobytu

Místo: Datum: 10.04.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 101 554,53

D PSV Práce a dodávky PSV 101 554,53

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 101 554,53
1 K 786000001.R Polstrování místnosti bezpečného pobytu m2 18,551 4 844,40 89 868,46

w Místnost č. 3.01b
w 2*(3,114+2,839)*(2,0-0,15) 22,026
w "odpočet dveří" -1,1 *(2,0-0,15) -2,035
w "odpočet okna" -1,2*(2,0-0,8) -1,440
w parapet a osténí okna je nutno dořešit
w Součet 18,551

2 K 786671131 Montáž čalounění dveří jednokřídlových m2 2,167 1 333,20 2 889,04 CS ÚRS 2022 01
w 1,1*1,97 2,167

3 M K.01 koženka FLORIDA s nehořlavou úpravou - cigaretový 
test m2 2,275 3 720,00 8 463,00

W 2,167*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,275

4 K 998786202 Přesun hmot procentní pro stíněni a čalounické úpravy 
v objektech v přes 6 do 12 m % 1 012,205 0,33 334,03 CS ÚRS 2022 01
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Předmětem změny je provedení nezbytných povrhcových úprav v rámci ošetřeni antivandal exponovaných částí veřejného prostoru.

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č. projektu:
20HÜID2-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšíření kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončeni stavebních prací, 01331 -
0130313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7 2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023, Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024 53bobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel. Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Změna povrchových úprav - doplnění nerezových rohů
dotčené st 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Ve vazbě na provedenou celkovou revizi PD, doznaly změny řešeni opatřeni povrchových úprav zamezující poranění pacientů. V této souvislosti doznaly 
změn zejména povrchové úpravy nároží, které byly navrženy jako dřevěné obložky nároží. Z ohledem na budoucí provoz je toto řešeni dlouhodobě 

neudržitelné. Z tohoto důvodu jsou nahrazeny rohovými profily z nerezu, jež jsou odolné vůči mechanickému poškození, ke kterému může docházet v 
rámci provozu osob se sníženou pohyblivosti. Na základě doporučení AD byl zhotovitelem předložen změnový soupis prací, který byl následně TDS a 

objednatelem odsouhlasen. Tato změna nemění podstatu veřejné zakázky a generuje více práce v nezbytném rozsahu. Tato změna generuje vícepráce a 
méně práce a bude reflektována do dokumentace skutečného provedení._________________________________________________________________
zdůvodněni nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. Z pohledu 
budoucího užívání objektu bylo nutné zohlednit požadavky na cílený provoz, ve kterém často dochází k mechanickou poškození zejména nároží. Jedná 
se o provoz, kde převažuje pohyb osob se sníženou pohyblivostí a je nutné zamezit zbytečnému poškození vybavení. V této souvislosti byla upravena PD 
a zároveň byly navrženy vhodné povrchové úpravy, zamezující poranění pacientů. Dodatečné provedení není možné z důvodů ekonomické náročnosti a 
omezeni provozu celého objektu. Tyto vícepráce jsou také v návaznosti na Dodatek č. 4, 5 a 6 Provedení předmětné změny je nezbytně nutné pro 
zajištění bezzávadného užívání. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného 
hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného 
hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), 
§222 odst 6, změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožností oddělení prací a samostatného zadáni: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedeni.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce

vliv na termín dokončeni: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH KČ
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0.00 Kč

vícepráce bez DPH 45 889,44 Kč
12%DPH 5 506,73 Kč
celkem 51 396,17 Kč

celková bilance méněprací a vícepracl bez DPH 45 889,44 Kč
12%DPH 5 506,73 Kč
celkem 51 396,17 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 45 889,44 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDl:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací
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za zhotovitele:

10.04.2024Datum:
za AD:

Datum: 10.04.2024
zaTDI: Tomáš Valenta

10.04.2024Datum:
Město Broumovza objednatele: Kamil Slezák

mOVDatum: 1004.2024
ostatní:

10.04.2024Mgr. Eva Kašparová (12) Datum:CSS Naděje

BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiň Kácovský 

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.
TEKTUM spol.r.o.

Miroslav Netík v zastou; ení Ing. Vladimír Kudera...
Ing. JIH Svatoň 

Ing. Lucie Hu dál
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt B
Objekt:

53b - Změna povrchových úprav - doplněni nerezových rohů

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

1C:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10. 4. 2024

Cena bez DPH 45 889,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 45 889,44 12,00% 5 506,73

Cena s DPH V CZK 51 396,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt B
Objekt:

53b - Změna povrchových úprav - doplnění nerezových rohů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

10.04.2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 889,44

D PSV Práce a dodávky PSV 45 889,44

D 767 Konstrukce zámečnické 45 889,44

1 K 767990001. R Ochrana rohů - dodávka a montáž vč. kotvení - 
NEREZ kus 39,000 686,40 26 769,60

2 K 767990002. R Ochrana rohů - dodávka a montáž vč. kotvení - 
NEREZ kus 17,000 1 122,00 19 074,00

3 K 998767202 Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické % 458,436 0,10 45,84

Strana 2 z 2



ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni Kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšíření kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních práci, 01331 -
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 26.10.2023, Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024 54aobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brán. 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Doplnění silnoproudu
dotčené st 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:
Předmětem změny je provedení silnoproudých instalaci v souladu s upravenou projektovou dokumentací silnoproudu revize 2 ozn 06/2023 - vazba na 
ZL36a,ZL37a - Dodatek č.6.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
S ohledem na nezbytné úpravy projektové dokumentace bylo nutné prověřit a následně koncepčně upravit celý systém silnoproudých rozvodů s vazbou 
na nezbytně nutné úpravy v prostoru kuchyně a rozmístění jednotlivých spotřebičů. Dále změny stavebního charakteru v jednotlivých podlažích v rámci 
nezbytných dispozičních úprav jsou uvedeny v projektové dokumentaci- viz revize projektové dokumentace č.2 ozn.06/2023. K plné funkčností 
elektrického zajištění je nutné provést značný rozvod elektroinstalací včetně dílčích opomenutých napojení pro vybavení či obsluhu zařízení a osvětlení, 
jež nebyly zahrnuty do původní projektové dokumentace a jsou z pohledu užívání zcela nezbytné. Dále byl zjištěn nesoulad s centrálním bezpečnost ním 
systémema monitorováni dílčích fází, jež byl opomenut ve výkazu výměr původním zpracovatelem. Dle úpravy projektové dokumentace předložil 
zhotovitel změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. TDS s předloženým výkazem společně s objednatelem souhlasí. Tyto změny generuji více a méně 
práce a budou zahrnuty do dokumentace skutečného provedení. Jedná se o nezbytné provedeni změny ve formě doplnění původně navržené silnoproudé 
koncepce celého objektu.________________________________ _______________________________
zdůvodnění nepředvídatelnostl změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu dila byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována a to včetně silnoproudé koncepce. Dále v souvislosti s celkovou revizi byl zjištěn nedostatek v navržených přívodech pro ovládáni dílčích 
provozů a nezbytných prvků včetně chybného návrhu doplňkového orientačního osvětlení na chodbách a části hromosvodné soustavy, jedná se o 
nápravu chyby v původním projektu. Dodatečné provedení Je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného 
hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného 
hospodáře v souvislostí na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), 
§222 odst. 6, odst. změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat

zdůvodněni nemožností odděleni prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadáni by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazeni změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce a méně práce.

vliv na termín dokončeni: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH 
12%DPH 
celkem

809,45
7 554.85

KČ
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 80 790,12 KČ
12%DPH 9 694,81 Kč
celkem 90 484,93 Kč

celková bilance méněprací a vícepracf bez DPH 87 535,52 Kč
12%DPH 10 504,26 Kč
celkem 98 039,78 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 74 044,72 Kč

Jiné vlivy (na změnu PD spod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací
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za zhotovitele:

10.04.2024
za AD:

10.04.2024
za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 10.04.2024
za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. 10.04.2024
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová 10.04.2024

01 Broumov
Datum:(12?

Datum:

BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský 

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.
TEKTUM spol.r.o.

Miroslav Netík v zastoupení Ing. yřadimír Kudera 
Ing. Jiří Svatoň

Datum:
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REKAPITULACE STAVBY

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Kód: 
Stavba:
Objekt:
KSO: 
Místo:

D8A-240103
Dodatek č. 8 Obiekt A
54a - Doplněni silnoproudu

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 044,72

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Základ daně
0,00

74 044,72

Výše daně
0,00

8 885,37

Cena s DPH V CZK 82 930,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: D8A-240103

Stavba: Dodatek č. 8 Objekt A

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10.04.2024

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód

Náklady z rozpočtů 74 044,72 82 330,09

54a Doplněni silnoproudu 74 044,72 82 930,09
54a-01 Doplněni monitorování fází pro CBS 22 551,70 25 257,90

54a-02 Úprava osvětlení místnost bezpečného pobytu 3.01b 2 803,96 3 140,44

54a-03 Doplnění venkovního osvětleni fasády nad vstupy 31 601,22 35 393,37

54a-04 Doplnění ovládání VZT v 1.PP 17 087,84 19 138,38
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

54a - Doplnění silnoproudu
Soupis:

54a-01 - Doplnění monitorování fází pro CBS

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

—
Cena bez DPH 22 551,70

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 22 551,70

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 2 706,20

Cena s DPH v CZK 25 257,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

54a - Doplnění silnoproudu
Soupis:

54a-01 - Doplnění monitorování fází pro CBS

Místo: Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 551,70

Rozváděče - Rozváděče 14 401,20

D1 - 7 188,00

Ostatní - Ostatní 962,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

54a - Doplnění silnoproudu
Soupis:

54a-01 - Doplnění monitorování fází pro CBS
Místo: Datum: 10.04.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 551,70

[Kabel JYTY 5x1,5 30,000 i 64,801
7 188,00

1 944,00
D D1

10 [ K [siL-10

d Rozváděče Rozváděče 14 401,20
7 K SIL-5.6 Rozváděč RH-A - doplněni: 1x monitoring 3PH, 1x 

předjištění 2/3B, 2x pomocný kontakt ks 1,000 2 143,68 2 143,68

8 K SIL-5.7 Rozváděč RDA-NPO - doplnění: 1x předjištění 2/3B, 1x 
pomocný kontakt ks 1,000 1 521,96 1 521,96

9 K SIL-5.8 Rozváděč RP-A- doplněni: 1x předjištění 2/3B, 1x 
pomocný kontakt ks 1,000 1 521,96 1 521,96

10 K SIL-5.9 Rozváděč R1-A-DA - doplněni: 1x předjištění 2/3B, 5x 
pomocný kontakt ks 1,000 2 985,84 2 985,84

11 K SIL-5.10 Rozváděč R2-A-DA - doplnění: 1x předjištění 2/3B, 9x 
pomocný kontakt ks 1,000 4 449,72 4 449,72

12 K SIL-5.11 Rozváděč RO - doplnění: 1x monitoring 3PH, 1x 
předjištění 2/3B, 1x pomocný kontakt ks 1,000 1 778,04 1 778,04

86 K |po!51 5 244,001 ,QQo]~ 5 244,00[Kontrolní čidla napájení do světelných rozvaděčů ]ks 1

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně

P dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových
štítků, apod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku komponent do jednotlivých světelných 
rozvaděčů, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu, připojení a 
zkoušky.

Ostatníd Ostatní 962,50
84 K SIL-84 Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 1,000 562,50 562,50

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

85 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiálfkabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uloženi v podlaze atd)

kpl 1,000 400,00 400,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje ostatní drobný el. 
materíál(kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, 
sádra, chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

54a - Doplnění silnoproudu
Soupis:

54a-02 - Úprava osvětlení místnost bezpečného pobytu 3.01 b

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.4.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 803,96

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 2 803,96

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 336,48

Cena s DPH v CZK 3 140,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

54a - Doplnění silnoproudu
Soupis:

54a-02 - Úprava osvětlení místnost bezpečného pobytu 3.01b

Místo: Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci

D1 - Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrut

2 803,96

321,00

D4 - Přístroje 11,50

D6 - Svítidla 1 658,96

Ostatní - Ostatní 812,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

54a - Doplnění silnoproudu
Soupis:

54a-02 - Úprava osvětlení místnost bezpečného pobytu 3.01b

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10.04.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 803,96

D D1 Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách staveb 321,00
11 K SIL-11 Kabel 1-CYKY 5Jx1,5mm2 m 5,000 64,20 321,00

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně 
dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 
štítků, apod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

D D4 Přístroje 11,50
43 K SIL-43 Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přistroj, 

klapka, 230V/10A, IP20 ks -1,000 295,60 -295,60

50 K SIL-50 Tlačítko pro ovládání osvětlení komplet vč.rámečku, 
přístroj, klapka 230V/10A, IP20

ks 1,000 307,10 307,10

p D6 Svítidla   1 658,96
69 K SIL-69 P-Led pokojové stropní svítidlo kruhové průměr 590 

LED 35W/5010lm, IP20 ks -1.000 6 449,80 -6 449,80

69 K SIL-69.1 P-Led pokojové stropní svítidlo stmívatelné DALI
BOXER-LED-6600-4K-DIMDALI IP65 053487

ks 1,000 8 108,76 8 108,76

□ Ostatn[  Ostatní 812,50
12 K SIL-84 Sekání, demontáž stávajícího kabelu a odvoz 

materiálu kpl 1,000 750,00 750,00

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materíálu - dle výkresové části 03-10

13 SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 1,000 62,50 62,50

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje ostatní drobný el. 
materiál(kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, 
sádra, chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

54a - Doplnění silnoproudu
Soupis:

54a-03 - Doplnění venkovního osvětlení fasády nad vstupy

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 31 601,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 31 601,22 12,00% 3 792,15

Cena s DPH v CZK 35 393,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č 8 Objekt A
Objekt:

54a - Doplnění silnoproudu
Soupis:

54a-03 - Doplněni venkovního osvětleni fasády nad vstupy
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10.04.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrut

31 601,22

8 247,80

D3 - Kabelové konstrukce 8 917,92

D4 - Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro 9 648,00

D6 - Svítidla dle požadavku architekta, přesný typ, barevné provedení bude upřesněn archit 0,00

Ostatní - Ostatní 4 787,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

54a - Doplněni silnoproudu
Soupis:

54a-03 - Doplnění venkovního osvětlení fasády nad vstupy
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10.04.2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o D1 Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách staveb

31 601,22

8 247,80
1 | K SIL-12 | Kabel 1-CYKY 3Jx1,5mm2 m 163,000 50,60 8 247,80

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně 
dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 
štítků, apod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

d D3 Kabelové konstrukce 8 917,92
0 K Pol11 Montážní deska MDZ ks 12,000 743,16 8 917,92

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně 
dodávky drobného instalačního materíálu, včetně ukončení, kabelových 
štítků, apod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

D D4 Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro 9 648,00
59 K SIL-59 Soumrakový spínač se snímačem pohybu, čidlo 180st. 

5-IOOOIx, 2s-32min - kvalitní ovladač ks 6,000 1 608,00 9 648,00

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

D D6 Svítidla dle požadavku architekta, přesný typ, barevné provedení bude up 0,00

D Ostatní Ostatní 4 787,50
12 K SIL-84 Drážkování, vrtáni prostupů, konstrukce, nika pro 

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

13 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiáljkabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uloženi v podlaze atd)

kpl 1,000 562,50 562,50

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje ostatní drobný el. 
materiál(kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, 
sádra, chráničky. trubkly pro uložení v podlaze atd)

14 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 1 225,00 1 225,00

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování 
revizní zprávy.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

54a - Doplnění silnoproudu
Soupis:

54a-04 - Doplnění ovládání VZT v 1.PP

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.4.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 17 087,84

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 17 087,84

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 2 050,54

Cena s DPH v CZK 19 138,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

Soupis:
54a-04 - Doplnění ovládání VZT v 1.PP

54a - Doplněni silnoproudu

Místo: Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 087,84

D1 - Rozváděče 3 498,00

D2 - Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstruí 3 940,80

D4 - Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro 3 134,04

Ostatní - Ostatní 6 515,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

54a - Doplnění silnoproudu
Soupis:

54a-04 - Doplnění ovládání VZT v 1.PP

Místo: Datum: 10.04.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 087,84

3 498,00Rozváděčed D1

1 K SIL-12
RH-B rozváděč průmyslový, skříňový - doplnění jističe, 
spínacích hodin, svorek, vydrátování - ovl.ods.vent. v 
míst. 0.43

kpl 1,000 3 498,00 3 498,00

D D2 Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách staveb 3 940,80
1 K SIL-12.1 Kabel 1-CYKY 3Jx1,5mm2 m 69,000 50,60 3 491,40

2 K SIL-15 Kabel 1-CYKY 5Jx1,5mm2 m 7,000 64,20 449,40

D D4 Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro 3 134,04
50 K SIL-50 Tlačítko pro ovládání ventilátoru komplet vč.rámečku, 

přistroj, klapka 230V/10A, IP20 ks 7,000 377,52 2 642,64

56 K SIL-56 Krabice univerzální KU68 + pro vícenásobné rámečky ks 7.000 70,20 491,40
.

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování

revizní zprávy.

D Ostatní Ostatní 6 515,00
12 K SIL-84 Drážkováni, vrtáni prostupů, konstrukce, nika pro 

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 1,000 5 265,00 5 265,00

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

13 K SIL-85
Ostatni drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 1,000 625,00 625,00

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje ostatní drobný el. 
materiál(kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, 
sádra, chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

14 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 625,00 625,00
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20TOIQ2-0259 Hozsireni apacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšíření kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov Číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023, Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024 54bobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 650 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9,100:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29,550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Doplnění silnoproudu
dotčené st 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

předmět změny:
Předmětem změny je provedeni silnoproudých instalací v souladu s upravenou projektovou dokumentací silnoproudu revize 2 ozn 06/2023 - vazba na 
ZL36a,ZL37a - Dodatek č.6._______________________________________________________ ____  __________
zdůvodnění nezbytnosti změny:
S ohledem na nezbytné úpravy projektové dokumentace bylo nutné prověřit a následně koncepčně upravit celý systém silnoproudých rozvodů s vazbou 
na nezbytně nutné úpravy v prostoru kuchyně a rozmístění jednotlivých spotřebičů. Dále změny stavebního charakteru v Jednotlivých podlažích v rámci 
nezbytných dispozičních úprav jsou uvedeny v projektové dokumentaci- viz revize projektové dokumentace č.2 ozn.06/2023. K plné funkčnosti 
elektrického zajištění je nutné provést značný rozvod elektroinstalací včetně dílčích opomenutých napojení pro vybavení čí obsluhu zařízení a osvětlení, 
jež nebyly zahrnuty do původní projektové dokumentace a jsou z pohledu užíváni zcela nezbytné. Dále byl zjištěn nesoulad s centrálním bezpečnost ním 
systémema monitorování dílčích fází, jež byl opomenut ve výkazu výměr původním zpracovatelem a dále chybějící ovládání požární klapky ve výtahové 
šachtě Dle úpravy projektové dokumentace předložil zhotovitel změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. TDS s předloženým výkazem společně s 
objednatelem souhlasí. Tyto změny generují více a budou zahrnuty do dokumentace skutečného provedení. Jedná se o nezbytné provedení změny ve 
formě doplnění původně navržené silnoproudé koncepce celého objektu.
zdůvodnění nepfedvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována a to včetně silnoproudé koncepce. Dále v souvislosti s celkovou revizí byl zjištěn nedostatek v navržených přívodech pro ovládání dílčích 
provozů a nezbytných prvků včetně chybného návrhu doplňkového orientačního osvětlení na chodbách a části hromosvodné soustavy, jedná se o 
nápravu chyby v původním projektu. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného 
hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vlcepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného 
hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), 
§222 odst. 6, odsi. změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat.   

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadáni by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vicecráce a méně práce.

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH 
12%DPH 
celkem

0,00
0.00

KČ 
Kč
Kč

vicepráce bez DPH 37 405,60 Kč
12%DPH 4 488,67 Kč
celkem 41 894 27 Kč

celková bilance méněprací a vlcepracf bez DPH 37 405,60 Kč
12%DPH 4 488,67 Kč
celkem 41 894,27 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 37 405,60 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.____________________________________________________________________________________________

vyjádření AD: '

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenetele a souhlasí se změnou.
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.
Přílohy: *
Příloha č.1 Soupis prací
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z
za zhotovitele: BAK stavební společnost 

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.

Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Miroslav Netík v za stou, ení lpt|. Vladimír Kudera Datum: 10.04.2024
za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň '

Datum: 10.04.2024
za TDI: Tomáš Valenta 

Datum: 10.04.2024
za objednatele: Město Broumov Kamil Slézá’-.

lna. Lucie Hurdálková Ph.D.
1 Broumov,,

Datum: 10.04.2024
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 10.04.2024
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 
Stavba:
Objekt:
KSO: 
Místo:

D8B-240103
Dodatek č. 8 Objekt B
54b - Doplněni silnoproudu

CC-CZ: 
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 405,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 12,00% 37 405,60 4 488,67

Cena s DPH V CZK 41 894,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

D8B-240103

Dodatek č. 8 Objekt B

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10.04.2024

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

54b Doplnění silnoproudu
54b-01 Doplnění monitorování fází pro CBS

. no Vývod pro požární klapku ve výtahové šachtě m.č.
5 b 1.52

37 405,60

37 405,60
31 290,00

6 115,60

41 894,27

41 894,27
35 044,80

6 849,47
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt B
Objekt:

54b - Doplněni silnoproudu
Soupis:

54b-01 - Doplnění monitorování fází pro CBS

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.4.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

-------------------------------- -—.
Cena bez DPH 31 290,00

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 31 290,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 3 754,80

Cena s DPH v CZK 35 044,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt B
Objekt:

54b - Doplněni silnoproudu
Soupis:

54b-01 - Doplněni monitorování fází pro CBS

Místo: Datum: 10.04.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Popis

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 290,00

d Rozváděče Rozváděče 16 341,60
1 K SIL-5 Rozváděč RH-B - doplnění: 1x monitoring 3PH, 1x 

předjištění 2/3B, 1x pomocný kontakt ks 1,000 1 778,04 1 778,04

2 K SIL-5.1 Rozváděč RDB-NPO - doplnění: 1x předjištění 2/3B ks 1,000 1 155,00 1 155,00

3 K SIL-5.2 Rozváděč RK-B-DA - doplnění: 1x předjištění 2/3B, 2x 
pomocný kontakt ks 1,000 1 887,60 1 887,60

4 K SIL-5.3 Rozváděč R1-B-DA - doplnění: 1x předjištění 2/3B, 7x 
pomocný kontakt ks 1,000 3 718,44 3 718,44

5 K SIL-5.4 Rozváděč R2-B-DA - doplnění: 1x předjištění 2/3B, 7x 
pomocný kontakt ks 1,000 3 718,44 3 718,44

6 K SIL-5.5 Rozváděč R3-B-DA - doplnění: 1x předjištění 2/3B, 8x 
pomocný kontakt ks 1,000 4 084,08 4 084,08

o Dl ,13 598,40
10 K SIL-10 Kabel JYTY 5x1,5 m 48,000 64,80 3 110,40

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně 
dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 
štítků, apod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

57 K pol51 Kontrolní čidla napájení do světelných rozvaděčů ks 2,000 5 244,00 10 488,00

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku komponent do jednotlivých světelných 
rozvaděčů, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu, připojení a 
zkoušky.

D Ostatní Ostatní 1 350,00
84 K SIL-84 Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 1,000 787,50 787,50

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Drážkováni, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

85 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 1,000 562,50 562,50

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje ostatní drobný el. 
materiál (kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, 
sádra, chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt B
Objekt:

54b - Doplněni silnoproudu
Soupis:

54b-02 - Vývod pro požární klapku ve výtahové šachtě m.č. 1.52

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10. 4. 2024

Cena bez DPH 6 115,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0.00

snížená 6 115,60 12,00% 733,87

Cena s DPH v CZK 6 849,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt B
Objekt:

54b - Doplněni silnoproudu
Soupis:

54b-02 - Vývod pro požárni klapku ve výtahové šachtě m.č. 1.52

Místo: Datum: 10.04.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

revizní zprávy.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d Rozváděče Rozváděče

6 115,60

1 452,00

6 K SIL-6
Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 
doplněni jističů v RDB-PO - vývody pro požární klapky 
RK5.201-RK5.205

kpl 1,000 1 452,00 1 452,00

D D2 Kabely dle vyhlášky 23/2008 Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. kabely í 3 326,40
1 K SIL-12 Kabel "V" Cu 7x1,5 B2cas1d1 m 20,000 166,32 3 326,40

D D4 Vývody 112,20
0 K Pol9 vývod zakončený svorkou ks 1,000 112,20 112,20

p 

D Ostatní

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho 
montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 
podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

Ostatní 1 225,00
I14 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 1 225,00 1 225,00

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č. projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni Kapacity Domova pro seniory Broumov, ?3RGi02-02n Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023, Dodatek č. 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024 55objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Vstupní dveře - recepce
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:

Předmětem změny je změna typů vstupních dveří a zřízení recepce.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
S ohledem na nutnost zpracování revize projektové dokumentace z důvodů nedostatečného koncepčního řešení, vznesl objednatel na základě 

požadavku budoucího uživatele, pokyn na AD o zpracování změny řešení zádveří. Kde je nyní požadována recepce s krytým zádveřím. V této souvislosti 

AD upravil PD, jež vedla k doplnění systému vstupních dveří a změně typu vstupních dveří oproti původnímu řešení. Na základě zpracované PD této 

částí, byly materiály předány zhotoviteli k předložení změnového výkazu výměr reflektující tyt úpravy. Zhotovitel předložil změnový soupis prací ke kontrole 

TDS, které jej předal objednateli. Objednatel a TDS s předloženým změnovým soupisem prací souhlasí. Tato změna generuje více práce a bude 

reflektována do dokumentace skutečného provedení._______ ______
zdůvodnění nepředvldatelnostl změny:

Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována. V této souvislosti byl vznesen požadavek od budoucího provozovatele o přepracování návrhu řešení zádveří. Změna spočívá ve vytvoření 
plně krytého zádveří a vybudování recepce. AD tyto požadavky na základě pokynu objednatele zapracoval a předložil dokumentaci zhotoviteli k provedení 
změnového soupisu prací. Ten jej zpracoval a předložil k odsouhlasení TDS a objednateli. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která 
generuje vícepráce, a méně práce. Tato změna navyšuje celkovou cenu díla, avšak nemění podstatu veřejné zakázky. Tato změna je plně v souladu 
ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 4, pfsm a),b).

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 4, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 4, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce a méně práce.

jiné vlivy (na změnu PD apod.): 
Změna má vliv na úpravu PD.

méněpráce bez DPH 
12%DPH 
celkem

15 390,96
143 315,66

KČ
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 424 669,61 Kč
12%DPH 50 960,35 Kč
celkem 475 629 96 Kč

celková bilance méněpracl a víceprací bez DPH 557 094,31 Kč
12%DPH 66 851,32 Kč
celkem 623 945,63 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 292 244,91 Kč
vliv na termín dokončeni:
Nemá vliv na termín dokončení.

vyjádřeni AD:

vyjádření TDÍ:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

Přílohy:
Příloha č, 1 Sou pis prací

|za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský
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Broumovské stavební 
sdružení s.r o. Miroslav Netík v zastoupení lna Vladimír Kudera / Datum: 10.04.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 10 04.2024
zaTDI: Tomáš Valenta

Datum: 10.04.2024
za objednatele: Město Broumov Kamil sie to Broumov

ov 
lnu. Lucie H j dálková Ph.D. , Datum: 10.04.2024

ostatní:
CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová D Datum: 10.04.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

55 - Vstupní dveře - recepce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10. 4. 2024

Cena bez DPH 292 244,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 292 244,91 12,00% 35 069,39

Cena s DPH V CZK 327 314,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:______ ________________Razítko__________________ Datum a podpis:_________________________ _____Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

55 - Vstupní dveře - recepce

Místo: Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 292 244,91

d PSV Práce a dodávky PSV 292 244,91

D 760 Výplně otvorů 292 244,91

1 K D-027 Dveře venkovní dvoukřídlé plastové 2000x2500mm, 
izolační trojsklo kus -1,000 132 424,70 -132 424,70

2 K PS-45

Hliníková konstrukce pro vnitřní dveře dvoukřídlé 
automatické posuvné, o rozměrech 5150 x 2800 mm, 
napojení na EPS, Pohon AD SP808PAL; Modul pro 
pohon v únikové cestě: 3500 mm; Kryt pohonu: 3500 
mm; Boční kryty pohonu

kus 1,000 237 386,16 237 386,16

Poznámka k položce:
Elektrozámek,
Nouzové odjištění elektrozámku v krytu, 
Tlačítko otevření,

P Systém YAWAL,
RAL 9006,
Izolační trojsklo Ug=0,6 / Izolační dvojsklo Ug=1,1

3 K VPS-60

Vnitřní hliníková konstrukce s automatickými 
posuvnými dveřmi dvoukřídlými, o rozměrech 3800 x 
2900 mm, Pohon AD SP808PAL; Modul pro pohon v 
únikové cestě: 3500 mm; Kryt pohonu: 3500 mm; 
Boční kryty pohonu; Elektrozámek

kus 1,000 176 313,72 176 313,72

p

Poznámka k položce:
Nouzové odjištění elektrozámku v krytu;
Tlačítko otevření,
Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks;
Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí 
zvenku: 1 ks
v krytu;
Nouzový zdroj;
Digitální programový přepínač s kódem;
Programový přepínač v 
krytu;
Dálkové ovládání programového přepínače: 1 ks; 
EPS kontakt otevřeno,
Systém YAWAL,
RAL 9006,
jednoduché bezpečnostní sklo

4 K 998760202 Přesun hmot procentní pro výplně otvorů % 2 812,752 3,90 10 969,73
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20Kt;i02-025° Hozsirem kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov Číslo 2L:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2Ó22, Dodatek č 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24 7 2023, Dodatek č 5 ze dne 25.10.2023, Dodatek č 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024

56aobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL; Doplnění chybějících typů vnitřních i vnějších dveří včetně změny 
materiálového řešení

dotčené st 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:
Předmětem změny je provedení změn typů dveří v objektu ve vazbě na PBŘ a aktualizovanou PD a doplněni chybějících dveří a osazení radarů k 
automatickým dveřím či venkovní klíčové spínače a jiné dveřní doplňky.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci celkové revize PD včetně zpracování požárně bezpečnostního řešeni, bylo nutné požadavky HZS zohlednit do typů dveří v celém objektu a
zároveň vzešla nutnost na doplněni chybějících dveří, kdy neodpovídal výkaz výměr výkresové části. Jelikož bylo nutné provést celkovou revizi výplní 
dveřních otvorů v rámci požadavků požární odolnosti a celkového počtu dveřních výplní došlo k navýšení celkového počtu. Tato změna navyšuje počet a 
upravuje typy dílčích dveřních výplní na dveře o stejných rozměrech, avšak mění požadavky na samozavirače a nutnou požární odolnost. Tyto změny byly 
předány zhotoviteli k provedení změnového výkazu výměr. Zhotovitel předložil změnové výkazy výměr ke kontrole TDS, který je postoupil objednateli ke 
schválení. Předložené změnové výkazy výměr objednatel i TDS odsouhlasili. Tyto změny generují vícepráce a budou reflektovány v dokumentaci 
skutečného provedení. _______________________________________________________________________________________________________
zdůvodnění nepředvldatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni prováděni projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována a to včetně požárně bezpečnostního řešení objektu. Tato celkové revize vedla k přehodnocení navržených typů dveřních výplni, jež musí 
splňovat požadavky na požárně bezpečnostní řešeni objektu a zároveň byl zjištěn nesoulad výkazu výměr s výkresovou částí dokumentace, tedy je nutné 
chybějící výplně dveřních otvorů doplnit do výkazu výměr reflektující veškeré změny, jež obsahuje revidovaná dokumentace v souladu s požadavky HZS.
V této souvislosti byty navrženy jiné dveřní výplně splňující požadavky HZS. Tato změna navrhuje dveřní výplně ve stejném rozměru avšak s lepšími 
parametry odolnosti a s osazením samozavíračů pro zajištění bezpečné evakuace osob tohoto zařízení. Dodatečné provedeni je zcela nepřípustné s 
ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje 
vícepráce, a méně práce, i když se jedná o konečný dopad na navýšení ceny díla, i přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v 
souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst 6, 
odst. změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedeni.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce a měně práce.

vyjádření AD:

méněpráce bez DPH
12%DPH 
celkem

27 667,85
258 233,25

Kč 
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 1 131 913,81 Kč
12%DPH 135 829,66 Kč
celkem 1 267 743.47 Kč

celková bilance méněpracl a vlceprací bez DPH 1 362 479,21 Kč
12%DPH 163 497,51 Kč
celkem 1 525 976,72 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 901 348,41 Kč
vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.
Přílohy: — 
Příloha č.1 Soupis prací

|za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský
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Broumovské stavební

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 10.04.2024
za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 10.04.2024
za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

Ing. Lucie Hďrdálková Ph.D.

umov
O 01 Broumov

Datum: 10.04.2024
ostatní:

CSS Naděje

.... .. z.... .............. ......

Mgr. Eva Kašparová Datum: 10.04.2024
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: D8A-240103
Stavba: Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt: 56a - Doplnění chybějících typů vnitřních i vnějších dveří včetně změny materiálového řešení
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.4.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 901 348,41

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Základ daně
0,00

901 348,41

Výše daně
0,00 

108 161,81

Cena s DPH V CZK 1 009 510,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: D8A-240103

Stavba: Dodatek č. 8 Objekt A

Místo: Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 901 348,41 1 009 510,22

5ga Doplnění chybějících typů vnitřních i vnějších dveří
včetně změny materiálového řešení

56a-01 Nové vnitřní dveře
56a-02 Doplňky vnitřních dveřích
56a-03 Hliníkové prosklené stěny s dveřmi

901 348,41 1 009 510,22

138 581,82 155 211,64
443 818,98 497 077,26
318 947,61 357 221,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

56a - Doplněni chybějících typů vnitřních i vnějších dveří včetně změny materiálového 
řešeni

Soupis:
56a-01 - Nové vnitřní dveře

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.4.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 138 581,82

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 138 581,82 12,00% 16 629,82

Cena s DPH V CZK 155 211,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

56a - Doplnění chybějících typů vnitřních i vnějších dveří včetně změny materiálového 
řešení

Soupis:
56a-01 - Nové vnitřní dveře

Místo: Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o PSV Práce a dodávky PSV

D 760 Výplně otvorů

138 581,82

138 581,82

138 581,82

3 K D-002.1 Vnitřní dřevěné dveře 800/1970, ocelová zárubeň 
DVEŘE 30A kus 1,000 49 400,00 49 400,00

w 
w

"30A" 1 
Součet

1,000
1,000

11 K D-007.2 Vnitřní dřevěné dveře 900/1970, EW30 DP3, ocelová 
zárubeň kus 1,000 22 880,00 22 880,00

w 
w

"43A" 1 
Součet

1,000
1,000

24 K D-015 Vnitřní dřevěné dveře 1100/1970 EI2 30 DP3-S200-C3, 
obložková zárubeň kus 1,000 43 680,00 43 680,00

w 
w

"176A" 1 
Součet

1,000
1,000

27 K D-018 Vnitřní dřevěné dveře 800/1970, obložková zárubeň kus 1,000 17 420,00 17 420,00
w 
w

"110A" 1 
Součet

1,000
1,000

45 998760202 Přesun hmot procentní pro výplně otvorů 1 333,800 3,90 5 201,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

56a - Doplnění chybějících typů vnitřních i vnějších dveří včetně změny materiálového 
řešení

Soupis:
56a-02 - Doplňky vnitřních dveřích

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.4.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Cena bez DPH 443 818,98

DPH základní 
snížená

Základ daně
0,00

443 818,98

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00

53 258,28

Cena s DPH v CZK 497 077,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

56a - Doplnění chybějících typů vnitřních i vnějších dveří včetně změny materiálového 
řešení

Soupis:
56a-02 - Doplňky vnitřních dveřích

Místo: Datum: 10.04.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 443 818,98

D PSV Práce a dodávky PSV 443 818,98

D 760 Výplně otvorů 429 635,14
1 K D-102 Montáž a dodávka koordinátorů dveří kus 8,000 23 459,04 187 672,32

w "59,61,69,119,120,121,134,177" 8 8,000

2 K D-103 Montáž a dodávka dveřních madel kus 29,000 2 640,00 76 560,00
"44,45,46,47,48,49,54,55,57,62,64,65,66,67,113,114,115,116,

29,000
117,118,120,122,123,124,125,127,129,130,177" 29

3 JL D-104 Příplatek za akustickou neprůzvučnost 27 [dB] kus 20,000 1 510,00 30 200,00
"45,49,54,64,65,68,70,110,110A,111,112,114,115,122,124,125 20,000
,131,132,133,135" 20

4 K D-105 Příplatek za akustickou neprůzvučnost 32 [dB] kus 12,000 1 750,00 21 000,00
w "44,48,55,62,66,113,116,117,123,127,130,176a" 12 12,000

5 K D-502 příplatek za bezpečnostní sklo Connex vnitřní 
protipožární m2 29,000 2 508,00 72 732,00

6 M D-503 olištovánl rámové zárubně 20/30mm - prvky 
oboustranně = 260 bm kus 8,000 1 188,00 9 504,00

7 K D-504 Montáž olištovánl kus 8,000 1 980,00 15 840,00
8 K 998760202 Přesun hmot procentní pro výplně otvorů % 4 135,083 3,90 16 126,82

D 766 Konstrukce truhlářské 14 183,84
9 K 766660713 Montáž dveřních křídel dokování otopového plechu kus 16,000 143,88 2 302,08 CS ÚRS 2022 01

W za 1 stranu dveří
W "7,13,14,15,25,26,28,30 - obě strany" 8*2 16,000

10 M 54915212 plech okopový nerez 815x250x0,6mm kus 4,000 633,60 2 534,40 CS ÚRS 2022 01

11 M 54915213 plech okopový nerez 915x250x0,6mm kus 6,000 689,04 4 134,24 CS ÚRS 2022 01

12 M 54915214.1 plech okopový nerez 1115x250x0,6mm kus 6,000 780,12 4 680,72

13 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % 136,514 3,90 532,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

56a - Doplnění chybějících typů vnitřních i vnějších dveří včetně změny materiálového 
řešení

Soupis:
56a-03 - Hliníkové prosklené stěny s dveřmi

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.4.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Cena bez DPH 318 947,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 318 947,61 12,00% 38 273,71

Cena s DPH V CZK 357 221,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt A
Objekt:

56a - Doplnění chybějících typů vnitřních i vnějších dveří včetně změny materiálového 
řešení

Soupis:
56a-03 - Hliníkové prosklené stěny s dveřmi

Místo: Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 318 947,61

d PSV Práce a dodávky PSV 318 947,61

Poznámka k položce: 
Systém YAWAL,

□> 760  Výplně otvorů  318 947,61

1 K D-024 Dveře venkovní dvoukřídlé plastové 2250x2600mm, 
izolační trojsklo kus -1,000 146 572,40 -146 572,40

2 K D-026 Dveře venkovní jednokřídlé plastové 1300x2200mm, 
izolační trojsklo kus -1,000 83 993,00 -83 993,00

3 K PS-54

Hliníkové vnitřní dveře dvoukřídlé automatické 
posuvné, 0 rozměrech 2840 x 2960, Pohon AD 
SP808PAL; Modul pro pohon v únikové cestě: 2800 
mm; Kryt pohonu: 2800 mm; Boční kryty pohonu; 
Elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; 
Tlačítko otevření

kus 1,000 157 181,64 157 181,64

Izolační dvojsklo Ug=1,1

Poznámka k položce: 
Systém YAWAL,

P RAL 9006,

4 K PS-73
Hliníkové dvoukřídlé dveře se sklopným nadsvětlíkem, 
o rozměrech 2250 x 2600 mm, madlo, 
elektromechanický zámek ABLOY EL460 Klika/koule

kus 1,000 193 591,20 193 591,20

Izolační trojsklo Ug=0,6
P RAL 9006,

5 K VPS-70

Vnitřní hliníková konstrukce s dvoukřídlými dveřmi 
automatickými, o rozměrech 2840 x 2960 mm, Pohon 
AD SP808PAL; Modul pro pohon v únikové cestě: 
3500 mm; Kryt pohonu: 3500 mm; Boční kryty pohonu; 
Elektrozámek

kus 1,000 167 496,12 167 496,12

Nouzové odjištění elektrozámku v krytu;
Tlačítko otevření
v krytu;
Nouzový zdroj;
Digitální programový přepínač s kódem;
Programový přepínač v
krytu;
Dálkové ovládání programového přepínače: 1 ks;
EPS kontakt otevřeno,
Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks;
Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí
zvenku: 1 ks;
Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks; 
Systém YAWAL,
RAL 9006,
jednoduché bezpečnostní sklo

6 K x-01 Venkovní klíčový spínač kus 4,000 2 508,00 10 032,00
7 K x-02 Radary k automatickým dveří kus 4,000 2 310,00 9 240,00
8 K 998760202 Přesun hmot procentní pro výplně otvorů % 3 069,756 3,90 11 972,05
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20HGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002150 Rekonstrukce Domova oro senior , Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze’ dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25 10 2023, Dodatek č 6 ze dne 
9.2.2024, Dodatek č. 7 ze dne 12.2.2024 56bobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, 100:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČ0 46504303

název ZL: Doplnění chybějících typů vnitřních dveří včetně změny materiálového řešení
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

předmět změny:

Předmětem změny je provedení změn typů dveří v objektu ve vazbě na PBŘ a aktualizovanou PD a doplnění chybějících dveří včetně doplňků, 

zdůvodněni nezbytnosti změny:
V rámci celkové revize PD včetně zpracování požárně bezpečnostního řešení, bylo nutné požadavky HZS zohlednit do typů dveří v celém objektu a
zároveň vzešla nutnost na doplnění chybějících dveří, kdy neodpovídal výkaz výměr výkresové části. Jelikož bylo nutné provést celkovou revizi výplní 
dveřních otvorů v rámci požadavků požární odolnosti a celkového počtu dveřních výplní došlo k navýšeni celkového počtu. Tato změna navyšuje počet a 
upravuje typy dílčích dveřních výplní na dveře o stejných rozměrech, avšak mění požadavky na samozavlrače a nutnou požární odolnost. Tylo změny byly 
předány zhotoviteli k provedení změnového výkazu výměr. Zhotovitel předložil změnové výkazy výměr ke kontrole TDS, který je postoupil objednateli ke 
schválení. Předložené změnové výkazy výměr objednatel i TDS odsouhlasili Tyto změny generují vícepráce a budou reflektovány v dokumentaci 
skutečného provedení.___________ ___________________________________________________________________________ _________________
zdůvodnění nepředvldatelnostl změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována a to včetně požárně bezpečnostního řešení objektu. Tato celkové revize vedla k přehodnocení navržených typů dveřních výplní, jež musí 
splňovat požadavky na požárně bezpečnostní řešení objektu a zároveň byl zjištěn nesoulad výkazu výměr s výkresovou částí dokumentace, tedy je nutné 
chybějící výplně dveřních otvorů doplnit do výkazu výměr reflektující veškeré změny, jež obsahuje revidovaná dokumentace v souladu s požadavky HZS.
V této souvislostí byly navrženy jiné dveřní výplně splňující požadavky HZS. Tato změna navrhuje dveřní výplně ve stejném rozměru avšak s lepšími 
parametry odolnosti a s osazením samozavíračů pro zajištění bezpečné evakuace osob tohoto zařízení. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s 
ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje 
vícepráce, a méně práce, i když se Jedná o konečný dopad na navýšení ceny díla, i přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v 
souvislosti na charakter nezbytnosti provedeni prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, 
odst. změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat.

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadáni by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazeni změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce a méně práce.

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH 
12%DPH 
celkem

0,00
0,00

Kč
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 946 082,11 KČ
12%DPH 113 529,85 Kč
celkem 1 059 611.96 Kč

celková bilance méněpracf a vlcepracl bez DPH 946 082,11 Kč
12%DPH 113 529,85 KČ
celkem 1 059 611,96 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 946 082,11 Kč

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI: " " ' " '
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací
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za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský 
Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení lna. Jvladimír Kudera Datum: 10.04.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň 

Datum: 10.04.2024

zaTDI: Tomáš Valenta
I Datum: 10.04.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák ěsto BrOUITtOV
. 0] Broumov

ostatní:
Inq. Lucie Hutďálková Ph.D. Datum: 10.04.2024

(12)
CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová D ‘ Datum: 10.04.2024
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: D8B-240103
Stavba:
Objekt:
KSO:

Dodatek č. 8 Objekt B
56b - Doplnění chybějících typů vnitřních dveří včetně změny materiálového řešení

CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 946 082,11

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
0,00

946 082,11

Výše daně
0,00

113 529,85

Cena s DPH V CZK 1 059 611,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: D8B-240103

Stavba: Dodatek č. 8 Objekt B

Misto: Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
56b Doplněni chybějících typů vnitřních dveří včetně

změnv materiálového řešení
56b-01 Nové vnitřní dveře
56b-02 Doplňky vnitřních dveří

946 082,11 1 059 611,96

946 082,11 1 059 611,96

277 540,80 310 845,70
668 541,31 748 766,27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt B
Objekt:

56b - Doplněni chybějících typů vnitrních dveří včetně změny materiálového řešení

Soupis:
56b-01 - Nové vnitřní dveře

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 277 540,80

DPH základní 
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
0,00 21,00% 0,00

277 540,80 12,00% 33 304,90

Cena s DPH v CZK 310 845,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt B
Objekt:

56b - Doplnění chybějících typů vnitřních dveří včetně změny materiálového řešení

Soupis:
56b-01 - Nové vnitrní dveře

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10.04.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

D 760 Výplně otvorů

277 540,80

277 540,80

277 540,80

4 K D-002.1.P
Vnitřní dřevěné dveře prosklené 800/1970, ocelová 
zárubeň - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a 
ostatních prvků dle tabulky dveří

kus 2,000 19 210,00 38 420,00

w
w

"42A.42B" 2 
Součet

2,000
2,000

17 K D-007.1
Vnitřní dřevěné dveře 900/1970 EW30 DP3, ocelová 
zárubeň - dodávka a montáž vč. zárubně, kováni a 
ostatních prvků dle tabulky dveří

kus 1,000 22 880,00 22 880,00

w
w

"43B" 1 
Součet

1,000
1,000

19 K D-009
Vnitřní dřevěné dveře 1100/1970 EW30 DP3-C3, 
obložková zárubeň - dodávka a montáž vč. zárubně, 
kování a ostatních prvků dle tabulky dveří

kus 1,000 36 335,00 36 335,00

w 
w

"138A" 1 
Součet

1,000
1,000

32 K S-004.1
Vnitřní prosklená stěna 4100/2100, posuvné dveře na 
schodiště 1100/1970, elektrozámek - dodávka a 
montáž

kus 1,000 169 488,00 169 488,00

w
w

"215" 1 
Součet

1,000
1,000

43 K 998760202 Přesun hmot procentní pro výplně otvorů % 2 671,230 3,90 10 417,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt B
Objekt:

56b - Doplnění chybějících typů vnitřních dveří včetně změny materiálového řešení

Soupis:
56b-02 - Doplňky vnitřních dveří

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 668 541,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 668 541,31 12,00% 80 224,96

Cena s DPH v CZK 748 766,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:___________ ___  __ Razítko __ _______  Datum a podpis: ____ ____________________ Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dodatek č. 8 Objekt B
Objekt:

56b - Doplnění chybějících typů vnitřních dveří včetně změny materiálového řešení

Soupis:
56b-02 - Doplňky vnitřních dveří

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10.04.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 668 541,31

D PSV Práce a dodávky PSV 668 541,31

D 760 Výplně otvorů 647 478,12
1 K D-102 Montáž a dodávka koordinátorů dveří kus 8,000 23 459,04 187 672,32

w "71,93,99,137,156,164,196,205" 8 8,000

2 K D-103 Montáž a dodávka dveřních madel kus 67,000 2 640,00 176 880,00
"77,78,79,80,83,85,86,87,88,89,91,92,96,97,98,100,101,103,1

w 04,105,106,107,108,138,150,151,152,153,154,157,158,160,16 
2,163,165,166,169" 37
•■170,171,172,173,174,183,184,185,187,188,189,191,192,193,

37,000

w 194,197,198,200,201,202,203,204,206,207,208,209,210,211,2
12,213" 30

30,000

w Součet 67,000

3 K D-104 Příplatek za akustickou neprůzvučnost 27 [dB] kus 37,000 1 510,00 55 870,00

w "77,79,81,82,86,88,91,96,100,102,103,105,107,139,145,148,1
51,153" 18

18,000

"157,161,162,165,169,171,173,184,186,187,191,193,197,201,
19,000

203,206,208,210,212" 19
w Součet 37,000

4 K D-501 příplatek za bezpečnostní sklo Connex vnitřní m2 13,000 1 716,00 22 308,00

5 K D-502 příplatek za bezpečnostní sklo Connex vnitřní 
protipožární m2 53,000 2 508,00 132 924,00

6 M D-503 olištování rámové zárubně 20/30mm - prvky 
oboustranně = 260 bm kus 15,000 1 188,00 17 820,00

7 K D-504 Montáž olištování kus 15,000 1 980,00 29 700,00
8 K 998760202 Přesun hmot procentní pro výplně otvorů % 6 231,743 3,90 24 303,80

D 766 Konstrukce truhlářské 21 063,19
9 K 766660713 Montáž dveřních křídel dokování okopového plechu kus 22,000 143,88 3 165,36 CS ÜRS 2022 01

W za 1 stranu dveří
W"32,34,35,36,37,38,39,40,42,42A,42B - obě strany" 11*2 22,000

10 M 54915210 plech okopový nerez 615x250x0,6mm kus 4,000 458,04 1 832,16 CS ÚRS 2022 01

11 M 54915211 plech okopový nerez 715x250x0,6mm kus 2,000 549,12 1 098,24 CS ÚRS 2022 01

12 M 54915212 plech okopový nerez 815x250x0,6mm kus 6,000 633,60 3 801,60 CS ÚRS 2022 01

13 M 54915213 plech okopový nerez 915x250x0,6mm kus 6,000 689,04 4 134,24 CS ÚRS 2022 01

14 M 54915214.1 plech okopový nerez 1115x250x0,6mm kus 8,000 780,12 6 240,96

15 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % 202,726 3,90 790,63

Strana 6 z 6




