Statutární město Plzeň – ÚMO Plzeň 3                                                                                 AVS STAV s.r.o.
CES 2023/001295, int. č. 6/2023/SSI/INV

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň
se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00 
za které jedná Městský obvod Plzeň 3
IČ 00075370 
se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83
zastoupen Mgr.Pavlem Šrámkem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci 
(dále jen „Objednatel“)
a
	  AVS STAV s.r.o.

	  zastoupena Alenou Vašatovou, jednatelkou společnosti

	  se sídlem Koterovská 2062/136, 326 00 Plzeň

	  IČ: 29158265

	  OR u Krajského soudu v Plzni spis. značka C 27588


 (dále jen „Zhotovitel“)

tento

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 29.3.2023
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku 
(dále jen „Smlouva“)

Základní ustanovení
Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 29.3.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Skvrňany II“, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „Smlouva“).
Zhotovitel v souladu s ust. čl. 4 odst. 4.7. Smlouvy z důvodu navýšení prací oproti plánovanému rozpočtu ( úprava vnitřních konstrukcí věže vč. lešení, statické vyztužení vjezdů garáže, nové elektrorozvody, dodání neplánovaných prvků VZT a okna do objektu věže na objednávku s delší dodací lhůtou) navrhl úpravu termínu provedení díla. Objednatel důvody akceptoval.
Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené vícepráce se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu                 ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Předmět dodatku 
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy takto:
3. Cena díla
3.1 Cena Díla se sjednává ve výši 21 189 810,69 Kč bez DPH (slovy: dvacet jedna milionů jedno sto osmdesát devět tisíc osm set deset korun šedesát devět haléřů českých), a to jako cena nejvýše přípustná. Cena díla zahrnuje vícepráce představené tímto dodatkem ve výši 255 685,60 Kč bez DPH.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy takto:
4. Termín provedení díla a místo plnění
4.2. Dílo bude prováděno v termínech požadovaných Objednatelem. Dnem zahájení stavebních prací se rozumí den předání staveniště, když předpokládaný termín zahájení stavebních prací je ke dni 1.3.2023, přičemž Objednatel oznámí přesný termín nejpozději jeden (1) týden před předáním staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do pěti (5) dnů po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést Dílo, tj. dokončit a předat Dílo nejpozději do 31.5.2024.


1. Závěrečná ustanovení

0. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
Dodatek se řídí právním řádem ČR.
Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.
Uzavření dodatku je schváleno usnesením RMO Plzeň 3 č. 77 ze dne 22.2.2023 a č. 492 ze dne 13.12.2023.
Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy.
[bookmark: _GoBack]Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.
Součástí dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č.1 – Změnový list č.3

V Plzni dne			

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3	            AVS STAV s.r.o.

 ______________________				            ______________________
Objednatel					            	            Zhotovitel
Mgr. Pavel Šrámek, místostarosta MO Plzeň 3,	           Alena Vašatová
na základě plné moci	
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