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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1114/2023 

"Silnice II/283 Chutnovka – Loktuše" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

COLAS CZ, a.s. 

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 26177005 

DIČ: CZ26177005 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, na základě plné 

                                                            moci 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1 

číslo účtu:             7408201/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/1114/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 
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stavbu „Silnice II/283 Chutnovka – Loktuše“ a dále dne 28. 11. 2023 dodatek č. 1 (dále jen 

„smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Z předmětu smlouvy se vzhledem k výše uvedenému vypouští méněpráce tak, jak vyplývá 

z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

snižuje o částku 66.636,00 Kč bez DPH, tj. 80.629,56 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

 

Cena díla dle smlouvy bez DPH  15.627.190,29 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce 

                0,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

     -66.636,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(odečtení ceny za méněpráce) bez DPH 

15.560.554,29 Kč 

DPH   3.267.716,40 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH 

18.828.270,69 Kč 

      

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 



 

 

3 

 

 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 459/24/RK ze dne 5. 3. 2024. 

 

 

V Liberci dne 22. 4. 2024 V Praze dne 11. 4. 2024  

 

 
 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Pavel Keller 

náměstek hejtmana ředitel oblasti Sever, 

 na základě plné moci 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice II/283 Chutnovka – Loktuše“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Silnice II/283 

Chutnovka – Loktuše“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle 

§ 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 001 - Komunikace 

Odůvodnění méněprací: 

U objektu SO 001 došlo ke změně výměr (ponížení) v rámci dokončení stavebních prací a upřesnění 

rozsahu skutečně provedených prací. Plocha pokládky geomřížoviny byla ponížena dle skutečného 

zaměřeného rozsahu. Délka zábradlí byla ponížena dle skutečně instalovaného nutného rozsahu. 

Směrové sloupky a odrazky do svodidel byly instalovány pouze v rozsahu dle požadavku norem a TP. 

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

57476 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 
M2 -291,000 70,00 -20 370,00 

9111A1 
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA 

A MONTÁŽ 
M -6,000 4 076,00 -24 456,00 

91228 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU 
KUS -63,000 318,00 -20 034,00 

91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS -12,000 148,00 -1 776,00 

CELKEM   -66 636,00  
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„Silnice II/283 Chutnovka – Loktuše“ 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice II/283 Chutnovka – 

Loktuše“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : COLAS, CZ, a.s.  Ing. Jan Šilhán 
 

……………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

TDS : Ing. Štěpán Illich Ing. Štěpán Illich 
 

……………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Jiří Medek 
 

……………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby bez DPH 15 488 600,94 Kč 

Cena stavby dle smlouvy po dodatku č. 1 bez DPH 15 627 190,29 Kč 

Cena víceprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH 0,00 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH -66 636,00 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona 

bez DPH 
66 636,00 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 4 zákona 0,43 % 



3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Stavba: Varianta - Silnice II/283 Chutnovka - Loktuše

Varianta: -

Odbytová cena [Kč] 15 560 554,29
OC + DPH [Kč] 18 828 270,69

Název OC DPH OC + DPHObjekt

18 060,0086 000,00SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 104 060,00

3 249 656,4015 474 554,29SO 001 Komunikace 18 724 210,69
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Kč104 060,00Cena s daní:

Kč18 060,00DPH:

Kč86 000,00Cena celková:

Kč86 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

Silnice II/283 Chutnovka - Loktuše

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: Varianta

SOUPIS PRACÍ

Kč86 000,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/283 Chutnovka - Loktuše
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varianta
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 75 000,00 75 000,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Zahrnuje
pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního
dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory vč. časomíry
odpočtu, dopravní zařízení, oplocení a všechny související práce po dobu trvání
stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v
průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání
zhotovitelem.
- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními.
Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž a
demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč. podstavce
a sloupku a semaforových souprav. Včetně přemisťování značek a semaforových
souprav.Zahrnuje projednání a zajištění vyjádření a stanovisek od dotčených
orgánů a správců zhotovitelem pro provedení VDZ.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 11 000,00 11 000,00

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně
zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením
staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody,
kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií
po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou
a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby
zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a
prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Poplatky
a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní
značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie,
plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných
komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní
údržby.
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Silnice II/283 Chutnovka - Loktuše
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varianta
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce 86 000,000

86 000,00Celkem:
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Kč18 724 210,69Cena s daní:

Kč3 249 656,40DPH:

Kč15 474 554,29Cena celková:

Kč15 402 600,94Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/283 Chutnovka - Loktuše

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: Varianta

SOUPIS PRACÍ

Kč15 474 554,29Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/283 Chutnovka - Loktuše
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varianta
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

2 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 23,904 10,00 239,04

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a
demoliční odpady kód druhu odpadu 17 07 01– směsný stavební a demoliční
odpad (kamenná a betonová suť)
966158, 96687

22,904=22,904 [A]
1=1,000 [B]
Celkem: A+B=23,904 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
Oprava obruby v místě zastávky autobusu1 7,875 78,75
7,875=7,875 [A]

Prodloužení a úprava čela propustku5 0,500 5,00
0,5=0,500 [A]

aktuální množství 322,7932,279

1 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 101,857 161,00 177 398,98

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a
demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení
12910,12920,12932,12980, 12940, 129945,129958

170,934=170,934 [A]
178,939=178,939 [B]
1471*0,5=735,500 [C]
5,52=5,520 [D]
10*0,15=1,500 [E]
0,3*0,15*154,3=6,944 [F]
0,6*0,15*28=2,520 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 101,857 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Silnice II/283 Chutnovka - Loktuše
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varianta
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
Nová uliční vpust2 4,000 644,00
4=4,000 [A]

Nové horské vpusti3 10,000 1 610,00
10=10,000 [A]

Zpevnění příkopu žlabovkou4 8,100 1 304,10
8,1=8,100 [A]

Prodloužení a úprava čela propustku5 2,000 322,00
2=2,000 [A]

aktuální množství 181 279,081 125,957

3 014122 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 254,699 90,00 22 922,91

stmelené vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 2,6t/m3
113438.1,113438.2

3,086*2,6=8,024 [A]
94,875*2,6=246,675 [B]
Celkem: A+B=254,699 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 204 524,780

Zemní práce1

4 113438 1 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3 3,086 809,00 2 496,57

vybourání napojení, vjezdy, sjezdy, napojení, vč. odvozu a uložení na skládku
určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014122.1

odměřeno:
(11,5+18+8+5,5+13+7+6,5+11,5+10,5+15,5+12,5+10,5+9,5+4,3+5,8+4,7)*0,1*0,2=3,086 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
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Silnice II/283 Chutnovka - Loktuše
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varianta
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113438 2 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3 94,875 479,00 45 445,13

obnova okraje vozoky, krajnice a částí jízdnho pruhu vozovky ze štěrkodrti ŠDA
0/63 mm, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za
skládku v položce 014122.1
na příkaz TDI

odměřeno š=1,5 m:(231+9+13)*1,5*0,25=94,875 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

101 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 0,000 117,00 0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
Oprava obruby v místě zastávky autobusu1 84,000 9 828,00
84=84,000 [A]

aktuální množství 9 828,0084,000

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2 313,240 554,00 1 281 534,96

Vyfrézovaný materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy a
uložení, viz smlouva o provedení stavby.
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Celoplošné frézování vozovky v  tl.do 100mm:
vozovka, napojení, křižovatky, dopojení :(15654+67,5+238)*0,1=1 595,950 [A]
bus zastávky, na příkaz TDI:(131+138+80+97+225)=671,000 [B]
sjezdy, vjezdy:(11,5+18+8+5,5+13+7+6,5+11,5+10,5+15,5+12,5+10,5+9,5+4,3+5,8+4,7)*3*0,1=46,290 [C]
Celkem: A+B+C=2 313,240 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3 170,934 283,00 48 374,32

Položka obsahuje přečištění vozovky před provedením spojovacího postřiku, vč.
odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení, poplatek za skládku v položce
014101.2.

vozovka, napojení, křižovatky, dopojení :(15654+67,5+238)*0,01=159,595 [A]
bus zastávky, na příkaz TDI:(131+138+80+97+225)*0,01=6,710 [B]
sjezdy, vjezdy:(11,5+18+8+5,5+13+7+6,5+11,5+10,5+15,5+12,5+10,5+9,5+4,3+5,8+4,7)*3*0,01=4,629 [C]
Celkem: A+B+C=170,934 [D]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

8 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 178,939 244,00 43 661,12

Seříznutí krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového materiálu do tl.
100 mm, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení, poplatek za
skládku v položce 014101.2.

odměřeno: (2056-11,5-18-8-5,5-13-7-6,5-11,5-10,5-15,5-12,5-10,5-9,5-4,3-5,8-4,7-22,5-28-56-15-15)*2*0,1*0,73=257,719 [A]
odměřeno:(11,5-18-8-5,5-13-7-6,5-11,5-10,5-15,5-12,5-10,5-9,5-4,3-5,8-4,7)*3*2*0,1=-78,780 [B]
Celkem: A+B=178,939 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 1 471,000 131,00 192 701,00

číštění otevřených příkopů a rigolů, obnova tvaru, profilu a hloubky, vč. odvozu na
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skládku zhotovitele, poplatek za skládku v položce 014101.2.

levostranný příkop a rigol: 98+345+339+129+341+21=1 273,000 [A]
pravostranný příkop a rigol: 198=198,000 [B]
Celkem: A+B=1 471,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 5,520 436,00 2 406,72

propust P2 a P3

P2:11,5*1,4*0,2=3,220 [A]
P3:11,5*1*0,2=2,300 [B]
Celkem: A+B=5,520 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 10,000 686,00 6 860,00

čištění uličních vpustí; vč. odvozu na skládku a uložení, poplatek za skládku
určenou zhotovitelem v položce 014101.2.

odměřeno:10=10,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

12 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 154,300 250,00 38 575,00

čištění potrubí v zatrubněném příkopu a hospodářských sjezdech, vč. odvozu na
skládku a uložení, poplatek za skládku určenou zhotovitelem v položce 014101.2.

zatrubnění příkopů ve vjezdech: (11,5+18+8+5,5+13+7+6,5+11,5+10,5+15,5+12,5+10,5+9,5+4,3+5,8+4,7)=154,300 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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13 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 28,000 401,00 11 228,00

trubní propust P1

28=28,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

103 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 637,65 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
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Nová uliční vpust2 2,000 1 275,30
2=2,000 [A]

Nové horské vpusti3 5,000 3 188,25
2*2,5=5,000 [A]

Zpevnění příkopu žlabovkou4 8,100 5 164,97
45*0,6*0,3=8,100 [A]

Prodloužení a úprava čela propustku5 2,000 1 275,30
2=2,000 [A]

aktuální množství 10 903,8217,100

104 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 836,11 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
Nová uliční vpust2 3,610 3 018,36
3,61=3,610 [A]
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Nové horské vpusti3 2,000 1 672,22
2=2,000 [A]

Prodloužení a úprava čela propustku5 2,000 1 672,22
2=2,000 [A]

aktuální množství 6 362,807,610

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 507,000 35,00 17 745,00

obnova okraje vozovky, krajnice z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky
na příkaz TDI

odměřeno:(231+93+14)*1,5=507,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce 1 718 122,441

Svislé konstrukce3

15 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 13,500 5 929,00 80 041,50

obnova kamenných křídel, opěr, přezdění do C20/25nXF3

P3 obnova křídel na výtoku a vtoku:
3*2,5*0,45*4=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného
materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce 80 041,503

Vodorovné konstrukce4

16 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 27,282 3 610,00 98 488,02

Podkladní beton pod čela propustků C20/25nXF3
Pod dlážděné příkopy
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dlážděné příkopy/rigoly:450*0,1*0,7*25/100*2=15,750 [A]
P2:2,5*0,55*0,1=0,138 [B]
v.jímka P2: 1,2*1,2*0,1=0,144 [C]
P3:7,5*0,75*2=11,250 [D]
Celkem: A+B+C+D=27,282 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
Prodloužení a úprava čela propustku5 0,560 2 021,60
4*0,1=0,400 [A]
2*0,1*0,8=0,160 [B]
Celkem: A+B=0,560 [C]

aktuální množství 100 509,6227,842
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17 45152 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 27,282 1 080,00 29 464,56

podkladní vrstvy ze štěrkodrti fr. 0/32 mm

dlážděné příkopy/rigoly:450*0,1*0,7*25/100*2=15,750 [A]
P2:2,5*0,55*0,1=0,138 [B]
v.jímka P2: 1,2*1,2*0,1=0,144 [C]
P3:7,5*0,75*2=11,250 [D]
Celkem: A+B+C+D=27,282 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
Nová uliční vpust2 0,200 216,00
0,5*4*0,1=0,200 [A]

Zpevnění příkopu žlabovkou4 2,700 2 916,00
45*0,6*0,1=2,700 [A]

Prodloužení a úprava čela propustku5 0,160 172,80
0,8*0,1*2=0,160 [A]

aktuální množství 32 769,3630,342

Vodorovné konstrukce 133 278,984

Komunikace5

18 56335 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 507,000 209,00 105 963,00

pro lokální obnovy okraje vozovky a krajnice bude použita ŠDA fr.0/63 mm
na příkaz TDI

odměřeno:((231+93+14)*1,5)=507,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

19 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 37,011 928,00 34 346,21

pro lokální obnovy okraje  krajnice bude použita ŠDA fr.0/32 mm

(231+93+14)*0,73*0,15=37,011 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

20 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 178,939 495,00 88 574,81

pro obnovu nezpevněné krajnice a vybraných vjezdů/sjezdů z recyklovaného
materiálu, napojení
položka zahrbuje dodání materiálu zohotovitelem vč. dopravy a uložení na stavbě
do konstrukce

odměřeno: (2056-11,5-18-8-5,5-13-7-6,5-11,5-10,5-15,5-12,5-10,5-9,5-4,3-5,8-4,7-22,5-28-56-15-15)*2*0,1*0,73=257,719 [A]
odměřeno:(11,5-18-8-5,5-13-7-6,5-11,5-10,5-15,5-12,5-10,5-9,5-4,3-5,8-4,7)*3*2*0,1=-78,780 [B]
Celkem: A+B=178,939 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 507,000 26,00 13 182,00

INFILTRAČNÍ POSTŘIK EMULZNÍ PS-C 1,00 KG/M2

odměřeno:(231+93+14)*1,5=507,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
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22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 34 186,800 12,00 410 241,60

Spojovací postřik modifik.asf.emulze PS,C60 B4 0,30 kg/m2

vozovka, napojení, křižovatky, dopojení :(15654+67,5+238)*2=31 919,000 [A]
bus zastávky, na příkaz TDI:(131+138+80+97+225)*2=1 342,000 [B]
sjezdy, vjezdy:(11,5+18+8+5,5+13+7+6,5+11,5+10,5+15,5+12,5+10,5+9,5+4,3+5,8+4,7)*3*2=925,800 [C]
Celkem: A+B+C=34 186,800 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ZBV:
Vozovkové vrstvy dle zaměření8 350,700 4 208,40
350,7=350,700 [A]

aktuální množství 414 450,0034 537,500

23 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 2 741,000 70,00 191 870,00

geosyntetika – geomříže v asfaltobetonovém souvrství
Parametry geomříže:
- pevnost v tahu v podélně (dle EN 10319): 60KN/m-10KN/m
- pevnost v tahu příčně (dle EN 10319): 60KN/m-10KN/m
- prodloužení (tažnost) podélně (dle EN 10319): 3% ±1,5%
- prodloužení (tažnost) příčně (dle EN 10319): 3% ±1,5%

2741=2 741,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:
Závěrečné ZBV9 -291,000 -20 370,00
-291=- 291,000 [A]
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aktuální množství 171 500,002 450,000

24 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL16+, 16S TL.
60MM

M2 17 093,400 274,00 4 683 591,60

ložní vrstva vozovky, ACL 16+ PMB 25/55-65

vozovka, napojení, křižovatky, dopojení :(15654+67,5+238)=15 959,500 [A]
bus zastávky, na příkaz TDI:(131+138+80+97+225)=671,000 [B]
sjezdy, vjezdy:(11,5+18+8+5,5+13+7+6,5+11,5+10,5+15,5+12,5+10,5+9,5+4,3+5,8+4,7)*3=462,900 [C]
Celkem: A+B+C=17 093,400 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
Vozovkové vrstvy dle zaměření8 190,500 52 197,00
190,5=190,500 [A]

aktuální množství 4 735 788,6017 283,900

25 574I04 A ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3 671,392 6 980,00 4 686 316,16

obrusná krytová vrstva vozovky, SMA11+ PMB 25/55-65
obrusná vrstva vozovky vč. zdrsňujícího posypu z kameniva se zaválcováním,
komplet

vozovka, napojení, křižovatky, dopojení :(15654+67,5+238)*0,04=638,380 [A]
bus zastávky, na příkaz TDI:(131+138+80+97+225)*0,04=26,840 [B]
sjezdy, vjezdy:(11,5+18+8+5,5+13+7+6,5+11,5+10,5+15,5+12,5+10,5+9,5+4,3+5,8+4,7)*0,04=6,172 [C]
Celkem: A+B+C=671,392 [D]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
Vozovkové vrstvy dle zaměření8 6,408 44 727,84
160,2*0,04=6,408 [A]

aktuální množství 4 731 044,00677,800

26 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 25,350 5 901,00 149 590,35

oprava, obnova podklaní vrstvy při obnově okraje vozovky a vozovky a krajnice,
vyrovnávky, výtluky

na příkaz TDI, vyrovnávky, oprava okraje vozovky: ((231+93+14)*1,5)*0,05=25,350 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na
plochu jednotlivě do 10m2).
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

27 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 2 902,600 36,00 104 493,60
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středová pracovní spára /dle způsobu provedení pokládky asfalt.betonu/ vč.
výplně spar na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK,
vjezdů.

středová spára v obrusné vrstvě: 2086=2 086,000 [A]
křižovatky, napojení:(11,5+18+8+5,5+13+7+6,5+11,5+10,5+15,5+12,5+10,5+9,5+4,3+5,8+4,7+22,8+11,5+28)=216,600 [B]
oprava spár, trhlin v podkladu:600=600,000 [C]
Celkem: A+B+C=2 902,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace 10 548 932,575

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

28 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 46,500 678,00 31 527,00

obnova spar stávající opěr propustků z MC10, P1, P2

obnova spár opěr propustků, po očištění cca 50%:
P1:1,5*1*2=3,000 [A]
P2:(3*1,5*2)+(1,5*11,5*2)=43,500 [B]
Celkem: A+B=46,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 31 527,006

Potrubí8

105 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 0,000 434,00 0,00
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:
Nová uliční vpust2 4,000 1 736,00
4=4,000 [A]

aktuální množství 1 736,004,000

106 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 0,000 11 180,40 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:
Nová uliční vpust2 1,000 11 180,40
1=1,000 [A]

aktuální množství 11 180,401,000
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107 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 0,000 29 645,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:
Nové horské vpusti3 2,000 59 290,00
2=2,000 [A]

aktuální množství 59 290,002,000

108 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 0,000 9 120,00 0,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:
Nové horské vpusti3 3,000 27 360,00
3=3,000 [A]

aktuální množství 27 360,003,000

29 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 3 815,00 7 630,00

výšková úprava stávajících poklopů šachet, betonového poklopu skruže v trase
komunikace, dle skutečnosti

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

30 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 10,000 2 801,00 28 010,00
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výšková úprava mříží UV dle skutečnosti

odměřeno:10=10,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

31 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 4,000 1 352,00 5 408,00

výšková úprava předpokládaných existujících šoupat IS

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

113 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 0,000 3 726,80 0,00
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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ZBV:
Prodloužení a úprava čela propustku5 0,502 1 870,85
3,14*0,8*0,1*2=0,502 [A]

aktuální množství 1 870,850,502

110 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 0,000 9 062,40 0,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:
Prodloužení a úprava čela propustku5 2,000 18 124,80
2=2,000 [A]

aktuální množství 18 124,802,000

111 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M 0,000 3 369,60 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:
Prodloužení a úprava čela propustku5 2,000 6 739,20
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2=2,000 [A]

aktuální množství 6 739,202,000

Potrubí 167 349,258

Ostatní konstrukce a práce9

32 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 4 076,00 24 456,00

Dodávka a montáž zábradlí na čelo propustků P3 - výtok, povrch ošetřen žárovým
zinkováním a nátěr RAL7011, tr.pr.60 mm

propustek P3 vtok: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:
Závěrečné ZBV9 -6,000 -24 456,00
-6=-6,000 [A]

aktuální množství 0,000,000

33 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA
A MONTÁŽ

M 1 256,000 1 477,00 1 855 112,00

Obnova stávajícího pravostranného a levostranného stávajícího svodidla v trase
komunikace

470+24+20+20+148+210+146+108+110=1 256,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
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- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:
Nerealizované svodidlo v km 1,6006 -144,000 -212 688,00
-144=- 144,000 [A]

aktuální množství 1 642 424,001 112,000

34 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 1 256,000 106,00 133 136,00

470+24+20+20+148+210+146+108+110=1 256,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

35 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 118,000 318,00 37 524,00

Přesný rozsah umístění směrových sloupků bude dle TP 58 a určen přímo na
stavbě investorem stavby nebo TDI. Doplnění chybějícíh sloupků.
Z11a/b, Z11g
Z11g:cca 28
Z11a/b:cca 82
Z11e:8

28+82+8=118,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ZBV:
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Závěrečné ZBV9 -63,000 -20 034,00
-63=-63,000 [A]

aktuální množství 17 490,0055,000

36 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 86,000 148,00 12 728,00

odrazka na svodidla Zn bílá/oranžová.
Doplnění odrazek do svosidel stávajícícha  nových

86=86,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

ZBV:
Závěrečné ZBV9 -12,000 -1 776,00
-12=-12,000 [A]

aktuální množství 10 952,0074,000

37 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 6,000 2 435,00 14 610,00

obnova, výměna stávajícího SDZ Z3

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

38 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

KUS 6,000 185,00 1 110,00

obnova, výměna stávajícího SDZ Z3

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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114 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 0,000 1 626,40 0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

ZBV:
Výměna sloupků dopravních značek7 4,000 6 505,60
4=4,000 [A]

aktuální množství 6 505,604,000

115 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 0,000 214,11 0,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

ZBV:
Výměna sloupků dopravních značek7 4,000 856,44
4=4,000 [A]

aktuální množství 856,444,000

39 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 1 478,875 85,00 125 704,38

vodící čára V4 šířky 0,25 m v bílé barvě, středová dělící čára 0,125 m, V5, V6a,
V7, V13a
na příkaz TDI
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V4:((2086)*0,25*2)+((57+12)*0,25)=1 060,250 [A]
V6a:(3,5*0,5)+(25*0,125)=4,875 [B]
V7:(7,5*3)+(7*3)=43,500 [C]
V13a:45=45,000 [D]
V1a, V1b, V2a, V2b:2086*0,125=260,750 [E]
V11a: ((62*0,125)*6)+(1,5*12)=64,500 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 478,875 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

40 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

M2 1 478,875 312,00 461 409,00

vodící čára V4 šířky 0,25 m v bílé barvě, středová dělící čára 0,125 m, V5, V6a,
V7, V13a
na příkaz TDI

V4:((2086)*0,25*2)+((57+12)*0,25)=1 060,250 [A]
V6a:(3,5*0,5)+(25*0,125)=4,875 [B]
V7:(7,5*3)+(7*3)=43,500 [C]
V13a:45=45,000 [D]
V1a, V1b, V2a, V2b:2086*0,125=260,750 [E]
V11a: ((62*0,125)*6)+(1,5*12)=64,500 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 478,875 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

102 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 0,000 468,27 0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
Oprava obruby v místě zastávky autobusu1 105,000 49 168,35
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105=105,000 [A]

aktuální množství 49 168,35105,000

41 919112 1 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 2 240,300 32,00 71 689,60

řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK,
středová spára (dle způsobu provedení pokládky AC).

středová spára v obrusné vrstvě, křižovatky, napojeníl: (2086+11,5+18+8+5,5+13+7+6,5+11,5+10,5+15,5+12,5+10,5+9,5+4,3+5,8+4,7)=2 240,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

109 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 0,000 687,28 0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:
Zpevnění příkopu žlabovkou4 45,000 30 927,60
45=45,000 [A]

aktuální množství 30 927,6045,000

42 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO
250MMM DO BETONU TL 100MM

M2 7,200 2 160,00 15 552,00

skluz u mostu ev.č.

12*0,6=7,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

43 935833 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z LOMOVÉHO
KAMENE

M2 2,100 1 588,00 3 334,80

oprava a obnova částí dlážděného dna vtokua  výtoku propustku do betonu
C20/25nXF3

odhad:
P2:3,5*1,4*0,25=1,225 [A]
P3:3,5*1*0,25=0,875 [B]
Celkem: A+B=2,100 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

44 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2 14,000 136,00 1 904,00

P2:1,4*2,5*2=7,000 [A]
P3:3,5*1*2=7,000 [B]
Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

45 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 14,000 286,00 4 004,00

P2:1,4*2,5*2=7,000 [A]
P3:3,5*1*2=7,000 [B]
Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce 2 590 777,779
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15 474 554,29Celkem:


