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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/341/2023 

"Silnice II/286 Bradlecká Lhota" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

COLAS CZ, a.s. 

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 26177005 

DIČ: CZ26177005 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zlnomocněný  

                                                             zástupce společnosti 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:             7408201/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 
 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou 
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objednatelem pod č. OLP/341/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu „Silnice II/286 Bradlecká Lhota“, a dále dne 15. 9. 2023 dodatek č. 1 (dále jen 

„smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Z předmětu smlouvy se vzhledem k výše uvedenému vypouští stavební práce tak, jak 

vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

snižuje o částku 347.682,11 Kč bez DPH, tj. 420.695,35 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  13.867.332,90 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 bez DPH- vícepráce 

                0,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 bez DPH - méněpráce 

    -347 682,11 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) bez DPH 

13.519.650,79 Kč 

DPH   2.839.126,67 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH 

16.358.777,46 Kč 

      

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
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zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 283/24/RK ze dne 6. 2. 2024. 

 

 

V Liberci dne 22. 4. 2024 V Praze dne        

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Pavel Keller 

náměstek hejtmana ředitel oblasti Sever 

 a zplnomocněný zástupce 

 společnosti 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice II/286 Bradlecká Lhota“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Silnice II/286 

Bradlecká Lhota“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato 

změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 001 - Komunikace 

Odůvodnění méněprací: 

U objektu SO 001 došlo ke změně výměr (ponížení) v rámci dokončení stavebních prací a upřesnění 

rozsahu skutečně provedených prací. Byl proveden menší rozsah zemních prací a z toho vycházející 

ponížení poplatku za skládku, štěrkových materiálů a kameniva. Na základě skutečného zaměření 

plochy vozovky byla ponížena ložná a obrusná vrstva vozovky. Byla oseta menší plocha trávníku. 

Nebylo nutné upravovat a bourat všechny uliční vpusti a jedno čelo propustku. Rozsah dlážděných 

rygolů byl ponížen dle skutečného zaměření.  

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 -11,070 217,00 -2 402,19 

12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS -2,000 702,00 -1 404,00 

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 -4,320 828,00 -3 756,96 

13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 -6,750 699,00 -4 718,25 

18242 
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 

ORNICI 
M2 -181,500 43,00 -7 804,50 

45131A 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C20/25 
M3 -6,570 3 495,00 -22 962,15 

45152.1 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

KAMENIVA DRCENÉHO 
M3 -6,164 1 190,00 -7 335,16 

45157 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

KAMENIVA TĚŽENÉHO 
M3 -4,950 1 102,00 -5 009,40 

46451 
POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO 

KAMENE 
M3 -7,200 1 451,00 -10 447,20 

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 -9,500 5 762,00 -54 739,00 

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 -397,400 12,00 -4 768,80 
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KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

57476 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 
M2 -435,400 45,00 -16 593,00 

574B34 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 

MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 
M2 -26,200 235,00 -6 157,00 

574D56 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 

MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM 
M2 -26,200 300,00 -7 860,00 

87434 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH 

DN DO 200MM 
M -2,000 758,00 -1 516,00 

89712 
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 

BETONOVÝCH DÍLCŮ 
KUS -2,000 4 889,00 -9 778,00 

89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS -1,000 4 042,00 -4 042,00 

89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS -2,000 3 157,00 -6 314,00 

89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS -8,000 1 416,00 -11 328,00 

9111A1 
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR 

MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 
M -9,000 3 803,00 -34 227,00 

917211 
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 
M -100,000 348,00 -34 800,00 

9185D2 
ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 

600MM 
KUS -1,000 21 470,00 -21 470,00 

935832 

ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO 

KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 

100MM 

M2 -28,000 1 530,00 -42 840,00 

96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 -8,375 2 564,00 -21 473,50 

96687 
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ 

KOMPLETNÍCH 
KUS -2,000 558,00 -1 116,00 

CELKEM    -347 682,11 
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„Silnice II/286 Bradlecká Lhota“ 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice II/286 Bradlecká 

Lhota“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : COLAS, CZ, a.s.  Ing. Jan Šilhán 
 

……………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

     

     

TDS : Ing. Štěpán Illich Ing. Štěpán Illich 
 

……………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Jiří Medek 
 

……………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby bez DPH 13 867 332,90 Kč 

Cena víceprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH 0,00 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH -347 682,11 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona 

bez DPH 
347 682,11 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 4 zákona 2,91 % 





3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Stavba: Varianta - Silnice II/286 Bradlecká Lhota

Varianta: -

Odbytová cena [Kč] 13 519 650,79
OC + DPH [Kč] 16 358 777,46

Název OC DPH OC + DPHObjekt

14 280,0068 000,00SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 82 280,00

2 824 846,6713 451 650,79SO 001 Komunikace 16 276 497,46
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Kč82 280,00Cena s daní:

Kč14 280,00DPH:

Kč68 000,00Cena celková:

Kč68 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Bc. Miroslav IraZhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizObjednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

Silnice II/286 Bradlecká Lhota

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: Varianta

SOUPIS PRACÍ

Kč68 000,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/286 Bradlecká Lhota
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varianta
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 56 000,00 56 000,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby, zahrnuje
pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního
dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory vč. časomíry
odpočtu, dopravní zařízení, oplocení a všechny související práce po dobu trvání
stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v
průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení a zajištění DIR zhotovitelem
včetně jeho projednání.
- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními.
Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž a
demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč. podstavce
a sloupku a semaforových souprav. Včetně přemisťování značek a semaforových
souprav.Zahrnuje projednání a zajištění vyjádření a stanovisek od dotčených
orgánů a správců zhotovitelem pro provedení VDZ.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

náklady na úmístění stavby:
Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně
zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením
staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody,
kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií
po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou
a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby
zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a
prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště.
Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a
náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní
značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie,
plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných
komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní
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Silnice II/286 Bradlecká Lhota
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varianta
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce 68 000,000

68 000,00Celkem:
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Kč16 276 497,46Cena s daní:

Kč2 824 846,67DPH:

Kč13 451 650,79Cena celková:

Kč11 872 468,51Základní cena:

Zhotovitel:

Bc. Miroslav IraZhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizObjednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

Silnice II/286 Bradlecká Lhota

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: Varianta

SOUPIS PRACÍ

Kč13 451 650,79Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/286 Bradlecká Lhota
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varianta
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 92,940 217,00 20 167,98

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a
demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení
pol.13173, 13273

26,64=26,640 [A]
66,3=66,300 [B]
Celkem: A+B=92,940 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -11,070 -2 402,19
-11,07=-11,070 [A]

Opěrná zídka u propustu na KÚZBV č. 1a 4,800 1 041,60
4,8=4,800 [A]

Úprava příkopu zpevněného žlabovou tvárnicíZBV č. 1c 6,840 1 484,28
6,84=6,840 [A]

Opevnění svahu příkopu vegetační tvárnicíZBV č. 1d 18,200 3 949,40
18,2=18,200 [A]

Sanace podloží komunikace - etapa 1 a etapa 2ZBV č. 1e 642,000 139 314,00
456+136+50=642,000 [A]

aktuální množství 163 555,07753,710

3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 27,190 222,00 6 036,18

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a
demoliční odpady kód druhu odpadu 17 07 01– směsný stavební a demoliční
odpad (kamenná a betonová suť)
96687, 96613
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Silnice II/286 Bradlecká Lhota
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varianta
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4*220/1000/2=0,440 [A]
26,75=26,750 [B]
Celkem: A+B=27,190 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 384,735 217,00 300 487,50

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a
demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení
12910,12920,12931,12980,129946,129958,12996

55,191=55,191 [A]
726,708=726,708 [B]
2379*0,25=594,750 [C]
4*0,1=0,400 [D]
(91,1*0,4*0,15)+(10*0,6*0,1)+(13,5*0,8*0,15)=7,686 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 384,735 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014122 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 5,923 92,00 544,92

stmelené vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 2,6t/m3
113438.1

2,278*2,6=5,923 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 470 623,670

Zemní práce1

5 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 26,000 2 716,00 70 616,00

vč.odvozu dřevní hmoty a likvidace zhotovitelem, oblast pro zajištění průjezdního
profilu vozovky /fréza, finišer, nákladní vozidla sklápění/, rozhledové poměry, v
místě opravy propustků a zatrubnění

26=26,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví
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zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

6 113438 1 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3 2,278 1 487,00 3 387,39

vybourání napojení, vjezdy, sjezdy, napojení, vč. odvozu a uložení na skládku
určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014122.1

odměřeno:
(5+5+6,2+6+10+6+4,5+4,2+5+4,5+4,5+4,2+7,5+3,5+3+6+3+3)*0,25*0,1=2,278 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 395,490 654,00 912 650,46

Vyfrézovaný materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy a
uložení, viz smlouva o provedení stavby. Zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech je
asfaltový recyklát zařazen do ZAS-T1, ZAS-T2. Rozsah a hloubka frézování bude
upřesněna dle materiálové skladby TDI nebo investorem.
Frézování krytu a podkladu.
S ohledem na napojení přilehlých nemovitostí ke komunikaci, stávající materiálovou
skladbu a tlouštky asfaltobetonových vrstev při frézování, lze na základě tohoto
posouzení přistoupit ke snížení tlouštěk frézování asfaltobetonu v extravilánu na tl.
70 mm a tím k finálnímu zesílení asfaltobetonového souvrství pokládkou v tl.100 mm.

Celoplošné frézování vozovky v tl.do 100mm:
vozovka:13167*0,1=1 316,700 [A]
napojení, plochy u vozovky, křižovatka: 327*0,1=32,700 [B]
vjezdy, sjezdy, záliv:(196+92,4)*0,1=28,840 [C]
odměřeno, předpoklad opravy podkladní vrstvy, výtluky:(42+26+59+60+43)*1,5*0,05=17,250 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 395,490 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 014122.1 (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

108 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 508,95 0,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5
3.6.1.10

Silnice II/286 Bradlecká Lhota
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varianta
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
Sanace podloží komunikace - etapa 1 a etapa 2ZBV č. 1e 642,000 326 745,90
456+136+50=642,000 [A]

aktuální množství 326 745,90642,000

8 12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3 55,191 600,00 33 114,60
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Položka obsahuje přečištění vozovky před provedením spojovacího postřiku, vč.
odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení, poplatek za skládku v položce
014101.2.

vozovka:13167*0,003=39,501 [A]
napojení, plochy u vozovky, křižovatka: 327*0,03=9,810 [B]
vjezdy, sjezdy:196*0,03=5,880 [C]
Celkem: A+B+C=55,191 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

9 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 726,708 300,00 218 012,40

Seříznutí krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového materiálu do tl.
100 mm, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení, poplatek za
skládku v položce 014101.2.

odměřeno: (1801-5-5-6,2-6-10-6-4,5-4,2-5-4,5-4,5-4,2-7,5-3,5-3-6-3-3)*0,85*0,25*2=726,708 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

10 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 2 379,000 80,00 190 320,00

číštění otevřených příkopů a rigolů, obnova tvaru, profilu a hloubky, vč. odovzu na
skládku zhotovitele, poplatek za skládku v položce 014101.2.

levostranný příkop a rigol: 778+40=818,000 [A]
pravostranný příkop a rigol: 1561=1 561,000 [B]
Celkem: A+B=2 379,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 4,000 702,00 2 808,00

Čištění uličních vpustí; vč. odvozu na skládku a uložení, poplatek za skládku
určenou zhotovitelem v položce 014101.2.

odměřeno:4=4,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:
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Závěrečné ZBV2 -2,000 -1 404,00
-2=-2,000 [A]

aktuální množství 1 404,002,000

12 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 91,100 269,00 24 505,90

čištění potrubí v zatrubněném příkopu a hospodářských sjezdech, vč. odvozu na
skládku a uložení, poplatek za skládku určenou zhotovitelem v položce 014101.2.

(5+5+6,2+6+10+6+4,5+4,2+5+4,5+4,5+4,2+7,5+3,5+3+6+3+3)=91,100 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

13 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 10,000 396,00 3 960,00

čištění silničního propustku, vč. odvozu na skládku a uložení, poplatek za skládku
určenou zhotovitelem v položce 014101.2B.
propust P1 v km 0,683.50

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

14 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 13,500 464,00 6 264,00

čištění silničního propustku, vč. odvozu na skládku a uložení, poplatek za skládku
určenou zhotovitelem v položce 014101.2B.
propust P2 v km 2,033.83

13,5=13,500 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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15 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 26,640 828,00 22 057,92

oprava a údržba uličních vpustí, vč. odvozu výkopku na skládku zhotovitele,
poplatek za skládku v položce 014101.1.

stavební údržba/obnova uličních vpustí:4*1,2*1,2*1,5=8,640 [A]
čela propustků P1:(4,5*2*1*2)=18,000 [B]
Celkem: A+B=26,640 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -4,320 -3 576,96
-4,32=-4,320 [A]

Opěrná zídka u propustu na KÚZBV č. 1a 4,800 3 974,40
4,8=4,800 [A]
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aktuální množství 22 455,3627,120

16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 66,300 699,00 46 343,70

hloubení rýhy pro připojení uliční vpusti na kanalizační přípojku u stavební údržby
uličních vpustí vč. odvozu na skládku zhotovitele, poplatek za skládku v položce
014101.1.

UV:4*1,5*1,5*1,5=13,500 [A]
odláždění příkopu:(60+20)*1,2*0,55=52,800 [B]
Celkem: A+B=66,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
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Závěrečné ZBV2 -6,750 -4 718,25
-6,750=-6,750 [A]

Úprava příkopu zpevněného žlabovou tvárnicíZBV č. 1c 6,840 4 781,16
6,84=6,840 [A]

Opevnění svahu příkopu vegetační tvárnicíZBV č. 1d 18,200 12 721,80
18,2=18,200 [A]

aktuální množství 59 128,4184,590

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 388,418 27,00 37 487,29

uložení vytěžených hmot na skládku zhotovitele

11=11,000 [A]
249,74=249,740 [B]
941,024=941,024 [C]
7,686=7,686 [D]
28,34=28,340 [E]
391,633/2,6=150,628 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 388,418 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,440 1 146,00 22 278,24

zásypy jam a rýh po provedení výmeny a obnovy poškozené uliční vpusti vč.
případného připojení na kanalizační přípojku

stavební údržba/obnova uličních vpustí:4*1,2*1,2*1,5=8,640 [A]
čela propustků P1:(4,5*2*1*2)*60/100=10,800 [B]
Celkem: A+B=19,440 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
Opěrná zídka u propustu na KÚZBV č. 1a 4,000 4 584,00
4=4,000 [A]

aktuální množství 26 862,2423,440

19 18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 565,000 49,00 27 685,00

svahování, úprava sklonu a paty svahu podél části podobrubníkové rigolu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

očištění svahů a úprava sklonu a tvaru svahů:
226*2,5=565,000 [A]

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které
jsou uvedeny samostatné položky.

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 114,000 59,00 6 726,00

sanace nestmelených konstrukčních vrstev vozovky, plochy pod čely

čela propustků P1(4,5*2*2)=18,000 [A]
odláždění příkopu:(60+20)*1,2=96,000 [B]
Celkem: A+B=114,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt /min.45 Mpa/.

21 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 11,400 410,00 4 674,00

úprava pozemku pro hydroosev, oblast čel propustků a čel hospodářských sjezdů

čela propustků P1:(4,5*2*2)*0,1=1,800 [A]
odláždění příkopu:(60+20)*1,2*0,1=9,600 [B]
Celkem: A+B=11,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

22 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 181,500 43,00 7 804,50

úprava pozemku pro hydroosev, oblast čel propustků a čel hospodářských sjezdů

čela propustků P1:(4,5*2*2)=18,000 [A]
čela zatrubněných vjezdů zatrubněných příkopů:(2,5*1,5*9*2)=67,500 [B]
odláždění příkopu:(60+20)*1,2=96,000 [C]
Celkem: A+B+C=181,500 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -181,500 -7 804,50
-181,5=- 181,500 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 0,000,000

Zemní práce 1 975 998,951

Svislé konstrukce3

101 32712 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 0,000 17 424,00 0,00
Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).

ZBV:
Opěrná zídka u propustu na KÚZBV č. 1a 0,890 15 507,36
0,89=0,890 [A]

aktuální množství 15 507,360,890

Svislé konstrukce 15 507,363

Vodorovné konstrukce4
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23 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 20,340 3 495,00 71 088,30

položka pro opravu, výměnu, obnovu uličních vpustí,
pod dlážděné příkopy

stavební údržba/obnova uličních vpustí:4*1,2*1,2*0,25=1,440 [A]
čela propustků P1:(4,5*2*2)*0,25=4,500 [B]
odláždění příkopu:(60+20)*1,2*0,15=14,400 [C]
Celkem: A+B+C=20,340 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -6,570 -22 962,15
-6,57=-6,570 [A]

Opevnění svahu příkopu vegetační tvárnicíZBV č. 1d 5,500 19 222,50
5,5=5,500 [A]
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aktuální množství 67 348,6519,270

24 45152 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 19,764 1 190,00 23 519,16

podkladní vrstvy ze štěrku fr 32/63 mm, čela propustků, dlážděné příkopy

stavební údržba/obnova uličních vpustí:4*1,2*1,2*0,15=0,864 [A]
čela propustků P1(4,5*2*2)*0,25=4,500 [B]
odláždění příkopu:(60+20)*1,2*0,15=14,400 [C]
Celkem: A+B+C=19,764 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -6,164 -7 335,16
-6,164=-6,164 [A]

aktuální množství 16 184,0013,600

25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 17,100 1 012,00 17 305,20

podkladní vrstva ze štěrkopísku pro lože čela propustků

čela propustků P1:(4,5*2*2)*0,15=2,700 [A]
odláždění příkopu:(60+20)*1,2*0,15=14,400 [B]
Celkem: A+B=17,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -4,950 -5 009,40
-4,95=-4,950 [A]

Úprava příkopu zpevněného žlabovou tvárnicíZBV č. 1c 4,560 4 614,72
4,56=4,560 [A]
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aktuální množství 16 910,5216,710

26 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 14,400 1 451,00 20 894,40

vtokové a výtokové objekty propustků P1, úprava navazující dna kynety, koryta,
příkopu

(4*3)*0,6*2=14,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -7,200 -10 447,20
-7,2=-7,200 [A]

aktuální množství 10 447,207,200

27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 29,000 5 762,00 167 098,00

dlažba z lomového kamene výtokových čel a vtokových objektů propustku P1,
lomový kámen do betonu C20/25nXF3,

odláždění příkopu:(60+20)*1,0*0,25=20,000 [A]
propustky P1:(6*3*0,25)*2=9,000 [B]
Celkem: A+B=29,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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ZBV:
Závěrečné ZBV2 -9,500 -54 739,00
-9,5=-9,500 [A]

aktuální množství 112 359,0019,500

106 466922 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 0,000 821,59 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- povrchovou úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem
- výplň spar předepsaným materiálem
- zahrnuje zřízení lože dlažbyz cementové malty předepsané kvality a v předepsané tloušťce
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:
Opevnění svahu příkopu vegetační tvárnicíZBV č. 1d 56,500 46 419,84
56,5=56,500 [A]

aktuální množství 46 419,8456,500

Vodorovné konstrukce 269 669,214

Komunikace5

109 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 0,000 2 516,80 0,00
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:
Sanace podloží komunikace - etapa 1 a etapa 2ZBV č. 1e 158,100 397 906,08
(912*0,15)+(42*0,15)+(100*0,15)=158,100 [A]

aktuální množství 397 906,08158,100

110 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,000 947,43 0,00
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
Sanace podloží komunikace - etapa 1 a etapa 2ZBV č. 1e 330,300 312 936,13
(912*0,3)+26,7+(100*0,3)=330,300 [A]

aktuální množství 312 936,13330,300

28 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 447,640 592,00 265 002,88

lokální obnova a doplnění krajnic ze štěrkodrti

odměřeno:(1801*0,85*0,15*2)-((5+5+6,2+6+10+6+4,5+4,2+5+4,5+4,5+4,2+7,5+3,5+3+6+3+3)*0,85*0,15)=447,640 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 19
3.6.1.10

Silnice II/286 Bradlecká Lhota
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varianta
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

29 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 303,977 509,00 154 724,29

pro obnovu nezpevněné krajnice a vybraných vjezdů/sjezdů z recyklovaného
materiálu, napojení
položka zahrbuje dodání materiálu zohotovitelem vč. dopravy a uložení na stavbě
do konstrukce

odměřeno:(1801*0,85*0,1*2)-((5+5+6,2+6+10+6+4,5+4,2+5+4,5+4,5+4,2+7,5+3,5+3+6+3+3)*0,85*0,1)=298,427 [A]
zpevněné vjezdy:(15*3*0,1)+(3,5*3*0,1)=5,550 [B]
Celkem: A+B=303,977 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 27 909,800 12,00 334 917,60

Spojovací postřik modifik.asf.emulze PS,C60 B4 0,30 kg/m2

vozovka:13167*2=26 334,000 [A]
napojení, plochy u vozovky, křižovatka: 327*2=654,000 [B]
vjezdy, sjezdy, záliv:(196+92,4)*2=576,800 [C]
odměřeno, předpoklad opravy podkladní vrstvy, výtluky:(42+26+59+60+43)*1,5=345,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=27 909,800 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -397,400 -4 768,80
-397,4=- 397,400 [A]
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aktuální množství 330 148,8027 512,400

31 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 4 635,400 45,00 208 593,00

geomříž s netkanou textilí do asfaltobetonu pod obrusnou vrstvu, pro zvyšení
únosnosti asfaltového krytu a prodlužení životnosti asfaltobetonu
pro redukci a vzniku a hloubky vyjetých kolejí, redukci šíření trhlin
úsek komunikace v intravilánu
parametry geomříže:
- pevnost v tahu v podélně (dle EN 10319): 60KN/m-10KN/m
- pevnost v tahu přičně (dle EN 10319): 60KN/m-10KN/m
- prodloužení (tažnost) podélně (dle EN 10319): 3% ±1,5%
- prodloužení (tažnost) příčně (dle EN 10319): 3% ±1,5%

odměřeno vč. překrytí, inravilán obce (km 0,500.00-0,906.00 a km 1,435.00-1,600.00):
(406+165)*7,4=4 225,400 [A]
91+147=238,000 [B]
172=172,000 [C]
Celkem: A+B+C=4 635,400 [D]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -435,400 -19 593,00
-435,4=- 435,400 [A]

aktuální množství 189 000,004 200,000

32 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 13 782,400 235,00 3 238 864,00

obrusná krytová vrstva vozovky, ACO 11+  PMB 25/55-65
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vozovka:13167=13 167,000 [A]
napojení, plochy u vozovky, křižovatka: 327=327,000 [B]
vjezdy, sjezdy, záliv:(196+92,4)=288,400 [C]
Celkem: A+B+C=13 782,400 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -26,200 -6 157,00
-26,2=-26,200 [A]

aktuální množství 3 232 707,0013 756,200

33 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL16+, 16S TL.
60MM

M2 13 782,400 300,00 4 134 720,00

ložní vrstva vozovky, ACL 16+ PMB 25/55-65

vozovka:13167=13 167,000 [A]
napojení, plochy u vozovky, křižovatka: 327=327,000 [B]
vjezdy, sjezdy, záliv:(196+92,4)=288,400 [C]
Celkem: A+B+C=13 782,400 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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ZBV:
Závěrečné ZBV2 -26,200 -7 860,00
-26,2=-26,200 [A]

aktuální množství 4 126 860,0013 756,200

34 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 17,250 4 165,00 71 846,25

oprava, obnova podklaní asfaltobetonové vrstvy ACP16+

odměřeno, předpoklad opravy podkladní vrstvy, výtluky:(42+26+59+60+43)*1,5*0,05=17,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na
plochu jednotlivě do 10m2).
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

ZBV:
Sanace podloží komunikace - etapa 1 a etapa 2ZBV č. 1e 40,800 169 932,00
(41,8+11,25-17,25)+(100*0,05)=40,800 [A]

aktuální množství 241 778,2558,050

35 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 2 099,600 33,00 69 286,80

středová pracovní spára /dle způsobu provedení pokládky asfalt.betonu/ vč.
výplně spar na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK,
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vjezdů.

středová spára v obrusné vrstvě: 1801+7+8,5+42=1 858,500 [A]
křižovatky, napojení, krajníkyl:110+5+5+6,2+6+10+6+4,5+4,2+5+4,5+4,5+4,2+7,5+3,5+3+6+3+3+40=241,100 [B]
Celkem: A+B=2 099,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace 9 320 350,235

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

36 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 140,000 696,00 97 440,00

spárování zdiva stávající kamenné zdi v km 0.757,00 a 2.250,00

(20+60)*1,75=140,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 97 440,006

Potrubí8

37 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 4,000 758,00 3 032,00

napojení dna uliční vpusti potrubím a tvarovkami na stávající přípojku do kanalizace
v souvislosti se stavební údržbou UV

4*1,0=4,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -2,000 -1 516,00
-2=-2,000 [A]

aktuální množství 1 516,002,000

107 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 0,000 321,16 0,00
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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ZBV:
Opevnění svahu příkopu vegetační tvárnicíZBV č. 1d 50,000 16 058,00
50=50,000 [A]

aktuální množství 16 058,0050,000

38 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 4 889,00 19 556,00

obnova stavebně technického stavu stávajících uličních vpustí/oprava a obnova

odměřeno:4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -2,000 -9 778,00
-2=-2,000 [A]

aktuální množství 9 778,002,000

39 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 4 042,00 8 084,00

výšková úprava stávajících poklopů šachet, betonového poklopu skruže v trase
komunikace

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

ZBV:
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Závěrečné ZBV2 -1,000 -4 042,00
-1=-1,000 [A]

aktuální množství 4 042,001,000

40 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 4,000 3 157,00 12 628,00

výšková úprava mříží UV de skutečnosti

odměřeno:4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -2,000 -6 314,00
-2=-2,000 [A]

aktuální množství 6 314,002,000

41 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 8,000 1 416,00 11 328,00

výšková úprava předpokládaných existujících šoupat IS

8=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -8,000 -11 328,00
-8=-8,000 [A]

aktuální množství 0,000,000
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Potrubí 37 708,008

Ostatní konstrukce a práce9

42 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 9,000 3 803,00 34 227,00

doplnění ocelového trubkového zábradlí pr.50 mm na čela propustu P1
povrchová úprava (PKO) pozink

2*4,5=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -9,000 -34 227,00
-9=-9,000 [A]

aktuální množství 0,000,000

102 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA
A MONTÁŽ

M 0,000 2 933,60 0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:
Nové svodidlo a výšková úprava stávajícíhoZBV č. 1b 136,000 398 969,60
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136=136,000 [A]

aktuální množství 398 969,60136,000

103 9113C2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ
S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 0,000 252,72 0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací
- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje kompletní novou PKO

ZBV:
Nové svodidlo a výšková úprava stávajícíhoZBV č. 1b 38,000 9 603,36
38=38,000 [A]

aktuální množství 9 603,3638,000

104 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 0,000 288,99 0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

ZBV:
Nové svodidlo a výšková úprava stávajícíhoZBV č. 1b 38,000 10 981,62
38=38,000 [A]

aktuální množství 10 981,6238,000
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43 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 100,000 500,00 50 000,00

Přesný rozsah umístění směrových sloupků bude dle TP 58 a určen přímo na
stavbě investorem stavby nebo TDI. Doplnění chybějícíh sloupků.
Z11a/b, Z11g
Z11g:cca 40
Z11a/b:cca 60

40+60=100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

44 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 1 151,125 98,00 112 810,25

vodící čára V4 šířky 0,125 m v bílé barvě
na příkaz TDI

V4:(1801)*0,25*2=900,500 [A]
V1a,V2a,V2b:1801*0,125=225,125 [B]
V7a:8,5*3=25,500 [C]
Celkem: A+B+C=1 151,125 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

45 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

M2 1 151,125 288,00 331 524,00

vodící čára V4  šířky 0,125 m

V4:(1801)*0,25*2=900,500 [A]
V1a,V2a,V2b:1801*0,125=225,125 [B]
V7a:8,5*3=25,500 [C]
Celkem: A+B+C=1 151,125 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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- předznačení a reflexní úpravu

46 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 100,000 348,00 34 800,00

obnova sadové obrubníku 50/500/250 mm do betonu C20/25nXF3

100=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -100,000 -34 800,00
-100=- 100,000 [A]

aktuální množství 0,000,000

47 9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 2,000 21 470,00 42 940,00

kamenná čela stávajícího propustku P1 v km 0,683.50 - obnova
čela: 3*2,5*0,45*2=6,750 m3

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -1,000 -21 470,00
-1=-1,000 [A]

aktuální množství 21 470,001,000
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48 919112 1 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 2 099,600 29,00 60 888,40

řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK,
středová spára.

středová spára v obrusné vrstvě: 1801+7+8,5+42=1 858,500 [A]
křižovatky, napojení, krajníkyl:110+5+5+6,2+6+10+6+4,5+4,2+5+4,5+4,5+4,2+7,5+3,5+3+6+3+3+40=241,100 [B]
Celkem: A+B=2 099,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
položka zahrnuje odklizení vzniklého odpadu

105 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 0,000 687,28 0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:
Úprava příkopu zpevněného žlabovou tvárnicíZBV č. 1c 38,000 26 116,64
38=38,000 [A]

aktuální množství 26 116,6438,000

49 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO
250MMM DO BETONU TL 100MM

M2 112,000 1 530,00 171 360,00

dlážděný příkop a skluz z lomového kamen,e podél stávajících zdí a k propustku do
betonu z C20/25nXF3

podél kamenné zdi v km 0,756.00:20*1,4=28,000 [A]
podél kamenné zdi v km 2,230.00:60*1,4=84,000 [B]
Celkem: A+B=112,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -28,000 -42 840,00
-28=-28,000 [A]

aktuální množství 128 520,0084,000

50 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2 140,000 140,00 19 600,00

očištění zdiva stávající kamenné zdi v km 0.757,00 a 2.250,00

(20+60)*1,75=140,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

51 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 140,000 326,00 45 640,00

očištění zdiva stávající kamenné zdi v km 0.757,00 a 2.250,00

(20+60)*1,75=140,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

52 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 26,750 2 564,00 68 587,00

obnova vtokového a výtokovéjho objektu propustu P1
vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v
položce 014101.3

kamenná čela stávajícího propustku P1 v km 0,683.50
čela: 3*2,5*0,45*2=6,750 [A]
odláždění příkopu:(60+20)*1,0*0,25=20,000 [B]
Celkem: A+B=26,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -8,375 -21 473,50
-8,375=-8,375 [A]

aktuální množství 47 113,5018,375

53 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 4,000 558,00 2 232,00

obnova uličních vpustí a jejich částí, vč. odvozu na skládku a uložení určenou
zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014101.3, stavební údržba uličních
vpustí

odměřeno:4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ZBV:
Závěrečné ZBV2 -2,000 -1 116,00
-2=-2,000 [A]

aktuální množství 1 116,002,000



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 34
3.6.1.10

Silnice II/286 Bradlecká Lhota
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varianta
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce 1 264 353,379

13 451 650,79Celkem:


