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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 0045/0/OPRI/22
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: S u b t e r r a a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2 (na základě Plné moci)
IČO: 45309612
DIČ:
bankovní spojení:.
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2022 Smlouvu o dílo
č. 0045/0/OPRI/22 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 07. 2023, dodatku č. 2 ze dne
27. 11. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 14. 3. 2024 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu – II. etapa – ZŠ Pod Žvahovem,
Praha 5“ (smlouva ve znění všech dodatků dále též i jako „Smlouva“) a objednatel se
zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 92 100 173,22 Kč bez DPH, tj.
111 441 209,60 Kč s DPH.

2.2. Tento dodatek č. 4 (dále jen ,,dodatek‘‘) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení
dodatečných stavebních pracích a dodávek uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku,
jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla a je nezbytné je provést. Zejména se
jedná o: rozšíření systému MaR, změnu v podhledu v CHÚC a zrušení poklopu J24,
rozšíření stávajícího záchytného systému, úpravu rampy a okapového chodníku, příplatek
za změnu kování, dodání nového zábradlí, změnu trasy potrubí VZT, doplnění obkladů
do výdejny jídel, doplnění revizních dvířek, dodání nerezového umyvadla, demontáž
potrubí a dodání šokového zchlazovače. Vše je podrobněji specifikováno v Příloze č. 1
tohoto dodatku – v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 4 tvořeném změnovými
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listy č. 34 a 40 – 50. Dodatek se změnou rozsahu Díla, dále též řeší i prodloužení termínu 
části Díla spočívající v rekonstrukci školní kuchyně, včetně zázemí a jídelny a další s tím 
spojené, níže uvedené úpravy Smlouvy. 

 
 

III. Předmět dodatku 
 
3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna 

termínu díla a ceny díla, jakož i další s tím související úpravy Smlouvy, uplatněním § 222 
odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 

3.2. Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4, v Položkovém 
rozpočtu více a méně prací č. 4 tvořeném změnovými listy č. 34 a 40 – 50, přičemž: 

a) změny závazku provedené dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty 
ve změnových listech č. 34, 42 – 44, 46 a 48 – 50, kdy součet hodnot všech těchto 
změn závazku činí 902 574,97 Kč bez DPH, tj. 1,13 % původní hodnoty závazku 
dle Smlouvy; přičemž součet hodnot změn závazku podle ust. § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., realizovaných tímto dodatkem č. 4 a výše uvedeným 
dodatkem č. 3 činí celkem 4,08 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy; 

b) změny závazku provedené dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty 
ve změnových listech č. 40, 41, 45 a 47, kdy cenový nárůst související s těmito 
změnami činí 35 371,25 Kč bez DPH, tj. 0,04 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy; 

c) celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami 
v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými tímto 
dodatkem č. 4, dodatkem č. 3, dodatkem č. 2 a dodatkem č. 1, tak činí  
11 953 067,64 Kč bez DPH, tj. 14,95 % původní hodnoty závazku. 
 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3.1. ruší a nahrazuje následujícím 
zněním: 
 
„3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas: 
a) stavební práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým 

rozpočtem, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1a (dále též 
„Položkový rozpočet s nabídkovou cenou stavebních prací“), dále podle 
Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovými listy č. 1, 3 – 8, 
10, 13, a 15 – 18, který je přílohou č. 9 této Smlouvy (z této přílohy se jedná o 
změnové listy č. 3, 5 až 8, 10, 13 a 15 až 18), “), dále podle Položkového rozpočtu 
více a méně prací č. 2 tvořeného změnovými listy č. 9, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24, který 
je přílohou č. 10 této Smlouvy, dále podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 
3 tvořeného změnovými listy č. 21, 25 – 32, 35 – 38, který je přílohou č. 11 této 
Smlouvy, dále podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 4 tvořeného 
změnovými listy č. 34 a č. 40 - 50, který je přílohou č. 12 této Smlouvy a podle 
dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) zpracované v prosinci 2020 
generálním projektantem spol. VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 20/1014, 160 
00 Praha 6, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Řídký, ČKAIT 0009219, která je 
nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2a;  

b) bourací práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým rozpočtem, 
která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1b (dále též „Položkový rozpočet 
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s nabídkovou cenou bouracích prací“), podle Položkového rozpočtu více a méně 
prací č. 1 tvořeného změnovými listy č. 1, 3 – 8, 10, 13 a 15 – 18, který je přílohou č. 9 
této Smlouvy (z této přílohy se jedná o změnové listy č. 1 a 4) a podle dokumentace 
pro stavební povolení (dále též „DSP“) zpracované v prosinci 2021 generálním 
projektantem spol. SUNCAD s. r. o., Náměstí na Lužinách 3, 155 00 Praha 13, 
zodpovědný projektant Ing. David Majer, ČKAIT 0102169, která je nedílnou součástí 
Smlouvy jako Příloha č. 2b  

(dále též „Dílo“).‘‘ 
  

 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím 

zněním: 
 
„5.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 14 (čtrnácti) 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavec 12.18 této 
Smlouvy s tím, že celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této 
Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 6. 5. 2024. Smluvní strany 
pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že součástí závazku Zhotovitele předat Dílo 
je i zajištění vydání rozhodnutí o souhlasu s užíváním Díla – Objednatel proto Dílo 
převezme jen tehdy, pokud mu bude předáno rozhodnutí o souhlasu s užíváním Díla.“ 
 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5. 13. Smlouvy se celý ruší.   
 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 
„7.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též 
„Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je 
uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou stavebních prací, jež tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1a, v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou 
bouracích prací, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1b,  
v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1, 3 – 8, 10, 
13 a 15 – 18, který tvoří přílohu č. 9 této Smlouvy, v Položkovém rozpočtu více a méně 
prací č. 2 tvořeném změnovými listy č. 9, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24, který tvoří přílohu č. 
10 této Smlouvy, v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 3 tvořeném změnovými 
listy č. 21, 25 – 32, 35 – 38, který tvoří přílohu č. 11 této Smlouvy a v Položkovém 
rozpočtu více a méně prací č. 4 tvořeném změnovými listy č. 34 a 40 - 50, který tvoří 
přílohu č. 12 této Smlouvy. Cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje 
veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.  
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Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena 
takto: 

 
Cena Díla celkem bez DPH 92 770 980,70 Kč 
DPH 21 % 19 481 905,95 Kč 
Cena Díla celkem vč. DPH 112 252 886,65 Kč 
Slovy: devadesát dva miliónů sedm set sedmdesát tisíc devět set osmdesát korun 
českých a sedmdesát haléřů bez DPH.“ 
 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7. 3. ruší a nahrazuje 
následujícím zněním: 
„7.3 Cena Díla bude fakturována průběžně. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis 
provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“ oceněný podle 
Přílohy č. 1a této Smlouvy - Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou stavebních 
prací, nebo Přílohy č. 1b této Smlouvy - Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou 
bouracích prací, anebo Přílohy č. 9 této Smlouvy - Položkovém rozpočtu více a méně 
prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1, 3 – 8, 10, 13 a 15 – 18, Přílohy č. 10 této 
Smlouvy - Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeném změnovými listy č. 9, 
11, 12, 19, 20, 22, 23, 24, Přílohy č. 11 této Smlouvy - Položkovém rozpočtu více a 
méně prací č. 3 tvořeném změnovými listy č. 21, 25 – 32, 35 – 38 a Přílohy č. 12 této 
Smlouvy - Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 4 tvořeném změnovými listy č. 34 
a 40 – 50. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli. 
V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká 
Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu 
spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS 
a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednateli. Provedené práce 
a dodávky budou hrazeny Objednatelem na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích 
protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) 
sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude 
uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na 
základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí 
Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací 
protokol.“  
 

3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 8. se odst. 8. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím 
zněním: 
 
„8.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro předání řádně dokončeného Díla 
uvedenou v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
úhradu smluvní pokuty ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení s předáním Díla.“  
 
 

3.9. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 8. se odst. 8. 7. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím 
zněním: 
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„8.7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené v článku 5. 
odstavec 5. 7. této Smlouvy nebo v článku 9. odstavec 9. 4. nebo odstavec 9. 5. této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý započatý den prodlení.“ 
 

3.10. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 9. se odst. 9. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím 
zněním: 
 
„9.1. Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost Díla ve smyslu § 2619 a násl. 
Občanského zákoníku v délce 60 (šedesáti) měsíců od předání Díla, tj. podpisu 
Předávacího protokolu, popř. Protokolu o odstranění vad. Záruční doba počíná běžet ode 
dne oboustranného podepsání Předávacího protokolu. V případě, že z obsahu 
Předávacího protokolu vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla, počne záruční 
lhůta běžet až oboustranným podpisem Protokolu o odstranění vad.“  
 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 9. odst. 9. 16. Smlouvy se ruší jeho následující text: 
 
„Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že Zhotovitel nenese 
nebezpečí škody na Části díla po podpisu Předávacího protokolu o předání Části díla, 
případně od podpisu Protokolu o odstranění vad Části díla, bude - li pořizován.“ 

 
3.12. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se ruší odstavec ve znění: 

 
„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1a: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou stavebních prací 
Příloha č. 1b: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou bouracích prací 
Příloha č. 2a: Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha) 
Příloha č. 2b: Projektová dokumentace bouracích prací (volná příloha) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou   
                      činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor) 
Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 

1, 3 – 8, 10, 13 a 15 – 18 
Příloha č. 10: Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy 

č. 9, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24 
Příloha č. 11: Položkový rozpočet více a méně prací č. 3 tvořený změnovými listy 

č. 21, 25 – 32, 35 – 38“ 
 

a nahrazuje se následujícím znění: 
 

„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1a: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou stavebních prací 
Příloha č. 1b: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou bouracích prací 
Příloha č. 2a: Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha) 
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Příloha č. 2b: Projektová dokumentace bouracích prací (volná příloha) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou   
                      činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor) 
Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 

1, 3 – 8, 10, 13 a 15 – 18 
Příloha č. 10: Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy 

č. 9, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24 
Příloha č. 11: Položkový rozpočet více a méně prací č. 3 tvořený změnovými listy 

č. 21, 25 – 32, 35 – 38 
Příloha č. 12: Položkový rozpočet více a méně prací č. 4 tvořený změnovými listy 

č. 34 a 40 – 50“ 
 

 
3.13. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení 

pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy 
výslovně jinak, zahrnuje pojem „Dílo“ také vícepráce dle tohoto dodatku. 
 

3.14. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne uzavření tohoto dodatku 
předložit Objednateli ke schválení upravený Podrobný Harmonogram podle článku 5 
odst. 5. 2. Smlouvy zohledňující nový termín pro předání Díla sjednaný tímto dodatkem. 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 
uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní 
strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku 
uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 
6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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4.4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném 
elektronickými podpisy smluvních stran. 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 
16/449/2024 ze dne 22. 04. 2024. 

4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 12 Smlouvy – 
Položkový rozpočet více a méně prací č. 4 tvořený změnovými listy č. 34 a 40 – 50, tvoří 
nedílnou součást tohoto dodatku. 

 
 
 
V Praze dne       V Praze dne 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………      …………………………………… 
za objednatele:       za zhotovitele: 
Mgr. Radka Šimková     Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2 
starostka MČ Praha 5 S u b t e r r a  a.s. 
 

Ing. Petr 
Kajer

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Kajer 
Datum: 2024.04.24 
11:14:14 +02'00'

Radka 
Šimková

Digitálně 
podepsal Radka 
Šimková 
Datum: 
2024.04.25 
10:57:13 +02'00'



Dodatek č. 4 - Rekapitulace změnových listů

Číslo ZL Popis ZL Cena s 
investorem

Vícepráce Méněpráce odesláno 
investorovi

ZL Změnové listy

034 Revize MaR 485 535,91 526 959,91 -41 424,00 04.04.2024

040 Změna CHUC -29 186,01 48 146,69 -77 332,70 03.04.2024

041 Záchytný  systém 42 519,00 42 519,00 0,00 22.02.2024

042 Palisády -37 618,59 21 758,08 -59 376,67 22.02.2024

043 Kliky dveře 3 536,00 3 536,00 0,00 23.02.2024

044 Zábradlí do 2PP -4 331,26 16 619,18 -20 950,44 12.03.2024

045 Změna VZT družina 7 678,00 7 678,00 12.03.2024

046 Doplnění obkladů výdej jídla 72 819,05 84 637,31 -11 818,26 21.03.2024

047 Revizní dvířka 14 360,26 14 360,26 12.03.2024

048 Umyvadlo gastro 8 233,20 8 233,20 22.03.2024

049 Demontáž plynového potrubí 35 761,92 35 761,92 15.03.2024

50 Šokový zchlazovač 71 500,00 71 500,00 17.04.2024

Změnové listy - celkem 670 807,48 881 709,55 -210 902,07

Smlouva o dílo včetně dodatku č.1 a č.2 a č.3 92 100 173,22

Smlouva o dílo + změnové listy 92 770 980,70

ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5
Rekonstrukce objektu - II. a VII. Etapa

Ing. Michal Krenar Digitálně podepsal Ing. Michal Krenar 
Datum: 2024.04.17 11:55:39 +02'00'



objednatel Městská částPraha 5, náměstí 14. října 138114, PsČ150 22, Praha 5 - Smíchov

zhotovitel Subterra a.s.

Se sídlem: Palmovka Park l, KoŽeluŽská 224615, Praha 8

lČo: 453096'ĺ2

näzev ZL

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technický dozor

pce objednatele TDS: Firma:

Jméno/Funkce

Firma:

Jméno/Funkce:

zástupce objednatele - projektant:

Datum

lng. Ladĺslav Řĺoxy - Vedoucí projektant,

vpÚ oeco PMHA a.s.

zuĚľĺoyŕLlsT
''Rekonstľukce objektu - ll" etapa _ zŠpoo Žvahovem 463, Pľaha 5''

čísĺoZL:

034

''RozšířeníMaR"

Nacenění rózšířenísystému MaR dle investorem předané PD. Jedná se o rozšířenířídícíhosystému MaR v rozvaděči
DT2.WT na chodbě v 1PP pro podlahové topení a doptnění komponent MaR. Rozdělovače podtahového topení budou
osazeny navíc 33ks termopohonů a 2 prostorovými snímačiteploty.

Není

vliv na cenu díla

vIiv na cenu díla:

!v na cenu

iv na termín dokončení:

vlivy (na změnuPD apod.):

Nejsou

zástupce zhotovitele:

zásfupce objednatele

objednatele - spľávce:

rozpočet:

cena:

rozpočet:

cna:

cena:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce

Firma:

Jméno/Funkce:

méněpráce

bez DPH -41 424'00 Kč,

vícepráce

bez DPH 526 959,91 Kć

naqýšenípo odečtu

bez DPH 485 535,91 Kě

Subterľa a.s.

lng. Michal Krenar - vedoucí projektu

Datu

Městská Öást Praha 5

lng. Veronika Hilasová - odbor přípra realizace investic

Datum i

.7

FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Linhart - project manager

Datum



INV

INV

SoD

INV

SoD

SoD

INV

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

RekonstÍ ukce objek(u - ll' etapa - zŠ  Pod Žvahovem 463' Praha 5

MaR UÍ  avzÍ

Cenov
áKód Popĺ s MJ Mnoż wl J.cenä  (czĘ Cena celkem {CZKI

ĺ ]1 i.1i) r|| arr\O I a |op Ę i \i
ĺ ].txi

zdroj 24Vl5A pro pohony podlahové ho topení kpl 1853,28

karta binárnĺ  _ Do16 - otevřený kolektor 0'5A 2061 20 613,06

20 K karta analogová - Al8 ks I274,OO 16 548,00

í agulacnl uacFt!ł iÜ(o - vytvolbnĺ  loitľ gru a nrrlirvanl topcnl (nahfa{'a z' vý!fupnĺ /vrbJpnł  moduly) ks 8 40

22MaR.D2008 sW řĺ dĺ cí ho systé mu _ rozš ĺ řenĺ hod 7 1 920,00 15
24 221/laR.D2009 odladěnĺ  1:1 hod 7 960,00 7
29 K 22MaR.D2O'14 snĺ mač  teploty prostorový + co2, Ni1000 kpl 2 580,00 10

Y00tYATUN bí lá708, rozdělovačna podlahové ho topenĺ , napájení
UTdle24V ks 33.000 2987, 88 675,71

39 K 22MaR.D2O24 Kabel JYTY_J 2x1 kabel k pohonů m rozdělovač e m t

41 K D2026 Kabel JYTY-o 4x'| - komunikač nĺ  linka k modu|ů m u rozdělovač e m 384,000 9 676,80

KÍ abuĺ ce 150X150 se svorkovnicĺ  16x pin kpl 6,000 1 91'ĺ '00

45 K Plastová trubka DN25 Vč . uloŽenĺ bm 80,000 1 1 440,00

6t K 0 ostatní  maté rié l pro dokonč ení  dĺ Ia, např. montáż ní  uš i Ve|ké  a malé ' vruty, hmoŽdinky' Vyvazovacĺ kpl 't,000 1 1 645,00

49 K l/ontáŽ výš e uvedených zaří zenĺ  Vč ' dopravy hod 44 027,88

K 8 jader) coÍ fee Lake' operač nĺ
mechä nika

disk 240GB SSD, 2TB HDD,
10 Pro kpl -1 33 600,00

HDM
Windows 11

cotfee Lake' operač ní

kpl 48 000,00 48

K 27" ks -1 7 824,00 -7

56 K 22MaR.D3005 mozajek technologie ks 1,000 26 400,00

57 K 22MaR.D3006 Trendy kpl 1,000 'ĺ 0 10 522,49

58 K 22MaR.D3007 servisní  menu kpl 1,000 841 I 418,00

59 K 22MaR.D3008 Alamy kpl 1,000 7 7 576,20

60 K 22MaR.D30Og sW - zpracováni kanáh] do djspeěanku kpl 1,000 14731 14731,49

áPč lÉ ' MJ Mnoź stvĺ J.eE ICZKI cÐa elkem lczKl

stavby celkem

D
Y3ĺ i - .':Ť  _.e!LiaĆ.i Ri3tKa2\3 03 3 2X 3 0.1

22 K kaÍ ta analogová - Ao4 ks 7 350,00 14

ří dí ciho systé mu - rozš í řeni hod 4 16
24 1:1 hod 12 430,00

41 K Kabel JY]_Y_o 4x'| _ regulač ní  klapky m 5 090,40

46 K klip ks 202,O00 Ą ĄĄĄ,0o

61 K ostatní  materiál pÍ o dokoněení  dí la, např' montáŽnĺ  uš i velké  a malé ' vruty, hmoŽdinky, Wvazovacĺ kpl 1,000 2 2 355,00

49 K Výš e uvedených zaří zení  vč ' dopravy hod 48,Ą40 3t 970,40

Y



objednatel: Městská ěást Praha 5, náměstí 14. října 138114, PsČ150 22, Praha 5 _ Smíchov

zhotovitel Subterra a.s.

Se sídlem: Palmovka Park l, KoŽeluŽská 2246ĺ5, Praha 8

lČo: 45309612

název ZL:

2

zuĚruolľÍLIsT
"Rekonstľukce objektu - ll. etapa - zŠpoo Žvahovem 463; Pľaha 5''

čísloZL:

040

''změna cHUc''

ředmět

Nacenění změny podhledu v CHIIC a zrušenípoktopu J21. Místo kazetového podhtedu bude proveden SDK podhled s
požárnÍodolnosti EI30 shora z ochrany kabelŮ pro No vedené nad podhledem pro sptn. Poktop J24 je zruśenbez
náhrady, přÍstup ke kanalizaci vedené v podlaze je možný poklopem ve vedte!šímístnosti.

na cenu díla rozpočet:

cena:

rozpočet:

cena:

cena:

Firma:

Jméno/Funkce

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce

Fĺrma:

Jméno/Funkce:

bez DPH

bez DPH -77 332,70 Kć

bez DPH 4814ô,69 Kě

vliv na cenu díla:

vliv na cenu díIa:

iv na termín dokoněeni

Není

u.PD apod.)

Nejsou

zástupce zhotovitele:

zástupce objednatele:

objednatele TDS:

zástupce objednatele - správce:

Subterra a.s.

lng. Michal Krenar - vedoucí projektu

Datum

Městská ěást Praha 5

lng. Veronika Hilasová - odbor příprav

Datum

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek _ technický doz

Celkem nav'ýšenípo

-29186,01 Rč,

úspor

Datum q. łr 14
FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Linhart - project manager

VPÚ DEco PRAHA a.s

lng. Ladislav Řĺoły_ Vedoucí projektant

Datum ĺ ,-

ásü.lpce objednatele - projektant:

Datum



kzL. ć,.

SDK

stavba: Rel(onstrukce objektu - ll' etapa - ZŠ  Pod Žvahovem 463' Praha 5

Kód Popis MJ Množ sfuĺ JicÔnä  [czK! cena elkem lczĘ
Nákladv gtavbv calk6m -29 1AA (t,l

kazetový podhł ed CHUC -2114.01
i) ie,3 Konslí Ulce suchó Výslä vby - odpÓlet ' kazetÖvÝ podhicd CHUĆ '50 26Ô,70
K 7634310R3 D+M minerální ho kazetové ho podhledu PD03 Vě' kotvení ' Í aslru a pří sluś enství m2 -27,200 1 794,00 -48 796,80

_',!!t,):i I : l:l

K 998763401 hmol procentní  pro sádrokańonové  konstrukce v objektech v do 6 m o/. -487'96€ 3,00 -1 463,90
i) 7ti3 KonŚtí ukce guĆhé  Výstat/by .P!1p9lćel, - poŹáÍ ni podhlad CHUC 4il 146.69

763131533 sDK poż ámĺ  předěl 1xDF 15mm, cD/UD' nonius, Tl 60mm 40kg/m3, poż ární  odolnost shoÍ a El30 m2 27,204 í  250'00 34 000,00

'r 3.:ra il "r ilr 2-i '?.Ĺa

763122535.KNF D+M pož árnĺ ho ěela rozvaděč e+boč nĺ  strana 2xDF 12'smm, cWtJW1oo, bez izolace' a2 ' Po El30 m2 5,000 1 494,48 7 472,4A

Vyplněnĺ  mezery mezĺ  rozvaděč em a stěnou, cW proÍ il r pruh DF desky bm 6,000 350,00 2 100,00

( D+M kastlí kú  na í eproduktory z poź árnĺ ch desek DF ks 2,000 700,00 1 400,00

K 998763401 Přesun hmot procenlní  pro sádrokartonové  konstrukce V objoktech V do 6 m o/o 449,724 3,0c 1 349,17

784211 121
Dvojnásobné  bí lé  malby z€ sněsí  za mokra středně oděruvzdomých v mĺ stnos(ech v do 3,8o m _ caparol
soToN Extí a Bsĺ m2 27,200 67''ĺ  0 I 425,12

odeč et poklopu J24
D 9 ostatni l(onstí ukcě a pĺ  áce' bouť áĺ 1i -27

147 K 953R00032 )+M poklopu ré viznl ś achty prüm.600 mm Vć' rámu' kovenĺ  a powchové  ú plavyJ24 dle tebulky ostatn'ch výŕ obkü kus -1,0c .. 27 072,00 -27 072,00 Ka

cclkem B.ne z. zLú o v Kč  bcz DPH -29 
'86.0ĺ  

Kě

SoD

URS

INV

SoD

021

Stana 1 z 1

t



objednatel: Městská částPraha 5, náměstí 14' ŕíjna1381t4, PsČ 1 50 22, Praha 5 - Smíchov

zhotovitel Subterra a.s.

Se sídlem: Palmovka Park l, KoŽeluŽská 224615, Praha 8

lČo: 45309612

názevZL:.

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technický doz

zástupce objednatele TDS: Firma:

Jméno/Funkce:

zuĚľĺo\ľŕLIsT
"Rekonstľukce objektu - ll. etapa - zŠpoa Žvahovem 463, Pľaha 5''

ěíslo ZL:

041

"Zächytný systém''

zm

Nacenění rozšířenístávajícíhozáchytného systému o 7 záchýných bodćl na sŕřešepřístavby školy dle revize PD pro
sp l n ěn í n o rmovýc h požadav kťl.

iv na cenu díla rozpočet:

cena: bez DPH 0,00 Kč

vliv na cenu díla: vícepráce

cena: bez DPH 42 519,00 Kč

vliv na cenu dĺla: celkem nav'ýše

42 519,00 Kć,

po odečtu úspoľ

iv na termín dokončenĺ

Není

nu PD apod.):

Nejsou

zástupce zhotovitele Subterra a.s.

lng. Michal Krenar - vedoucí projektu

Datum

pce objednatele:

cena:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

bez DPH

Městská část Praha 5

lng. Veronika Hilasová - odbor a investic

Datum

Datum tc _

lí

zástupce objednatele - správce: FETTERS management, s. r.o.

lng. Jan Linhart - project manager

VPÚ DEco PRAHA a.s.

lng' Ladislav Řĺor;i. Vedoucí proj

pce objednatele - projektant:

Datum

HI

/e t4

I



kzL' ć,'011
stavba: Ré konstrukce obiektu - ll. otapa _ zŠ  Pod ŽVahové m 463, Praha 5

M @
12 5,,g.OO

767 Konstrukcg zámeč nickó záchilný sygté m 42 519.OO

K 7672204R4 DodáVka kotvicĺ ch bodů  e přÍ sluš enstvĺ  RX_ss-DU3oo a RX-US_DU300 ks 7,000 2 571,00 17 997,0C

Dodávka lana RX-LN8 (m) + Ukonóovacĺ  |anová sestava o 2x bm 14,000 í 93'00 2702,O4

K 7672204R4 Montä ż  kotvlcí ch bodů , lana a přĺ sluŠ enstvĺ ks 8,000 995,00 7 960,00

opracování  prostupt] kotev záchytné ho systé mu D+M ks 7,000 í  480'00 10 3ô0'00

K 7672204R4 Revize ks 1,000 3 500,00 3 500,00

INV

INV

INV

stÍ ana ĺ  z í



objednatel Městská ěást Praha 5, náměstí 14. října 1381t4, Pst 1 50 22, Praha 5 _ Smíchov

zhotovitel

Palmovka Park l, KoŽeĺuŽská 2246t5, Praha 8

45309612

Subterra a.s

Se sídlem

ItO:

název ZL:

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technický dozo

objednatele TDS: Firma:

Jméno/Funkce:

objednatele - projektant:

Datum

lng. Ladislav Řĺoryĺ- Vedoucí projektant,

VPÚ DEco PRAHA a.sFĺrma:

Jméno/Funkce:

zuĚrĺoyŕLlsT
''Rekonstľukce objektu - ll. etapa - zŠpoo Žvahovem 463, Praha 5''

čísloZL:

042

Palisády''

Nacenění (tpravy rampy před vstupem do družiny spočívajícÍv záměně patisád na betonovéobrubníky dte domtuvy na KD
s investorem, doplnění obrubníkťlpro ukončeníchodníčklj- v PD neřešeno a doplnění okapového chódníku pro přístup k
žebříkuna střechu.

vliv na cenu d

vliv na cenu

vliv na cenu díla:

iv na termín

Není

vlivy (na změnu PD

Nejsou

zástupce zhotovitele:

objednatele

zástupce objednatele - správce

cena:

rozpočet:

cena:

rozpočet

cena

Firma:

Jméno/Funkce

Fĺrma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce

bez DPH -59 376,67 Kč,

bez DPH 21 758,08 Kć

nav'ýšenípo úspor

bez DPH -37 618,59 Kě

Subterra a.s.

lng. Michal Krenar - vedoucí projektu

Datum

Městská část Praha 5

lng. Veronika Hilasová - odbor přípravy a
/7

FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Linhart - project manager

iDatum



stavba: Rekonstrukce objektu - ll' etapa - zŠ  Pod Źvahovem 463' Praha 5

PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽslvl J,cęne lczKl ceną celkem lczKl
Nákladv ĺ tavbv celkem .37 6,t8,s9

t: Upŕ í iVy Bovŕ ohU podlahy á o"uror^ni 'iljg|ni 9 üo7 '2Ö
K 637211 t21 okapový chodní k z betonových dlaž dic tl 40 mm kladených do pí sku se zalití m spál |vlc m2 6,000 1 501,20 I 007.20

ô |ĺ 'í )

I ostatni konstť !(ce ą pĺ ź lce. bouráni 12 7 SA,E8
10( K s1623'1213 osazení  chodní kové ho obrubní ku betonové ho stojaté ho s boč ní  opěrou do loŽe z betonu pĺ osté ho m 17,500 420,00 7 350,00

ili,ira':r ri.tatirir'ri.l :; :]ł )ĺ ]

i ) ?a()

.rbiuDni( |'I iajÍ )

11( M 592170i8 obrubnĺ k bętonový pańový baftvný 500x60í 250mm m 21,000 15e,00 3 276,00

i,r r:t r .;ir'r.rn.r! ,j'3i]ĺ )

i,i í nĺ 0

111 K 916991 121 Lož e pod obrubnĺ ky' krajní ky nebo obruby z dlaŽebnĺ ch kostek z belonu prosté ho m3 0,53C 4 009,20 2 124,88

I I : t,r i-a l;rr:k l {),5ii
_]: 

_' '] ł ' r) i:lC

ł ) 3 S,jlslé  a kopl'jié tni konstrukce 58 504,37
45 K 339921132 csazování  betonových palisád do betonové ho základu V řadě výš ky prvku přes o,5 do 1 m m 12,204 1 075,20 -13 117,44

12 2t1)

iJ a:is á(a / ] ż  2c{l

4ô M 5922841R palisáda betonová lyćová obdé ĺ ní ková baĺ avná 120x180X800 mm 73,200 ô20,04 -45 386.93

Ĺ) 998 Pŕ esun i]mo! -872 30
211 K 998017001 Přesun hmot s omeŻenĺ m mechanizace pÍ o budovy v do 6 m t -0,602 1 450,00 -872,3A

ca|kem cen. z. zL0d'z v Kč  bez DPH -37 618'59 Kč

měľ  k ZL. č .

SoD

SoD

SoD

SoD

strána 't z 1



objednatel Městská ěást Praha 5, náměstí 14. října 1381ĺ4, PsČ150 22, Praha 5 _ Smíchov

zhotovitel: Subterra a.s.

Se sídlem: Palmovka Park l, KoŽeluŽská 2246ĺ5, Praha 8

lČo: 45309612

näzev ZL:.

Městská část Praha 5

lng. Veronika Hilasová

zástupce objednatele

Odbo a

Datum

Firma:

Jméno/Funkce:

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technĺcký do

pce objednatele TDS: Fĺľma:

Jméno/Funkce

zuĚľĺovýLlsT
''Rekonstrukce objektu _ ll. etapa _ zŠpoa Žvahovem 463, Pľaha 5''

Příplatek kování"

Nacenění příplatku za kování MP Coslan dle požadavku investora.

čísloZL:

043

bez DPH 0,00 Kć

bez DPH 3 536,00 Rč

Celkem po uspor

bez DPH 3 536,00 Rč

Subterra a.s.

lng. Michal Krenar - vedoucí projektu

Datum

na cenu

vliv na cenu

iv na cenu díla:

iv na termín

Není

vlivy (na změnu PD apod.):

Nejsou

zástupce zhotovitele:

objednatele - správce

cena:

cena:

cena:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Linhart - project manager

Datum

vpÚ oeco PMHA a.s.

lng. Ladislav Řĺory _ Vedoucí projektant, H

zástupce objednatele - projektant:

Datum ./ĺ, L



k zL. č . 043
stavba: Rekonstrukce objektu - ll. etapa - ZŠ  Pod ŽVahovem 463, PÍ aha 5

za

Kon stí ukc€ zárneěnlcké 3 536'Í Jo

349 K 767622R06 Pří platek za kovánĺ  MP cosLAN ks. 34,000 104,00 3 536,00 INV

slÍ ana 1 z ĺ



objednatel Městská část Praha 5, náměstí 14' ŕijna 138114, PsČ150 22, Praha 5 - Smíchov

zhotovitel

Se sídlem

lČo:

Palmovka Park l, KoŽeluŽská 224615, Praha 8

4530961 2

Subterra a.s

název ZL:.

Ż4
Firma:

Jméno/Funkce

FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Linhart - project manager

zástupce objednatele - správce:

Datum t

q

VPÚ DEco PRAHA a.s.

lng. Ladislav Řĺory - Vedoucí projektaĺĺĹH

zástupce objednatele - projektant:

Datum

Firma:

Jméno/Funkce

zWĚľoyÍLlsT
"Rekonstľukce objektu - ll. etapa - zŠpoo Žvahovem 463, Pľaha 5,'

čÍsloZL:

044

"Zábĺadli do 2PP''

Nacenění změny zábradlí do 2PP v prostoru scńoďlšŕě dle požadavku investora. odečet neprovedené příčkya opravy
stávajícíhozábradlí a přípočetnového zábradlí, povrchová úprava nátěr slonová kost.

iv na cenu díla

cena bez DPH -20 950,44 Kć

vliv na cenu díla: rozpočet:

cena: bez DPH 16 619,18 Kć

vliv na cenu díla: ľozpočet:

vliv na termín dokoněení

Není

Nejsou
pce zhotovitele:

objednatele:

zástupce objednatele TDS:

vlivy (na PD apod.):

Gena:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Fiľma:

Jméno/Funkce

bez DPH

Celkem naqýšenípo

-4 331,26 Kě

uspor

Subterra a.s.

lng. Michal Krenar _ vedoucí projektu

Datum

Městská část Praha 5

lng. Veronika Hilasová - odbor přípravy a

Datum

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek _ technický doz

4



kzL. ć '.

stavba: Rekonstrukce objektu - ll' etapa - ZŠ  Pod Žvahovem 463, Praha 5

)is: Zábradlí  do 2PP

Pč ryp Kód Popls MJ Množ ství J.cena tCZKI Cena celkem [CZK]
cenová
soustava

l.láklady stavbv cslkom 4 371.26
i) SV!sĺ é  a k'olnplotni konś trukce 1137 -ą 10

49 K 34224421 1 Pří č ka z cihel bÍ ouš ených na tenkovrstvou maltu tlouš ť ky 1 15 mm m2 -6.900 1 248,0C -8 61 1,20

,,, ) ..

77 K 612325413 oprava vnitřní  vápenocementové  hladké  omĺ tky stěn V rozsahu plochy přes 3o do 50 % m2 -13,800 258,00 -3 560,40

K 7a4181101 základní  akrylátová jé dnonásobná bezbaryá penetrace podkladu V mí slnostech v do 3,8o m m2 -13,800 20,44 -281,52

784211 121
Dvojnásobné  bĺ lé  malby ze směsĺ  za mokra středně oděruvzdorných v mí stnostech v do 3'8o m _ caparo|
SOTON Exka BS1 m2 -13,800 67,10 -925,98

il qÍ ]B Pĺ esi.ln hnlÓl 'ž 22 eÍ )

211 K 998017001 Přesun hmot s omezenĺ m mechanizace pro budovy v do 6 m I -0,636 1 450,00 -922,86

Dolí onicvacĺ  üace " nálé ly '900 Ö0

K 783301401 ometenĺ  zámeč nických konstrukcí m2 -1,000 18,00 -18,00

42i K 783306801 odstraněnĺ  nátěru ze zámeč nických konstrukcí  obrouš enĺ m m2 - 1,000 't32,00 -132,00

42Í ' K 783306809 odstranění  nátěru ze zámeč nických konstrukcí  okańáč ování m m2 -1,000 54,00 -54,00

42( K 743314101 Základnĺ  jednonásobný syntetický nálěr zámeěnicbých konstrukcí m2 -'ĺ ,00c 2í 6'00 -216,00

43( K 7833r5103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladují cí  zámeč nických konskukcí m2 -1,000 216,00 -216,00

431 K 783317101 Krycĺ  jednonásobný syntetický standardní  nátěr zámeč nických konstrukci m2 -'1,000 264,00 -264,00

1.itrr]:] ]' _]D,l'- ] i.ij]' 1 ltí ] l i ,t.l l

i í 37 KonslrLlkce Żámeč nické -5 748,48
34i K 7672204R1 D+M madĺ o malé  rampy z04 vč . kotvení  a poví chové  ú pravy m -4,800 ĺ  197'60 -5 74a'Ą8

l)'!1 _r,]].] :| 1 |. ) f,1),o I Zc'ĺ  7,: llrlV,jlli a po','ŕ ŕ ]hoV{| !p13vy

;.1..1 1 a' )- t .2') .l JIC

76'j Konstrukce zámeč nlcké 16 619 ]đ
K 767220ĄR4 D+M ocelové ho zábradlí  í PP_2PP vč etně kotvení  a povrchové  Úpravy nátěrem slonová kost kg 42,243 388,79 16 423,68

70 K 998767201 Přesun hmot procentnĺ  pro zámeč nické  konstrukce v objektech v do 6 m o/ 97,752 2,00 195,50

Celkem cena ze zL04 v Kč  boz DPH 4 33ĺ .26 Kě

021

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

poměroVě

SoD

Skana 1 z 1



objednatel Městská ěást Praha 5, náměstí 'ĺ4. října 1381t4, PsČ1 50 22, Praha 5 - Smíchov

zhotovitel

Se sídlem

lČo:

Palmovka Park l, KoŽeluŽská 2246ĺ5' Praha 8

4530961 2

Subterra a.s

název ZLz

ZMENOVY LIST
''Rekonstrukce objektu - II. etapa - zŠpoo Žvahovem 463, Praha 5''

''Změna VZT družina"

Nacenění změny trasy potrubí VZT v družině dle vydané revize PD části VZT.

na cenu a

cena: bez DPH 0'00 Kě

iv na cenu díla: rozpočet:

cena: bez DPH 7 678,00 Kě

vliv na cenu díla rozpočet: Celkem

cena: bez DPH 7 678,00 Kć,

vliv na termín dokoněení

Není

vlivy (na změnu PD apod.)

Nejsou

zástupce zhotovitele:

zm

zástupce objednatele:

zástupce objednatele TDS:

objednatele - správce:

Íoz me

vícepráce

po odečtuúspor

čísloZL:

045

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Subterra a.s.

lng. Michal Krenar - vedoucí projektu

Datum

Městská část Praha 5

lng. Veronĺka Hilasová _ odbor

Datum

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technický dozor

a r

Datum í

4

Dat

FETTERS management, s. r.o.

lng. Jan Linhań - project manager

VPÚ DEco PMHA a.s.

lng. Ladislav Řĺoty - Vedoucí pro

q

zástupce objednatele - projektant:

Datum

H



stavba: RekonstÍ ukce objektu - lI. etapa - zŚ Pod Žvahovem 463, Praha 5

3.92 hí Uhovóho pořlbĺ  _ sPlRo pozink - tósnosl c dlo EN1507 do pĺ Ůměru 250 mn vćBtnó / 20% tvaÍ ovek (v
bm 5 148 C0

K poz.3,92
bm

potdbĺ  VzT' demontáŽ a zpětná montáż  podhledu a mřĺ Žky kpl 1

kzL.

sÍ aná 1 Ż 1



objednatel: Městská částPraha 5, náměstí 14.říina1381ĺ4,PsČ150 22,Praha 5 - Smíchov

zhotovitel Subterra a.s.

Se sídlem: Palmovka Park l, KoŽeluŽská 224615, Praha 8

lČo: 45309612

název ZL

Firma:

Jméno/Funkce:

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technický dozo

zástupce objednatele TDS

+

zMĚruoVŕ LlsT
"Rekonstrukce objektu _ ll' etapa _ zŠpoo Žvahovem 463, Praha 5"

čísĺoZL:

046

Doplnění obkladů výdej jídel''

Nacenění doplnění keramických obkladů do výdejny jídel m.č.1.17 místo malby, změna z plastoých rohoých tišt na
nerezové v prostorech gastroprovozu a dále doplnění keramického obkladu a sdk podhledu do místnosti ě.2.32 dle

investora.

iv na cenu dĺla ľozpočet: méněpráce

cena: bezDPH -11 818,26 Rě

iv na cenu dĺla: vícepráce

cena: bez DPH 84 637'31 Kć'

na cenu

iv na termín dokončení:

Není

vlivy (na nu'PD apod.):

Nejsou

zhotovitele

zástupce objednatele:

zástupce objednatele - spľávce:

cena:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

bez DPH

Subterra a.s.

lng. Michal Krenar - vedoucí projektu

Datum

Gelkem nav'ýšenípo odečtu úspor

72 819,05 Kč,

Městská část Praha 5

lng' Veronika Hilasová - odbor přípravy

Datum

FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Linhart - project manager

Datum t

VPÚ DEco PRAHA a.s.

lng. Ladislav Řĺoły_ Vedoucí projektant, H

zástupce objednatele - pĘektant:

Datum



k zL. č . 046
stavba: Rekonstrukce objektu _ ll' etapa _ zŠ  Pod ŽVahovem 463, Praha 5

PÔ rYP Krd Popls MJ MnoŹstvl J.ęená [cz}<l cena €lkem Í czĺ <l

Nákladv stavbv celkem 72 819.05
'ĺ i3 KÓl1stÍ ukce suché  Výstovby ' kazetový podhlé d ?, 565.32

K 763431 0R2 D+lll minerální ho kazetové ho podhledu do Vlhka PD02 Vč . kotvenĺ , rastru a přĺ sluš enstvĺ m2 'ĺ  
'000 1 794,00 1 794,00

ł ]i:ll]..jl j ! l:)

763164533 sDK obklad kcĹtvaru L š  do 0,8 m desky 1x akustická 'l2'5 m2 0,900 774,04 696,60

K 998763401 Přesun hmot procentní  pro sádrokartonové  konstrukce v objektech V do 6 m '/" 24,906 3,00 74,72

Ü ?81 ť ]okollćovaci plác€ - obklä dý nB 5Ą6:\B
978013161 ctluč ení  (osekání ) vnitřnĺ  vápenné  nebo Vápenocementové  omí tky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 31.025 55,00 1 706,38

cč iš tění  plochy pod obklad a obkladu vodou 3x m2 99,080 76,40 7 569,71

44C K 784211101 DVojnasobné  bĺ lě malby ze směsĺ  za mokra Výbomě oděruvzdoÍ ných V mĺ stnostech v do 3'80 m - caparol
Samtex 10 Bl m2 -31,025 92,40 -2 866,71

784211165 Pří platek k cenám 2x maleb ze směsĺ  za mokra oděruvzdoÍ ných za barevnou malbu V syté m odstĺ nu m2 -31,025 42,00 1 303,05

784211143 Přĺ platek k cenám 2x maleb ze směsĺ  za mokra oděÍ uvzdorných za prováděnĺ  styku 2 barev bm -15,000 8,30 -124,50

.l1í ) 5r7t)1:r ,'1 ''.': .:: :!!il;l||'il// ):aŕ iL./ pĺ .:; I ) 'r, "i)a'Ii.: i n?. :jĺ j::!)() ' ::! :1. ::,) ]ĺ )7.)ĺ )

'rl:i:aaill l; ':l-i:. ,,t) :c(:

4'15 K 7A1474113 Montáż  obkladť r vnitřní ch keramichých hladkých přes 12 do '19 ks/m2 lepených flexibilní m lepidl€m m2 31,025 742,8C 23 045,37

40ĺ K 781121011 Nátěr penetraćnĺ  na stěnu n2 31,025 11,16 2 2o7 7Ą

42( K 7814951 15 spároVánĺ  vnitřnĺ ch obkladť r silikonem m 10,500 59,52 624'9ô

41( K 781494111 Plastové  proÍ ]ly Í ohové  lepené  flexibilní m lepidlem m -33,000 228,04 -7 524,04

]:j::']ar). ]: . ].l',]ć_]i !]l-i ijJla;|ov'] ]rś t'/ ''i pr'', j'l7 !6|r) _ 
']]noż 5ui 

]ld ]ĺ ]lllVi]lł la t)Zp{ič lu -3l.tc0

'194160í 4 Liš ta neÍ ez rohové  lepené  fleX lepidIem m 60,000 140,00 I 400,00

781492211 Montáż  profilů  rohoVých lepených Í lexibilní m cementovým lepidlem m 51,000 ĺ 76'00 I 976,00

_']aj:'].:ra.'1]i oiLcai:jI Jle ]kUteú ]osll ]eae;oVé  iis!y 5 I ,.riro

K 741495142 Prr]nik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 16,000 9í  '68 1 466.88

Ô 781 Dokot]Ćovaci pí áce - obklacly 1 707 35
K 998781201 Přesun hmot procentnÍ  pro obklady keramické  v objektech v do 6 m o/o 609,767 2,Ń 1 707,35

c.lllem oena za zLí J/iô v Kč  bol DPH 72 8í 9.05 Kě

SoD

URS

INV

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

D

URS

URS

SoD

SoD

Shana 1 z 1



zuĚľĺovŕLlsT
''Rekonstrukce objektu - ll. etapa - zŠpoo Žvahovem 463, Pľaha 5''

čísloZL:

047

nídvířka''

doplnění revizních dvířek nad rámec PD tak aky byl zajištěn nutný revizní přístup k seruopohonťlm apod.
umístěným pod SDK podhledem.

vliv na cenu díla:

cena: bez DPH 0,00 Kě

vliv na cenu díla: vícepráce

cena: bez DPH 14 360,2ô Rč'

vliv na cenu díIa: na po odečtuúspor

cena: bez DPH 14 360,26 Kě

vliv na termín dokončení

Není

PD apod.):

Nejsou
pce zhotovitele:

objednatele:

zástupce objednatele - správce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce

Subterra a.s.

lng' Michal Krenar - vedoucí proj

Datum

Městská část Praha 5

lng. Veronika Hilasová - odbor přípravy

Datum

FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Linhart - project manager

Datum

í

objednatel Městská částPraha 5, náměstí 14. řÍjna 1381t4, PsČ 1 50 22, Praha 5 _ Smíchov

zhotovitel Subterľa a's.

Se sídlem: Palmovka Park l, KoŽeluŽská 224615, Praha 8

lČo: 453096í2

název ZL:.

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek _ technický dozor

objednatele TDS

Datum

Firma:

Jméno/Funkce:

lc
Firma:

Jméno/Funkce

vpÚ oeco PRAHA a.s.

lng' Ladislav Řĺory - Vedoucí projektant' Hl

zástupce objednatele - projektant:

Datum E



k zL. č . 047
stavba: Rekonstrukce objektu - ll. etapa - zŠ  Pod Žvahovem 463, Praha 5

14
K Dł M r€vizní ch dvĺ řek do sDK podhledu, 300x30o mm Jo2 dle tabullry oslatní ch výí obků kus 4,000 2 I 400,00

739t 500x500mm,1xH2 ĺ 2,smm kus 1,000 ,|

dví řek revizní ch jednopláš ť ových sDK kcí  Vel. 5oo x 5oo mm pro podhledy kus

K 953R00034 í ovizní ch dví řek do sDK podhtedu, 600x600 mm J26 dlo labulky ostatní ch výrobkú kus -1 2

revizní ch dví řek do sDK podhl€du, l000x700 mm kus 2

RGS.KB510322 400xil00mm, 1xA'l2'smm - kastlí k nad rozvadé č i, stávají cí  budova kus í  ĺ 39'00 2

dví iek revż ní ch jednopláś ť ových sDK kcí  vel. 4oo x 4oo mm pro podhl€dy kus 400,00 800,00

K PřEsun hmot pÍ ocenlní  pro sádrokańonové  konslÍ ukc€ v obi€kt€ch v do 6 m % 139,420 3,00 41A,26

'(w J.l ł t. cii||o-lil (]?'t_i

SoD

URS

URS

SoD

stBná 1 2 1



objednatel Městská ěást Praha 5, náměstí 14. října 138114, PsČ150 22, Praha 5 - Smíchov

zhotovitel:

Se sídlem

lČo:

Palmovka Park l, KożeluŽská 224615, Praha 8

4530961 2

Subterra a.s

názevZL:

ZMENOVY LIST
"Rekonstrukce objektu - lt" etapa - zŠpoa Žvahovem 463, Praha 5''

čísloZL:

048

"Umyvadlo gastro"

ředmět

Nacenění dodávky a montáže nerezového umyvadla do prostoru výdeje jídta místo nevyhovujícího stávajícÍhoumyvadta -
pozice N27 dĺepožadavku investora.

lv na cenu díIa: méněp

cena: bez DPH 0,00 Kě

iv na cenu díla rozpoěet:

cena bez DPH 8 233,20 Kć

vliv na cenu díla: ľozpočet:

cena

Firma:

Jméno/Funkce

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce

bez DPH

VPÚ DEco PRAHA a.s.

lng. Ladislav Řĺory _ Vedoucí proj

GeIkem narlýšenípo

8 233,20 Ké

uspor

na termín dokončení

Nenĺ

iné vlivy (na PD apod.):

Nejsou
pce zhotovitele:

objednatele:

zástupce objednatele TDS:

zástupce objednatele - spľávce:

Subterra a.s.

lng. Michal Krenar - vedoucí projekt

Datum

Městská část Praha 5

lng. Veronika Hilasová - odbor přípravy a investĺc

Datum

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technický do

Datum l

FETTERS management, s.r.o.
lng. Jan Linhart - project manag

zástupce objednatele . projektant:

Datum

H



k zL' č .048
stavba: Rekonstrukce objeKu _ ll. é tapa - ZŠ  Pod ŽVahovem 463, Praha 5

88 K nástěné  umwadlo s kolé nĺ m ovládánĺ m' siÍ onom a bateńi' 4oox4oox23o - D+M ks 1,000 6 583,20 6 583,20

od Výrobcé ks ', 1 650,00 1

SoD

INV

Shana 1 z I



objednatel: Městská ěást Praha 5, náměstí 14. října 138114, PsČ150 22, Praha 5 - Smíchov

zhotovitel Subterra a.s.

Se sídlem: Palmovka Park l, KoŽelužská 2246t5, Praha 8

lČo: 45309612

název ZLl

zástupce objednateIe:

lng. Veronika Hilasová - odbor pří a

Městská část Praha 5

Datum

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek - technický d

zástupce objednatele TDS:

zMĚľoVŕLlsT
''Rekonstľukce objektu - ll. etapa - zŠpoo Žvahovem 463, Pľaha 5"

''DemontáŽ plynového potrubí"

ňedmět

Nacenění demontáže přívodníhopotrubí plynu na chodbě htavního objektu škoty dte požadavku investora.

čísloZL:

049

iv na cenu díla:

vliv na cenu díla

vliv na cenu díla:

lv na

Není

Nejsou

vlivy (na změnu apod.):

cena

rozpoěet:

cena

rozpočet:

cena:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

Firma:

Jméno/Funkce:

zhotovitele:

pce objednatele - správce:

bez DPH 0,00 Kć

vĺcepráce

bez DPH 35 761,92 Rě

Celkem po odečtu úspor

bez DPH 35 761,92 Kč,

Subterra a.s.

lng. Michal Krenar - vedoucí projekt

Datum

FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Linhart - project manager

Datum \

VPÚ DEco PMHA a.s.

lng. Ladislav Řĺoty _ Vedoucí

objednatele - pĘektant:

Datum

H



\

k zL. č . 0/ĺ 9
slavba: Rekonstrukcę objektu - ll. otapa - zŠ  Pod Žvahovom 463, PÍ aha 5

M ffi
113 Ů3tŕ gdni vytápóni . í oŽVodnó prtÍ Ubi 1á 1al ą)

'ĺ  09 K 720020403 DemontáŽpotrubí stávajĺ cĺ horczvoduv2.PP - Vedení pĺ ynové hopotrubĺ nachodbé hlavnĺ hoobjektu2x
trubka Vě. demontáż e záVé sť l. m 134,400 228,80 30 481,92

(1 5,2+ I 8,1 +2,6+29,3+2). 2

42 K 720010407 zednické  pňpomoce _ zač iš těnĺ  po kotvenĺ  potrubĺ  a prostupů ' drobný maté riál hod 8,00c 660,00 5 280,00

SoD

soD

stilaĺ z1

t



I

zvlĚľoyÝ lisr
"Rekonstľukce objektu _ !l. etapa - zŠpoa Žvahovem 463, Prah3 $t!

objednatel Městská část Praha 5, náměstí 14' října 138114, PSc 150 22, Praha 5 - Smíchov
čísloZL:

050
zhotovitel Subterra a.s.

Se sídlem: Palmovka Park l' KoŽeluŽská 224615, Praha 8

lČo: 453096'ĺ2

název ZL:. ''Šokov'ýzchtazovač"

předmět změny:

Naceněnĺ dodávky šokovéhozchlazovače dle požadavku investora.

vliv na cenu díla

cena: bez DPH 0,00 Kč,

rozpočet: meneprace

vliv na cenu díla

bez DPH 71 5oo,oo Kč

rozpočet: vĺcepráce

cena

Celkem navtýšenípo odečtu úspor

71 500'00 Kč,

vliv na cenu díla

cena: bez DPH

rozpočet:

vliv na termín dokončení:

NenÍ

iinévlivy (na změnu PD apod.):

Nejsou
zástupce zhotovitele:

Di9itálně podep5al lng. Michal

lno. Michal (1gpą1' x,"n",
" Datumr 2024.04.1 7 1 l:07i28 +02'OO'

Subtena a.s.Firma.

Jméno/Funkce. lng' Michal Krenar - vedoucí projektu

Datum

Firma:

Jméno/Funkce:

Městská část Praha 5

lng. Veronika Hilasová _ odbor pří a realizace investic

objednatele:

Datum 4Y. 4 lr /,4
Firma:

Jméno/Funkce:

JE Group s.r.o. - ERBES

Tomáš Korálek _ technický dozor

Datum

zástupce objednatele TDS:

Firma.

Jméno/Funkce:

FETTERS management, s.r.o.

lng. Jan Linhart - project manager

Datum

Di9atálně podepsal

lng.Jan Linhał
Datumr 2024.04.17
]2:3ó:42 +02'00'

zástupce objednatele - správce: lng. Jan
Linhart

Firma:

Jméno/Funkce.

VPÚ DEco PRAHA a.s.

lng' Ladislav Řĺory - Vedoucí

objednatele - projektant:

HIP

Datum



stevba: Ŕek'pnstrukce objektu : ll. é tgpe - 2Š  Pod ŽvahoÝem {63, Praha 5

celkem 71

) ú 'otaw oovrchů _ oodlahv e osázování  uŕ rilnĺ ,71 500,00

EE K M47ot\r27 š okový zchlazovač  a zmrazovač  BF-Ro5ĺ  (5x GN1/1) EN ks ĺ '000 71 500,00 71 500,00

ô

sllańa 2z 2


