
DOHODA O UKONČENÍ   
smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby 

 

Energetická opatření – vybraných BD sídliště Jiráskova v 
Horažďovicích 

 

kterou podle §2586, §2358 a §2371 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (OZ) uzavřeli: 
 
 
 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: ŠTROB &, spol. s r.o. 
 se sídlem: Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice 
 registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C 914 
 statutární zástupce: Ing. František Štrob 
 IČO, DIČ: 14498758, CZ14498758 
 Bankovní spojení: XX  
_______________________________________________________________________ 

 
 

I. 
 Strany uzavřely dne 19.02.2024 Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace a 
provedení související inženýrské činnosti stavby: „Energetická opatření – vybraných BD sídliště 
Jiráskova v Horažďovicích (dále jen Smlouva o dílo).  
 

II. 
 Smlouva o dílo nebyla dosud realizována. Strany činí nesporným, že zhotovitel doposud 
práce nezahájil a nevznikl žádný nárok na úhradu nákladů.   
 

III. 
 Na základě proběhlé revize komínů v čp. 715 – 722 vznikla objednateli povinnost řešit 
závadný stavby. Z tohoto důvodů objednatel přehodnotil postup rekonstrukce jednotlivých bytových 
domů v sídlišti. 

S ohledem k výše uvedené skutečnosti požádal objednatel zhotovitele o ukončení smlouvy; 
obě smluvní strany se v souladu s §1981 OZ dohodly, že uzavřením této dohody předmětnou 
Smlouvu o dílo zcela a bez náhrady zrušují a závazek zaniká. Zhotovitel nebude nadále dílo 
provádět.   

IV.  
Strany konečně ujednávají, že uzavřením této dohody, jsou mezi nimi zcela a s konečnou 

platností vyrovnány všechny závazky a pohledávky ze smlouvy o dílo; nic dalšího po sobě strany 
nepožadují a požadovat nebudou.  

 
Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města na 35. zasedání dne 25.03.2024. 
 
 
V Horažďovicích dne 29.04.2024 
 
Objednatel:        Zhotovitel: 
 
 
………………………………………..    ……………………………………….. 
Ing. Michael Forman      Ing. František Štrob 


