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	  Spis. znak: 91.1
	      Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku příkazníka: 
	Číslo dodatku příkazce: 1 ke smlouvě č. OI-IP/PRI/000768/2021/Fil



DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. OI-IP/PRI/002427/2023/Fil
na výkon technického dozoru stavebníka stavby

„ZŠ Demlova – rekonstrukce střechy - 1. etapa.“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k OI-IP/PRI/002427/2023/Fil
	Org: 5617


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany
	1. Příkazce:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.:     XXXXX  ,    XXXXX  
- kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

	XXXXX  

	tel.: 
	XXXXX  ,
	XXXXX  

	XXXXX  

	tel.: 
	XXXXX  ,
	XXXXX  

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Příkazník:
	IMJ stavby s.r.o. 

Svisle 2198/15

750 02 Přerov 

	
	

	IČ:
	01966146
	DIČ:
	CZ01966146

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě 

	pod sp. zn. C 74238

	ID datové schránky: st87eei                     

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Michal Jemelka, jednatel 

	tel.: 
	XXXXX  ,
	e-mail: XXXXX  


	- kontaktní osoba ve věcech technických – TDS:

	XXXXX  

	tel.: 
	XXXXX  ,
	e-mail:  XXXXX  

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

	č. účtu: 115-7115850277/0100


Výše uvedená příkazní smlouva č. OI-IP/PRI/002427/2023/Fil ze dne 27. 7. 2023 (dále jen „příkazní smlouva“) se na základě dohody smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
1. II.         Předmět dodatku
2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení doby výkonu TDS z 151 dnů na 191 dnů a o změně ceny za výkon TDS v souladu s čl. IV. odst. 5 příkazní smlouvy. Výkon TDS nebyl prováděn po dobu přerušení stavby ve smyslu smlouvy o dílo.
II. Znění dodatku

1. Čl. III. Lhůta plnění odst. 1 se mění a nově zní takto:
Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě od předání staveniště (zahájení výkonu TDS) do převzetí díla příkazcem (ukončení výkonu TDS).

Doba výkonu TDS činí 191 dnů.

2. Čl. IV. Cena a platební podmínky odst. 1 se mění a nově zní takto:

Cena za výkon činnosti TDS dle této smlouvy je sjednána ve výši 95 960,26 Kč bez DPH, tj. 116 111,92 Kč včetně DPH. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.
III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran
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	V Olomouci dne: 
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