
Číslo smlouvy Objednatele: 5623051978 (ORG 2373)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 001/2023

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a

Kontaktního místa pro bydlení“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská

třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a

samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. WELLCO Brno s. r. o.

Zastoupená: Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 25337009
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DIČ:    CZ25337009 
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně pod sp. zn. 
C 26670 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, 
Číslo účtu:    1014030379/5500 
 (dále jen „Zhotovitel“) 
Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“. 

II. Předmět dodatku  
 
1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2023 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5623051978 
u Objednatele (dále jen „smlouva“), č. 001/2023 u Zhotovitele. 
 
2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“) je změna článku II Předmět 
smlouvy: 

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže 
specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 16. 1. 2024, ve změnovém listu č. 3 ze 
dne 16. 1. 2024, ve změnovém listu č. 4 ze dne 16. 1. 2024, ve změnovém listu č. 5 ze 
dne 16. 1. 2024 a změnovém listu č. 6 ze dne 16. 1. 2024 a to změna závazku zadaná 
podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 936 870,36 Kč bez DPH;  

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou 
blíže specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 16. 1. 2024 a ve změnovém listu č. 3 
ze dne 16. 1. 2024, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, 
méněpráce v objemu – 364 235,58 Kč bez DPH. 

 
3) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram: 

- prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí z důvodu uvedených 
v čl. III. 6. písm. a) smlouvy v délce 20 kalendářních dnů. 

4) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna 
čl. XVI. Ostatní ujednání. 

III.  Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy. 
  
1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:  

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve 
změnovém listu č. 2 ze dne 16. 1. 2024, ve změnovém listu č. 3 ze dne 16. 1. 2024, ve 
změnovém listu č. 4 ze dne 16. 1. 2024, ve změnovém listu č. 5 ze dne 16. 1. 2024 a ve 
změnovém listu č. 6 ze dne 16. 1. 2024. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, 
které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 16. 1. 2024 a ve změnovém listu 
č. 3 ze dne 16. 1. 2024.   
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2) Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram 
Text odst. III.1. písm. c) se nahrazuje textem: 

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí 
součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce 15 měsíců a 20 kalendářních dnů od 
předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“). 

 
3)  Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem 
tohoto znění: 

  V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se 
sjednává takto:  

cena celkem    21 761 975,22 Kč bez DPH 

 

4)  Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem 
tohoto znění: 

 V.3 Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy ze dne 18. 5. 2023 bez DPH   21 064 340,44 Kč 

Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH                       936 870,36 Kč 

Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH                    - 364 235,58 Kč 

Cena za zhotovení stavby dle dodatku č.1 celkem bez DPH     21 636 975,22 Kč 

 

5) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem 
tohoto znění: 

 V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je 
rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací 
Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnovým listem č. 2 ze 
dne 16. 1. 2024, změnovým listem č. 3 ze dne 16. 1. 2024, změnovým listem č. 4 ze dne 16. 1. 
2024, změnovým listem č. 5 ze dne 16. 1. 2024 a změnovým listem č. 6 ze dne 16. 1. 2024, 
které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. 

 

6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění: 

Příloha č. 5:  

Změnový list č. 2 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 3 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 4 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 5 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 6 ze dne 16. 1. 2024včetně položkového rozpočtu změn 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném 

znění v platnosti. 
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2) Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují
podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit
autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy
ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv
statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem
obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi
používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle
a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9) Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou:
Změnový list č. 2 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 16. 1. 2024včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/075 dne 20. 3. 2024.

V Brně dne .................... V Brně dne .......................

………………..

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

……………..

za Zhotovitele

Ing. Jan Šenkýř
jednatel společnosti
WELLCO Brno s.r.o.
























































































