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DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Radniční věž - oprava krovu a střechy ze dne 23.03.2022

Město Znojmo

Sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Zastoupené

ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města

ve věcech technických: Ing. Václavem Tomšíčkem, vedoucím odboru investic a
technických služeb

Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a technických
služeb

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

číslo účtu: 19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

H & B delta, s.r.o.

Sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 25835661

DIČ: CZ 25835661

Bankovní spojení:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 20511.

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.03.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0328/2022, č. zhotovitele
2205030011 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2022, ve znění dodatku č. 2
ze dne 03.04.2023 , ve znění dodatku č. 3 ze dne 06.09.2023, ve znění dodatku č. 4 ze dne 04.12. 2023,
a ve znění dodatku č. 5 ze dne 28.03.2024 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro
objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Radniční věž – oprava krovu a střechy“.

2. Tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je uzavírán v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ“), a to v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:
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Při postupné demontáži tesařských prvků spodního ochozu bylo zjištěno, že pro statické zajištění 
konstrukce spodního ochozu bude nutné provést novou konstrukci, její podepření, ztužení a kotvení do 
obvodových zdí, z důvodu nevratného materiálového poškození stávajících stavebních prvků a tím  
i navýšení ceny díla. Ani při náležité péči nemohl objednatel tuto skutečnost předvídat, jelikož byla zjištěna 
až předmětnou demontáží tesařských prvků. 
 
Změna uvedená v předchozím odstavci nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je uzavírána v souladu 
s  § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna 
v osobě Zhotovitele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených 
konstrukcí, a rovněž z důvodu výrazného zvýšení nákladů Objednatele v případě změny v osobě 
Zhotovitele. Sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo o další nepředvídané práce, vznikla ve smyslu § 222 
odst. 6 ZZVZ, tedy v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena. Podrobný popis změn je uveden 
v přiloženém změnovém listu č. 19, který tvoří nedílnou součást (přílohu) tohoto dodatku. Současně 
z důvodu většího objemu realizovaných prací dochází dohodou smluvních stran k prodloužení termínu 
dokončení díla.  
 

II. 
1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu uvedeného v článku I. tohoto dodatku se článek II odst. 2.2. 
pododst. 2.2.4. smlouvy o dílo mění a nahrazuje novým ujednáním: 
 
2.2.4. Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků 
bránících v užívání nejpozději do 30.06.2024. 
 
2. Dále, s ohledem na výše uvedené, se smluvní strany dohodly, že celková smluvní cena se navyšuje o 
částku3 596 041,10 Kč bez DPH (slovy: třimilionypětsetdevadesátšesttisícčtyřicetjednakorundesethaléřů). 
S ohledem na navýšení ceny díla o vícepráce se smluvní strany dohodly na změně článku IV. odst. 4.1. 
pododst. 4.1.1. smlouvy o dílo následovně: 

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané 
hodnoty 

40 346 211,57 Kč 

Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná 
(s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do 
jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění 
veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a 
kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou 
cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. 
Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, 
že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré 
náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré 
související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, 
montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení (bude-li), provozní náklady, zhotovení 
dokumentace skutečného provedení díla, zhotovení výrobní dokumentace, náklady na zhotovení 
a udržovaní prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništi a zabezpečení 
staveniště, náklady související se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části, pojištění, daně, 
cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. 

 
 

      III. 
 

Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo, nedotčena dodatkem č. 6, zůstávají nezměněna. 
 
 
 
 

     IV. 
 

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují 
svými podpisy. 
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2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním
v registru smluv.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 6 smlouvy schválila rada města usnesením č. 69/2024, bodem
č. 2416, dne 08.04.2024.

Příloha: Změnový list č. 19 vč. rozpočtu

Ve Znojmě dne 24.04.2024 Ve Vsetíně dne 26.04.2024

……………………….................……… ……………………….................………

za Objednatele za Zhotovitele

Ing. Ivana Solařová

starostka města Znojma


