		
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
č. 0328/59700/13 (objednatele) 
w221282/A242/00 (zhotovitele)
ze dne 9.6.2014
ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 7. 2015 a dodatku č. 2 ze dne 30.6.2016
 
na stavbu: „PČOV Miškovice - modernizace“
      číslo investiční akce 1/3/597/00

Smluvní strany

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále jen „Objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s., IČ: 463 42 796 DIČ: CZ463 42 796
se sídlem 602 00 Brno, Veveří, Burešova 938/17
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
zastoupená 
(dále jen „Zhotovitel“),
Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které jsou vyvolány změnou postupu výstavby z důvodu požadavku dodržení kvality vypouštěných vod. Předmětem dodatku č. 3 jsou dále neprovedené stavební práce a prodloužení termínu plnění. 
Soupis a zdůvodnění dodatečných stavebních prací je uveden v příloze č. 1 a prací neprovedených v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.4 a 2.1.5, které znějí:
	„2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce
· provizorní čerpání odpadní vody a interní recirkulace (PS 01+6,11)
· přívodní kabel k hlavnímu rozvaděči (RM03) pro dmychárnu (SO 18)
· úpravu potrubí v stabilizačních nádržích v podobě snížení dvou nižších zonálů (PS 01+6,11)
· provizorní propojení řídících systémů (PS 08)
· oplocení dle požadavků bezpečnostního auditu (SO 14)

2.1.5 zhotovitel neprovede tyto stavební práce
· oplocení dle zadávací dokumentace (SO 14)“

2. V Ustanovení čl. 3 Termín a místo plnění se mění první věta v odstavci 3.4. následovně:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 tohoto Dodatku (dále jen „Harmonogram prací“), nejpozději do 31.8.2017, v opačném případě je v prodlení. 

3. Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.3, který zní:
		„5.1.3 Cena díla dle ust. čl. 2.1.4 a 2.1.5 činí bez DPH                            4.416.719,00 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.4	    4.873.499,00 Kč
a cena dle čl. 2.1.5	             -456.780,00 Kč
		Položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací – viz příloha č.3.
		
		
		Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1 a 2 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	147.987.304,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5.454.297,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	15.014.684,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	4.416.719,00 Kč
Celková cena bez DPH:	172.873.004,00 Kč
	DPH 21 %


4.  Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:
„9.2.1 	Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
9.2.2 	Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.
9.2.3 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“





Článek II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.


Článek III.
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 - Soupis a zdůvodnění dodatečných stavebních prací 
č. 2 - Soupis a zdůvodnění stavebních prací neprovedených
č. 3  - Položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací
č. 4 – Harmonogram prací
č. 5 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH


	Za Objednatele,
v Praze, dne 
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	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 
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