
HARMONOGRAM PLNĚNÍ V TÝDNECH  

 

Týdny realizace díla  Činnost  

03. – 09.7. 2017  Provedení skrývky ornice, geodetické vytyčení podzemních 
inženýrských sítí   

10. – 16.7. 2017  Provedení odvodnění a podkladních vrstev  
17. – 23.7. 2017 Provedení odvodnění a podkladních vrstev, demolice 

původních betonů   
24. – 30.7. 2017  Realizace podkladních vrstev a konstrukcí    

31.7. – 06.8. 2017  Realizace obrub, příprava pro pokládku povrchů   

07. – 13.8. 2017  Příprava pro pokládku povrchů  
14. – 27.8. 2017  Výkopové práce  

28.8. – 17.9. 2017 Realizace podkladních vrstev, pochůzných a pojízdných 
povrchů  

18. – 24.9. 2017 Úklid staveniště a odvod materiálu a stavebních hmot  
25.9. – 30.9. 2017 Předání stavby investorovi  

 


