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Dodaná pyrolýzní komora má odpopelňovací a čechrací zařízení integrované v hydraulicky ovládaných vyhrabovácích, které provádějí 

čechrání pouze z jedné strany pyrolýzní komory. V rámci zkušebního provozu se ukázalo, že s využitím pouze stávajících hrabel/čechračů 

v pyrolýzní peci nedochází ke včasnému dokončení spalovacího cyklu a z důvodu nedostatečného čechrání zůstává vyšší množství 

nedopalu. Navíc je nutné i spuštění hořáků po delší dobu ke spálení odpadu v dostatečném rozsahu. Delší chod hořáků znamená i zvýšení 

spotřeby zemního plynu. Navíc může docházet ke vzplanutí nedopalu i po vychladnutí, a to při obnovení přístupu kyslíku k popelu, tj. při 

odpopelňování obsluhou před zahájením spalování v následující den, což zvyšuje nároky na bezpečnost obsluhy.Tento stav se nepodařilo 

vyřešit během zkušebního provozu prostřednictvím změn v nastavení technologie a softwarových úprav. Realizované technické řešení 

odpopelňovacího a čechracího zařízení pouze z jedné strany pyrolýzní komory tak zjevně není vhodné. Dalším zvažovaným parametrem je 

pak  obsah nespalitelných částic v dávkovaných odpadech, přičemž současný způsob čechrání má důsledek ve zvýšeném klenbování 

popelovin ve výpadu z pece.

Za účelem řešení tohoto problému navrhl Zhotovitel pyrolýzní komoru doplnit o 2 nové integrované čechrače/hrabla popela, které budou 

navrženy tak, aby docházelo k intenzivnějšímu čechrání odpadu/popela v opačném směru oproti stávajícím hrablům/čechračům. Nové 

čechrače budou hydraulicky ovládané a řízené z PLC stejně jako stávající hrabla/čechrače. Instalovány budou pod dveře pece tak, aby 

nebyl zamezen pohyb obsluhy (pochozí plošina nad novými čechrači). Spolu s doplněním nových čechračů bude za účelem dosažení 

optimálního výsledku provedena i úprava výpadu popela s cílem omezení klenbování při odpopelnění, které má též negativní dopad na 

trvání spalovacího cyklu a vychladnutí popela.

Realizací tohoto návrhu dojde dle předpokladu Zhotovitele ke snížení množství nedopalu cca o 50 %, čímž bude dosaženo zkrácení fáze 

dohořívání a chlazení cca o 10 % což je dostatečné pro splnění požadavků Objednatele na délku spalovacího cyklu vč.vychladnutí 

popela.Současně se předpokládá snížení spotřeby zemního plynu, která v případě zkrácení spalovacího cyklu v uvažovaném rozsahu 

klesne až o cca 10 % . Řešení bude mít přímý pozitivní vliv i na zvýšení bezpečnosti práce obsluhy při odpopelňování, jelikož se výrazně 

sníží potenciál klenbování. Nebude tedy nunté ani otevírání zadních dveří pyrolýzní komory, čímž bude i zamezeno opětovnému vzplanutí 

nedopalu při odpopelňování.

Uvedený návrh řešení vychází z analýzy výrobce pyrolýzní komory TECAM, který označil tento návrh v dané situaci za nejvhodnější řešení. 

Jedná se o technické řešení "na míru" pro tuto konkrétní zakázku, bez obdobných referencí.

Odůvodnění změny
odstavec 4, § 222 

Stavba byla prováděna na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi NPK, a.s.a Sdružením 

DAMTEC ze dne 27.9.2021, včetně jejich dodatků. Na základě této smlouvy byla stavba 

uvedena do zkušebního provozu dne 30.11.2022. V průběhu zkušebního provozu se ukázalo, že 

pravidelně nedochází k řádnému ukončování denního spalovacího cyklu dle parametrů 

plynoucích z SOD a nabídky Zhotovitele, což se projevuje tím, že v pyrolýzní komoře zůstává po 

spalovacím dnu větší než předpokládané množství nedopalu. Druhotným efektem tohoto stavu je 

nezbytné zvýšení spotřeby zemního plynu dané délkou cyklu, což se promítá do neplnění 

předpokládané roční spotřeby zemního plynu. K realizaci řešení, které množství nedopalu sníží, 

a k provedení následného ověřovacího provozu spalovny je navrženo prodloužení zkušebního 

provozu o celkem 18 týdnů.

Změna nemění povahu samotné veřejné zakázky. Dochází pouze k úpravě/doplnění řešení 

čechrání odpadu/popela, jehož přesný způsob není v zadávací dokumentaci vymezen. Jedná se 

o změnu, jejíž hodnota je v mezích § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222
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                                          SDRUŽENÍ DAMTEC

Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., 

pracoviště Pardubická nemocnice

Z2020-045925

01-T-21 NPK

Sdružení DAMTEC

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
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Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDI: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Posun termínu dokončení zkušebního provozu o 18 týdnů.

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 0,00

009 VÍCEPRÁCE
PŘÍPOČTY 0,00

ODPOČTY 0,00

Rekapitulace vyčíslení změny:

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Datum: 26.04.2024

Z hlediska časové náročnosti provedení navrhovaných úprav je třeba počítat s následujícími termíny (časová náročnost je uvedena s 

ohledem na dostupné termíny, zejm. termíny sdělené dodavateli):

•	Zpracování projektové dokumentace: 4 týdny (29.04.2024 - 26.05.2024)

•	Výroba dle projektové dokumentace: 6 týdnů (27.05.2024 - 07.07.2024)

•	Montáž a uvedení do provozu: 2 týdny (08.07.2024 - 21.07.2024)

•	Rezerva pro odzkoušení/nastavení: 2 týdny (22.07.2024 - 04.08.2024)

•	Ověřovací provoz spalovny za účasti objednatele: 4 týdny (05.08.2024 - 01.09.2024)

V době 4 týdnů zpracování projektové dokumentace a v době 6 týdnů výroby dle projektové dokumentace nebude provoz spalovny 

omezen.

V době 4 týdnů ověřovacího provozu spalovny za účasti objednatele bude spalovna provozována bez přerušení a bez omezení na plný 

výkon dle parametrů specifikovaných v SoD a/nebo v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vč. projektové dokumentaci.

Předpokládaná hodnota provedené úpravy: 750.000,- Kč bez DPH.

Zadávací list změny: Číslo: 009

TECHNOLOGIE Místnost č.:
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