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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OěS2-2022-076 ze dne 19. 4. 2023

(SMVS: 107V492002201)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na PĜíkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověĜený jednáním:

Ing. Ladislava Hemerková, vedoucí Oddělení investic Pardubice
Odboru Ĝízení staveb (OěS) Agentury hospodaĜení s nemovitým
majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Ing. Ladislava Hemerková, vedoucí Oddělení investic Pardubice

Tel.:
E-mail:
Datová schránka: hjyaa
Datová schránka pouze pro fakturaci:
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Petr Pachol (technický dozor objednatele)

Ing. JiĜí Horák (technický dozor stavebníka dle § 152

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice OěS

společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“
Adresa pro doručování: Agentura hospodaĜení s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

CLIQOR, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263201
Sídlo: Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha - Nusle
IČO: 05405891
DIČ: CZ05405891
Zastoupená: Filipem Matouškem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-8217190227/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Filip Matoušek, jednatel společnosti,
- ve věcech technických: lečnosti,
E-mail:
Datová schránka: puf3d8y
Adresa pro doručování: Jungmannova 1167, Kadaň 432 01
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.9. čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OěS2- 

2022-076 ze dne 19. 4. 2023, která nabyla účinnost dne 20. 4. 2023 na zhotovení díla – stavby 

„Hradec Králové, areál Sklady –výstavba trafostanice“ (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku  

č. 1 ze dne 13. 10. 2023, který nabyl účinnost dne 13. 10. 2023 dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy 

(dále jen „Dodatek č. 2“): 
 
 
 

Článek 1  

Účel Dodatku č. 2 

 

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíĜení o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, související 
vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a v úpravě termínu dokončení díla. 

 

 

 

Článek 2 

PĜedmět Dodatku č. 2 

 
2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potĜeba 

provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v 

bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „PD“) a v pĜíloze č. 2 smlouvy – položkový 
rozpočet (dále jen „vícepráce“). 

 

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 
zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v pĜíloze č. 2 

Smlouvy - položkový rozpočet (dále jen „méněpráce“). 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veĜejnou zakázku obdobně dle § 222 odst. 6 Zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek. 

 

2.3. PĜedmět smlouvy se rozšiĜuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, které jsou podrobně popsány 
ve Změnových listech č. 1 - 3 včetně jeho finančního ocenění, který je jako pĜíloha č. 1 nedílnou 
součástí tohoto dodatku a podle této pĜílohy činí: 

 

             cena víceprací: 
                    +  371 264,02 Kč vč. DPH (+ 306 829,77 Kč bez DPH, + 64 434,25 Kč 21% DPH) 
             

  cena méněprací: 
          - 87 831,64 Kč vč. DPH (- 72 588,13 Kč bez DPH, - 15 243,51 Kč 21% DPH) 
 

              tj. navýšení o: 

283 432,38 Kč vč. DPH (234 241,64 Kč bez DPH, 49 190,74 Kč 21% DPH). 
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2.4. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

 

„3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve 
výši: 

3 505 017,33 Kč bez DPH 

(slovy: tĜi miliony pět set pět tisíc sedmnáct korun českých tĜicet tĜi haléĜů bez DPH). 

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této 
smlouvy  nastanou-li okolnosti pĜedpokládané v ustanovení odst. 2. 3. nebo 2. 4. čl. 2 smlouvy. 

3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude pĜipočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních pĜedpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavĜení této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 736 053,63 Kč a  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4 241 070,96 Kč 

(slovy: čtyĜi miliony dvě stě čtyĜicet jedna tisíc sedmdesát korun českých devadesát šest 
haléĜů včetně DPH).“ 

 

 

2.5. Dopisem čj. MO 191128/2024-6440 ze dne 5. 3. 2024 bylo v souvislosti s výše uvedenými 
změnami objednatelem dnem 15. 3. 2024 pozastaveno provádění části díla úzce související 
s pĜedmětnými změnami, a to do doby uzavĜení Dodatku č.2. Provádění prací bude opětovně 
zahájeno po nabytí účinnosti Dodatku č. 2. 
 

2.6. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

 

„4.4 Termín dokončení Díla: nejpozději do 7 kalendáĜních dnů od nabytí účinnosti Dodatku 

č. 2. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních 
stran, a to v pĜípadě nutnosti provést Vícepráce nebo v pĜípadě výskytu skutečností, které 
nebylo objektivně možné v době uzavĜení Smlouvy pĜedvídat, které po pĜechodnou dobu 
bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“ 

 

 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 
 
3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 

 

3.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 
PĜíloha č. 1 - Změnové listy č. 1 – 3 vč. rozpočtu – víceprací, méněprací – počet stran: 6 

PĜíloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1 

 
3.2. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si dodatek pĜečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy. 

 

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném pĜístupu k informacím, ve znění pozdějších pĜedpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveĜejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších pĜedpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveĜejněním Dodatku č. 2. 
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3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho
uveĜejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Ladislava Hemerková Filip Matoušek
vedoucí oddělení investic Pardubice jednatel

odboru Ĝízení staveb AHNM CLIQOR, s.r.o.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky















Hradec Králové, areál Sklady - výstavba trafostanice

87 831,64 -              283 432,38             4 241 070,96          371 264,02             

64 434,25               15 243,51 -              49 190,74               736 053,63             
371 264,02             87 831,64 -              283 432,38             4 241 070,96          

DPH 21%
s DPH

Celkem

SoD + D1
3 270 775,69           

686 862,89              
3 957 638,58           

3 957 638,58           

příl.č. 2 Dodatku č. 2 SoD 6440-OŘS2-2022-076

Rekapitulace stavby

Cena
bez DPH

Vícepráce Méněpráce

Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2022-076 ze dne 19.4.2023 vč. dodatku č.2

SoD vč. dodatku č. 2Dodatek č.2
72 588,13 -              234 241,64             3 505 017,33          306 829,77             

Ing. 
Ladislava 
Hemerková

Digitálně podepsal 
Ing. Ladislava 
Hemerková 
Datum: 2024.04.15 
13:13:24 +02'00'


