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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2023-0419/OMH 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 002 61 238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 

Zhotovitel (TDS): AZ Consult, spol. s r.o. 

Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 

Statutární zástupce: 

IČO: 445 67 430 

DIČ: CZ44567430 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem 

Číslo účtu: 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“. 

 

I. Předmět dodatku 

1. Zhotovitel dle Smlouvy o dílo č. 2023-0419/OMH ze dne 21.06.2023 zajišťuje pro objednatele činnost 
technického dozoru stavebníka na investiční akci „Odkanalizování části města Děčín – Horní 
Oldřichov III. a IV. Etapa“.  

2. Dle Smlouvy o dílo č. 2023-0419/OMH dle čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za činnost technického 
dozoru stavebníka v období realizace stavby na částku ve výši 410 640,00 Kč bez DPH. Ke 
stanovení uvedené ceny byla použita předpokládaná hodnota investičních nákladů stavby 
23 600 000,00 Kč bez DPH a podíl byl stanoven na 174,00 Kč bez DPH za každých 10 000,00 Kč, 
které zhotovitel stavby oprávněně vyfakturuje objednateli.  

3. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na již objednatelem odsouhlasené vícepráce a méněpráce 
na realizaci stavby s cenovým navýšením o částku 9 699 371,20 Kč bez DPH (oproti předpokládané 
hodnotě investičních nákladů stavby 23 600 000,00 Kč bez DPH) dojde k navýšení ceny díla za 
zajištění funkce technického dozoru stavebníka v období realizace stavby o částku 
168 769,06 Kč bez DPH.  

 

  Cena bez DPH 

A Cena díla za činnost TDS v období realizace dle SOD 410 640,00 

 Dodatek č. 1 – navýšení ceny v období realizace 168 769,06 

   

Celkem (A) včetně dodatku č. 1 bez DPH 
579 409,06 

DPH 
121 675,90 

Celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH 
701 084,96 
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II. Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek bude podepisován elektronicky.  

2. Tento dodatek byl schválen Radou města Děčín usnesením č. RM 24 06 37 26 dne 09.04.2024.  

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  

 

 

 

 
 
V Děčíně dne ……………     V Ústí nad Labem dne ……………. 

 
 
 
 
 
 

.....................................                      ........................................... 
za objednatele       za zhotovitele  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města  

26.04.2024




