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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2023-1041/OMH 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: STRABAG Water s.r.o. 

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

Statutární zástupce: 

IČO: 01706446 

DIČ: CZ01706446 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Jílovský potok ř. km 0,810 – 1,015 
v Děčíně, úprava – Bezručova ulice“  

 

2. Předmětem veřejné zakázky je obnova nábřežních zdí na levém a pravém břehu Jílovského potoka 
včetně dna a obnovy povrchů ulic a ploch v souběhu s Jílovským potokem.  

 
Projektová dokumentace je členěna do stavebních objektů: 

SO 01  ŽB zeď LB Bezručova - Plzeňská (investice)  
SO 02  Injektáž PB Bezručova - Plzeňská (oprava)   
SO 03  Injektáž LB Bezručova - Plzeňská (oprava)    
SO 04  Opevnění dna Bezručova - Plzeňská (investice)  
SO 05   ŽB zeď LB Bezručova - Ruská (investice) 
SO 06  Přezdění koruny PB Bezručova - Ruská (oprava) 
SO 07  Injektáž zdi PB Bezručova - Ruská (oprava) 
SO 08  Opevnění dna Bezručova - Ruská (investice) 
SO 09.1  Přeložení STL plynovodu, Bezručova-Ruská 
SO 09.2  Přeložení ČEZ (investice) 
SO 09.3  Přeložení CETIN (investice) 
SO 09.4  Přeložení VODAFONE (investice) 
SO 09.5.a  Přeložení VO, Bezručova-Ruská - POh (oprava) 
SO 09.5.b Přeložení VO, Bezručova-Ruská – město (oprava) 
SO 09.6  Ochrana teplovodu (oprava) 
SO 10.1.a Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova – Plzeňská - POh (investice) 
SO 10.1.b Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Plzeňská – město (oprava) 
SO 10.2.a Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova – Ruská – POh (investice) 
SO 10.2.b Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova – Ruská - město (oprava) 
SO 10.3.a Obnova povrchů - povrchy PB, Bezručova – Ruská - POh (oprava) 
SO 10.3.b Obnova povrchů - povrchy PB, Bezručova - Ruská – město (oprava) 
SO 11  Kácení (oprava) 
SO 12.1  Přístupy (investice) 
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SO 12.2  Sjezd – úsek Plzeňská – Bezručova (oprava) 

2.1  Veřejná zakázka obsahuje části díla poskytnutých pro Statutární město Děčín, které je bude 
financovat: 

SO 09.5.b Přeložení VO, Bezručova-Ruská (oprava) 

SO 10.1.b Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Plzeňská – město (oprava) 

SO 10.2.b Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova – Ruská – město (oprava) 

SO 10.3.b Obnova povrchů - povrchy PB, Bezručova - Ruská – město (oprava) 

VON.3  Vedlejší a ostatní náklady (město Děčín) 

 

Práce budou prováděny v souladu s PD vypracovanou projekční kanceláří HG partner s.r.o., IČO: 272 
21 253, se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly (zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Vrzák, ČKAIT: 
0008274).  

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu 
této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ 
výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se 
zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

3. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
e) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
f) doklady o likvidaci odpadů, 
g) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
h) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla 

nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě 
před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět 
díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel 
nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje 
o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

6. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 
dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda 
o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i 
ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o 
změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody smluvních stran nepovažuje 
zápis ve stavebním deníku. 

8. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací 
předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

9. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle 
jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

10.  
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II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění je koryto Jílovského potoka, centrum levobřežní části Děčína – Podmokly.  

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat 
písemně protokolárně objednateli do 31.12.2026. Doba dokončení je závislá na dokončení 
jednotlivých stavebních objektů koordinující stavby – oprava nábřežních opěrných zdí včetně 
přidružených prací (investor: Povodí Ohře, státní podnik). Do doby realizace zhotovitel zahrne zajištění 
dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných k provedení 
předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací (DIO, vytyčení stavby, 
vytyčení inženýrských sítí, aj.) 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 
které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto 
případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a 
prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 
termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým 
pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. V případě 
přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

 5 344 390,08   Kč bez DPH 
(slovy: pětmiliónůtřistačtyřicetčtyřitisíctřistadevadesát korun a osm haléřů českých bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. K části díla týkající se veřejného osvětlení objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán 
k ekonomické činnosti a bude na ni aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb. o DPH. 

4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, 
porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení 
prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady 
na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění a 
všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy 
cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v 
této smlouvě.  

6. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 
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7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 
90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci 
odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole 
předloží v elektronické podobě ve formátu *.xls(x). Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit 
technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen 
odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení 
zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí daňového dokladu/faktury. 

b) Zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit 
po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy a předání kompletní 
dokladové části ke stavbě.  

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí 
odpovídat ceně v čase a místě obvyklou 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 
strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace 
o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, 
co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 

5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 
s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí 
objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na 
stavbě elektronický deník k dispozici. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

− za objednatele - Jan Vančura, technik realizace, 
  - TDS. 

− za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím  
el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 
podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě 
v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 
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7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 
soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 
při předání stavby objednateli, 

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením 
stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje 
a hradí zhotovitel, 

g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla, 

h) kácení náletových dřevin. 

9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních 
i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 
pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně 
používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů 
obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného 
použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel 
se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, 
aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  Zhotovitel též přijme vhodná 
opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při 
provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře 
roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli 
sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu 
provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné 
dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady 
Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
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Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si 
to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, 
ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě 
pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci 
sítí) ve stavebním deníku.  

18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které 
musejí být předány zhotoviteli písemně. 

21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 
po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 
pro ČR.  

22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv 
poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 
konkrétně určeného poddodavatele. 

26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, 
která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité 
osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou 
osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu 
jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena 
objednatelem. 

27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené 
objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené 
objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 
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31. Zhotovitel se zavazuje: 

• při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

• při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

• k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

• k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

32. Provozní opatření pro VO vydají Technické služby Děčín a.s. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, 
že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít 
sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo 
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 
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7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 
zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 
nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody 
na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy 
objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou 
jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, 
kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ 
nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta 
je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 
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XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv 
na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty 
k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 
nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Ing. Přemysl Neumajer, obchodní vedoucí oblasti 

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)  
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se  
zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 
8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až 
j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
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c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, 
dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ 
v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 20 37 22 ze dne 05.12.2023.  

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů. 

 
 
 

XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
V Děčíně dne      V Praze dne dle el. podpisu 

 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele  za zhotovitele 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města                             
                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                  .................................................  

                                                                                                        za zhotovitele  
                                                                                         
                                                                                         
 
  

23.04.2024
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Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
 

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis 
do stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení Tomáš Kratochvíl 

Role ve stavebním deníku Stavbyvedoucí 

Emailová adresa  
(pro přihlášení) 

Tomas.kratochvil@strabag.com 

Autorizace v oboru dopravní stavby ČKAIT 35213 

 
Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 
Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446

DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 142 246,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 142 246,50 21,00% 29 871,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 172 118,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice

SO 09.5.b - Přeložení VO, Bezručova-Ruská - město (oprava)

STRABAG Water s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 142 246,50

21-M - Elektromontáže 142 246,50

SO 09.5.b - Přeložení VO, Bezručova-Ruská - město (oprava)

Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 142 246,50

D 21-M Elektromontáže 142 246,50

1 K M347740

svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 28 
W, 3000 K, IP 65, IK 08, L80B10, 100 000 h, 
vyzařovací charakteristika O1 asymetrická, 
opimalizována na jas, nastaven pozvolný náběh a 
útlum na 50 % mezi 23-5 h

KUS 6,000 3 182,03 19 092,18

P

 Poznámka k položce:
 Rozměry: 180x650x65 mm

 Materiál: Tělo svítidla hliník, tvrzené sklo
Povrch: Barva na kov šedá DB 703

VV A2
" "6 "D.19.2 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Bezručova 
- Ruská, montáž nových stožárů VO

6,000

2 K M316741

stožár osvětlovací uliční v 4,0m, ocelový (dle EN 40/2), 
kuželový nebo válcový, PKO žárový pozink z vnitřní i 
vnější strany dle DIN 50976, prášková barva na kov DB 
703

KUS 6,000 20 525,72 123 154,32

P
 Poznámka k položce:

- včetně patky, elektrovýzbroje, dvířek, nerez šroubů pro uzavírání 
dvířek, šroubů pro dvířka zemnění, šroubů pro přípojku

VV A1
" "6 "D.19.2 Obnova povrchů A1 stokové sítě - úsek Bezručova 
- Ruská, montáž nových stožárů VO

6,000

Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice

SO 09.5.b - Přeložení VO, Bezručova-Ruská - město (oprava)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446

DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 222 730,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 222 730,84 21,00% 256 773,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 479 504,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice

SO 10.1.b - Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Plzeňská - město 
(oprava)

STRABAG Water s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 6 z 61



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 222 730,84

1 - Zemní práce 301 301,12

2 - Zakládání 3 035,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 990,07

4 - Vodorovné konstrukce 14 725,76

5 - Komunikace pozemní 412 348,88

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 854,31

764 - Konstrukce klempířské 515,46

783 - Dokončovací práce - nátěry 5 552,42

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 234 198,22

8 - Trubní vedení 71 659,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 869,05

997 - Přesun sutě 46 300,17

998 - Přesun hmot 48 379,94

SO 10.1.b - Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Plzeňská - město 
(oprava)

Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 222 730,84

D 1 Zemní práce 301 301,12

1 K 113107123

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

M2 298,000 173,14 51 595,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107123

VV A2
" "298 "D.19.1 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha 
dle CAD

298,000

2 K 113154121

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 
do 30 mm

M2 298,000 76,02 22 653,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154121

VV A3
" "298 "D.19.1 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího krytu; plocha dle 
CAD

298,000

3 K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 
100 mm

M2 298,000 119,46 35 599,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124

VV A4
" "298 "D.19.1 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího krytu; plocha dle 
CAD

298,000

4 K 121112003
Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 
200 mm

M2 14,400 56,51 813,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121112003

VV A5
" "14.4 "D.19.1 Obnova povrchů A5 stokové sítě - sejmutí 
stávající travnaté plochy; plocha dle CAD

14,400

5 K 132212222

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
nesoudržných

M3 103,810 518,71 53 847,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212222

VV A6
" "(2.25+12.7)*2*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 
130,88); délka x hloubka x šířka

41,860

VV B6
(3.95+2.55+5.85+7.55)*1.5*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,60 - 
poklop 130,20); dl. x hl. x š.

41,790

VV C6 "Mezisoučet: "A6+B6 83,650

VV D6
2*2*1.4 "D6.19.1 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta 
(128,74-130,79)

5,600

VV E6
2*2*1.4 "D6.19.1 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)

5,600

VV F6
1.6*2*1.4 "D6.19.1 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, napojení  lapače splavenin šachta 
(128,59-130,14)

4,480

VV G6
1.6*2*1.4 "D6.19.1 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, napojení  lapače splavenin šachta 
(128,60-130,20)

4,480

VV H6 "Celkem: "A6+B6+D6+E6+F6+G6 103,810

Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice

SO 10.1.b - Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Plzeňská - město 
(oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

M2 119,500 45,31 5 414,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101

VV A7
" "(2.25+12.7)*2*2 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (128,72 - 130,88); 
délka x hloubka x obě strany

59,800

VV B7
(3.95+2.55+5.85+7.55)*1.5*2 "D.19.1 Obnova stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (128,60 - 
130,20); dl. x hl. x obě strany

59,700

VV C7 "Celkem: "A7+B7 119,500

7 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

M2 119,500 25,36 3 030,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111

8 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 
přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

M3 83,650 20,09 1 680,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101301

VV A9
" "(2.25+12.7)*2*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (128,72 - 130,88); 
délka x hloubka x šířka

41,860

VV B9
(3.95+2.55+5.85+7.55)*1.5*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (128,60 - 
130,20); dl. x hl. x šířka

41,790

VV C9 "Celkem: "A9+B9 83,650

9 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu 
na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m

M3 83,650 4,46 373,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101311

10 K 162451106

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 1 500 do 2 000 m

M3 2,880 35,12 101,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451106

VV A11
" "2*(14.4*0.1) "D.19.1 Obnova povrchů A11 stokové sítě - 
sejmutí stávající travnaté plochy, odvoz na deponii A11 zpět; 
plocha dle CAD x tloušťka

2,880

11 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 1,440 49,49 71,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV A12
" "14.4*0.1 "D.19.1 Obnova povrchů A12 stokové sítě - sejmutí 
stávající travnaté plochy, nakládání na deponii; plocha dle 
CAD x tloušťka

1,440

12 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 44,940 78,16 3 512,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV A13
" "(2.25+12.7)*1*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, zásyp potrubí od šachty (128,72 - 
130,88); délka x hloubka x šířka

20,930

VV B13
(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.5*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp potrubí od šachty (128,60 - 
130,20); dl. x hl. x šířka

13,930

VV C13 "Mezisoučet: "A13+B13 34,860

VV D13
2*1*1.4 "D13.19.1 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení lapače splavenin šachta 
(128,74-130,79)

2,800

VV E13
2*1*1.4 "D13.19.1 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení žlabu šachta (128,74-
130,79)

2,800

VV F13
1.6*1*1.4 "D13.19.1 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení  lapače splavenin 
šachta (128,59-130,14)

2,240

VV G13
1.6*1*1.4 "D13.19.1 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení  lapače splavenin 
šachta (128,60-130,20)

2,240

VV H13 "Celkem: "A13+B13+D13+E13+F13+G13 44,940

13 K 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 80,892 229,84 18 592,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58344197

VV A19
" "(2.25+12.7)*1*1.4*1.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, zásyp potrubí od šachty (128,72 - 
130,88); délka x hloubka x šířka x

37,674
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VV B19
(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.5*1.4*1.8 "D.19.1 Obnova stokové 
sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp od šachty (128,60 - 
130,20); dl. x hl. x šířka x hm.

25,074

VV C19 "Mezisoučet: "A19+B19 62,748

VV D19
2*1*1.4*1.8 "D19.19.1 Obnova povrchů A19 stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení lapače splavenin 
šachta (128,74-130,79)

5,040

VV E19
2*1*1.4*1.8 "D19.19.1 Obnova povrchů A19 stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení žlabu šachta 
(128,74-130,79)

5,040

VV F19
1.6*1*1.4*1.8 "D19.19.1 Obnova povrchů A19 stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení  lapače splavenin 
šachta (128,59-130,14)

4,032

VV G19
1.6*1*1.4*1.8 "D19.19.1 Obnova povrchů A19 stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení  lapače splavenin 
šachta (128,60-130,20)

4,032

VV H19 "Celkem: "A19+B19+D19+E19+F19+G19 80,892

14 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

M3 38,266 183,47 7 020,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV A14
" "(2.25+12.7)*0.65*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, obsyp potrubí od šachty (128,72 - 
130,88); délka x hloubka x šířka

13,605

VV B14
(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.65*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp od šachty (128,60 - 
130,20); dl. x hl. x šířka

18,109

VV C14 "Mezisoučet: "A14+B14 31,714

VV D14
2*0.65*1.4 "D14.19.1 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení lapače splavenin 
šachta (128,74-130,79)

1,820

VV E14
2*0.65*1.4 "D14.19.1 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení žlabu šachta (128,74-
130,79)

1,820

VV F14
1.6*0.65*1.4 "D14.19.1 Obnova povrchů A14 stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení  lapače splavenin 
šachta (128,59-130,14)

1,456

VV G14
1.6*0.65*1.4 "D14.19.1 Obnova povrchů A14 stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení  lapače splavenin 
šachta (128,60-130,20)

1,456

VV H14 "Celkem: "A14+B14+D14+E14+F14+G14 38,266

15 K 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 T 68,878 197,35 13 593,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58337344

VV A18
" "(2.25+12.7)*0.65*1.4*1.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp potrubí od šachty (128,72 - 
130,88); dl. x hl x šířka x hm.

24,488

VV B18
(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.65*1.4*1.8 "D.19.1 Obnova stokové 
sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp od šachty (128,60 - 
130,20); dl. x hl. x šířka x hm.

32,596

VV C18 "Mezisoučet: "A18+B18 57,084

VV D18
2*0.65*1.4*1.8 "D18.19.1 Obnova povrchů A18 stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení lapače splavenin 
šachta (128,74-130,79)

3,276

VV E18
2*0.65*1.4*1.8 "D18.19.1 Obnova povrchů A18 stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení žlabu šachta 
(128,74-130,79)

3,276

VV F18
1.6*0.65*1.4*1.8 "D18.19.1 Obnova povrchů A18 stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení  lapače splavenin 
šachta (128,59-130,14)

2,621

VV G18
1.6*0.65*1.4*1.8 "D18.19.1 Obnova povrchů A18 stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení  lapače splavenin 
šachta (128,60-130,20)

2,621

VV H18 "Celkem: "A18+B18+D18+E18+F18+G18 68,878

16 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

M2 14,400 68,51 986,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103

VV A15
" "14.4 "D.19.1 Obnova povrchů A15 stokové sítě - obnova 
stávající travnaté plochy; plocha dle CAD

14,400

17 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

M2 14,400 6,65 95,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

VV A16
" "14.4 "D.19.1 Obnova povrchů A16 stokové sítě - obnova 
stávající travnaté plochy; plocha dle CAD

14,400

18 K 00572410 osivo směs travní parková KG 0,288 48,74 14,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572410
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19 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

M2 48,790 16,03 782,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112

P
 Poznámka k položce:

- hutnění na 98% PS

VV A17
" "(2.25+12.7)*1.4 "D.19.1 Obnova povrchů A17 stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - 
poklop 130,88); délka x šířka

20,930

VV B17
(3.95+2.55+5.85+7.55)*1.4 "D.19.1 Obnova povrchů A17 
stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty 
(dno 128,60 - poklop 130,20); dl. x š

27,860

VV C17 "Celkem: "A17+B17 48,790

20 K R162701
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku 
(poplatku) dle platné legislativy

M3 178,310 457,20 81 523,33

VV A20
" "298*0.25 "D.19.1 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha 
dle CAD x tloušťka

74,500

VV B20 "Mezisoučet: "A20 74,500

VV C20
(2.25+12.7)*2*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 
130,88); délka x hloubka x šířka

41,860

VV D20
(3.95+2.55+5.85+7.55)*1.5*1.4 "D20.19.1 Obnova stokové sítě 
- úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,60 - 
poklop 130,20); dl. x hl. x š

41,790

VV E20 "Mezisoučet: "C20+D20 83,650

VV F20
2*2*1.4 "D20.19.1 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta 
(128,74-130,79)

5,600

VV G20
2*2*1.4 "D20.19.1 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)

5,600

VV H20
1.6*2*1.4 "D20.19.1 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, napojení  lapače splavenin šachta 
(128,59-130,14)

4,480

VV I20
1.6*2*1.4 "D20.19.1 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, napojení  lapače splavenin šachta 
(128,60-130,20)

4,480

VV J20 "Celkem: "A20+C20+D20+F20+G20+H20+I20 178,310

D 2 Zakládání 3 035,65

21 K 274211311
Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového 
kamene nelícované na maltu cementovou

M3 0,392 6 354,78 2 491,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274211311

P
 Poznámka k položce:

 - kámen pro zdivo a stavební účely dle ČSN 72 1860 (721860), žula
- zdící a spárovací malta MC25

VV A21
" "0.7*0.4*1.4 "D.19.1 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, základové zdivo k vyrovnání teréního 
rozdílu; šířka x výška x délk

0,392

22 K 274211393
Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového 
kamene Příplatek k cenám za lícování zdiva 
oboustranné

M3 0,392 1 389,23 544,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274211393

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 990,07

23 K 327211112

Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového 
kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 
0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

M3 0,420 7 119,21 2 990,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327211112

P
 Poznámka k položce:

 - kámen pro zdivo a stavební účely dle ČSN 72 1860 (721860), žula
- zdící a spárovací malta MC25

VV A23
" "0.5*0.6*1.4 "D.19.1 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, nadzákladové zdivo k vyrovnání 
teréního rozdílu; šířka x výška x d

0,420

D 4 Vodorovné konstrukce 14 725,76

24 K 451315115
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 
do 100 mm, z betonu C 16/20

M2 0,750 447,98 335,99

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315115

VV A24
" "0.5*0.5 "D.19.1 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, lapač splavenin (128,74-130,79); šířka 
x délka

0,250
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VV B24
0.5*0.5 "D.19.1 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova,  lapač splavenin u šachty (128,59-
130,14); šířka x délka

0,250

VV C24
0.5*0.5 "D.19.1 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova,  lapač splavenin u šachty (128,60-
130,20); šířka x délka

0,250

VV D24 "Celkem: "A24+B24+C24 0,750

25 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 
100 mm z betonu prostého

M2 11,990 315,53 3 783,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317777

P
 Poznámka k položce:

- beton C25/30n XF3 zavlhlá směs

VV A25
" "0.55*21.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, lože pod přídlažbu podél BD Plzeňská 644/18; 
šířka x délka

11,990

26 K R4515721
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm

M3 9,758 644,61 6 290,10

VV A30
" "(2.25+12.7)*0.2*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, podsyp potrubí od šachty (128,72 - 
130,88); délka x hloubka x šířka

4,186

VV B30
(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.2*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, podsyp od šachty (128,60 - 
130,20); dl. x hl. x šířka

5,572

VV C30 "Celkem: "A30+B30 9,758

27 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm z kameniva těženého

M2 15,120 71,41 1 079,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451577777

VV A26
" "(0.6+8.2+0.6)*0.8"D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, podsyp pod přímý obrubník s nášlapen 
5 cm podél BD Bezručova 215/19; dl x

7,520

VV B26
(1.6+1.6)*0.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, podsyp pod obloukový obrubník s nášlapen 5 cm 
podél BD Bezručova 215/19; dl x š

2,560

VV C26
6.3*0.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, podsyp pod přímý obrubník bez nášlapu u BD 
Bezručova 215/19;délka x šířka

5,040

VV D26 "Celkem: "A26+B26+C26 15,120

28 K 457541111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm

M3 7,319 418,33 3 061,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457541111

VV A27
" "(2.25+12.7)*0.15*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, drén potrubí od šachty (128,72 - 
130,88); délka x hloubka x šířka

3,140

VV B27
(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.15*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, drén potrubí od šachty (128,60 - 
130,20); dl. x hl. x šířka

4,179

VV C27 "Celkem: "A27+B27 7,319

29 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm

M3 0,252 503,60 126,91

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457542111

VV A28
" "(0.05+0.13)*1.4 "D.19.1 Obnova povrchů A28 stokové sítě - 
úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp ŠDb před A28 za zdí; 
plocha v řezu x délka

0,252

30 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze 
štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 
0-8 do 0-32 mm

M3 0,126 381,62 48,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457572111

VV A29
" "0.9*1.4*0.1 "D.19.1 Obnova povrchů A29 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, ŠP podsyp fr. 0-16 tl. 100 mm pod 
zdivo; šířka x délka x tloušťka

0,126

D 5 Komunikace pozemní 412 348,88

31 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

M2 11,990 59,90 718,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111

VV A31
" "0.55*21.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, lože pod přídlažbu podél BD Plzeňská 644/18; 
šířka x délka

11,990

32 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

M2 298,000 143,52 42 768,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111
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VV A32
" "298 "D.19.1 Obnova povrchů A32 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího podkladu; plocha 
dle CAD

298,000

33 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

M2 298,000 38,01 11 326,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111

VV A33
" "298 "D.19.1 Obnova povrchů A33 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle 
CAD

298,000

34 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2

M2 298,000 20,63 6 147,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211109

VV A34
" "298 "D.19.1 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle 
CAD

298,000

35 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 
mm

M2 298,000 412,69 122 981,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121

VV A35
" "298 "D.19.1 Obnova povrchů A35 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle 
CAD

298,000

36 K 577165121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

M2 298,000 716,77 213 597,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577165121

VV A36
" "298 "D.19.1 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle 
CAD

298,000

37 K R5912411

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z betonu C25/30n XF3

M2 7,848 684,19 5 369,52

P
 Poznámka k položce:

- žula

VV A39
" "0.36*21.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, přídlažba podél BD Plzeňská 644/18; šířka x délka

7,848

38 K 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 M2 8,005 944,83 7 563,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58381007

P
 Poznámka k položce:

- materiál porfyrický biotitický granodiorit

39 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v 
jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 
cementovou maltou se zatřením

M2 7,848 238,92 1 875,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599632111

P
 Poznámka k položce:

- spárovací malta MC30

VV A38
" "0.36*21.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, přídlažba podél BD Plzeňská 644/18; šířka x délka

7,848

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 854,31

90 K 721242106
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se 
svislým odtokem DN 125

KUS 3,000 284,47 853,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242106

VV A40
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A40 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, lapač splavenin (128,74-130,79)

1,000

VV B40
1 "D.19.1 Obnova povrchů A40 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova,  lapač splavenin u šachty (128,59-130,14)

1,000

VV C40
1 "D.19.1 Obnova povrchů A40 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova,  lapač splavenin u šachty (128,60-130,20)

1,000

VV D40 "Celkem: "A40+B40+C40 3,000

91 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,005 180,50 0,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D 764 Konstrukce klempířské 515,46

92 K 764001901
Napojení na stávající klempířské konstrukce délky 
spoje do 0,5 m

KUS 3,000 60,84 182,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001901
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VV A43
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A43 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, napojení na lapač splavenin u šachty (128,74-
130,79)

1,000

VV B43
1 "D.19.1 Obnova povrchů A43 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, napojení na lapač splavenin u šachty (128,59-
130,14)

1,000

VV C43
1 "D.19.1 Obnova povrchů A43 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, napojení na lapač splavenin u šachty (128,60-
130,20)

1,000

VV D43 "Celkem: "A43+B43+C43 3,000

93 K 55344212 svod kruhový Pz 150mm M 3,000 109,90 329,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55344212

94 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,006 539,23 3,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 552,42

95 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

M2 148,500 37,39 5 552,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311

VV A45
" "(45*1.1)*3 "D.18 Osazení původního zábradlí -úprava 
zábradlí; délka 45 m x výška 1,1 m x 3x plocha dle 
všeobecných podmínek čl. 3542.A45

148,500

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 234 198,22

96 K 789221112
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí 
suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění A, 
stupeň přípravy Sa 21

M2 148,500 374,80 55 657,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789221112

P
 Poznámka k položce:

- včetně kotevních patek zábradlí

VV A47
" "(45*1.1)*3 "D.18 Osazení původního zábradlí -úprava 
zábradlí; délka 45 m x výška 1,1 m x 3x plocha dle 
všeobecných podmínek čl. 3553.b

148,500

97 K 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého T 5,198 15 421,44 80 160,65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/42118100

98 K 789325311
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 
polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm

M2 148,500 318,27 47 263,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789325311

P
 Poznámka k položce:

- včetně kotevních patek zábradlí

VV A48
" "(45*1.1)*3 "D.18 Osazení původního zábradlí -úprava 
zábradlí; délka 45 m x výška 1,1 m x 3x plocha dle 
všeobecných podmínek čl. 3553.b

148,500

99 K 789325321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm

M2 148,500 344,22 51 116,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789325321

P
 Poznámka k položce:

- včetně kotevních patek zábradlí

VV A49
" "(45*1.1)*3 "D.18 Osazení původního zábradlí -úprava 
zábradlí; délka 45 m x výška 1,1 m x 3x plocha dle 
všeobecných podmínek čl. 3553.b

148,500

D 8 Trubní vedení 71 659,79

40 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do 
připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 
150 mm

M 34,850 3,46 120,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871228111

VV A57
" "2.25+12.7 "D.19.1 Obnova povrchů A57 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 
130,88)

14,950

VV B57
3.95+2.55+5.85+7.55 "D.19.1 Obnova povrchů A57 stokové 
sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 
128,60 - poklop 130,20)

19,900

VV C57 "Celkem: "A57+B57 34,850

41 K 28611223
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 
DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

M 34,850 27,38 954,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28611223

42 K R87127031
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125

M 15,200 47,21 717,59
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VV A71
" "2+0.3 "D.19.1 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta 
(128,74-130,79)

2,300

VV B71
2+1.5 "D.19.1 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)

3,500

VV C71
1.6+2.4 "D.19.1 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, napojení  lapače splavenin šachta 
(128,59-130,14)

4,000

VV D71
1.6+3.8 "D71.19.1 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, napojení  lapače splavenin šachta 
(128,60-130,20)

5,400

VV E71 "Celkem: "A71+B71+C71+D71 15,200

43 K M2861119 trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x1000mm SN8 M 15,428 196,87 3 037,31

44 K R87136031
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250

M 34,850 86,97 3 030,90

VV A72
" "2.25+12.7 "D.19.1 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 
130,88)

14,950

VV B72
3.95+2.55+5.85+7.55 "D.19.1 Obnova povrchů A72 stokové 
sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 
128,60 - poklop 130,20)

19,900

VV C72 "Celkem: "A72+B72 34,850

45 K M2861120 trubka kanalizační PPKGEM 250x7,7x3000mm SN8 M 35,373 735,89 26 030,64

46 K 877270310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
125

KUS 4,000 70,62 282,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877270310

VV A58
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74-
130,79)

1,000

VV B58
1 "D.19.1 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)

1,000

VV C58
1 "D.19.1 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, napojení  lapače splavenin šachta (128,59-130,14)

1,000

VV D58
1 "D58.19.1 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, napojení  lapače splavenin šachta (128,60-
130,20)

1,000

VV E58 "Celkem: "A58+B58+C58+D58 4,000

47 K 28617191 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 125 KUS 4,000 208,82 835,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28617191

48 K 877270330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125

KUS 4,000 70,62 282,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877270330

VV A59
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74-
130,79)

1,000

VV B59
1 "D.19.1 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)

1,000

VV C59
1 "D.19.1 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, napojení  lapače splavenin šachta (128,59-130,14)

1,000

VV D59
1 "D59.19.1 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, napojení  lapače splavenin šachta (128,60-
130,20)

1,000

VV E59 "Celkem: "A59+B59+C59+D59 4,000

49 K 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 KUS 4,000 57,34 229,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28611506

50 K 877350330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200

KUS 4,000 84,37 337,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350330

VV A60
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A60 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74-
130,79)

1,000

VV B60
1 "D.19.1 Obnova povrchů A60 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)

1,000
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VV C60
1 "D.19.1 Obnova povrchů A60 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, napojení  lapače splavenin šachta (128,59-130,14)

1,000

VV D60
1 "D60.19.1 Obnova povrchů A60 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, napojení  lapače splavenin šachta (128,60-
130,20)

1,000

VV E60 "Celkem: "A60+B60+C60+D60 4,000

51 K 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 KUS 4,000 97,48 389,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28611508

52 K 877360310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
250

KUS 2,000 93,88 187,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360310

VV A61
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A61 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, zaslepení šachtového přítoku, šachta (dno 
128,72 - poklop 130,88) 

1,000

VV B61
1 "D.19.1 Obnova povrchů A61 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, zaslepení šachtového přítoku, šachta (dno 128,60 - 
poklop 130,20) 

1,000

VV C61 "Celkem: "A61+B61 2,000

53 K 28651058 zátka kanalizační plastová PVC-U DN 250 KUS 2,000 236,53 473,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28651058

54 K 877360330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250

KUS 4,000 93,88 375,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360330

VV A62
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74-
130,79)

1,000

VV B62
1 "D.19.1 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)

1,000

VV C62
1 "D.19.1 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, napojení  lapače splavenin šachta (128,59-130,14)

1,000

VV D62
1 "D62.19.1 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, napojení  lapače splavenin šachta (128,60-
130,20)

1,000

VV E62 "Celkem: "A62+B62+C62+D62 4,000

55 K 28611512 redukce kanalizační PVC 250/200 KUS 4,000 284,32 1 137,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28611512

56 K 894812231
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 1500 mm

KUS 3,000 1 141,02 3 423,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812231

VV A63
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20) 

1,000

VV B63
1 "D.19.1 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14)

1,000

VV C63
1 "D.19.1 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07)

1,000

VV D63 "Celkem: "A63+B63+C63 3,000

57 K 894812232
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 2000 mm

KUS 2,000 1 622,01 3 244,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812232

VV A64
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta na začátku sítě (dno 128,74 - poklop 
130,79)

1,000

VV B64
1 "D.19.1 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88)

1,000

VV C64 "Celkem: "A64+B64 2,000

58 K 894812249
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek 
k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury

KUS 5,000 29,34 146,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812249

VV A66
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79) 

1,000
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VV B66
1 "D.19.1 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88)

1,000

VV C66
1 "D.19.1 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20) 

1,000

VV D66
1 "D66.19.1 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14)

1,000

VV E66
1 "D66.19.1 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07)

1,000

VV F66 "Celkem: "A66+B66+C66+D66+E66 5,000

59 K 894812241
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická 
(včetně těsnění) 375 mm

KUS 5,000 487,59 2 437,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812241

VV A65
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79)

1,000

VV B65
1 "D.19.1 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88)

1,000

VV C65
1 "D.19.1 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20) 

1,000

VV D65
1 "D65.19.1 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14)

1,000

VV E65
1 "D65.19.1 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07)

1,000

VV F65 "Celkem: "A65+B65+C65+D65+E65 5,000

60 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm M 34,850 8,71 303,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114

VV A67
" "2.25+12.7 "D.19.1 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 
130,88)

14,950

VV B67
3.95+2.55+5.85+7.55 "D.19.1 Obnova povrchů A67 stokové 
sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 
128,60 - poklop 130,20)

19,900

VV C67 "Celkem: "A67+B67 34,850

61 K 899911112
Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro 
potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti 
jednotlivě přes 5 do 10 kg

KG 32,500 38,10 1 238,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899911112

VV A68
" "6.5 "D.19.1 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79), 
kalový koš

6,500

VV B68
6.5 "D.19.1 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88), kalový koš

6,500

VV C68
6.5 "D.19.1 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20), kalový koš

6,500

VV D68
6.5 "D68.19.1 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14), 
kalový koš

6,500

VV E68
6.5 "D68.19.1 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07), 
kalový koš

6,500

VV F68 "Celkem: "A68+B68+C68+D68+E68 32,500

62 K 55241000 koš kalový pod kruhovou mříž - lehký KUS 5,000 267,59 1 337,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55241000

P
 Poznámka k položce:

- madlem

VV A56
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A56 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79), kalový koš

1,000

VV B56
1 "D.19.1 Obnova povrchů A56 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88), kalový koš

1,000

VV C56
1 "D.19.1 Obnova povrchů A56 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20), kalový koš

1,000

VV D56
1 "D56.19.1 Obnova povrchů A56 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14), kalový koš

1,000
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VV E56
1 "D56.19.1 Obnova povrchů A56 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07), kalový koš

1,000

VV F56 "Celkem: "A56+B56+C56+D56+E56 5,000

63 K R8948124
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) 
kruhová (C250)

KUS 5,000 1 992,62 9 963,10

VV A75
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79), uliční vpusť 
C250 

1,000

VV B75
1 "D.19.1 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88), uliční vpusť 
C250

1,000

VV C75
1 "D.19.1 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20), uliční vpusť 
C250

1,000

VV D75
1 "D75.19.1 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14), uliční vpusť 
C250

1,000

VV E75
1 "D75.19.1 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07), uliční vpusť 
C250

1,000

VV F75 "Celkem: "A75+B75+C75+D75+E75 5,000

64 K R8948123
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/250 sběrné tvaru X

KUS 2,000 2 398,79 4 797,58

VV A74
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79) 

1,000

VV B74
1 "D.19.1 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20) 

1,000

VV C74 "Celkem: "A74+B74 2,000

65 K R8948122
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/250 průtočné

KUS 1,000 2 059,52 2 059,52

VV A73
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88)

1,000

66 K R8948125
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/250 průtočné 30°,60°,90°

KUS 1,000 2 064,30 2 064,30

VV A76
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A76 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07)

1,000

67 K R8948126
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/250 s přítokem tvaru T

KUS 1,000 2 221,99 2 221,99

VV A77
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A77 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14)

1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 869,05

68 K 912111113
Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 
mm přichycené šrouby

KUS 1,000 488,71 488,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/912111113

VV A82
" "1 "D.2 Podrobná sitauce - montáž nového sloupku ve vjezdu 
z ulice Plzeňská

1,000

69 K 74910167
sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm Zn základní 
zámek trojhran

KUS 1,000 6 212,02 6 212,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/74910167

70 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

M 12,600 390,97 4 926,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

P
 Poznámka k položce:

- beton C25/30 X0

VV A83
" "0.6+8.2+0.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, přímý obrubník s nášlapen 5 cm podél BD 
Bezručova 215/19

9,400

VV B83
1.6+1.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, obloukový obrubník s nášlapen 5 cm podél BD 
Bezručova 215/19

3,200

VV C83 "Celkem: "A83+B83 12,600
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71 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

M 12,600 347,53 4 378,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213

P
 Poznámka k položce:

- zavlhlý beton C25/30 X0

VV A84
" "0.6+8.2+0.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, přímý obrubník s nášlapen 5 cm podél BD 
Bezručova 215/19

9,400

VV B84
1.6+1.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, obloukový obrubník s nášlapen 5 cm podél BD 
Bezručova 215/19

3,200

VV C84 "Celkem: "A84+B84 12,600

72 K M5838037 obrubník kamenný žulový přímý 1200x120x250mm M 9,400 1 802,79 16 946,23

VV A94
" "0.6+8.2+0.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, přímý obrubník s nášlapen 5 cm podél BD 
Bezručova 215/19

9,400

73 K M592170 obrubník betonový silniční 500x200x100mm M 6,300 369,25 2 326,28

VV A95
" "6.3 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, přímý obrubník bez nášlapu u BD Bezručova 
215/19

6,300

74 K 58380416
obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 
200x250mm

M 3,200 3 877,08 12 406,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58380416

VV A78
" "1.6+1.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - 
Bezručova, obloukový obrubník s nášlapen 5 cm podél BD 
Bezručova 215/19

3,200

75 K 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 
mm

M 92,600 43,44 4 022,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112213

VV A85
" "22.1 "D.19.1 Obnova povrchů A85 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél přídlažby

22,100

VV B85
70.5 "D.19.1 Obnova povrchů A85 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél budov A85 
obrubníku

70,500

VV C85 "Celkem: "A85+B85 92,600

76 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm

M 2,400 43,44 104,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112233

VV A86
" "2.4 "D.19.1 Obnova povrchů A86 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, obnova napojení na stávající kryt 
komunikace

2,400

77 K 919122112

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

M 92,600 65,16 6 033,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122112

VV A87
" "22.1 "D.19.1 Obnova povrchů A87 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél přídlažby

22,100

VV B87
70.5 "D.19.1 Obnova povrchů A87 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél budov A87 
obrubníku

70,500

VV C87 "Celkem: "A87+B87 92,600

78 K 919122132

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

M 2,400 65,16 156,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122132

VV A89
" "2.4 "D.19.1 Obnova povrchů A89 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, obnova napojení na stávající kryt 
komunikace

2,400

79 K 91912213 R
Utěsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou za tepla 
bez průřezu

M 13,350 65,16 869,89

80 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm

M 2,400 228,06 547,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113

VV A90
" "2.4 "D.19.1 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, odříznutí stávajícího krytu v napojení na 
komunikaci

2,400

81 K 935113111
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky do 200 mm

M 3,150 695,05 2 189,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111
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VV A91
" "3.15 "D.19.1 Obnova povrchů A91 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, odvodňovací žlab, zátěžová třída C250

3,150

82 K 59227102
žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna 
pozinkovaná hrana š 150mm

M 3,150 3 811,92 12 007,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59227102

P
 Poznámka k položce:

 - včetně roštu
- zátěžová třída C250

83 K 935923216
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti 
pro žlab šířky do 200 mm

KUS 1,000 977,42 977,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935923216

VV A92
" "1 "D.19.1 Obnova povrchů A92 stokové sítě - úsek Plzeňská 
- Bezručova, odvodňovací žlab, zaústění DN125 do šachty

1,000

84 K 59227059
čelo s odtokem na konec odvodňovacího žlabu 
monolitického z polymerbetonu š 150mm

KUS 1,000 2 009,13 2 009,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59227059

P
 Poznámka k položce:

- odtok DN125

85 K 966006252
Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek sloupku přichyceného šrouby

KUS 1,000 76,02 76,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006252

P
 Poznámka k položce:

- předání městu Děčín

VV A93
" "1 "D.2 Podrobná sitauce - demontáž stávajícího sloupku ve 
vjezdu z ulice Plzeňská

1,000

86 K R8303918
Vybourání stávající stokové sítě u BD Plzeňská č.p. 
644/18, včetně likvidace vybouraného materiálu

SOUB
OR

1,000 4 190,29 4 190,29

D 997 Přesun sutě 46 300,17

87 K R997004
Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na 
skládku (poplatku) dle platné legislativy

T 89,102 436,99 38 936,68

VV A97
" "20.562 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol. 
113154121, sloupec Suť celkem

20,562

VV B97
68.54 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol. 
113154124, sloupec Suť celkem

68,540

VV C97 "Celkem: "A97+B97 89,102

88 K R997008
Vodorovné přemístění odpadu z tryskání vč. uložení na 
skládku (poplatku) dle platné legislativy

T 5,198 1 416,60 7 363,49

VV A98
" "5.198 "likvidace materiálu tryskání ocelového zábradlí, 
hmotnost dle polo. 42118100

5,198

D 998 Přesun hmot 48 379,94

89 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

T 178,195 271,50 48 379,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446

DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 463 511,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 463 511,29 21,00% 307 337,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 770 848,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice

SO 10.2.b - Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Ruská - město 
(oprava)

STRABAG Water s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 463 511,29

1 - Zemní práce 335 578,77

4 - Vodorovné konstrukce 17 639,67

5 - Komunikace pozemní 558 426,76

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 138,96

764 - Konstrukce klempířské 687,27

767 - Konstrukce zámečnické 366 744,83

8 - Trubní vedení 43 142,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 045,81

997 - Přesun sutě 50 592,92

998 - Přesun hmot 46 513,92

SO 10.2.b - Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Ruská - město 
(oprava)

Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 463 511,29

D 1 Zemní práce 335 578,77

1 K 113107123

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

M2 386,000 173,14 66 832,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107123

VV A1
" "386 "D.19.2 Obnova povrchů A1 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího podkladu; plocha 
dle CAD

386,000

2 K 113154121

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 
do 30 mm

M2 386,000 76,02 29 343,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154121

VV A2
" "386 "D.19.2 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle 
CAD

386,000

3 K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 
100 mm

M2 386,000 119,46 46 111,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124

VV A3
" "386 "D.19.2 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle 
CAD

386,000

4 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

M 1,700 19,90 33,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

VV A4
" "1.7 "D.19.2 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, ostranění stávajíícho obrubníku za domem 
Bezručova 617/18a

1,700

5 K 132212222

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
nesoudržných

M3 101,850 518,71 52 830,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212222

VV A5
" "5.5*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 
131,69); délka x hloubka x šířk

11,550

VV B5
8.2*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 
131,61); délka x hloubka x šířka

17,220

VV C5
3.0*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x 
hloubka x šířka

6,300

VV D5
3.1*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,38); délka x hloubka x šířka

6,510

VV E5
12.6*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 
131,33); délka x hloubka x šířka

26,460

VV F5 "Mezisoučet: "A5+B5+C5+D5+E5 68,040

VV G5
3.6*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD 
Ruská  562/40

7,560

Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice

SO 10.2.b - Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Ruská - město 
(oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV H5
3.6*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u 
garáží BD Ruská  562/40

7,560

VV I5
3.9*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 
617/18a - západní budova

8,190

VV J5
5*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - východní budo

10,500

VV K5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+G5+H5+I5+J5 101,850

6 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

M2 97,200 45,31 4 404,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101

VV A6
" "5.5*1.5*2 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 
131,69); délka x hloubka x obě st

16,500

VV B6
8.2*1.5*2 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 
131,61); délka x hloubka x obě stran

24,600

VV C6
3.0*1.5*2 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x 
hloubka x obě strany

9,000

VV D6
3.1*1.5*2 "D6.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,38); délka x hloubka x obě stra

9,300

VV E6
12.6*1.5*2 "D6.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 
131,33); délka x hloubka x obě str

37,800

VV F6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6 97,200

7 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

M2 97,200 25,36 2 464,99

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111

8 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 
přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

M3 68,040 20,09 1 366,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101301

VV A8
" "5.5*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 
131,69); délka x hloubka x šířk

11,550

VV B8
8.2*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 
131,61); délka x hloubka x šířka

17,220

VV C8
3.0*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x 
hloubka x šířka

6,300

VV D8
3.1*1.5*1.4 "D8.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,38); délka x hloubka x šířka

6,510

VV E8
12.6*1.5*1.4 "D8.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 
131,33); délka x hloubka x šířka

26,460

VV F8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8 68,040

9 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu 
na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m

M3 68,040 4,46 303,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101311

10 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 33,950 78,16 2 653,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV A10
" "5.5*0.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); 
délka x hloubka x šířka

3,850

VV B10
8.2*0.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); 
délka x hloubka x šířka

5,740

VV C10
3.0*0.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, zásyp potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x 
hloubka x šířka

2,100

VV D10
3.1*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); 
délka x hloubka x šířka

2,170

VV E10
12.6*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); 
délka x hloubka x šířka

8,820

VV F10 "Mezisoučet: "A10+B10+C10+D10+E10 22,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV G10
3.6*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, zásyp napojení lapače splavenin do 
koryta u BD Ruská  562/40

2,520

VV H10
3.6*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, zásyp napojení lapače splavenin do 
šachty u garáží BD Ruská  562/40

2,520

VV I10
3.9*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, zásyp napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - západní budova

2,730

VV J10
5*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - východní bu

3,500

VV K10 "Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+G10+H10+I10+J10 33,950

11 K 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 61,110 229,84 14 045,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58344197

VV A14
" "5.5*0.5*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,71 - 
poklop 131,69); délka x hloubka x šířka

6,930

VV B14
8.2*0.5*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova 
- Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); 
délka x hloubka x šířka

10,332

VV C14
3.0*0.5*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova 
- Ruská, zásyp potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x 
hloubka x šířka

3,780

VV D14
3.1*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,38); délka x hloubka x šířka

3,906

VV E14
12.6*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,44 - 
poklop 131,33); délka x hloubka x šířka

15,876

VV F14 "Mezisoučet: "A14+B14+C14+D14+E14 40,824

VV G14
3.6*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova povrchů A14 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta 
u BD Ruská  562/40

4,536

VV H14
3.6*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova povrchů A14 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty 
u garáží BD Ruská  562/40

4,536

VV I14
3.9*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - západní budova

4,914

VV J14
5*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - východní budova

6,300

VV K14 "Celkem: "A14+B14+C14+D14+E14+G14+H14+I14+J14 61,110

12 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

M3 44,135 183,47 8 097,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV A11
" "5.5*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); 
délka x hloubka x šířka

5,005

VV B11
8.2*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); 
délka x hloubka x šířka

7,462

VV C11
3.0*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, obsyp potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x 
hloubka x šířka

2,730

VV D11
3.1*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); 
délka x hloubka x šířka

2,821

VV E11
12.6*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,44 - 
poklop 131,33); délka x hloubka x šířka

11,466

VV F11 "Mezisoučet: "A11+B11+C11+D11+E11 29,484

VV G11
3.6*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, obsyp napojení lapače splavenin do 
koryta u BD Ruská  562/40

3,276

VV H11
3.6*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, obsyp napojení lapače splavenin do 
šachty u garáží BD Ruská  562/40

3,276

VV I11
3.9*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, obsyp napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - západní budova

3,549

VV J11
5*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, obsyp napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - východní budova

4,550

VV K11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+G11+H11+I11+J11 44,135

13 K 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 T 79,444 197,35 15 678,27
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58337344

14 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

M2 45,360 16,03 727,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112

P
 Poznámka k položce:

- hutnění základové spáry na 98% PS

VV A12
" "5.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 
131,69); délka x šířka

7,700

VV B12
8.2*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 
131,61); délka x šířka

11,480

VV C12
3.0*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x 
šířka

4,200

VV D12
3.1*1.4 "D12.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,38); délka x šířka

4,340

VV E12
12.6*1.4 "D12.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 
131,33); délka x šířka

17,640

VV F12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12 45,360

15 K R162701
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku 
(poplatku) dle platné legislativy

M3 198,350 457,20 90 685,62

VV A15
" "386*0.25 "D.19.1 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha 
dle CAD x tloušťka

96,500

VV B15 "Mezisoučet: "A15 96,500

VV C15
5.5*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 
131,69); délka x hloubka x šířka

11,550

VV D15
8.2*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - 
poklop 131,61); délka x hloubka x šířk

17,220

VV E15
3.0*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a; 
délka x hloubka x šířka

6,300

VV F15
3.1*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,38); délka x hloubka x šířk

6,510

VV G15
12.6*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - 
poklop 131,33); délka x hloubka x šíř

26,460

VV H15 "Mezisoučet: "C15+D15+E15+F15+G15 68,040

VV I15
3.6*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta 
u BD Ruská  562/40

7,560

VV J15
3.6*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty 
u garáží BD Ruská  562/40

7,560

VV K15
3.9*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 
617/18a - západní budova

8,190

VV L15
5*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - východní bu

10,500

VV M15 "Celkem: "A15+C15+D15+E15+F15+G15+I15+J15+K15+L15 198,350

D 4 Vodorovné konstrukce 17 639,67

16 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 
100 mm z betonu prostého

M2 30,580 138,84 4 245,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317777

P
 Poznámka k položce:

- beton C25/30n XF3 zavlhlá směs

VV A16
" "0.55*14.3 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 585/18; šířka x 
délka

7,865

VV B16
0.55*28.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 617,18a; šířka 
x délka

15,620

VV C16
0.55*12.9 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Ruská 562/40; šířka x 
délka

7,095

VV D16 "Celkem: "A16+B16+C16 30,580

17 K R4515721
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm

M3 13,580 644,61 8 753,80
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VV A19
" "5.5*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 
131,69); délka x hloubka x šířka

1,540

VV B19
8.2*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 
131,61); délka x hloubka x šířka

2,296

VV C19
3.0*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, podsyp potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x 
hloubka x šířka

0,840

VV D19
3.1*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,38); délka x hloubka x šířka

0,868

VV E19
12.6*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 
131,33); délka x hloubka x šířka

3,528

VV F19 "Mezisoučet: "A19+B19+C19+D19+E19 9,072

VV G19
3.6*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova povrchů A19 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, podsyp napojení lapače splavenin do 
koryta u BD Ruská  562/40

1,008

VV H19
3.6*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova povrchů A19 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, podsyp napojení lapače splavenin do 
šachty u garáží BD Ruská  562/40

1,008

VV I19
3.9*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení podsyp lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - západní budova

1,092

VV J19
5*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova povrchů A19 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - východní bu

1,400

VV K19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+G19+H19+I19+J19 13,580

18 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm z kameniva těženého

M2 25,120 71,41 1 793,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451577777

VV A17
" "16.8*0.8 "D.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, podsyp pod obrubník podél BD Ruská č.p. 
562/40; délka x šířka

13,440

VV B17
2.1*0.8 "D.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, podsyp pod obrubník podél BD Bezručova 
617/18a; délka x šířka

1,680

VV C17
12.5*0.8 "D.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, podsyp pod obrubník podél BD Ruská č.p. 
585,18; délka x šířka

10,000

VV D17 "Celkem: "A17+B17+C17 25,120

19 K 457541111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm

M3 6,804 418,33 2 846,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457541111

VV A18
" "5.5*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); 
délka x hloubka x šířka

1,155

VV B18
8.2*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); 
délka x hloubka x šířka

1,722

VV C18
3.0*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, drén potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x 
hloubka x šířka

0,630

VV D18
3.1*0.15*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, drén potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); 
délka x hloubka x šířka

0,651

VV E18
12.6*0.15*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,44 - 
poklop 131,33); délka x hloubka x šířka

2,646

VV F18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18 6,804

D 5 Komunikace pozemní 558 426,76

20 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

M2 30,580 59,90 1 831,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111

VV A20
" "0.55*14.3 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 585/18; šířka x 
délka

7,865

VV B20
0.55*28.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 617,18a; šířka 
x délka

15,620

VV C20
0.55*12.9 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Ruská 562/40; šířka x 
délka

7,095

VV D20 "Celkem: "A20+B20+C20 30,580
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21 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

M2 386,000 143,52 55 398,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111

VV A21
" "386 "D.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obnova stávajícího podkladu; plocha dle 
CAD

386,000

22 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

M2 386,000 38,01 14 671,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111

VV A22
" "386 "D.19.2 Obnova povrchů A22 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD

386,000

23 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2

M2 386,000 20,63 7 963,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211109

VV A23
" "386 "D.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD

386,000

24 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 
mm

M2 386,000 412,69 159 298,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121

VV A24
" "386 "D.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD

386,000

25 K 577165121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

M2 386,000 716,77 276 673,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577165121

VV A25
" "386 "D.19.2 Obnova povrchů A25 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD

386,000

26 K 591241111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z cementové malty

M2 20,016 738,49 14 781,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111

VV A27
" "0.36*14.3 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 585/18; šířka x 
délka

5,148

VV B27
0.36*28.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 617,18a; šířka 
x délka

10,224

VV C27
0.36*12.9 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Ruská 562/40; šířka x 
délka

4,644

VV D27 "Celkem: "A27+B27+C27 20,016

27 K 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 M2 20,016 944,83 18 911,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58381007

P
 Poznámka k položce:

- materiál porfyrický biotitický granodiorit

28 K R5912411

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z betonu C25/30n XF3

M2 3,600 684,19 2 463,08

P
 Poznámka k položce:

- žula

VV A30
" "3.6 "D.19.2 Obnova povrchů A30 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, zámková dlažba za domem Bezručova 
617/18a; plocha dle CAD

3,600

29 K 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní M2 3,708 445,27 1 651,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59245015

30 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v 
jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 
cementovou maltou se zatřením

M2 20,016 238,92 4 782,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599632111

P
 Poznámka k položce:

- spárovací malta MC30

VV A29
" "0.36*14.3 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 585/18; šířka x 
délka

5,148

VV B29
0.36*28.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 617,18a; šířka 
x délka

10,224
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VV C29
0.36*12.9 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Ruská 562/40; šířka x 
délka

4,644

VV D29 "Celkem: "A29+B29+C29 20,016

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 138,96

69 K 721242106
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se 
svislým odtokem DN 125

KUS 4,000 284,47 1 137,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242106

VV A31
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, lapač splavenin u BD Ruská 562/40

1,000

VV B31
1 "D.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, lapač splavenin do šachty u garáží BD Ruská  562/40

1,000

VV C31
1 "D.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, lapač splavenin u BD Bezručova 617/18a - západní 
budova

1,000

VV D31
1 "D31.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, lapač splavenin u BD Bezručova 617/18a - 
východní budova

1,000

VV E31 "Celkem: "A31+B31+C31+D31 4,000

70 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,006 180,50 1,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D 764 Konstrukce klempířské 687,27

71 K 764001901
Napojení na stávající klempířské konstrukce délky 
spoje do 0,5 m

KUS 4,000 60,84 243,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001901

VV A34
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 
562/40

1,000

VV B34
1 "D.19.2 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení na lapač splavenin do šachty u garáží BD 
Ruská  562/40

1,000

VV C34
1 "D.19.2 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Bezručova 617/18a - 
západní budova

1,000

VV D34
1 "D34.19.2 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD 
Bezručova 617/18a - východní budova

1,000

VV E34 "Celkem: "A34+B34+C34+D34 4,000

72 K 55344212 svod kruhový Pz 150mm M 4,000 109,90 439,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55344212

73 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,008 539,23 4,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101

D 767 Konstrukce zámečnické 366 744,83

74 K M746106

zábradlí ocelové (ocel S235), horní a dolní madlo 
obdélníkový profil 60x30x3,5 mm, sloupky obdélnový 
profil 60x40x3,5 mm á 1,5 m, výplň tyčová ocel ?10 
mm á 0,1 m, povrchová úprava žárové pozinkování

M 94,800 3 801,06 360 340,49

VV A37
" "94.8 "D.20 Nové zábradlí A37 veřejné osvětlení - osazení 
nového zábradlí; délka úseku 94,8 m

94,800

75 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 8,058 794,78 6 404,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

D 8 Trubní vedení 43 142,38

31 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do 
připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 
150 mm

M 32,400 3,46 112,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871228111

VV A45
" "5.5 "D.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 
131,69)

5,500

VV B45
8.2 "D.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 
131,61)

8,200
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VV C45
3.0 "D.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a

3,000

VV D45
3.1 "D45.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,38)

3,100

VV E45
12.6 "D45.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 
131,33)

12,600

VV F45 "Celkem: "A45+B45+C45+D45+E45 32,400

32 K 28611223
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 
DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

M 32,400 27,38 887,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28611223

33 K R87127031
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125

M 21,100 46,83 988,11

VV A58
" "3.6+0.5 "D.19.2 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD 
Ruská  562/40

4,100

VV B58
3.6+0.5 "D.19.2 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u 
garáží BD Ruská  562/40

4,100

VV C58
3.9+2.0 "D.19.2 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - západní budova

5,900

VV D58
5+2.0 "D58.19.2 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - východní budova

7,000

VV E58 "Celkem: "A58+B58+C58+D58 21,100

34 K M2861119 trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x1000mm SN8 M 21,100 196,87 4 153,96

35 K R87136031
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250

M 32,400 86,97 2 817,83

VV A59
" "5.5 "D.19.2 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 
131,69)

5,500

VV B59
8.2 "D.19.2 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 
131,61)

8,200

VV C59
3.0 "D.19.2 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a

3,000

VV D59
3.1 "D59.19.2 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,38)

3,100

VV E59
12.6 "D59.19.2 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 
131,33)

12,600

VV F59 "Celkem: "A59+B59+C59+D59+E59 32,400

36 K M2861120 trubka kanalizační PPKGEM 250x7,7x3000mm SN8 M 32,400 71,68 2 322,43

37 K 877270310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
125

KUS 4,000 70,62 282,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877270310

VV A46
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A46 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD 
Ruská  562/40

1,000

VV B46
1 "D.19.2 Obnova povrchů A46 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD 
Ruská  562/40

1,000

VV C46
1 "D.19.2 Obnova povrchů A46 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 
617/18a - západní budova

1,000

VV D46
1 "D46.19.2 Obnova povrchů A46 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - východní budova

1,000

VV E46 "Celkem: "A46+B46+C46+D46 4,000

38 K 28617191 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 125 KUS 4,000 208,82 835,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28617191

39 K 877270330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125

KUS 4,000 70,62 282,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877270330

VV A47
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A47 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD 
Ruská  562/40

1,000
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VV B47
1 "D.19.2 Obnova povrchů A47 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD 
Ruská  562/40

1,000

VV C47
1 "D.19.2 Obnova povrchů A47 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 
617/18a - západní budova

1,000

VV D47
1 "D47.19.2 Obnova povrchů A47 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - východní budova

1,000

VV E47 "Celkem: "A47+B47+C47+D47 4,000

40 K 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 KUS 4,000 57,34 229,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28611506

41 K 877350330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200

KUS 4,000 84,37 337,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350330

VV A48
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A48 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD 
Ruská  562/40

1,000

VV B48
1 "D.19.2 Obnova povrchů A48 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD 
Ruská  562/40

1,000

VV C48
1 "D.19.2 Obnova povrchů A48 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 
617/18a - západní budova

1,000

VV D48
1 "D48.19.2 Obnova povrchů A48 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - východní budova

1,000

VV E48 "Celkem: "A48+B48+C48+D48 4,000

42 K 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 KUS 4,000 97,48 389,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28611508

43 K 877360310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
250

KUS 3,000 93,88 281,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360310

VV A49
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A49 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), 
zaslepení šachtového přítoku

1,000

VV B49
1 "D.19.2 Obnova povrchů A49 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33), zaslepení 
šachtového přítoku

1,000

VV C49
1 "D.19.2 Obnova povrchů A49 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38), zaslepení 
šachtového přítoku

1,000

VV D49 "Celkem: "A49+B49+C49 3,000

44 K 28651058 zátka kanalizační plastová PVC-U DN 250 KUS 3,000 236,53 709,59

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28651058

45 K 877360330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250

KUS 4,000 93,88 375,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360330

VV A50
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD 
Ruská  562/40

1,000

VV B50
1 "D.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD 
Ruská  562/40

1,000

VV C50
1 "D.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 
617/18a - západní budova

1,000

VV D50
1 "D50.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - východní budova

1,000

VV E50 "Celkem: "A50+B50+C50+D50 4,000

46 K 28611512 redukce kanalizační PVC 250/200 KUS 4,000 284,32 1 137,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28611512

47 K 894812231
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 1500 mm

KUS 4,000 1 141,02 4 564,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812231

VV A51
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A51 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)

1,000

VV B51
1 "D.19.2 Obnova povrchů A51 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33)

1,000
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VV C51
1 "D.19.2 Obnova povrchů A51 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)

1,000

VV D51
1 "D51.19.2 Obnova povrchů A51 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38)

1,000

VV E51 "Celkem: "A51+B51+C51+D51 4,000

48 K 894812242
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická 
(včetně těsnění) 750 mm

KUS 4,000 731,41 2 925,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812242

VV A52
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A52 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)

1,000

VV B52
1 "D.19.2 Obnova povrchů A52 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33)

1,000

VV C52
1 "D.19.2 Obnova povrchů A52 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)

1,000

VV D52
1 "D52.19.2 Obnova povrchů A52 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38)

1,000

VV E52 "Celkem: "A52+B52+C52+D52 4,000

49 K 894812249
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek 
k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury

KUS 4,000 29,34 117,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812249

VV A53
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)

1,000

VV B53
1 "D.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33)

1,000

VV C53
1 "D.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)

1,000

VV D53
1 "D53.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38)

1,000

VV E53 "Celkem: "A53+B53+C53+D53 4,000

50 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm M 32,400 8,71 282,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114

VV A54
" "5.5 "D.19.2 Obnova povrchů A54 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 
131,69)

5,500

VV B54
8.2 "D.19.2 Obnova povrchů A54 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 
131,61)

8,200

VV C54
3.0 "D.19.2 Obnova povrchů A54 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a

3,000

VV D54
3.1 "D54.19.2 Obnova povrchů A54 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,38)

3,100

VV E54
12.6 "D54.19.2 Obnova povrchů A54 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 
131,33)

12,600

VV F54 "Celkem: "A54+B54+C54+D54+E54 32,400

51 K 899911112
Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro 
potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti 
jednotlivě přes 5 do 10 kg

KG 26,000 38,10 990,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899911112

VV A55
" "6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A55 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), 
kalový koš s madlem

6,500

VV B55
6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A55 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33), 
kalový koš s madlem

6,500

VV C55
6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A55 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), 
kalový koš s madlem

6,500

VV D55
6.5 "D55.19.2 Obnova povrchů A55 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38), 
kalový koš s madlem

6,500

VV E55 "Celkem: "A55+B55+C55+D55 26,000

52 K 55241000 koš kalový pod kruhovou mříž - lehký KUS 4,000 267,59 1 070,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55241000

P
 Poznámka k položce:

- madlem

VV A44
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A44 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), 
kalový koš s madlem

1,000

VV B44
1 "D.19.2 Obnova povrchů A44 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33), kalový koš s 
madlem

1,000

VV C44
1 "D.19.2 Obnova povrchů A44 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), kalový koš s 
madlem

1,000
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VV D44
1 "D44.19.2 Obnova povrchů A44 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38), 
kalový koš s madlem

1,000

VV E44 "Celkem: "A44+B44+C44+D44 4,000

53 K R8948122
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/250 průtočné

KUS 1,000 2 059,52 2 059,52

VV A60
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A60 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38)

1,000

54 K R8948123
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/250 sběrné tvaru X

KUS 2,000 2 398,79 4 797,58

VV A61
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A61 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)

1,000

VV B61
1 "D.19.2 Obnova povrchů A61 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33)

1,000

VV C61 "Celkem: "A61+B61 2,000

55 K R8948124
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) 
kruhová (C250)

KUS 4,000 1 992,62 7 970,48

VV A62
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), 
uliční vpusť C250

1,000

VV B62
1 "D.19.2 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33), uliční vpusť C250

1,000

VV C62
1 "D.19.2 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), uliční vpusť C250

1,000

VV D62
1 "D62.19.2 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38), 
uliční vpusť C250

1,000

VV E62 "Celkem: "A62+B62+C62+D62 4,000

56 K R8948126
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/250 s přítokem tvaru T

KUS 1,000 2 221,99 2 221,99

VV A63
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)

1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 045,81

57 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

M 31,400 390,97 12 276,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

P
 Poznámka k položce:

- beton C25/30 X0

VV A64
" "16.8 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Ruská č.p. 562/40

16,800

VV B64
2.1 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Bezručova 617/18a

2,100

VV C64
12.5 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Ruská č.p. 585,18

12,500

VV D64 "Celkem: "A64+B64+C64 31,400

58 K M592170 obrubník betonový silniční 500x200x100mm M 31,400 369,25 11 594,45

VV A71
" "16.8 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Ruská č.p. 562/40

16,800

VV B71
2.1 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Bezručova 617/18a

2,100

VV C71
12.5 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Ruská č.p. 585,18

12,500

VV D71 "Celkem: "A71+B71+C71 31,400

59 K 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 
mm

M 136,800 43,44 5 942,59

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112213

VV A65
" "12.9+28.4+14.3 "D.19.2 Obnova povrchů A65 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél přídlažby

55,600

VV B65
81.2 "D.19.2 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél budouv A65 
obrubníku

81,200

VV C65 "Celkem: "A65+B65 136,800

60 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm

M 2,000 43,44 86,88
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112233

VV A66
" "2 "D.19.2 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt 
komunikace Bezručova

2,000

61 K 919122112

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

M 136,800 65,16 8 913,89

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122112

VV A67
" "12.9+28.4+14.3 "D.19.2 Obnova povrchů A67 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél přídlažby

55,600

VV B67
81.2 "D.19.2 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél budouv A67 
obrubníku

81,200

VV C67 "Celkem: "A67+B67 136,800

62 K 919122132

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

M 2,000 65,16 130,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122132

VV A69
" "2 "D.19.2 Obnova povrchů A69 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt 
komunikace Bezručova

2,000

63 K 91912213 R
Utěsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou za tepla 
bez průřezu

M 5,340 65,16 347,95

64 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm

M 2,000 228,06 456,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113

VV A70
" "2 "D.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, odříznutí stávajícího krytu v napojení na 
komunikaci Bezručova

2,000

65 K R8303919
Vybourání stávající stokové sítě v úseku Bezručova - 
Ruská LB, včetně likvidace vybouraného materiálu

SOUB
OR

1,000 3 297,15 3 297,15

D 997 Přesun sutě 50 592,92

66 K R997002
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku 
(poplatku) dle platné legislativy

T 0,349 446,57 155,85

VV A73
" "0.349 "likvidace vybouraného obrubníku za domem 
Bezručova 617/18a, hmotnost dle TOV pol. 113202111, 
sloupec Suť celkem

0,349

67 K R997004
Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na 
skládku (poplatku) dle platné legislativy

T 115,414 437,01 50 437,07

VV A74
" "26.634 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOV pol 
113154121, sloupec Suť celkem

26,634

VV B74
88.78 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOV pol 
113154124, sloupec Suť celkem

88,780

VV C74 "Celkem: "A74+B74 115,414

D 998 Přesun hmot 46 513,92

68 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

T 171,322 271,50 46 513,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446

DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 047 013,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 047 013,53 21,00% 429 872,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 476 886,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice

SO 10.3.b - Obnova povrchů - povrchy PB, Bezručova - Ruská - město 
(oprava)

STRABAG Water s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 047 013,53

1 - Zemní práce 496 560,50

2 - Zakládání 38 643,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 211,94

4 - Vodorovné konstrukce 46 574,34

5 - Komunikace pozemní 625 742,84

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 277,93

764 - Konstrukce klempířské 1 375,09

767 - Konstrukce zámečnické 363 649,93

8 - Trubní vedení 92 590,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 665,09

997 - Přesun sutě 67 526,53

998 - Přesun hmot 104 195,46

SO 10.3.b - Obnova povrchů - povrchy PB, Bezručova - Ruská - město 
(oprava)

Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 047 013,53

D 1 Zemní práce 496 560,50

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

M2 3,200 21,86 69,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121

VV A2
" "3.2*1 "D.19.2 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, přeskládání chodníku u schodiště do ulice 
Ruská; délka x šířka

3,200

2 K 113106421

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně 
plochy jednotlivě přes 15 m2 komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

M2 22,230 9,21 204,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106421

VV A3
" "12 "D.19.2 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, odstranění stávající dlažby u vjezdu na 
parc.č. 1198/2; plocha dle CAD

12,000

VV B3
3.1*3.3 "D.19.2 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, odstranění stávající dlažby u východu z 
kina; šířka x délka

10,230

VV C3 "Celkem: "A3+B3 22,230

3 K 113107123

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

M2 434,300 173,14 75 194,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107123

VV A4
" "434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího podkladu; plocha 
dle CAD

434,300

4 K 113154121

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 
do 30 mm

M2 434,300 76,02 33 015,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154121

VV A5
" "434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle 
CAD

434,300

5 K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 
100 mm

M2 434,300 119,46 51 881,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124

VV A6
" "434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle 
CAD

434,300

6 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

M 69,100 19,90 1 375,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice

SO 10.3.b - Obnova povrchů - povrchy PB, Bezručova - Ruská - město 
(oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV A7
" "28.7 "D.19.2 Obnova povrchů A7 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, ostranění stávajícího obrubníku okolo 
travního ostrůvku

28,700

VV B7
40.4 "D.19.2 Obnova povrchů A7 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, ostranění stávajícího obrubníku okolo 
travní plochy

40,400

VV C7 "Celkem: "A7+B7 69,100

7 K 121112003
Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 
200 mm

M2 91,500 56,51 5 170,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121112003

VV A8
" "68+23.5 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - sejmutí 
stávající travnaté plochy; plocha dle CAD

91,500

8 K 129911121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 
ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonu prostého neprokládaného

M3 1,700 1 922,37 3 268,03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911121

VV A9
" "0.5*1.7*2 "D.19.2 Obnova povrchů A9 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, zdivo u boku schodiště; šířka x plocha v 
řezu x oba boky

1,700

9 K 132212222

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
nesoudržných

M3 165,090 518,71 85 633,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212222

VV A10
" "3.6*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 
699/38; délka x hloubka x šířka

7,560

VV B10
2.9*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - 
poklop 131,84); dl.x hl. x š.

6,090

VV C10
3.7*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

7,770

VV D10
7.3*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - 
poklop 132,05); dl.x hl. x š.

15,330

VV E10
9.2*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

19,320

VV F10
3*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

6,300

VV G10
6.9*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

14,490

VV H10
3.6*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

7,560

VV I10 "Mezisoučet: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10 84,420

VV J10
13*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 
132,05); dl.x hl. x š.

27,300

VV K10
4.2*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

8,820

VV L10
4.2*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,77); dl.x hl. x š.

8,820

VV M10
2.2*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,77); dl.x hl. x š.

4,620

VV N10
7.9*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

16,590

VV O10
3.7*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - 
poklop 131,84); dl.x hl. x š.

7,770

VV P10 "Mezisoučet: "J10+K10+L10+M10+N10+O10 73,920

VV Q10
3*1.5*1.5 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská - ruční výkop vedení  CETIN A10 
VODAFONE u zdi ve dvoře; délka x hl. x š.

6,750

VV R10
"Celkem: 
"A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10+J10+K10+L10+M1
0+N10+O10+Q10

165,090

10 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

M2 235,200 45,31 10 656,91

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101

Strana 40 z 61



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV A11
" "3.6*1.5*2 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 
699/38; délka x hloubka x obě strany

10,800

VV B11
2.9*1.5*2 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - 
poklop 131,84); dl.x hl. x obě stran

8,700

VV C11
3.7*1.5*2 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x obě stran

11,100

VV D11
7.3*1.5*2 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - 
poklop 132,05); dl.x hl. x obě str

21,900

VV E11
9.2*1.5*2 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x obě 

27,600

VV F11
3*1.5*2 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x obě st

9,000

VV G11
6.9*1.5*2 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x obě 

20,700

VV H11
3.6*1.5*2 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x obě 

10,800

VV I11 "Mezisoučet: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11+H11 120,600

VV J11
13*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 
132,05); dl.x hl. x obě strany

39,000

VV K11
4.2*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 
131,75); dl.x hl. x obě strany

12,600

VV L11
4.2*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,77); dl.x hl. x obě strany

12,600

VV M11
2.2*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,77); dl.x hl. x obě strany

6,600

VV N11
7.9*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 
131,75); dl.x hl. x obě strany

23,700

VV O11
3.7*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 
131,84); dl.x hl. x obě strany

11,100

VV P11 "Mezisoučet: "J11+K11+L11+M11+N11+O11 105,600

VV Q11
3*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská - ruční výkop vedení  CETIN A11 
VODAFONE u zdi ve dvoře; délka x hl. x obě 

9,000

VV R11
"Celkem: 
"A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11+H11+J11+K11+L11+M1
1+N11+O11+Q11

235,200

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

M2 235,200 25,36 5 964,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111

12 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 
přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

M3 165,090 20,09 3 316,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101301

VV A13
" "3.6*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 
699/38; délka x hloubka x šířka

7,560

VV B13
2.9*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - 
poklop 131,84); dl.x hl. x š.

6,090

VV C13
3.7*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

7,770

VV D13
7.3*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - 
poklop 132,05); dl.x hl. x š.

15,330

VV E13
9.2*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

19,320

VV F13
3*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

6,300

VV G13
6.9*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

14,490
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VV H13
3.6*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

7,560

VV I13 "Mezisoučet: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13 84,420

VV J13
13*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 
132,05); dl.x hl. x š.

27,300

VV K13
4.2*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

8,820

VV L13
4.2*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,77); dl.x hl. x š.

8,820

VV M13
2.2*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,77); dl.x hl. x š.

4,620

VV N13
7.9*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

16,590

VV O13
3.7*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - 
poklop 131,84); dl.x hl. x š.

7,770

VV P13 "Mezisoučet: "J13+K13+L13+M13+N13+O13 73,920

VV Q13
3*1.5*1.5 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská - ruční výkop vedení  CETIN A13 
VODAFONE u zdi ve dvoře; délka x hl. x š.

6,750

VV R13
"Celkem: 
"A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13+J13+K13+L13+M1
3+N13+O13+Q13

165,090

13 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu 
na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m

M3 165,090 4,46 736,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101311

14 K 162451106

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 1 500 do 2 000 m

M3 18,300 35,12 642,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451106

VV A15
" "2*((68+23.5)*0.1) "D.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - 
sejmutí stávající travnaté plochy, odvoz na deponii A15 zpět; 
plocha dle CAD x tloušťka

18,300

15 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 9,150 49,49 452,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV A16
" "(68+23.5)*0.1 "D.19.2 Obnova povrchů A16 stokové sítě - 
sejmutí stávající travnaté plochy, nakládání na deponii; plocha 
dle CAD x tloušťka

9,150

16 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 112,310 78,16 8 778,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV A17
" "3.6*1.0*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; 
délka x hloubka x šířka

5,040

VV B17
2.9*1.0*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 
131,84); dl.x hl. x š.

4,060

VV C17
3.7*1.0*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 
131,75); dl.x hl. x š.

5,180

VV D17
7.3*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 
132,05); dl.x hl. x š.

10,220

VV E17
9.2*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

12,880

VV F17
3*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

4,200

VV G17
6.9*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

9,660

VV H17
3.6*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

5,040

VV I17 "Mezisoučet: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17 56,280
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VV J17
13*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,95 - 
poklop 132,05); dl.x hl. x š.

18,200

VV K17
4.2*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,84 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

5,880

VV L17
4.2*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,77); dl.x hl. x š.

5,880

VV M17
2.2*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,77); dl.x hl. x š.

3,080

VV N17
7.9*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,77 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

11,060

VV O17
3.7*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,68 - 
poklop 131,84); dl.x hl. x š.

5,180

VV P17 "Mezisoučet: "J17+K17+L17+M17+N17+O17 49,280

VV Q17
3*1.5*1.5 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská - ruční zásyp vedení  CETIN A17 
VODAFONE u zdi ve dvoře; délka x hl. x š.

6,750

VV R17
"Celkem: 
"A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17+J17+K17+L17+M1
7+N17+O17+Q17

112,310

17 K 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 190,008 229,84 43 671,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58344197

VV A23
" "3.6*1.0*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u BD 
Ruská 699/38; délka x hloubka x šířka

9,072

VV B23
2.9*1.0*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova 
- Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - 
poklop 131,84); dl.x hl. x š.

7,308

VV C23
3.7*1.0*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova 
- Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

9,324

VV D23
7.3*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 
129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.

18,396

VV E23
9.2*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; 
délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š

23,184

VV F23
3*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; 
délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

7,560

VV G23
6.9*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; 
délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š

17,388

VV H23
3.6*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; 
délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š

9,072

VV I23 "Mezisoučet: "A23+B23+C23+D23+E23+F23+G23+H23 101,304

VV J23
13*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,95 - 
poklop 132,05); dl.x hl. x š.

32,760

VV K23
4.2*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,84 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š

10,584

VV L23
4.2*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,77); dl.x hl. x š

10,584

VV M23
2.2*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,77); dl.x hl. x š

5,544

VV N23
7.9*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,77 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š

19,908

VV O23
3.7*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,68 - 
poklop 131,84); dl.x hl. x š

9,324

VV P23
"Celkem: 
"A23+B23+C23+D23+E23+F23+G23+H23+J23+K23+L23+M2
3+N23+O23

190,008

18 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

M3 68,614 183,47 12 588,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101
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VV A18
" "3.6*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, obsyp lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; 
délka x hloubka x šířka

3,276

VV B18
2.9*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, obsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 
131,84); dl.x hl. x š.

2,639

VV C18
3.7*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, obsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 
131,75); dl.x hl. x š.

3,367

VV D18
7.3*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, obsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 
132,05); dl.x hl. x š.

6,643

VV E18
9.2*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, obsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

8,372

VV F18
3*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, obsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

2,730

VV G18
6.9*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, obsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

6,279

VV H18
3.6*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, obsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

3,276

VV I18 "Mezisoučet: "A18+B18+C18+D18+E18+F18+G18+H18 36,582

VV J18
13*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,95 - 
poklop 132,05); dl.x hl. x š.

11,830

VV K18
4.2*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,84 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

3,822

VV L18
4.2*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,77); dl.x hl. x š.

3,822

VV M18
2.2*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,77); dl.x hl. x š.

2,002

VV N18
7.9*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,77 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

7,189

VV O18
3.7*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,68 - 
poklop 131,84); dl.x hl. x š.

3,367

VV P18
"Celkem: 
"A18+B18+C18+D18+E18+F18+G18+H18+J18+K18+L18+M1
8+N18+O18

68,614

19 K 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 T 123,507 197,35 24 374,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58337344

20 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

M2 91,500 68,51 6 268,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103

VV A19
" "68+23.5 "D.19.2 Obnova povrchů A19 stokové sítě - obnova 
stávající travnaté plochy; plocha dle CAD

91,500

21 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

M2 91,500 6,65 608,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

VV A20
" "68+23.5 "D.19.2 Obnova povrchů A20 stokové sítě - obnova 
stávající travnaté plochy; plocha dle CAD

91,500

22 K 00572410 osivo směs travní parková KG 1,830 48,74 89,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572410

23 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

M2 35,200 16,03 564,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112

P
 Poznámka k položce:

- hutnění základové spáry na 98% PS

VV A21
" "13 "D.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 
132,05)

13,000

VV B21
4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 
131,75)

4,200

VV C21
4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,77)

4,200

VV D21
2.2 "D21.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,77)

2,200
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VV E21
7.9 "D21.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 
131,75)

7,900

VV F21
3.7 "D21.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 
131,84)

3,700

VV G21 "Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21+F21 35,200

24 K R162701
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku 
(poplatku) dle platné legislativy

M3 266,915 457,20 122 033,54

VV A24
" "434.3*0.25 "D.19.1 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek 
Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha 
dle CAD x tloušťka

108,575

VV B24 "Mezisoučet: "A24 108,575

VV C24
3.6*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 
699/38; délka x hloubka x šířka

7,560

VV D24
2.9*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - 
poklop 131,84); dl.x hl. x š.

6,090

VV E24
3.7*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

7,770

VV F24
7.3*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - 
poklop 132,05); dl.x hl. x š.

15,330

VV G24
9.2*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

19,320

VV H24
3*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

6,300

VV I24
6.9*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

14,490

VV J24
3.6*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

7,560

VV K24 "Mezisoučet: "C24+D24+E24+F24+G24+H24+I24+J24 84,420

VV L24
13*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 
132,05); dl.x hl. x š.

27,300

VV M24
4.2*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

8,820

VV N24
4.2*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,77); dl.x hl. x š.

8,820

VV O24
2.2*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,77); dl.x hl. x š.

4,620

VV P24
7.9*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

16,590

VV Q24
3.7*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - 
poklop 131,84); dl.x hl. x š.

7,770

VV R24
"Celkem: 
"A24+C24+D24+E24+F24+G24+H24+I24+J24+L24+M24+N24
+O24+P24+Q24

266,915

D 2 Zakládání 38 643,41

25 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 
mm

M3 0,416 664,45 276,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271562211

VV A25
" "3.2*1.3*0.1 "D.19.2 Obnova povrchů A25 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, písčitý podsyp schodiště na ulici Ruská; 
délka x šířka x tloušťka

0,416

VV B25 "Celkem: "A25 0,416

26 K 274211311
Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového 
kamene nelícované na maltu cementovou

M3 3,416 6 354,78 21 707,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274211311

P
 Poznámka k položce:

 - kámen pro zdivo a stavební účely dle ČSN 72 1860 (721860), žula
- zdící a spárovací malta MC25

VV A26
" "0.7*0.4*7.7 "D.19.2 Obnova povrchů A26 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, základové zdivo k vyrovnání teréního 
rozdílu; šířka x výška x délka

2,156

Strana 45 z 61



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV B26
0.6*2.1 "D.19.2 Obnova povrchů A26 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, základové zdivo u boku schodiště; šířka x 
plocha v řezu

1,260

VV C26 "Celkem: "A26+B26 3,416

27 K 274211393
Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového 
kamene Příplatek k cenám za lícování zdiva 
oboustranné

M3 3,416 1 389,23 4 745,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274211393

28 K 274322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

M3 0,960 4 697,10 4 509,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511

VV A28
" "3.2*0.3 "D.19.2 Obnova povrchů A28 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, schodiště na ulici Ruská; délka x plocha v 
řezu

0,960

VV B28 "Celkem: "A28 0,960

29 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení M2 15,820 350,23 5 540,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

VV A29
" "3.2*(4.5+0.15+0.2)+0.3 "D.19.2 Obnova povrchů A29 
stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, schodiště na ulici 
Ruská; délka x výšky + čelo

15,820

VV B29 "Celkem: "A29 15,820

30 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění M2 15,820 43,66 690,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

31 K 274362021
Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

T 0,036 32 580,52 1 172,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274362021

VV A31
" "0.0363 "D.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, výztuž schodiště na ulici Ruská

0,036

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 211,94

32 K 327211112

Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového 
kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 
0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

M3 3,120 7 119,21 22 211,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327211112

P
 Poznámka k položce:

 - kámen pro zdivo a stavební účely dle ČSN 72 1860 (721860), žula
- zdící a spárovací malta MC25

VV A32
" "0.5*0.6*7 "D.19.2 Obnova povrchů A32 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, nadzákladové zdivo k vyrovnání teréního 
rozdílu; šířka x výška x délka

2,100

VV B32
0.6*1.7 "D.19.2 Obnova povrchů A32 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, nadzákladové zdivo u boku schodiště; 
šířka x plocha v řezu

1,020

VV C32 "Celkem: "A32+B32 3,120

D 4 Vodorovné konstrukce 46 574,34

33 K 434313115
Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou 
maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů 
z betonu tř. C 20/25

M 6,400 2 156,52 13 801,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434313115

VV A33
" "2*3.2 "D.19.2 Obnova povrchů A33 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, schodiště na ulici Ruská; počet x délka

6,400

34 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 
100 mm z betonu prostého

M2 36,025 315,53 11 366,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317777

P
 Poznámka k položce:

- beton C25/30n XF3 zavlhlá směs

VV A34
" "0.55*65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, lože pro přídlažbu; šířka x délka

36,025

35 K R4515721
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm

M3 21,112 644,61 13 609,01

VV A39
" "3.6*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, podsyp lapače splavenin do koryta u BD Ruská 
699/38; délka x hloubka x šířka

1,008

VV B39
2.9*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, podsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - 
poklop 131,84); dl.x hl. x š.

0,812

VV C39
3.7*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, podsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

1,036
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VV D39
7.3*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, podsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - 
poklop 132,05); dl.x hl. x š.

2,044

VV E39
9.2*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, podsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

2,576

VV F39
3*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, podsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

0,840

VV G39
6.9*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, podsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

1,932

VV H39
3.6*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, podsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x 
hloubka x šířka; dl.x hl. x š.

1,008

VV I39 "Mezisoučet: "A39+B39+C39+D39+E39+F39+G39+H39 11,256

VV J39
13*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,95 - 
poklop 132,05); dl.x hl. x š.

3,640

VV K39
4.2*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 
129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.

1,176

VV L39
4.2*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 
130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.

1,176

VV M39
2.2*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 
130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.

0,616

VV N39
7.9*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 
129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.

2,212

VV O39
3.7*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 
129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.

1,036

VV P39
"Celkem: 
"A39+B39+C39+D39+E39+F39+G39+H39+J39+K39+L39+M3
9+N39+O39

21,112

36 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm z kameniva těženého

M2 52,400 71,41 3 741,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451577777

VV A35
" "0.8*65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A35 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, podsyp pod přídlažbu; šířka x délka

52,400

37 K 457541111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm

M3 7,392 418,33 3 092,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457541111

VV A36
" "13*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,95 - 
poklop 132,05); dl.x hl. x š.

2,730

VV B36
4.2*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,84 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

0,882

VV C36
4.2*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,77); dl.x hl. x š.

0,882

VV D36
2.2*0.15*1.4 "D36.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 130,00 - 
poklop 131,77); dl.x hl. x š.

0,462

VV E36
7.9*0.15*1.4 "D36.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,77 - 
poklop 131,75); dl.x hl. x š.

1,659

VV F36
3.7*0.15*1.4 "D36.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,68 - 
poklop 131,84); dl.x hl. x š.

0,777

VV G36 "Celkem: "A36+B36+C36+D36+E36+F36 7,392

38 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm

M3 1,386 503,60 697,99

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457542111

VV A37
" "(0.05+0.13)*7.7 "D.19.2 Obnova povrchů A37 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, zásyp ŠDb před A37 za zdí; plocha v 
řezu x délka

1,386

39 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze 
štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 
0-8 do 0-32 mm

M3 0,693 381,62 264,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457572111
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VV A38
" "0.9*7.7*0.1 "D.19.2 Obnova povrchů A38 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, ŠP podsyp fr. 0-16 tl. 100 mm pod zdivo; 
šířka x délka x tloušťka

0,693

D 5 Komunikace pozemní 625 742,84

40 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

M2 36,025 59,90 2 157,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111

VV A40
" "0.55*65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A40 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, lože pro přídlažbu; šířka x délka

36,025

41 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

M2 434,300 143,52 62 330,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111

VV A41
" "434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A41 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obnova stávajícího podkladu; plocha dle 
CAD

434,300

42 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

M2 434,300 38,01 16 507,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111

VV A42
" "434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A42 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD

434,300

43 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2

M2 434,300 20,63 8 959,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211109

VV A43
" "434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A43 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD

434,300

44 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 
mm

M2 434,300 412,69 179 231,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121

VV A44
" "434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A44 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD

434,300

45 K 577165121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

M2 434,300 716,77 311 293,21

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577165121

VV A45
" "434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD

434,300

46 K R5912411

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z betonu C25/30n XF3

M2 23,580 684,19 16 133,20

P
 Poznámka k položce:

- žula

VV A49
" "0.36*65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A49 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, přídlažba; šířka x délka

23,580

47 K 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 M2 23,580 944,83 22 279,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58381007

P
 Poznámka k položce:

- materiál porfyrický biotitický granodiorit

48 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

M2 3,200 380,11 1 216,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811120

P
 Poznámka k položce:

- využití rozebrané dlažby

VV A47
" "3.2*1 "D.19.2 Obnova povrchů A47 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, přeskládání chodníku u schodiště do ulice 
Ruská; délka x šířka

3,200

49 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v 
jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 
cementovou maltou se zatřením

M2 23,580 238,92 5 633,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599632111

P
 Poznámka k položce:

- spárovací malta MC30

VV A48
" "0.36*65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A48 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, přídlažba; šířka x délka

23,580
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D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 277,93

100 K 721242106
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se 
svislým odtokem DN 125

KUS 8,000 284,47 2 275,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242106

VV A50
" "3 "D.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 
699/38

3,000

VV B50
5 "D.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení na lapač splavenin u kina

5,000

VV C50 "Celkem: "A50+B50 8,000

101 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,012 180,50 2,17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D 764 Konstrukce klempířské 1 375,09

102 K 764001901
Napojení na stávající klempířské konstrukce délky 
spoje do 0,5 m

KUS 8,000 60,84 486,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001901

VV A53
" "3 "D.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 
699/38

3,000

VV B53
5 "D.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení na lapač splavenin u kina

5,000

VV C53 "Celkem: "A53+B53 8,000

103 K 55344212 svod kruhový Pz 150mm M 8,000 109,90 879,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55344212

104 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,017 539,23 9,17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101

D 767 Konstrukce zámečnické 363 649,93

105 K M746106

zábradlí ocelové (ocel S235), horní a dolní madlo 
obdélníkový profil 60x30x3,5 mm, sloupky obdélnový 
profil 60x40x3,5 mm á 1,5 m, výplň tyčová ocel ?10 
mm á 0,1 m, povrchová úprava žárové pozinkování

M 94,000 3 801,06 357 299,64

VV A56
" "94.0 "D.20 Nové zábradlí A56 veřejné osvětlení - osazení 
nového zábradlí; délka úseku 94,0 m

94,000

106 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 7,990 794,78 6 350,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

D 8 Trubní vedení 92 590,47

50 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do 
připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 
150 mm

M 35,200 3,46 121,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871228111

VV A64
" "13 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 
132,05)

13,000

VV B64
4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 
131,75)

4,200

VV C64
4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,77)

4,200

VV D64
2.2 "D64.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,77)

2,200

VV E64
7.9 "D64.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 
131,75)

7,900

VV F64
3.7 "D64.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 
131,84)

3,700

VV G64 "Celkem: "A64+B64+C64+D64+E64+F64 35,200

51 K 28611223
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 
DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

M 35,200 27,38 963,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28611223
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52 K R87127031
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125

M 48,700 47,21 2 299,13

VV A79
" "3.6+0.5 "D.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD 
Ruská 699/38

4,100

VV B79
2.9+2 "D.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 
129,68 - poklop 131,84)

4,900

VV C79
3.7+2 "D.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 
129,84 - poklop 131,75)

5,700

VV D79
7.3+2 "D79.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 
129,95 - poklop 132,05)

9,300

VV E79
9.2+0.5 "D79.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u 
kina

9,700

VV F79
3+0.5 "D79.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u 
kina

3,500

VV G79
6.9+0.5 "D79.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u 
kina

7,400

VV H79
3.6+0.5 "D79.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u 
kina

4,100

VV I79 "Celkem: "A79+B79+C79+D79+E79+F79+G79+H79 48,700

53 K M2861119 trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x1000mm SN8 M 48,700 196,87 9 587,57

54 K R87136031
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250

M 35,200 86,97 3 061,34

VV A80
" "13 "D.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 
132,05)

13,000

VV B80
4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 
131,75)

4,200

VV C80
4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,77)

4,200

VV D80
2.2 "D80.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,77)

2,200

VV E80
7.9 "D80.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 
131,75)

7,900

VV F80
3.7 "D80.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 
131,84)

3,700

VV G80 "Celkem: "A80+B80+C80+D80+E80+F80 35,200

55 K M2861120 trubka kanalizační PPKGEM 250x7,7x3000mm SN8 M 35,200 735,89 25 903,33

56 K 877270310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
125

KUS 8,000 70,62 564,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877270310

VV A65
" "3 "D.19.2 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 
699/38

3,000

VV B65
5 "D.19.2 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení na lapač splavenin u kina

5,000

VV C65 "Celkem: "A65+B65 8,000

57 K 28617191 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 125 KUS 8,000 208,82 1 670,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28617191

58 K 877270330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125

KUS 8,000 70,62 564,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877270330

VV A66
" "3 "D.19.2 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 
699/38

3,000

VV B66
5 "D.19.2 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení na lapač splavenin u kina

5,000

VV C66 "Celkem: "A66+B66 8,000

59 K 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 KUS 8,000 57,34 458,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28611506
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60 K 877350330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200

KUS 8,000 84,37 674,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350330

VV A67
" "3 "D.19.2 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 
699/38

3,000

VV B67
5 "D.19.2 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení na lapač splavenin u kina

5,000

VV C67 "Celkem: "A67+B67 8,000

61 K 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 KUS 8,000 97,48 779,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28611508

62 K 877360310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
250

KUS 2,000 93,88 187,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360310

VV A68
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), 
zaslepení přítoku do šachty

1,000

VV B68
1 "D.19.2 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), zaslepení přítoku 
do šachty

1,000

VV C68 "Celkem: "A68+B68 2,000

63 K 28651058 zátka kanalizační plastová PVC-U DN 250 KUS 2,000 236,53 473,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28651058

64 K 877360330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250

KUS 8,000 93,88 751,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360330

VV A69
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A69 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD 
Ruská  562/40

1,000

VV B69
1 "D.19.2 Obnova povrchů A69 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD 
Ruská  562/40

1,000

VV C69
1 "D.19.2 Obnova povrchů A69 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 
617/18a - západní budova

1,000

VV D69
1 "D69.19.2 Obnova povrchů A69 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD 
Bezručova 617/18a - východní budova

1,000

VV E69 "Celkem: "A69+B69+C69+D69 4,000

VV F69
3 "D69.19.2 Obnova povrchů A69 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 
699/38

3,000

VV G69
5 "D69.19.2 Obnova povrchů A69 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u kina

5,000

VV H69 "Celkem: "F69+G69 8,000

65 K 28611512 redukce kanalizační PVC 250/200 KUS 8,000 284,32 2 274,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28611512

66 K 894812232
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 2000 mm

KUS 6,000 1 622,01 9 732,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812232

VV A70
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75)

1,000

VV B70
1 "D.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)

1,000

VV C70
1 "D.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)

1,000

VV D70
1 "D70.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75)

1,000

VV E70
1 "D70.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05)

1,000

VV F70
1 "D70.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84)

1,000

VV G70 "Celkem: "A70+B70+C70+D70+E70+F70 6,000

67 K 894812241
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická 
(včetně těsnění) 375 mm

KUS 6,000 487,59 2 925,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812241

VV A71
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75)

1,000

VV B71
1 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)

1,000
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VV C71
1 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)

1,000

VV D71
1 "D71.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75)

1,000

VV E71
1 "D71.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05)

1,000

VV F71
1 "D71.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84)

1,000

VV G71 "Celkem: "A71+B71+C71+D71+E71+F71 6,000

68 K 894812249
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek 
k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury

KUS 6,000 29,34 176,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812249

VV A72
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75)

1,000

VV B72
1 "D.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)

1,000

VV C72
1 "D.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)

1,000

VV D72
1 "D72.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75)

1,000

VV E72
1 "D72.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05)

1,000

VV F72
1 "D72.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84)

1,000

VV G72 "Celkem: "A72+B72+C72+D72+E72+F72 6,000

69 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm M 35,200 8,71 306,59

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114

VV A73
" "13 "D.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 
132,05)

13,000

VV B73
4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 
131,75)

4,200

VV C73
4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,77)

4,200

VV D73
2.2 "D73.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 
131,77)

2,200

VV E73
7.9 "D73.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 
131,75)

7,900

VV F73
3.7 "D73.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 
131,84)

3,700

VV G73 "Celkem: "A73+B73+C73+D73+E73+F73 35,200

70 K 899911112
Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro 
potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti 
jednotlivě přes 5 do 10 kg

KG 39,000 38,10 1 485,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899911112

VV A74
" "6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75), 
kalový koš s madlem

6,500

VV B74
6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), 
kalový koš s madlem

6,500

VV C74
6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), 
kalový koš s madlem

6,500

VV D74
6.5 "D74.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75), 
kalový koš s madlem

6,500

VV E74
6.5 "D74.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05), 
kalový koš s madlem

6,500

VV F74
6.5 "D74.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84), 
kalový koš s madlem

6,500

VV G74 "Celkem: "A74+B74+C74+D74+E74+F74 39,000

71 K 55241000 koš kalový pod kruhovou mříž - lehký KUS 6,000 267,59 1 605,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55241000

P
 Poznámka k položce:

- madlem

VV A63
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75), 
kalový koš s madlem

1,000
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VV B63
1 "D.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), kalový koš s 
madlem

1,000

VV C63
1 "D.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), kalový koš s 
madlem

1,000

VV D63
1 "D63.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75), 
kalový koš s madlem

1,000

VV E63
1 "D63.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05), 
kalový koš s madlem

1,000

VV F63
1 "D63.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84), 
kalový koš s madlem

1,000

VV G63 "Celkem: "A63+B63+C63+D63+E63+F63 6,000

72 K 899914111
Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu 
vnějšího průměru D 159 x 10 mm

M 1,000 461,41 461,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899914111

VV A75
" "1.0 "D.19.2 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská - chránička vedení  CETIN A75 
VODAFONE skrz zeď ve dvoře; délka

1,000

73 K M140110 ocelová chránička DN110 M 1,000 578,20 578,20

74 K R8948122
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/250 průtočné

KUS 2,000 2 059,52 4 119,04

VV A81
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A81 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)

1,000

VV B81
1 "D.19.2 Obnova povrchů A81 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)

1,000

VV C81 "Celkem: "A81+B81 2,000

75 K R8948123
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/250 sběrné tvaru X

KUS 1,000 2 398,79 2 398,79

VV A82
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A82 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75)

1,000

76 K R8948124
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) 
kruhová (C250)

KUS 6,000 1 992,62 11 955,72

VV A83
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75), 
uliční vpusť C250

1,000

VV B83
1 "D.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), uliční vpusť C250

1,000

VV C83
1 "D.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), uliční vpusť C250

1,000

VV D83
1 "D83.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75), 
uliční vpusť C250

1,000

VV E83
1 "D83.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05), 
uliční vpusť C250

1,000

VV F83
1 "D83.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84), 
uliční vpusť C250

1,000

VV G83 "Celkem: "A83+B83+C83+D83+E83+F83 6,000

77 K R8948125
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/250 průtočné 30°,60°,90°

KUS 1,000 2 064,30 2 064,30

VV A84
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A84 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05)

1,000

78 K R8948126
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/250 s přítokem tvaru T

KUS 2,000 2 221,99 4 443,98

VV A85
" "1 "D.19.2 Obnova povrchů A85 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84)

1,000

VV B85
1 "D.19.2 Obnova povrchů A85 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75)

1,000

VV C85 "Celkem: "A85+B85 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 665,09
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79 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

M 11,000 390,97 4 300,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

P
 Poznámka k položce:

- beton C25/30 X0

VV A89
" "11 "D.19.2 Obnova povrchů A89 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, betonový obrubník okolo kina

11,000

80 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

M 53,700 347,53 18 662,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213

P
 Poznámka k položce:

- zavlhlý beton C25/30 X0

VV A90
" "16.8 "D.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku

16,800

VV B90
8.4 "D.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy

8,400

VV C90
5.6 "D.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy

5,600

VV D90
2.5 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy

2,500

VV E90 "Mezisoučet: "A90+B90+C90+D90 33,300

VV F90
2.5 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku

2,500

VV G90 "Mezisoučet: "F90 2,500

VV H90
4.6 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku

4,600

VV I90
3 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy

3,000

VV J90
3.4 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy

3,400

VV K90 "Mezisoučet: "H90+I90+J90 11,000

VV L90
6.9 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy

6,900

VV M90 "Celkem: "A90+B90+C90+D90+F90+H90+I90+J90+L90 53,700

81 K M5838037 obrubník kamenný žulový přímý 1200x120x250mm M 33,300 1 802,79 60 032,91

VV A99
" "16.8 "D.19.2 Obnova povrchů A99 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku

16,800

VV B99
8.4 "D.19.2 Obnova povrchů A99 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy

8,400

VV C99
5.6 "D.19.2 Obnova povrchů A99 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy

5,600

VV D99
2.5 "D99.19.2 Obnova povrchů A99 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy

2,500

VV E99 "Celkem: "A99+B99+C99+D99 33,300

82 K 58380416
obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 
200x250mm

M 2,500 3 877,08 9 692,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58380416

VV A86
" "2.5 "D.19.2 Obnova povrchů A86 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku

2,500

83 K 58380426
obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 
200x250mm

M 11,000 3 496,98 38 466,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58380426

VV A87
" "4.6 "D.19.2 Obnova povrchů A87 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku

4,600

VV B87
3 "D.19.2 Obnova povrchů A87 stokové sítě - úsek Bezručova - 
Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy

3,000

VV C87
3.4 "D.19.2 Obnova povrchů A87 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy

3,400

VV D87 "Celkem: "A87+B87+C87 11,000

84 K 58380436
obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 
200x250mm

M 6,900 3 431,81 23 679,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58380436

VV A88
" "6.9 "D.19.2 Obnova povrchů A88 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy

6,900

85 K M592170 obrubník betonový silniční 500x200x100mm M 11,000 369,25 4 061,75

VV A100
" "11 "D.19.2 Obnova povrchů A100 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, betonový obrubník okolo kina

11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

86 K 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 
mm

M 195,700 43,44 8 501,21

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112213

VV A91
" "65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A91 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél přídlažby

65,500

VV B91
130.2 "D.19.2 Obnova povrchů A91 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél budov A91 
obrubníku

130,200

VV C91 "Celkem: "A91+B91 195,700

87 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm

M 3,000 43,44 130,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112233

VV A92
" "3 "D.19.2 Obnova povrchů A92 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt 
komunikace Bezručova

3,000

88 K 919122112

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

M 195,700 65,16 12 751,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122112

VV A93
" "65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A93 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél přídlažby

65,500

VV B93
130.2 "D.19.2 Obnova povrchů A93 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél budov A93 
obrubníku

130,200

VV C93 "Celkem: "A93+B93 195,700

89 K 919122132

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

M 3,000 65,16 195,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122132

VV A95
" "3 "D.19.2 Obnova povrchů A95 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt 
komunikace Bezručova

3,000

90 K 91912213 R
Utěsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou za tepla 
bez průřezu

M 8,010 65,16 521,93

91 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm

M 3,000 228,06 684,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113

VV A96
" "3.0 "D.19.2 Obnova povrchů A96 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, odříznutí stávajícího krytu v napojení na 
komunikaci Bezručova

3,000

92 K 963022819
Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, 
rovných nebo kosých zhotovených na místě

M 5,200 108,60 564,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963022819

VV A97
" "2*2.6 "D.19.2 Obnova povrchů A97 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, vybourání stávajících stupňů u 
komunikace Ruská; počet x délka

5,200

93 K 979071121

Očištění vybouraných dlažebních kostek od 
spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek 
na skládku, s odklizením odpadových hmot na 
hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

M2 3,200 38,01 121,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121

VV A98
" "3.2*1 "D.19.2 Obnova povrchů A98 stokové sítě - úsek 
Bezručova - Ruská, přeskládání chodníku u schodiště do ulice 
Ruská; délka x šířka

3,200

94 K R830397
Vybourání stávající stokové sítě v úseku Bezručova - 
Ruská PB, včetně likvidace vybouraného materiálu

SOUB
OR

1,000 3 297,15 3 297,15

D 997 Přesun sutě 67 526,53

95 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

T 0,582 34,69 20,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002511

P
 Poznámka k položce:

- odvoz demontovaného zábradlí na ZS

VV A102
" "0.582 "odvoz vybouraných kamenných stupňů na depo 
města Děčín, hmotnost dle TOv pol. 963022819, sloupec Suť 
celkem

0,582
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

96 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

T 0,582 4,01 2,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002519

P
 Poznámka k položce:

- odvoz demontovaného zábradlí na ZS

VV A103
" "0.582 "odvoz vybouraných kamenných stupňů na depo 
města Děčín, hmotnost dle TOV pol. 963022819, sloupec Suť 
celkem

0,582

97 K R997002
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku 
(poplatku) dle platné legislativy

T 24,085 446,57 10 755,64

VV A104
" "0.5*1.7*2*2.5 "D.19.2 Obnova povrchů A104 stokové sítě - 
úsek Bezručova - Ruská, zdivo u boku schodiště; šířka x 
plocha v řezu x oba boky x hmotnos

4,250

VV B104
14.166 "likvidace vybouraných obrubníků, hmotnost dle TOV 
pol. 113202111, sloupec Suť celkem

14,166

VV C104
5.669 "likvidace odstraněné stávající dlažby u vjezdu na 
parc.č. 1198/2, hmotnost dle TOV pol. 113106421, sloupec 
Suť celkem

5,669

VV D104 "Celkem: "A104+B104+C104 24,085

98 K R997004
Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na 
skládku (poplatku) dle platné legislativy

T 129,856 437,01 56 748,37

VV A105
" "29.967 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol 
113154121, sloupec Suť celkem

29,967

VV B105
99.889 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol 
113154124, sloupec Suť celkem

99,889

VV C105 "Celkem: "A105+B105 129,856

D 998 Přesun hmot 104 195,46

99 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

T 383,777 271,50 104 195,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01706446

DIČ: CZ01706446

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 468 887,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 468 887,92 21,00% 98 466,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 567 354,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice

VON.3 - Vedlejší a ostatní náklady (město Děčín)

STRABAG Water s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 468 887,92

A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 234 308,20

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 720,35

VRN3 - Zařízení staveniště 124 891,98

VRN4 - Inženýrská činnost 87 967,39

VON.3 - Vedlejší a ostatní náklady (město Děčín)

Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Water s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 468 887,92

D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 234 308,20

1 K OST 1
Náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude 
předložen městu a vodoprávnímu úřadu

KPL 1,000 5 430,09 5 430,09

2 K OST 2
Náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude 
předložen městu a vodoprávnímu úřadu

KPL 1,000 9 050,14 9 050,14

3 K OST 3 Zpracování technologických postupů a plánů kontrol KPL 1,000 2 172,03 2 172,03

4 K OST 4
Pasportizace veškerých objektů dotčených stavební 
činností před zahajením stavby

KPL 1,000 26 064,41 26 064,41

P

 Poznámka k položce:
 povině pasportizované objekty:

Mosty (mostovky, podpěry) a navazující komunikace v délce 20 m: 
 most v ul. Plzeňská, Bezručova, Ruská

Bytové domy (exteriér, interiér): Plzeňská 644/18, Bezručova 215/19, 
Bezručova 858/18, Bezručova 617/18a, Ruská 562/40, Ruská 699/38, 
Podmokelská 1070/24 (Kino Sněžník), Bezručova 233/20, Bezručova 

 656/21, Plzeňská 760/20
Garáže: č.ev. 1696, č.ev. 921, č.ev. 920,č.ev. 919, č.ev. 48, č.ev. 45, 
č.ev. 43

5 K OST 5
Vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších 
případných překážek v prostoru stavby, včetně 3 ks 
kopaných sond pro odhalení vodovodu

KPL 1,000 10 860,17 10 860,17

6 K OST 6 Odlov rybí osádky ČRS KPL 1,000 12 670,20 12 670,20

7 K OST 7
Fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které 
budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty

KPL 1,000 3 258,05 3 258,05

P
 Poznámka k položce:

-  a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení 
předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

8 K OST 8
Čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby 
během výstavby

KPL 1,000 20 091,32 20 091,32

9 K OST 9
Pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po 
stavbě

KPL 1,000 13 032,21 13 032,21

10 K OST 10 Dílenská dokumentace KPL 1,000 16 290,26 16 290,26

11 K OST 11
Dokumentace skutečného provedení stavby dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím 
vyhotovení - v českém jazyce

KPL 1,000 67 767,47 67 767,47

P

 Poznámka k položce:
-  z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v 
editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a 

 AUTOCAD). 
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a 
kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v 
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby 
odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby 
budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby 
po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a 
dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou 
výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané 
výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a 
podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením 
“Výkres skutečného provedení“.

12 K R29121101

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně 
uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu 
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav 
komunikace při jejím poškození zhotovitelem

KPL 1,000 47 621,85 47 621,85

Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice

VON.3 - Vedlejší a ostatní náklady (město Děčín)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

 - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- v rozsahu dle C.2 Koordinační situace

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 720,35

13 K 01210300
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce před výstavbou

KPL 1,000 5 430,09 5 430,09

P
 Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení 
protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

14 K VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce v průběhu výstavby a po výstavbě

KPL 1,000 16 290,26 16 290,26

P

 Poznámka k položce:
 - zaměření skutečného stavu po provedení stavby

- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve 
trojím vyhotovení vč. 1x na CD

D VRN3 Zařízení staveniště 124 891,98

15 K 032103001

 PP: 
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: 

 nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a 
smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice 
 

 Havarijní souprava UNV 60: 
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex 

 "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční 

 schopnost 150 litrů 
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) 

 nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
 ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
 zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů 

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem 
o objemu 1,25 l) - 5ks

KPL 1,000 38 010,60 38 010,60

16 K 034103000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro 
zařízení staveniště

KPL 1,000 16 290,26 16 290,26

P
 Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

17 K 034403000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní 
značení na staveništi

KPL 1,000 16 290,26 16 290,26

18 K 034503000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační 
tabule

KPL 1,000 8 688,14 8 688,14

P

 Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 

 1000x2000mm 
 pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum 

- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, 
stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce

19 K 034703000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení 
staveniště

KPL 1,000 7 602,12 7 602,12

20 K R 03000
Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního 
zařízení staveniště vč. označení a oplocení

KPL 1,000 38 010,60 38 010,60

P

 Poznámka k položce:
- včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a 
informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu, zabezpečení energií pro 
zařízení staveniště, včetně osvětlení staveniště, včetně uvedení místa 
zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 87 967,39

21 K 049002001
Projednání DIO a zajištění zvláštního užívání 
komunikace

KPL 1,000 2 172,03 2 172,03

22 K 049002002 Osazení dopravního značení dle schváleného DIO KPL 1,000 81 451,29 81 451,29

P
 Poznámka k položce:

- včetně udržování a konečné likvidace opatření popsaných v DIO

23 K 049002003 Ostatní inženýrská činnost - archeologický průzkum KPL 1,000 3 258,05 3 258,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 049002004
Ostatní inženýrská činnost - stavební povolení pro 
zařízení staveniště

KPL 1,000 1 086,02 1 086,02
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Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

 

název 
STRABAG s.r.o. 

sídlo Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava 

IČO 17317282 

DIČ 2020316298 

zápis v obchodním rejstříku 
vedeném Mestskym soudem v Bratislavě III, oddíl 
SRO, vložka číslo: 991/B 

rozsah vykonávaných 
stavebních prací nebo služeb 

stavební práce spočívající v úpravě toku koryta 

 

název 
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. 
 

sídlo Černovická 4264, 430 03 Chomutov 

IČO 44567731 

DIČ CZ44567731 

zápis v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. 
zn. C 2125 

rozsah vykonávaných 
stavebních prací nebo služeb 

zemní práce, kamenické práce a poskytnutí 
hlavního stavbyvedoucího 

 




