DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 239/2023/I/LaJ

	Na faktuře uvádějte vždy 
č. objednávky


Objednatel

Město Bílovec
Slezské náměstí 1/1
74301  BÍLOVEC 1

Limitovaný příslib č. 63000039/2024
IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755
Bank. spojení: 27-1761833319/0800
	Zhotovitel:

	PROJECT WORK s.r.o.

	Studénka Panská 395/

	74213 Studénka 3  

	IČ: 29295548, DIČ: CZ29295548

	Bank. spojení: 


NAŠE ZN: MBC/12411/24/KS/LaJ 433/2023 
VYŘIZUJE: 

TEL.:
E-MAIL: 

Datum: 30.04.2024
Termín plnění: 31.07.2024
Místo plnění: Lubojaty
	Na základě žádosti zhotovitele ze dne 29. 4. 2024, ve které žádá z důvodu řešení technických problémů s navýšením terénu na plynovém zařízení a komplikace při křížení stávající kanalizace v majetku města o prodloužení termínu plnění, se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně objednávky č. 239/2023/I/LaJ ze dne 23. 8. 2023 ve znění Dohody o změně termínu plnění k objednávce ze dne 26. 2. 2024. Předmětem objednávky je vypracování zjednodušené projektové dokumentace pro akci "Sjezd z komunikace - silnice III/46414 na pozemek parc. č. 1156/10 v k. ú. Lubojaty" v rozsahu dle cenové nabídky vč. zajištění inž. činnosti, tj. zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců technické infrastruktury a zajištění příslušného povolení silničním správním úřadem.
Objednávka č. 239/2023/I/LaJ ze dne 23. 8. 2023 se mění takto:

Termín plnění se mění: 31. 7. 2024
Ostatní ujednání objednávky č. 239/2023/I/LaJ zůstávají beze změn.



	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	Tel.:
	Tel.:

	Datum.: 30.04.2024
	Datum.: 


…………………………………………..    
     ………………………………………………


Ing. Darja Vavříková




Ing. Štěpán Mackovík

vedoucí odboru kancelář starosty


jednatel

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. byla provedena předběžná řídící kontrola před vznikem závazku.


Příkazce operace:





Datum a podpis:


Správce rozpočtu: 





Datum a podpis:








