Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Oprava části komunikace - ul. O. Lysohorského, k.ú. Frýdek“
  

DODATEK č.1 Smlouvy o dílo
č. smlouvy u objednatele: S/0294/2017/ODaSH
č. smlouvy u zhotovitele: 063/400/2017
uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

· dále jen objednatel 

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01 

za kterého právně jedná: 

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076  

bankovní spojení: ČSOB a.s., 

E-mail: sekretariat@tsfm.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace
· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava části komunikace - ul. O. Lysohorského, k.ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:
· V průběhu realizace zakázky byly smluvní strany informovány společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. o připravovaném záměru společnosti spočívajícím v provedení rekonstrukce podzemního vodovodního řádu, kterou bude část komunikace opravované na základě výše uvedené smlouvy dotčena.
· Z výše uvedeného důvodu by bylo neúčelné a nehospodárné provést opravu komunikace v původně sjednaném rozsahu. 
Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
a) Předmět plnění zhotovitele se zužuje (zhotovitel neprovede) o některé stavební prace, které byly původně sjednány. Nový (zůžený) rozsah stavebních prací je specifikován přílohou č. 1 (situací rozsahu opravy) a přílohou č. 2 (oceněným výkazem výměr) tohoto dodatku.
b) V návaznosti na to se článek 4. Smlouvy „Cena a platební podmínky“, jeho odstavec 1. ruší a nahrazuje novým, který zní takto:
„1.
Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši:

       Cena bez DPH 
 174 914,00 Kč

       21 % DPH
   36 731,94 Kč

       Cena celkem včetně DPH

 211 645,94 Kč.“
II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1) Protože výše uvedená smlouva podléhala povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a v rámci čl. 8, odst. 4 Smlouvy se strany dohodly na tom, že jí Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv zašle v dohodnuté lhůtě do 30 dnů objednatel, zašle objednatel Ministerstvu vnitra k uveřejnění ve stejné lhůtě i tento dodatel.
2) Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu.
3) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

4) Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 92. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 27.6.2017.
Přílohy:
- Příloha č. 1. - Situace rozsahu opravy


- Příloha č. 2. - Oceněný výkaz výměr
Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 


Ve Frýdku-Místku, dne 

_____________________________


__________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS., 

Ing. Jaromír Kohut,

primátor

předseda představenstva
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