
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení Záměru projektu a přípravné dokumentace 
stavby

Název zakázky: „Modernizace a novostavba trati 
Praha-Veleslavín (včetně) -Praha-Letiště Václava 
Havla (včetně)"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 
e-mailem: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo 
Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-13039/2016/Šim 
ISPROFOND: 511 352 0017

(dále jen „Objednatel")

a

společnost „MP+SUDOP - Veleslavín - Letiště" 

společník 1 nebo Správce:

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 36/1621, 170 00 Praha 7 
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418 
bank. spojení: ................................................................................................... 
zastoupen: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

a

společník 2:

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3-Žižkov 
IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

mailto:PodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088 
bank. spojení: ..................................................................... 
zastoupena: Společníkem 1 - Správcem na základě plné moci ze dne 24.11.2016

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 36/1621, 170 00 Praha 7 
číslo smlouvy Zhotovitele: 7033/MP

(dále jen „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 8 je změna rozsahu 
plnění, včetně úpravy Harmonogramu plnění Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 
Smlouvy - Harmonogram plnění.
Ke změnám dochází z následujících důvodů:
1. U stavby „Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) - Praha-Letiště Václava Havla 

(mimo)" dochází k rozšíření předmětu díla o provedení následujících víceprací:

a. Koordinace s přeložkou D7 - VTL plyn, kde předmětem víceprací jsou nutné 
úpravy projektové dokumentace v návaznosti změny ve způsobu řešení vedení 
vysokotlakého plynovodu v návaznosti na připravovanou stavbu investora 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (zpracovatel AFRY CZ s.r.o.) - Přeložka D7.

b. Koordinace s přeložkou D7 - zemědělský půdní fond, kde předmětem víceprací 
jsou nutné úpravy projektové dokumentace v části žádosti o vynětí půdy ze 
Zemědělského půdního fondu v návaznosti na změny ve způsobu řešení stavby 
Ředitelství silnic a dálnic ČR „D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně v úseku I/7 mezi 
MÚK Aviatická a MÚK Ruzyně", tedy Přeložky D7.

c. Koordinace se stavbami investora Letiště Praha a.s., kde předmětem víceprací 
jsou nutné úpravy projektové dokumentace, jak v návaznosti na nutnost 
aktualizace stanovisek dotčených orgánů státní správy a na dříve 
nepřepokládané stavby investora Letiště Praha a.s., a to sice (i) stavba 
Komunikace Cargo - Hangár F, (ii) Kalové hospodářství ČOV Jih a (iii) dále 
koordinace záměrů TSK v křižovatce K Letišti a Fajtlova, kdy aktualizované 
řešení sousedních staveb a staveb nově figurujících v zájmovém území stavby 
(PRE, DPP, Letiště Praha, a.s.), tj. například zohlednění záměrů SOKP, 
elektrifikace linky 119, Prague Airport Park, objekt FTTS na síť TMCZ, 
rekonstrukce vedení kNN a kVN, kabelový tunel Ruzyně, výměnu kabelů VN a 
další přeložky IS souvisejících záměrů

d. Koordinace s připravovaným DSP Novostavby Ruzyně - Letiště (zpracovatel 
AFRY CZ s.r.o.), kde předmětem víceprací jsou nutné úpravy projektové 
dokumentace z důvodu změn řešení P+R na Dlouhé Míly za účelem souladu DUR 
s DSP a poté ve smyslu přepracování na DUSP.

e. Koordinace se stavbou ŽST Praha -. Letiště Václava Havla, kde předmětem 
víceprací jsou nutné úpravy projektové dokumentace ve smyslu doplnění nových 
stavebních objektů a provozních souborů v návaznosti na nově stanovené 
podmínky HZS hl.m. Prahy (přístupy do kolejiště a přepracování PBŘ) a PRE 
(nový napájecí bod a změny v úpravě energetické bilance).

f. Změny dopravního řešení v návaznosti na provedené koordinace zejména písm. 
c) výše.

g. Změny ve způsobu řešení místních komunikací v oblasti pokusných polí 
Výzkumného ústavu rostlinné výroby, včetně úpravy mostu zpřístupňujícího pole 
za železniční tratí.



Vzhledem k výše uvedenému rozšíření rozsahu plnění Díla o vícepráce se smluvní strany dále 
dohodly, že cena Díla bude navýšena v souladu s ustanovením § 222, odst. 6, zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ), a to o 
částku ve výši . .............. Kč.

2. Dále se tímto dodatkem z důvodu změny právních předpisů, a to sice konkrétně v návaznosti 
na nový Stavební zákon č. 283/2021 Sb. spolu s dopady novelizace zákona č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby významné infrastruktury, do podmínek smlouvy reflektuje zrušení 
povinnosti Zhotovitele k zajištění územního rozhodnutí v právní moci u stavby „Novostavba 
trati Praha-Ruzyně (mimo) - Praha-Letiště Václava Havla (mimo)", dle původní 5b. 
Dílčí etapy plnění, kde se původní plnění nahrazuje plněním víceprací dle bodu 1 viz 
výše.

Ve smyslu § 173 ZZVZ v platném znění a v návaznosti na charakter předmětu díla, jakožto sektorové 
veřejné zakázky, se pro případ nepodstatných změn v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, nepoužije 
limitace celkového cenového nárůstu ceny díla dle § 222, odst. 9, druhá věta ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 
odst. 3.3 a odst. 3.5, ve znění Dodatku č. 6 Smlouvy, na úpravě Přílohy č. 1, ve znění Dodatku č. 6 
Smlouvy, na úpravě Přílohy č. 4, ve znění Dodatku č. 6 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5, ve znění 
Dodatku č. 7 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě 
Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-13039/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 
7033/MP, uzavřené dne 29.11.2016, ve znění předchozích dodatků, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
a) ruší se stávající text odst. 3.3, ve znění Dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy 
č. 4, ve znění Dodatku č. 8 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:
Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 1, bez DPH 
Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 2, bez DPH 
Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 5, bez DPH 
Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 6, bez DPH 
Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 8, bez DPH

60 963 700,- Kč
4 137 000,- Kč 
2 338 000,- Kč 
7 889 000,- Kč
5 003 600,- Kč 

- 1 393 000,- Kč

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 8, bez DPH 78 938 300,- Kč
slovy: sedmdesátosmmilionůdevětsettřicetosmtisíctřista korun českých

b) ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění Dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve 
znění Dodatku č. 8 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").



2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 
platné k datu podpisu Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k 
datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8 (současně Příloha č. 1 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy 
č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 8 (současně Příloha č. 4 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění 
Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním 
platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 8 (současně 
Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném (zákon o 
registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku 
č. 8 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství") a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto 
Dodatku č. 8 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění 
Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 8 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 8 včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně 
uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 
definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto 
označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 8 naplňovat 
znaky obchodního tajemství.

5. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento Dodatek č. 8 souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 8, spolu s tímto dodatkem v registru 
smluv.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-13039/2016/Šim, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 7033/MP, nedotčené tímto Dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti beze 
změn.

7. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz má platnost originálu.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



9. Nedílnou součástí Dodatku č. 8 Smlouvy je tato jeho příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
- nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 8

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 8

Příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 8

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne
24.11.2016 za SUDOP PRAHA a.s.

V Praze V Praze

...............................
28.04.2024 11:35
Podepsáno elektronicky

................. 
......

Digitálně podepsai .... ..................... 
..........
Datum: 2024.04.03 11:00:41 
+ 02W

................
Digitálně podepsai 
................................. 
Datum: 2024.04.03 
12:55:36 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Vladimír Seidl

předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Petr Vyskočil

místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zhotovení ZP. PD
Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) -Praha-Letiště Václava Havla (včetně)



Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

- Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu („ZP") a Přípravné dokumentace 
(„PD") na stavbu „Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha- 
Letiště Václava Havla (včetně)" v souladu se zadávací dokumentací včetně notifikace 
autorizovanou osobou.

- Součástí bude architektonické ztvárnění stanic - mimo ŽST Veleslavín (minimalistické 
návrhy) a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy a 
projednání dokumentace s právnickými a fyzickými osobami dotčených stavbou a 
dotčenými orgány státní správy a samosprávy v rozsahu nutném pro vydání potřebných 
stanovisek pro územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí příslušným stavebním 
úřadem podle Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhl. 230/2012 a zvláštních technických 
podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

- Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí 
(dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive 
Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA

Dodatkem č. 1 byl předmět Díla rozšířen o následující:

- zpracování bezpečnostní studie z hlediska provozu letiště

- zpracování podrobného záborového elaborátu pro jednotlivá katastrální území, který 
bude nad rámec předmětu díla graficky a textově rozlišovat pozemky dle typu vlastníků 
případně zdůrazňovat nevyjasněné vlastnické vztahy

- doplňující geotechnický průzkum a geotechnické zaměření v oblasti změny trasy před 
ŽST Praha - letiště Václava Havla

- poskytnutí součinnosti zadavateli v období mezi odevzdáním plnění 4a. Dílčí etapy a 
výzvou objednatele k plnění 4b. Dílčí etapy

Dodatkem č. 5 byl předmět Díla rozšířen o následující:

1 Dělení dokumentace na 3 samostatné stavby

Vzhledem ke zdlouhavému procesu projednání změn územního plánu hlavního města 
Prahy se zadavatel rozhodl, ve snaze urychlit přípravu železničního spojení Prahy a 
Letiště Václava Havla, rozdělit stavbu na tři samostatné etapy:

- Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) - Praha-Ruzyně (vč.)
- Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) - Praha-Letiště Václava Havla 

(mimo)
- Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla

Rozdělení bude řešeno včetně nově vzniklých provizorních stavů, samostatného 
veřejnoprávního projednání a dalších činností vedoucích k získání pravomocných 
územních rozhodnutí. Je nutno samostatně zpracovat všechny souhrnné a doprovodné 
části dokumentace.

2 Prodloužení nástupišť na délku 220 m

Jako podmínku z projednání v CK MD je nutno zapracovat prodloužení nástupišť na délku 
min. 220 m. U ŽST Praha-Veleslavín bude navrženo prodloužení o 20 m, týká se 4 
nástupišť a dopadů do všech návazných objektů. U zast. Praha-Liboc vyvolá prodloužení 
vzhledem k umístění mezi směrovými oblouky přetrasování trati, včetně úprav 
návazných objektů, včetně opěrných a protihlukových stěn. U ŽST Praha-Ruzyně je



nutno prodloužit nástupiště o 5 m, včetně vyvolaných úprav a bude upraveno odstavné 
kolejiště vzhledem ke změně požadované užitné délky kolejí. Prodloužení nástupišť u 
zast. Praha-Dlouhá míle o 20 m vyvolá mimo jiné úpravy v zárubních zdech, návazných 
tunelech, mostech i u komunikací BUS terminálu.

3 Provozní ošetření v ŽST Praha-Ruzyně

Na základě požadavku ČD, a.s., schváleného Objednatelem a CK MD je nutno zapracovat 
přípravu pro budoucí provozní ošetření souprav. Znamená to úpravu osových vzdáleností 
kolejí, návrh zpevněných ploch, včetně odvodnění dešťových i splaškových vod, přípojky 
IS, provozní objekt, oplocení, sdělovací zařízení a další vyvolané úpravy projektu

4 Změna trakce na 25 kV, rozvodna 110 kV a z toho vyplývající posun TNS

V návaznosti na další stavby Praha - Kladno bude nutno zapracovat dopady úprav trakce 
25 kV AC ze sousedních úseků. V souvislosti s rozhodnutím PRE o umístění rozvodny 
110 kV do lokality Praha-Liboc bude nutno přeřešit navrženou TNS Liboc, včetně všech 
návazných objektů. Plnění dle dodatku č. 2, jehož předmětem je změna trakčního vedení 
na 25kV AC, bude odevzdáván po částech v rámci jednotlivých staveb. Odměna za práce 
dle dodatku č. 2 je poměrově rozdělena mezi nově vzniklé tři stavby.

5 Zapracování požadavků DOSS, aktualizace nezbytných projektových podkladů
(inženýrské sítě, katastrální operát, geotechnický průzkum, doměření etc.)

Mimo nezbytných podkladů pro zpracování projektu budou prověřeny a zapracovány 
následující připomínky

- úprava podchodu v ul. Za Vokovickou vozovnou (terénní úpravy místo opěrných zdí, 
úprava polohy)

- most SO 08-20-03 v km 9,27 - rozšíření pro průchod pěších
- prověření změny dopravního řešení v lokalitě ul. Libocká, cyklopruhy, prověření 

nového podjezdu v ul. Litovická
- úpravy v zast. Liboc (výtahy místo rampy, koordinace s Novou Libocí, příprava na 

prodloužení podchodu pod ulicí U Prioru, rozšíření podchodu)
- úprava podchodu v ul. Přílepská (terénní úpravy místo opěrných zdí, úprava polohy)
- zohlednění budoucí TT v ul. Faitlova
- upřesnění architektonického řešení PHS a související sadové úpravy pro potřeby 

prezentace veřejnosti

Dodatkem č. 6 byl předmět Díla rozšířen o následující:

- zapracování výsledků architektonické soutěže na žst. Veleslavín
- zapracování dodatečných požadavků Městské části Praha 6

Dodatkem č. 8 byl předmět Díla upraven o následující:

- doplňují se následující činnosti:
- Koordinace s přeložkou D7 - VTL plyn, kde předmětem víceprací jsou 

nutné úpravy projektové dokumentace v návaznosti změny ve způsobu 
řešení vedení vysokotlakého plynovodu v návaznosti na připravovanou 
stavbu investora Ředitelství silnic a dálnic ČR (zpracovatel AFRY CZ 
s.r.o.) - Přeložka D7.

- Koordinace s přeložkou D7 - zemědělský půdní fond, kde předmětem 
víceprací jsou nutné úpravy projektové dokumentace v části žádosti o 
vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu v návaznosti na změny ve 
způsobu řešení stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR „D7 MÚK Aviatická 
- MÚK Ruzyně v úseku I/7 mezi MÚK Aviatická a MÚK Ruzyně”, tedy 
Přeložky D7.

- Koordinace se stavbami investora Letiště Praha a.s., kde předmětem 
víceprací jsou nutné úpravy projektové dokumentace, jak v návaznosti 
na nutnost aktualizace stanovisek dotčených orgánů státní správy a na 
dříve nepřepokládané stavby investora Letiště Praha a.s., a to sice (i)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zhotovení ZP. PD 
Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) -Praha-Letiště Václava Havla (včetně)



stavba Komunikace Cargo - Hangár F, (ii) Kalové hospodářství ČOV Jih 
a (iii) dále koordinace záměrů TSK v křižovatce K Letišti a Fajtlova, kdy 
aktualizované řešení sousedních staveb a staveb nově figurujících v 
zájmovém území stavby (PRE, DPP, Letiště Praha, a.s.), tj. například 
zohlednění záměrů SOKP, elektrifikace linky 119, Prague Airport Park, 
objekt FTTS na síť TMCZ, rekonstrukce vedení kNN a kVN, kabelový 
tunel Ruzyně, výměnu kabelů VN a další přeložky IS souvisejících 
záměrů

- Koordinace s připravovaným DSP Novostavby Ruzyně - Letiště 
(zpracovatel AFRY CZ s.r.o.), kde předmětem víceprací jsou nutné 
úpravy projektové dokumentace z důvodu změn řešení P+R na Dlouhé 
Míly za účelem souladu DUR s DSP a poté ve smyslu přepracování na 
DUSP.

- Koordinace se stavbou ŽST Praha -. Letiště Václava Havla, kde 
předmětem víceprací jsou nutné úpravy projektové dokumentace ve 
smyslu doplnění nových stavebních objektů a provozních souborů v 
návaznosti na nově stanovené podmínky HZS hl.m. Prahy (přístupy do 
kolejiště a přepracování PBŘ) a PRE (nový napájecí bod a změny v 
úpravě energetické bilance).

- Změny dopravního řešení v návaznosti na provedené koordinace 
zejména písm. c) výše.

- Změny ve způsobu řešení místních komunikací v oblasti pokusných polí 
Výzkumného ústavu rostlinné výroby, včetně úpravy mostu 
zpřístupňujícího pole za železniční tratí.

- ruší se povinnost zajištění územního rozhodnutí v právní moci pro stavbu, 
Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) - Praha-Letiště Václava Havla 
(mimo), avšak budou předány získaná stanoviska DOSS.



Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

• Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní 
a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka Popis
Počet
hodin

Jednotková
cena

Cena celkem 
za položku

1. zpracování záměru projektu . ...... ..... . ................

2.
zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů 
dokumentace

. ...... ..... . ................

3.

geotechnický průzkum potřebný pro úplné a 
podrobné zpracování Projektu a základní 
geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. 
lože

. ...... ..... . ................

4.
ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických 
a mapových podkladů a jejich doplnění

. ...... ..... ...............

5. doplnění ověření stávajících inženýrských sítí ..... ..... ...............

6. průvodní zpráva ..... ..... ...............

7. souhrnná technická zpráva . ...... ..... . ................

8.
provozní a dopravní technologie včetně výhledového 
grafikonu

..... ..... ...............

9.
zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, 
zoologický a dendrologický průzkum

....... ..... . ................

10. požární zpráva ..... ..... .............

11. energetické výpočty ..... ..... .............

12. dokumentace protikorozních opatření ..... ..... ...............

13. návrh dopravních opatření ..... ..... ...............

14.
podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a 
PUPFL

..... ..... ...............

15. situace Stavby . ...... ..... . ................

16. dokumentace technologické části Stavby . ...... ..... . ................

17. dokumentace stavební části ......... ..... ...................

18. položkové rozpočty technologické části Stavby ..... ..... ...............

19. položkové rozpočty stavební části Stavby ..... ..... ...............

20.
výkazy výměr a technické specifikace technologické 
části stavby

..... ..... ...............

21.
výkazy výměr a technické specifikace stavební části 
stavby

..... ..... ...............



22. dokladová část, IČ . ...... ..... . ................

23. geodetická dokumentace . ...... ..... ...............

24. Práce dle Dodatku č. 1 . ...... ..... . ................

25. Práce dle Dodatku č. 2 . ...... ..... . ................

26. Práce dle Dodatku č. 5 ......... ..... . ................

27. Práce dle Dodatku č. 6 . ...... ..... . ................

Práce dle Dodatku č. 8

29. Vícepráce . ...... ..... 2 912 000 Kč

Méně práce . ...... ..... -4 305 000 Kč

2. Dodatečné služby

Položka Popis
Počet
hodin

Jednotková
cena

Cena celkem za 
položku

28. Prezentace projektu veřejnosti ..... ..... ...............

Celkem ...............

Rozpis prací dle Dodatku č. 6
OBJEKT Celkem

1 . ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
. ................

NOVÉ SO/POŽADAVKY
2. Nový podchod v ul. Sobínská (210 hod x 700 Kč) ...............
3. Architektonická studie ŽST Praha Veleslavín - architekt 

v DÚR (CN IDHEA)
. ................

4. Koordinace TNS Liboc s rozvodnou PRE, návrh dispozic 
vč. souladu arch. řešení s libretem trati

...............

PŘEPRACOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SO
5. E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a 

hydrotechnické objekty)
...............

6. E.1.10 Protihlukové objekty .............
7. E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání 

odpojovačů
...............

8. D.2.1 Místní kabelizace .............

9. VIRTUALIZACE OBJEKTŮ V PROJEKTU MODERNIZACE 
TRATI PRAHA - KLADNO

...............
10. Nefakturovaná část za původní řešení DUR žst. 

Veleslavín

... ................

CELKEM . ................



Cena Díla (bez DPH) Vvše DPH Cena Díla (s DPH)

78 938 300.- Kč ..................... .....................
Z toho

Záměr Droiektu
3 999 800.- Kč ................. . ..................

Přípravná dokumentace
56 963 900.- Kč ..................... ......................

Práce dle Dodatku č. 1
4 137 000.- Kč** ................. . ..................

Práce dle Dodatku č. 2
2 338 000.- Kč ................ . ..................

Práce dle Dodatku č. 5
7 889 000.- Kč . ................. . ..................

Práce dle Dodatku č. 6
5 003 600.- Kč . ................. . ..................

Práce dle Dodatku č. 8
2 912 000.- Kč ................. . ..................

Méně práce dle Dodatku č. 8
- 4 305 000.- Kč ................. ... ..................

** Z toho částka ..............-Kč za poskytnutí součinnosti zadavateli v období mezi odevzdáním 
plnění dle 4a. Dílčí etapy a výzvou objednatele k plnění 4b. Dílčí etapy

• Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

Soecifikace ooložkv Cena ooložkv (bez DPH) Cena ooložkv (s DPH)

1. Dílčí etapa . ..................
.. . ....................

.....................

2. Dílčí etapa .....................
.. . ....................

.....................

3. Dílčí etapa . ..................
.. . ....................

. ..................

4a. Dílčí etapa . ..................
.. . ....................

. ..................

4b. Dílčí etapa . ..................
...................................... 

... ........................ .... ..................

. ..................

4c. Dílčí etapa . ..................
...................................... 

... .... ...................... .... ...................

. ..................

4d. Dílčí etapa . ..................
...................................... 

... .... ...................... .... ..................

. ..................

4e. Dílčí etapa .................
.. . ....................

................



4f. Dílčí etapa . ..................
.. . ....................

. ..................

4a. Dílčí etapa . ..................
..... ....................

. ..................

4h. Dílčí etapa . ..................
..... ........................ .... ..................

. ..................

5a. Dílčí etapa . ..................
..... ....................

. ..................

5b. Dílčí etapa . ..................
..... .......................................... .

. ..................

5c. Dílčí etapa . ..................
..... ....................

. ..................

Poskytnutí součinnosti 
zadavateli v období 
mezi odevzdáním 
plnění dle 4a. Dílčí 
etapy a výzvou 
objednatele k plnění 
4b. Dílčí etapy

.................... 
...................... .. . . ...................

. ..................



Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy) 

Harmonogram plnění

Termín zahájení 
prací

ihned po podpisu Smlouvy - -

1. Dílčí etapa
6 měsíců po podpisu SOD

Doplnění geotechnických průzkumů a základní 
geotechnická zpráva Předávací protokol 

+

Investorem odsouhlasený 
zápis z projednání

Návrh a projednání základního technického řešení 
stavby vč. stabilizovaného GPK a rozhodujících 

SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní 
technologie (nebude v budoucnu měněno 

vzhledem k EIA)

2. Dílčí etapa

4 měsíce po splnění 1. dílčí etapy (DE) 

(29.09.2017)

Část přípravné dokumentace v rozsahu nutném 
pro zpracování dopadů do platné EIA (včetně 

průzkumů - biologický, dendrologický...)

Přípravná dokumentace k připomínkám SŽDC 
včetně návrhu SR

Předávací protokol

3. Dílčí etapa

do 1 měsíce od písemné informace 
Objednatele o vypracování čistopisu 

aktualizace SP železničního spojení Prahy. 
letiště Ruzyně a Kladno v CK MD

Záměr projektu ke schválení CK MD Předávací protokol

4a. Dílčí etapa
do 2.5 měsíců po splnění 2a. DE 

(15. 12. 2017)

Přípravná dokumentace se zapracovanými 
připomínkami SŽDC k projednání s DOSS a 

vlastníky pozemků a technické infrastruktury, 
podrobný záborový elaborát dle dodatku č. 1.

Předávací protokol

4b. Dílčí etapa
do 15. 07. 2020

Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava 
Havla.

Přípravná dokumentace (DUR) stavby se 
zapracovanými připomínkami SŽ k projednání 

s DOSS a vlastníky pozemků a technické 
infrastruktury, zahrnuje i práce na předmětné

Předávací protokol



stavbě dle dodatků č. 2 a č. 5

4c. Dílčí etapa
do 31.07. 2020

Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) - 
Praha-Letiště Václava Havla (mimo).

Přípravná dokumentace (DUR) stavby se 
zapracovanými připomínkami SŽ k projednání 

s DOSS a vlastníky pozemků a technické 
infrastruktury, zahrnuje i práce na předmětné 

stavbě dle dodatků č. 2 a č. 5

Předávací protokol

4d. Dílčí etapa
do 4 měsíců od výzvy objednatele

Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) - 
Praha-Ruzyně (vč.)

Přípravná dokumentace (DUR) stavby se 
zapracovanými připomínkami SŽ k projednání 

s DOSS a vlastníky pozemků a technické 
infrastruktury, zahrnuje i práce na předmětné 

stavbě dle dodatků č. 2, č. 5

Předávací protokol

4e. Dílčí etapa do 30. 09. 2020

Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla

Kompletní přípravná dokumentace se 
zapracovanými připomínkami DOSS k podání 

žádosti o územní rozhodnutí

Předávací protokol

4f. Dílčí etapa do 31. 10. 2020

Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) - 
Praha-Letiště Václava Havla (mimo).

Kompletní přípravná dokumentace se 
zapracovanými připomínkami DOSS k podání 

žádosti o územní rozhodnutí

Předávací protokol

4a. Dílčí etapa do 15. 4. 2022

Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) - 
Praha-Ruzyně (vč.)

Kompletní přípravná dokumentace se 
zapracovanými připomínkami DOSS k podání 

žádosti o územní rozhodnutí

Předávací protokol



4h. Dílčí etapa
do 30. 11. 2021

Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) - 
Praha-Ruzyně (vč.)

Přípravná dokumentace (DUR) stavby, zahrnuje 
práce na předmětné stavbě dle dodatku č. 6

Předávací protokol

5a. Dílčí etapa do 30. 11. 2022
Územní rozhodnutí v právní moci pro stavbu 
Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla Předávací protokol

5b. Dílčí etapa do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 8

Vícepráce dle Dodatku č. 8 
Inženýrská a projekční činnost (získaná 

stanoviska DOSS pro stavbu a provedené 
projektové práce do uzavření Dodatku č. 8) pro 

stavbu Novostavba trati Praha-Ruzyně 
(mimo) - Praha-Letiště Václava Havla 

(mimo)

Předávací protokoly

5c. Dílčí etapa do 30. 11. 2022

Územní rozhodnutí v právní moci pro stavbu, 
Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) - 

Praha-Ruzyně (vč.)

Protokolárně předané územní 
rozhodnutí v právní moci

Protokol o provedení Díla
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