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Číslo SOD zhotovitele:

*

. Strana 1 (celkem 2).

(dále jen „objednatel" či „stavebník")

a

(dále jen „zhotovitel" či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Číslo SOD objednatele: 2023/002326/SRM/DS/
„Veranda Obůrka - obnova objektu výletiště“

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

: VISPO CZ. s.r.o.

: Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
: Josefem Zvonařem - jednatelem
: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41561
: 26278553
: CZ26278553
:
:

: Josef Zvonař, jednatel

II. Předmět dodatku
Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2023/002326/SRM/DS/ ze dne
20.11.2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací včetně zajištění a provedení souvisejících
prací, dodávek a činností směřujících úplnému a řádnému provedení díla s názvem:

„Veranda Obůrka - stavební úpravy přízemí objektu“
za účelem obnovy části objektu, jenž je součástí pozemku pare. č. 479/3 v k. ú. Horní Lhota u Blanska.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. V odst. 5.6 a čl. XVII.
odst. 17.6 Smlouvy o dílo z důvodů finančních záležitostí, souvisejících časových a jiných věcných vazeb
vzniklých při realizaci díla. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly
tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými
skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu,
který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o částku
167.377,81 Kč bez DPH (vícepráce ve výši 311.189,29 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 143.811,48 Kč
bez DPH) a činí nově 1.717.377,81 Kč bez DPH.

I. Smluvní strany

: město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Jiřím Crhou - starostou města Blansko
: 00279943
: CZ 00279943
:
:

: Ing. Petr Mráček, Ph.D.,

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOST (OBCHODNÍ PODMÍNKY00™22)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

*S009P00U64VR*



D1/2 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 15.05.2024.

. Strana 2 (celkem 2).

město Blansko

Ing. Jiří Crha
starosta města

Příloha
1. Rozpočet

VISPO CZ. s.r.o.

Josef Zvonař
jednatel společnosti

Za zhotovitele

III. Závěrečná ustanovení
D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem
dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
zhotovitel. 1

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, v souladu se zvláštními právními předpisy
zejmena se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle
zakona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30
dnu po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. .1?’. přijatém na 36. schůzi Rady města
Blansko konané dne 23.04.2024.

V Blansku dne

Za objednatele



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 924,40

Cena s DPH 61 618,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Razítko

KSO:
Místo:

0
0

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

dph základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
10 694,12

0,00

Základ daně
50 924,40

0,00

Stavba:
Obůrka Blansko

Objekt:
Objekt2 - ASR ST PROFESE

Datum ajiodpis: a

v CZK



SOUPIS PRACÍ

Místo: Datum:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

14 K 342265133R00ZM2 m2 -85,000

55 K 713121111RV4ZM3 m2 -10,900

K 713121111RV5ZM3 m2 -28,000

37,000

ZM4 68 K 769000003R00 m2 2,790

Práce a dodávky HSV 54 726,61
Zakládáni

ZM4 96 K 631313611R0 m3

K 27335-1215.R00 Zřízení bednění základových desek m2
w 1,86*1,2

K 27435-1216.R00 Odstranění bednění základových desekZM4 98 m2
W 1,86*1,2

ZM4 99 K 311271177R0 m2
w

109ZM4 m3

105 KZM4 m2

114 K 941111111ZM4 m2 15,000

15,000

115 K 941111211ZM4 m2 150,000

116 K 941111811ZM4 m2 15,000

100 962032241RZM4 m3 2,723

-0,413

ZM2 101 K 21690-4391.R00 Ruční dočištění ploch trrámů m2
W (0,22+0,17+0,22)*6,3*14

Práce a dodávky PSV 128 913,80
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8,915

”8,915

Zadavatel:
Zhotovitel:

-65,000
-28,000

Projektant:
Zpracovatel:

w
W

w
w
w
w

w
w
w
w
w

K
w
w
w
w
w

D

K 2,338

0,930

3,136
2723

53,80?

53,802

2,338

0,338
1,801
0,199
2,338

2,232

2,232

2,232
2732

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Přípl mazanina -8-12 cm přehlazení 1.NP

Okno plastově výklopné

Podhled sádrokart. do vlhka, na ocel, rošt vodor. (nový
podhled se světly v sále)
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně
dodávkyj>qdlahrdesky EPS tl. 80 mm
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně

Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 16/20 (B 20)

0,3*0,6*1,876 —
0,96*1,876
3,31*0,3*0,2
Součet

sklad hasiči
37
rozpočet
-65
Součet
Plastová okna-ďodávaka-izol.dvojsklo-okno pevné s PO1
odolnosti 30

Svislé a kompletní konstrukce _ __

Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých tl. 30 cm

(1,876*4,25)+(1,57*0,6) “

6___________

631319011R00

64194R00

ZM4 [ 97

Stavba:
Obůrka Blansko

Objekt:
Objekt2 - ASR ST PROFESE

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v
do 10 m
Pro nové zazdění štítové stěny
3*5____ ____ ___ __
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s
podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

,za každý den použití _
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v
do 10ni___ _

Bourání zdivá z cihel pálených na MC
odpočet dveře 80L (0,7*1,97*0,3)
-0,413
zdivo
(1,876+0,613)*0,3’4,2
Součet

D 9

D 3

D 711

D 2

56
____ _____.dodávky polystyren tl. 100 mm

D PSV

d HSV

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Popis MJKód

24,571110 m2K 711111001RZ1ZM3

9,172W

24,571ZM3 111 K 711141559RZ2 m2

m2 43,426ZM3 103 K 713121111

25,250

ks 1,000107ZM1

Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem m2 63,320118 K 783782210R00ZM2

ZM2 104 K 7631314R00 m2 61,425

112 K 783201403 m2 48,730ZM2

K 78371-0020.RAE119 48,730m2ZM2

CELKEM -132 716,01 183 640,41 50 924,40

-65,000
24,571

61,425
61,425

W

W

W

W

W

W

Konstrukce tesařské

Výměna stropních trámů

25,250
18,161
36,988

W

W

W

18,176
43,426

W

W

W

W

W

D

K

přípočet
8 000,00

115 922,79
17 976,66
41 740,96

rozdíl
8 000,00

21 742,79
7 198,36

13 983,25

762

76282R00

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x
nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP

5*5,05
5,12*3,547
(6.812+0,3+3,316)*3,547
(5+5+5,05+5,05+3,547+3,547+5,12+5,12+6,812+3,547+3,316
+3,16+3,44+3,44)*0,15
Odečt Rozpočet
-65
Součet_____
Izolace proti vlhk, vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy -
včetně dodávky bitumen.pásu

Dokončovací práce - nátěry _
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením
nátěru __ _
Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem,
dvojnásobný Dixolem

Izolace tepelné__________
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně
dodávky podlah.desky EPS tl. 40 mm _ ____
přisáli
5*5,05
sklad
5,12*3,55
Součet

Konstrukce suché výstavby________________
Pásy podhledu sádrokart. na ocel, rošt, desky do vlhka
tl. 15 mm mezi trámy ___
Nový podhled mezi trámy
(0,75*6,3)*13
Součet

odpočet
0

-94 180,00
-10 778,30
-27 757,71

Rekapitulace
ZM 1
ZM2
ZM3
ZM4

D 713

D 763

D 783

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Veranda Obúrka - stavební úpravy přízemí objektu č.2

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 453,41

Cena s DPH 140184,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Razítko

KSO:
Místo:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

0
0

IČ:
DIČ:

dph základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
23 730,72

0,00

Základ daně
113 003,41

0,00

Stavba:
Obúrka Blansko

Objekt:

Datum a podpis:

v CZK



60UPIS PRACÍ

Veranda Obúrka - stavební úpravy přízemí objektu č.2

Místo: Datum:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem 116 453,41

Práce a dodávky HSV 6 862,86

ZMS 35 K 311271021 m2 0,930

19 K 642942111 kus -1,000ZMS

11 K 97103-5141.R00ZMS kus 4,000

24 K 974031122R00ZMS 70,000m

K8 985221021ZMS m3 0,396

W 0,396

Práce a dodávky PSV 109 590,55

16 K 741111801ZMS 78,000m

22 KZMS m

17 KZMS kus

25 K 7414R00ZMS ks 1,000

23 K 741R00ZMS kus 1,000

9 K 7628R00ZMS kus 1,000

Konstrukce truhlářské

K26 766121R00 Montáž obloženi trámů.ZMS 23,000m

7 K 766660734 Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikovéhoZMS kus 1,000

29 42981015ZMS 3,000m

30 M 42972902ZMS kus 1,000

31 M ELD.PR420100080 MSK 200ZMS kus 2,000

32 M ELD.TV138100410 OBJ 90° 200/200ZMS kus 1,000

M33 42914528ZMS kus 1,000

34 M 61140041ZMS kes 2,000

ZMS 10 K 7676R00 kus 1,000

27 K 781475115RT1ZMS m2 -10,400

20 K 781494511U00ZMS -42,000m

21 M 34818ZMS kus -1,000

28 K 781769195 Přípl.za spárovací hmotu - plošně 1 .NPZMS m2 -10,400

1,000

16,000

7411R00

741371R00

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Osazení zárubnl dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm

D

Konstrukce tesařské
Výměna poškozených trámu s montáží a demontáží
dvou oken. Požadavek z KD

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 30 cm

ventilátor axiální diagonální potrubní IP44 připojení D
200mm_____________________ _____________________
Okno plastové s fixním zasklením dvojsklo vsazené do
sekčnich vrat

Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm 1.NP
Postupné rozebírání cihelného zdivá pro další použití

do 1 m3
2,2*1.2*0,15

Elektrqinstajace - silnoproud
Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené
pevně _ _ _

Demontáž a dohledání stávajících kabelů

Demontáž osvětlení bez zachování funkčnosti
Úprava hromosvodného veďenTu garáže s podpěrou s
revizí
Odpojení elektroměrového rozvaděče

Svislé a kompletní konstrukce

Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých tl. 30cm

Plastový profil flex lep ukončovaci venkovní 1.NP

"svTŤÍĎLO PŘISAZEŇĚKRUHOVĚ550mm

40W/4500lm 3000k

Konstrukce VZT

trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm

žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro
potrubí D 200mm

Dokončovací práce - obklady ___________
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm
lepidlo profi mrazuvzdorné flexibilní

Konstrukce zámečnické _____________ ____
Úprava motorově jednotky vrat pro minimální hloubku
zabudování.

Stavba:

Obůrka Blansko

Objekt:

D 9

D 6

D 781

D 741

□ 3

D 767

□ 762

□ 766

d HSV

d PSV

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



Kód Popis MJ Množství

CELKEM -11 095.47 127 548,88 116 453.41

J

ZL2 hrázdéná konstrukce
ZL2 Související úpravy

ZM5
ZM6

přípočet
23 958,00

103 590,88

odpočet
________0
-11 095,47

Typ

Rekapitiiace ______, 
rozdíl

23 958,00
92 495,41

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


